

Protokol o změně díla

Změnový list č. 5

Předmět díla:	„Modernizace infrastruktury ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou – stavební práce“		
Objekt:			
Objednatel:	Město Lomnice nad Popelkou, IČ: 00275905		
Zhotovitel:	MBQ s.r.o., IČ: 24247677		
TDI:	Karel Suchý, IČ: 49995774		
Projektant:	Ing. arch. Michaela Chvojková, IČ: 68495145 a ing. Zbyněk Matura, IČ: 13233564		
Popis změny: Při realizaci bylo zjištěno, že je nutno zpevnit stupně pro žákovské stoly položením další vrstvy OSB desek. Stupně byly doplněny novým zábradlím, původní již nebylo možné namontovat zpět. Odpočet nerealizovaných prací v částech ZTI, ÚT a plynovodu a elektro v aule, které budou realizovány v rámci dodávky vybavení (není předmětem této realizace). Práce budou tendrovány samostatně v zadávacím řízení. Při realizaci bylo zjištěno, že původní zaústění pro digestoř a odvětrání skladu chemikálií není vyvedeno nad střechu, ale je zaslepeno ve stropní konstrukci. Není tedy možné novou digestoř pouze napojit do výdechu, ale je nutno provést nové odvětrání skrz chodbu s výdechem na fasádu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	☒
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	☐
		§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce	☒
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	☒
		dodatek k PD	☐
		dokumentace skut.provedení	☒
jiné		☐	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za dodatek č.4 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH		-52 393,75 Kč -0,33%
	Výše DPH	sazba: 21%	-11 002,69 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-63 396,44 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		15 896 691,28 Kč
	Cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH		20 102 303,94 Kč
	Cena díla dle dodatku č. 4 vč. DPH		24 323 787,77 Kč
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	156 570,07 Kč	0,98%
	Vícepráce celkem bez DPH	104 176,32 Kč	0,66%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 4	260 746,39 Kč	1,64%
termíny	Termín realizace změny:	do 30.8.2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.4 a 5		