

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

SOD č. 0306/2019/VOZ/01

I. Smluvní strany

Firma:	Obec Lukavice
Sídlo:	Lukavice 117, 561 51 Letohrad
Zastoupen:	Ilona Severová, starostka
IČ:	00279200
DIČ:	
Datová schránka:	pcza3ir
Bankovní spojení:	4122611/0100
Číslo účtu:	Komerční banka, a.s., Ústí nad Orlicí
Telefon:	+420 465 621 425
Mail:	oulukavice@orlicko.cz
Zástupce pro věci smluvní:	Ilona Severová
Zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Stejskal

dále jen "objednatel"

a

Firma:	KPV SYSTÉM s.r.o.
Sídlo:	Lázeňská 354, Ústí nad Orlicí 562 01, Česká republika
Statutární zástupce:	Karel Voznický – jednatel společnosti
IČ:	27546756
DIČ:	CZ27546756
Bankovní spojení:	Česká Spořitelna a.s. Ústí nad Orlicí
Číslo účtu:	1220561349/0800
Telefon:	465 324 070
Fax:	465 324 070
Mail:	info@kpvsystem.cz
Zapsáno Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 25353	
Zástupce pro věci smluvní:	Karel Voznický, tel. +420 733 184 684
Zástupce pro věci technické:	Milan Mrázek, tel. +420 733 133 760

dále jen "dodavatel"

Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění smlouvy o dílo číslo 0306/2019/VOZ/01 na provedení prací pro stavbu „0306 – Půdní vestavba v základní škole č.p. 118 Lukavice“.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmět smlouvy se tímto dodatkem č. 1 upřesňuje vzhledem ke změnám vyplynuvším při realizaci stavby, a dále ke změnám vyplynuvším z požadavků objednatele - položkově specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku č.1 SOD.

III. DOBA PLNĚNÍTermín provedení celého díla do **13. 12. 2019****IV. CENOVÉ PODMÍNKY**

Původní cena dle SoD celkem bez DPH	4.696.670,87 Kč
Méněpráce dle přílohy č. 1	- 135.397,76 Kč
Vícepráce dle přílohy č. 1	473.752,49 Kč
Nová cena celkem bez DPH	5.035.025.60 Kč

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel se dohodl se zhotovitelem na tomto způsobu financování:

- při provádění stavby budou prováděny měsíčně položkové soupisy skutečně realizovaných prací, které budou předloženy ke kontrole a odsouhlasení oprávněnému zástupci objednatele
- na základě takto odsouhlaseného věcného plnění bude měsíčně zhotovitelem prováděna fakturace a to až do výše 90% z ceny díla
- částka rovnající se 10% z ceny díla slouží jako zádržné, bude fakturována zhotoviteli dnem odstranění případných vad a nedodělků

Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo **0306/2018/VOZ/01**, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý je originálem. Z nichž dvě obdrží objednatel a jednu zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. **0306/2019/VOZ/01** bylo schváleno Zastupitelstvem obce Lukavice dne 12.11.2019, pod č.j. **597/2019/10**.

V Lukavici dne 13.11.2019.....


.....
Objednatel:
Hona Severová
OBEC LUKAVICE
LUKAVICE 117
561 51 LETOHRAD
okr. Ústí nad Orlicí

V Lukavici dne **15.11.2019**.....

KPV SYSTÉM KPV SYSTÉM s.r.o.
stavební společnost
1 Lázeňská 354
562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 27547160 Zhotovitel CZ27546756
Karel Voznický

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	306	Půdní vestavba v základní škole č.p. 118 Lukavice	
Objekt:	1	Půdní vestavba v základní škole č.p. 118 Lukavice	
Rozpočet:	001 kopie úprava 2	Předpokládané vícepráce a méněpráce	
Objednatel:	Obec Lukavice 117 56151 Lukavice	IČO: 00279200 DIČ:	
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o. Lázeňská 354 56201 Ústí nad Orlicí	IČO: 27546756 DIČ: CZ27546756	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			159 605,89
PSV			161 948,84
MON			16 800,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			338 354,73
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		338 354,73 CZK
Základní DPH	21 %		71 054,49 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			409 409,22 CZK
v <u>Lukavici</u> Za zhotovitele dne <u>13.11.2019</u> OBEC LUKAVICE LUKAVICE 117 561 51 LETOHRAD Ústí nad Orlicí Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-40 219,33	-12
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 500,00	1
64	Výplně otvorů	HSV			70 500,00	21
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			54 593,50	16
96	Bourání konstrukcí	HSV			28 121,85	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 437,68	1
712	Povlakové krytiny	PSV			104 978,99	31
713	Izolace tepelné	PSV			-69 808,03	-21
725	Zařizovací předměty	PSV			10 000,00	3
738	Solární systémy	PSV			5 000,00	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			21 725,32	6
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			-25 370,40	-7
764	Konstrukce klempířské	PSV			111 137,10	33
781	Dokončovací práce - obklady	PSV			4 285,86	1
M21	Elektromontáže	MON			16 800,00	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			39 672,19	12
Cena celkem					338 354,73	100