

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.: 2014180

uzavřené dne: 1. 9. 2014

(dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany

1. Zhotovitel

PROFIPLAST, spol. s r.o.

Vranovská 38

614 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C vložka 4532

IČ: 44964544

DIČ: CZ44964544

Zhotovitel je plátcem DPH.

bankovní spojení: GE Money Bank a.s., Brno

číslo účtu: 167413966/0600

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Radovanem Svobodou – jednatelem

zastoupena ve věcech technických: Ing. Radkem Otevřelem – vedoucím střediska stavby

(dále jen „zhotovitel“)

2. Objednatel

Obec Příbram na Moravě

Příbram na Moravě 33

664 84 Příbram na Moravě

IČ: 00282413

Objednatel není plátcem DPH.

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupené ve věcech smluvních: Rostislavem Trtilkem – starostou obce

zastoupené ve věcech technických: Ing. Jakub Karmazín

(dále jen „objednatel“)

Preambule

Na základě vzájemné domluvy se smluvní strany dohodly na dílčích změnách ustanovení Smlouvy o dílo č. 2014180 uzavřené dne 1. 9. 2014 (dále jen Smlouva).

2. Předmět dodatku

- 2.1. Ustanovení článku IV. Lhůty a způsob plnění, podmínky realizace, doba realizace bod č. 1 – Termín dokončení díla se mění v souladu s bodem č. 30 ii) Smlouvy na základě nezpůsobilých klimatických podmínek k provádění díla následovně:


Termín dokončení díla: 21.4. 2015

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopísech, a to dvakrát pro objednatele a jednou pro zhotovitele.

Za objednatele:

V Příbrami na Moravě, dne: 21. 3. 2015



Rostislav Trtílek
starosta

Za zhotovitele:

V Brně, dne: 21. 3. 2015



Ing. Radovan Svoboda
jednatel