

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ze den 02. 08. 2021

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci:

**„Provedení oprav stávajících nezpevněných parkovacích ploch a chodníků v sídlišti
Pod Makovým vrchem v Holýšově – II. etapa“**

Smluvní strany:

Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o.
Sídlo: Kocourov 36, 33901 Mochtín
IČ: 02877155
DIČ: CZ02877155
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických: Pavel Škampa, tel.:
b) smluvních: Vladimír Hájek, jednatel společnosti, tel.:

Objednatel: Město Holýšov
Sídlo/bydliště: náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov
IČ: 00253367
DIČ: CZ00253367
Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Mgr. Libor Schröpfer, starosta obce

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo upravuje na základě podnětu zhotovitele stavby prodloužení termínu plnění stavby pod názvem „Provedení oprav stávajících nezpevněných parkovacích ploch a chodníků v sídlišti Pod Makovým vrchem v Holýšově – II. etapa“ z důvodu nedodržení termínů dodávek materiálu na realizaci stavby.

**Článek IV.
Termín plnění**

Původní termín dokončení: září 2021
Nový termín dokončení: 30. 11. 2021

Ostatní ustanovení článku IV. Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek XII.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

3. Tento Dodatek byl schválen usnesením RMH č. 313/2021 ze dne 6. 10. 2021.

V Holýšově dne 11. 10. 2021

Za objednatele:

V Kocourově dne 15. 10. 2021

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Libor Schröpfer, starosta obce

.....
Vladimír Hájek, jednatel společnosti