

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 6. 6. 2016

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Město Ivančice

Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
IČO: 002 81 859
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 125911/0100
zastoupený: Milan Buček, starosta města
(na straně jedné dále též jako „**Objednatel**“)

a

2. OSP spol. s r.o.

Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
zapsaná v obchodním rejstříku: KS Brno C3612
zastoupený: Ing. Vlastimil Kocanda
osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Petr Mužík
Mistr stavební výroby/zástupce: Luboš Sobotka
IČO: 44026421
DIČ: CZ44026421
bankovní spojení: GE Money Bank
č. účtu: 188612593/0600
(na straně druhé dále též jako „**Zhotovitel**“)

(obě strany společně dále též jako „**Smluvní strany**“)

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 6. 2016 (dále jen jako „SOD“) veřejné zakázky „**Nástavba budovy Základní školy Ivančice – Němčice**“ mezi Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to čl. 2 Rozsah předmětu smlouvy, čl. 3 Termín a místo plnění a čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, způsobené v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.
3. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 sjednávají změnu rozsahu předmětu díla a to ve znění přílohy č. 1 (položkový rozpočet k ZL č. 1) k tomuto Dodatku č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku ve výši **413 442,- Kč bez DPH**. Tato částka se sestává z částky dle změnového listu č. 1 (ZL č. 1).

ZL č.	vícepráce	méněpráce	výsledná cena bez DPH
1	413.442,- Kč		
celkem	413.442,- Kč	0,00 Kč	413.442,- Kč
		0,00 Kč	413.442,- Kč

Rekapitulace Dodatku č. 1

Vícepráce celkem bez DPH:

413.442,- Kč

% vyjádření víceprací ve vztahu k § 23 odst. 7 písm. a zákona č. 137/2006 Sb.:

9,04 %

Méněpráce celkem bez DPH:

0,00,- Kč

Celkem Dodatek č. 1 bez DPH:

413.442,- Kč

Rekapitulace CELKEM Smlouva o dílo a Dodatek č. 1

Stávající Smlouva o dílo

Cena díla celkem bez DPH	4.570.998,00 Kč
--------------------------	-----------------

Smlouva o dílo po dodatku č. 1

Cena díla celkem bez DPH	4.984.440,00 Kč
--------------------------	-----------------

4. Vzhledem k rozsahu a povaze nepředvídatelných vynucených víceprací se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu. Dohodnutá doba dokončení stavebních prací uvedená ve čl. 3 Termín a místo plnění bod 3.1 Termín dokončení stavebních prací Díla této SOD se mění na **21. 9. 2016**. Tuto změnu termínu dokončení stavebních prací Díla lze uplatnit pouze pro vícepráce uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Ostatní termíny prací nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčeny.
5. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem č. 1 měly v úmyslu změnit a tedy změnily toliko rozsah díla a s tím související výši odměny za provedení díla a termín dokončení díla.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
7. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.
8. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
9. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a

svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

10. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je tak uzavřen platně a účinně.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Objednatel

V Ivančicích dne




Milan Buček
starosta města

Zhotovitel

V Moravském Krumlově dne

24.8.2016


OSP, spol. s r. o.
Okružní 394
672 01 Mor. Krumlov
DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
Telefon: 515 322 341, 515 322 356

Ing. Vlastimil Kocanda
jednatel

MĚSTO IVANČICE
schváleno radou pod
č. 38/223 dne 10. 8. 2016

VÍCEPRÁCE Č.1 (OPRAVA OMÍTKY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU)

Rozpočet	1	Nástavba ZŠ, Školní 34, Němčice	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Nástavba ZŠ		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
15024	Nástavba ZŠ, Školní 34, Němčice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	15024
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	303 442	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	303 442		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	303 442		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	303 442		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%	303 442 Kč	
DPH		21,0	%	63 723 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				367 165 Kč	

Poznámka :

Stavba : 15024 Nástavba ZŠ, Školní 34, Němčice
 Objekt : 01 Nástavba ZŠ

Rozpočet : 1
 Nástavba ZŠ, Školní 34, Němčice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchu vnější	303 442	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	303 442	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			303 442	0
Oborová přírážka			303 442	0
Přesun stavebních kapacit			303 442	0
Mimostaveništní doprava			303 442	0
Zařízení staveniště			303 442	0
Provoz investora			303 442	0
Kompletační činnost (IČD)			303 442	0
Rezerva rozpočtu			303 442	0
CELKEM VRN				0

OPRAVA OMÍTKY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Stavba :	15024 Nástavba ZŠ, Školní 34, Němčice	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Nástavba ZŠ	Nástavba ZŠ, Školní 34, Němčice

Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Úpravy povrchu vnější				
1	960R_01	Odstranění nevyhovující štukové vrstvy ze zateplovacího systému	m2	409,00	105,00	42 945,00
2	622481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova - elastic	m2	409,00	205,00	83 845,00
3	602015193R00	Podkladní nátěr stěn weber.podklad A (původní omítka)	m2	409,00	20,00	8 180,00
4	711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem (pod pastovité omítky)	m2	409,00	36,00	14 724,00
5	602015187RT6	Omítka stěn tenkovrstvá weber.pas silikon zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	409,00	245,00	100 205,00
6	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	409,00	25,00	10 225,00
7	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	111,00	30,00	3 330,00
8	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	99,50	65,00	6 467,50
9	622405941U00	KZS začišťovací okenní lišta	m	169,00	76,00	12 844,00
10	622405932U00	KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina	m	157,00	68,00	10 676,00
11	D96R_01	Přesun, odvoz, likvidace sutě	kpl.	1,00	5 500,00	5 500,00
12	799R_01	Překotvení cedulí, nápisů, čidel, chránek, vč. klimatizačních jednotek (2ks)- bez vypouštění a napouštění chladiva - není v ceně , předpoklad je, že jednotky se nebudou muset odpojovat)	kpl.	1,00	4 500,00	4 500,00
Celkem za		Úpravy povrchu vnější				303 441,50

Celkem vícepráce bez DPH

303 442 Kč

DPH 21 %

63 723 Kč

Celkem vícepráce vč. DPH

367 164 Kč

VÍCEPRÁCE Č.2 (OPRAVA OMÍTKY ŠTÍTU - VEDLE SOUSEDNÍ GARÁŽE)

Rozpočet	1	Nástavba ZŠ, Školní 34, Němčice	JKSO	
Objekt		Název objektu	SKP	
01		Nástavba ZŠ	Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby	Počet jednotek	
15024		Nástavba ZŠ, Školní 34, Němčice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	15024
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	50 000	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	50 000	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	50 000	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	50 000	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %				50 000 Kč
DPH 21,0 %				10 500 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				60 500 Kč

Poznámka :

Stavba :	15024 Nástavba ZŠ, Školní 34, Němčice	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Nástavba ZŠ	Nástavba ZŠ, Školní 34, Němčice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchu vnější	50 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	50 000				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			50 000	0
Oborová přírážka			50 000	0
Přesun stavebních kapacit			50 000	0
Mimostaveništní doprava			50 000	0
Zařízení staveniště			50 000	0
Provoz investora			50 000	0
Kompletační činnost (IČD)			50 000	0
Rezerva rozpočtu			50 000	0
CELKEM VRN				0

OPRAVA OMÍTKY ŠTÍTU - VEDLE SOUSEDNÍ GARÁŽE

Stavba :	15024 Nástavba ZŠ, Školní 34, Němčice	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Nástavba ZŠ	Nástavba ZŠ, Školní 34, Němčice

Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	62	Úpravy povrchu vnější				
1	622421121RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená, s použitím suché maltové směsi	m2	5,00	185,00	925,00
2	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	5,00	42,00	210,00
3	622481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova - elastic	m2	61,60	205,00	12 628,00
4	602015193R00	Podkladní nátěr stěn weber.podklad A (původní omítka)	m2	61,60	20,00	1 232,00
5	711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem (pod pastovité omítky)	m2	61,60	36,00	2 217,60
6	602015187RT6	Omítka stěn tenkovrstvá weber.pas silikon zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	61,60	245,00	15 092,00
7	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	61,60	25,00	1 540,00
8	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	61,60	40,00	2 464,00
9	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	61,60	22,00	1 355,20
10	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	61,60	29,00	1 786,40
14	944R_01	Příplatek za založení lešení na střeše	kus	1,00	4 750,00	4 750,00
14	944R_02	Příplatek za přemístění lešení	kus	1,00	2 600,00	2 600,00
15	799R_01	Zakrývací práce - sousední střechy	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
15	D96R_01	Přesun, odvoz, likvidace sutě	kpl.	1,00	700,00	700,00
17						
18						
19						
20						
	Celkem za	62 Úpravy povrchu vnější				50 000,20

Celkem vícepráce bez DPH	50 000 Kč
DPH 21 %	10 500 Kč
Celkem vícepráce vč. DPH	60 500 Kč

PRÁCE Č.3 (OPRAVA OMÍTKY BEZ ZATEPLENÍ POUZE NÁTĚR -SEVEROVÝCI

Rozpočet	1	Nástavba ZŠ, Školní 34, Němčice	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Nástavba ZŠ		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
15024	Nástavba ZŠ, Školní 34, Němčice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	15024
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	60 000	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	60 000	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	60 000	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	60 000	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		60 000 Kč
DPH		21,0 %		12 600 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				72 600 Kč

Stavba :	15024 Nástavba ZŠ, Školní 34, Němčice	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Nástavba ZŠ	Nástavba ZŠ, Školní 34, Němčice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchu vnější	60 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	60 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			60 000	0
Oborová přírážka			60 000	0
Přesun stavebních kapacit			60 000	0
Mimostaveništní doprava			60 000	0
Zařízení staveniště			60 000	0
Provoz investora			60 000	0
Kompletační činnost (IČD)			60 000	0
Rezerva rozpočtu			60 000	0
CELKEM VRN				0

OPRAVA OMÍTKY BEZ ZATEPLENÍ POUZE NÁTĚR

Stavba :	15024 Nástavba ZŠ, Školní 34, Němčice	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Nástavba ZŠ	Nástavba ZŠ, Školní 34, Němčice

Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Úpravy povrchu vnější				
1	620R_02	Lokální vysprávka vnější omítky	m2	193,00	24,00	4 632,00
3	602015193R00	Podkladní nátěr stěn weber.podklad A (původní omítka)	m2	193,00	20,00	3 860,00
3	622412214R00	Nátěr stěn vnějších ,slož. 1-2,,silikonový Weber	m2	193,00	144,00	27 792,00
6	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	193,00	25,00	4 825,00
7	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	9,00	30,00	270,00
8	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	183,00	40,00	7 320,00
9	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	183,00	22,00	4 026,00
10	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	183,00	29,00	5 307,00
14	944R_02	Příplatek za přemístění lešení	kus	1,00	1 968,00	1 968,00
	Celkem za	Úpravy povrchu vnější				60 000,00

Celkem vícepráce bez DPH	60 000 Kč
DPH 21 %	12 600 Kč
Celkem vícepráce vč. DPH	72 600 Kč

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1 OSP

Zhotovitel: OSP spol. s r.o., Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov, IČO: 44026421

Investor: Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Datum: 10. 8. 2016

Název veřejné zakázky: **Nástavba budovy Základní školy Ivančice – Němčice**Způsob odeslání / předání poštou ☒ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☐

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

VÍCEPRÁCE Č. 1 (OPRAVA OMÍTKY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU), VÍCEPRÁCE Č. 2 (OPRAVA OMÍTKY ŠTÍTU - VEDLE SOUSEDNÍ GARÁŽE), VÍCEPRÁCE Č. 3 (OPRAVA OMÍTKY BEZ ZATEPLENÍ POUZE NÁTĚR - SEVEROVÝCHOD)

na jinou část smlouvy:

Čl. 4.4 a násl.

Předmět změny:

Oprava omítky související s prováděnými pracemi.

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se tedy o splnění zákonné podmínky § 27 odst. 3 písm. a) ZVZ dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, a to za předpokladu kumulativního splnění podmínky bodu 1 až 3 písm. a):

Ad 1) – ano splněno

Ad 2) – ano splněno, Při instalaci lešení bylo zjištěno, že stávající stav fasády je ve velmi vážném až havarijním stavu. Pokud by se v rámci realizace současné veřejné zakázky upustilo od realizace této části omítky, jejíž oprava je součástí návrhů rozpočtů uvedených v rozpočtových podkladech (viz kolonka rozpočtové podklady), mohlo by v průběhu záruční doby dojít k nepříznivým dopadům na právě realizované práce a dodávky, čímž by došlo k marně vynaloženým veřejným prostředkům, neboť by zadavatel musel znovu tuto část soutěžit, a to včetně již postaveného lešení, dále by vynaložil další náklady na samostatný úklid oprav a zatížení prachem v okolí.

Ad 3) – ano, splněno souhrn víceprací činní 413.442,- Kč bez DPH což je navýšení o cca 9% < 30%

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce: vícepráce

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: OSP spol. s r.o. – generální dodavatel

Ing. Petr Mužík, stavbyvedoucí



STANOVISKO TECHNICKÉHO DOZORU STAVBY:

Navržené řešení je nezbytné pro dokončení díla a jeho funkčnost. S navrženým řešením souhlasím a také s předloženým položkovým rozpočtem.

Ing. Petr Řídký - TDI


.....

STANOVISKO PROJEKTANTA STAVBY:

Souhlasím s řešením.

Ing. arch. Zdeněk Gottwald - HIP


.....

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1 OSP

Zhotovitel:	OSP spol. s r.o., Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov, IČO: 44026421
Změnový list vystavil:	Ing. Petr Mužík
Datum:	10. 8. 2016

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Oprava omítky související s prováděnými pracemi.

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se tedy o splnění zákonné podmínky § 27 odst. 3 písm. a) ZVZ dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, a to za předpokladu kumulativního splnění podmínky bodu 1 až 3 písm. a):


Ad 1) – ano splněno

Ad 2) – ano splněno, Při instalaci lešení bylo zjištěno, že stávající stav fasády je ve velmi vážném stavu až havarijním. Pokud by se v rámci realizace současné veřejné zakázky upustilo od realizace této části omítky, jejíž oprava je součástí návrhů rozpočtů uvedených v rozpočtových podkladech (viz kolonka rozpočtové podklady), mohlo by v průběhu záruční doby dojít k nepříznivým dopadům na právě realizované práce a dodávky, čímž by došlo k marně vynaloženým veřejným prostředkům, neboť by zadavatel musel znovu tuto část soutěžit, a to včetně již postaveného lešení, dále by vynaložil další náklady na samostatný úklid oprav a zatížení prachem v okolí.

Ad 3) – ano, splněno souhrn víceprací činí 413.442,- Kč bez DPH což je navýšení o cca 9% < 30%

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: -	Cena víceprací bez DPH: 413.442 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 413.442 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 21. 9. 2016

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Datum:	Datum: 10.8.2016