

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:	Městys Pozořice
se sídlem:	Na Městečku 14, 664 07 Pozořice
IČ:	00282375
zastoupené:	Ing. Jaromír Červenka, starosta
bankovní spojení:	
č. účtu:	

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih
sídlo:	Vídeňská 104, 619 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku:	u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561
jednající:	Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	Ing. František Niebauer, provozně obchodní náměstek Karel Bajer, hlavní stavbyvedoucí
IČ:	45274924
DIČ:	CZ45274924
daňový režim:	plátce DPH

(dále jen „Zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 5. 2017 č. 097/1/2017 (1856.7240097KBA) na akci „Rekonstrukce městyse Pozořice“ následovně:

3. Článek Termíny a místo plnění se mění takto:

Znění článku 3, odstavce 3.2.1. se upravuje a nově zní: termín dokončení díla se prodlužuje do 31. 8. 2017.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění takto:

4.1. Výše sjednané ceny

Cena díla dle SoD	6.666.666,02 Kč bez DPH
DPH 21% dle SoD	1.399.999,86 Kč DPH samostatně
Cena díla dle SoD	8.066.665,88 Kč včetně DPH
Cena dodatečných stavebních prací bez DPH	1.107.539,19 Kč
DPH 21% dle dodatku	232.583,23 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	7.774.205,21 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 včetně DPH	9.406.788,30 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 097/1/2017 (1856.7240097KBA) na akci „Rekonstrukce městyse Pozořice“ se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 novou smlouvu o dílo.


Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 1 vyhotovení.

Přílohy:

1. Oceněný položkový rozpočet

V Pozořicích dne 10.8.2017




Za Objednatele

Ing. Jaromír Červenka

starosta Městyse

V Brně dne 14.8.2017


EUROVIA SINEC
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Morava jih
Mlýnská 104, CZ-019 00 Brno

Za Zhotovitele

Ing. Ludvík Šumbera

ředitel závodu Morava jih

