

ETHU
CATAR

Obecní úřad Libiř Mělnická 579, Libiř, 277 11 Neratovice	
Došlo dne: 14. 12. 2018	
C.J. P 12,96 / 2018 / L 13 / 2018	
Počet listů: 2	Přílohy:

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č.10/2018

„Oprava komunikace ulice Za Kralupkou, Libiř“

uzavřená mezi smluvními stranami níže uvedenými dne 16.07.2018

I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Libiř**

sídlo: Mělnická 579, 277 11 Libiř

zastoupená: Mgr.Pavlinou Komeščíkovou, starostkou obce

tel./fax: 315 682 748 / 315 687 553

bankovní spojení: číslo účtu: 473166043/0300.

zast. ve věcech smluvních: Mgr. Pavlína Komeščíková

zast. ve věcech technických: Vladimír Vávra

Zhotovitel: **ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.**

se sídlem Mělník, Panešova 3521, PSČ 276 01

zastoupená jednatelem Vladimírem Šnajdrem a Zbyňkem Šnajdrem

zapsaná v obch.rejstříku MS v Praze v oddíle C. vložce 97015

tel./fax: 315 624 667 / 315 671 525

IČO: 271 10 648 DIČ: CZ27110648

bankovní spojení: číslo účtu: 512 531 060 247/0100

zast. ve věcech smluvních: p.Zbyněk Šnajdr

zast. ve věcech technických: p.Zbyněk Šnajdr

II. Předmět dodatku

Smlouva o dílo č.10/2018 (**Oprava komunikace ulice Za Kralupkou, Libiř**) ze dne 16.07.2018 se z důvodu dodržení technologických podmínek stavby v článku č.IV. **Doba plnění** mění a doplňuje takto:

1. V článku IV. „Doba plnění“ se text odstavce „1.“ **nahrazuje** tímto textem:

1. Předpokládané termíny plnění díla:

1.1.	Předání staveniště	10/2018
1.2.	Zahájení stavebních prací	10.10.2018
1.3.	Dokončení stavebních prací	10.04.2019
1.4.	Předání stavby	10.04.2019

Zhotovitel je v souladu s Občanským zákoníkem oprávněn provést dílo kdykoliv od uzavření Smlouvy do sjednaného termínu a objednatel je povinen řádně nabídnuté dílo převzít za předpokladu, že bude provedeno ve sjednané kvalitě, rozsahu a termínu.

III. Závěrečné ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.10/2018 (**Oprava komunikace ulice Za Kralupkou, Libiš**) ze dne 16.07.2018 se nemění.
2. Tento dodatek č. 2 smlouvy o č.10/2018 (**Oprava komunikace ulice Za Kralupkou, Libiš**) ze dne 16.07.2018 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebude-li dodatek č. 2 podepsán oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platným i účinným dnem podpisu pozdějšího.
3. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.10/2018 (**Oprava komunikace ulice Za Kralupkou, Libiš**) ze dne 16.07.2018.
4. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý je originál. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Mělníku, dne


V Libiši, dne

Zhotovitel:

Objednatel:



.....
Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti



.....
Mgr. Pavlína Komeščíková, starostka obce

NAJDR
s.r.o.
Mělník, s.r.o.
Konešova 3521, 276 01 Mělník
tel.: 315 624 667, fax: 315 671 525
DIČ: CZ271 10 648

