

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č.10/2018

„Oprava komunikace ulice Za Kralupkou, Libiř“
uzavřená mezi smluvními stranami níže uvedenými dne 16.07.2018

I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Libiř**

sídlo: Mělnická 579, 277 11 Libiř

zastoupená: Zdeňkem Mrázem, starostou obce

tel./fax: 315 682 748 / 315 687 553

bankovní spojení: číslo účtu: 473166043/0300.

zast. ve věcech smluvních: Zdeněk Mráz

zast. ve věcech technických: Vladimír Vávra

Zhotovitel: **ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.**

se sídlem Mělník, Panešova 352I, PSČ 276 01

zastoupená jednatelem Vladimírem Šnajdrem a Zbyňkem Šnajdrem

zapsaná v obch.rejstříku MS v Praze v oddíle C. vložce 97015

tel./fax: 315 624 667 / 315 671 525

IČO: 271 10 648 DIČ: CZ27110648

bankovní spojení: číslo účtu: 512 531 060 247/0100

zast. ve věcech smluvních: p.Zbyněk Šnajdr

zast. ve věcech technických: p.Zbyněk Šnajdr

II. Předmět dodatku

Smlouva o dílo č.10/2018 (**Oprava komunikace ulice Za Kralupkou, Libiř**) ze dne 16.07.2018 se z důvodu všeobecně známých dlouhých výrobních termínů dodávky materiálu a z důvodu provedení rekonstrukce vodovodu správcem sítě v článku č.IV. **Doba plnění** mění a doplňuje takto:

1. V článku IV. „Doba plnění“ se text odstavce „1.“ **nahrazuje** tímto textem:

1. Předpokládané termíny plnění díla:

1.1.	Předání staveniště	10/2018
1.2.	Zahájení stavebních prací	10.10.2018
1.3.	Dokončení stavebních prací	10.12.2018
1.4.	Předání stavby	10.12.2018

Zhotovitel je v souladu s Občanským zákoníkem oprávněn provést dílo kdykoliv od uzavření Smlouvy do sjednaného termínu a objednatel je povinen řádně nabídnuté dílo převzít za předpokladu, že bude provedeno ve sjednané kvalitě, rozsahu a termínu.

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.10/2018 (**Oprava komunikace ulice Za Kralupkou, Libiš**) ze dne 16.07.2018 **se nemění.**
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o č.10/2018 (**Oprava komunikace ulice Za Kralupkou, Libiš**) ze dne 16.07.2018 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebude-li dodatek č. 1 podepsán oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platným i účinným dnem podpisu pozdějšího.
3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.10/2018 (**Oprava komunikace ulice Za Kralupkou, Libiš**) ze dne 16.07.2018.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý je originál. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Mělníku, dne *1. 10. 2018*

V Libiši, dne *1. 10. 2018*



Zhotovitel:

ŠNAJDR
stavby Mělník, s.r.o.
Panešova 3521, 276 01 Mělník
tel.: 315 624 667, fax: 315 671 525
IČO: 271 10 648 DIČ: CZ271 10 648



.....
Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti

Objednatel:



.....
Zdeněk Mráz, starosta obce