

DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 841/NBUK/033/2019

„II/437 Lipník nad Bečvou – hranice Zlínského kraje“

Část „Silnice II/437 Lhota – hranice kraje“

objekt „SO 102 – intravilán Obec Oprostovice

uzavřené podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Obec Oprostovice

se sídlem Oprostovice 36, 753 54 Soběchleby

zastoupena: ve věcech smluvních starostou obce Karlem Dudíkem

zastoupena: ve věcech technických starostou obce Karlem Dudíkem

IČO: 00636452

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 4230410257/0100

Tel: 26026831/0100

a

Z h o t o v i t e l: STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

kontaktní adresa: Holická 29, 771 49 Olomouc

Zápis v **OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634**

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Telefon: 602 731 550

e-mail: vitezslav.bujnoch@strabag.com

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 994404-640900015/0800

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Provozní jednotka Přerov

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Jan Hýzl, prokurista

Ing. Tomáš Hoza, prokurista

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Jan Vavřík, vedoucí Provozní jednotky Přerov

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

Ing. Jan Vavřík, č.aut. 29927, v seznamu ČKAIT pod číslem 1201756

1 Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 3.4. smlouvy o dílo na uzavření písemného dodatku.
2. Předmětem dodatku je změna termínu výstavby z důvodu tiskové chyby.
3. Tímto dodatkem se mění článek 4. Termín plnění, bod 1. následovně:

1. Lhůta k provedení díla: **235 kalendářních dnů od převzetí staveniště**

2 Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
4. Na zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice konaného dne 24.6.2019 na OÚ byl schválen návrh Dodatku č.2 usnesením č.8 pod bodem 14.

Za zhotovitele přezkoumal: Ing. Jan Vavřík

V Oprostovicích dne 26.6.2019
Za objednatele:


Obec Oprostovice
Karel Dudík
starosta

V Brně dne 26.6.2019
Za zhotovitele:


STRABAG a.s.
Ing. Jan Hýzl
prokurista




STRABAG a.s.
Ing. Tomáš Hoza
prokurista

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 105/21, 180 00 Praha 6
(46)