DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

na provedení udržovacích stavebních prací pod názvem

„Opravy střechy, říms a fasády Valdštejnského paláce – budova A"

Čl. I.
Účastníci smlouvy

Objednatel: **ČR - Kancelář Senátu**
se sídlem Valdštejnské nám. 17/4, 118 11 Praha 1
zastoupen: Ing. Jiří Uklein, Ph.D., vedoucí Kanceláře Senátu
IČ: 638 39 407
bankovní spojení: ČNB Praha
č. účtu 26423001/0710
osoby pověřené ve věcech technických a finančních:
Ing. Vilma Černá
PhDr. Lubomír Novotný

Zhotovitel: **H & B delta, s.r.o.**
se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zastoupen: Ing Ondřej Hurta, jednatel společnosti
IČ: 258 35 661
DIČ: CZ 25835661
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě
spisová značka: C/20511
bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Vsetín
č. účtu: 6745970287/0100
osoby pověřené ve věcech technických a finančních:
stavbyvedoucí: Ing. Pavel Janovský
obchodní zástupce: Ing. David Valchář
rozpočtář: David Papšík

Smluvní strany v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledku opakovaného podlimitního otevřeného zadávacího řízení, uzavřely dne 3. 2. 2016 smlouvu o dílo na zhotovení zakázky - provedení udržovacích stavebních prací pod názvem **„Opravy střechy, říms a fasády Valdštejnského paláce – budova A – opakované zadávací řízení" (dále jen „smlouva o dílo").**

Čl. II.
Předmět dodatku

2.1. V průběhu oprav byly zjištěny neočekávané a nepředvídatelné skutečnosti vyžadující dílčí změny v zadání díla, resp. vznikla potřeba nutných dodatečných prací a drobných změn materiálů, které nebyly obsaženy

v původních zadávacích podmínkách. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací podle smlouvy o dílo ze dne 3. 2. 2016 a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli.

2.2. Dodatečné stavební práce podrobněji specifikované v příloze č. 1 se sjednávají na základě jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Jejich celkový rozsah nepřekračuje 30% z celkové ceny původní zakázky.

2.3. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna celkové ceny díla a některé související otázky.

2.4. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy o dílo o vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku a o méněpráce podrobně specifikované v příloze č. 3 tohoto dodatku.

Jedná se o:

- vícepráce

Soupis dodatečných prací	
Název prací	Cena v Kč bez DPH
Doplnění zdiva říms vikýřů a další zednické úpravy	**16 451,05**
Vyklizení suti pod podlahou půdy	**33 306,00**
Doplnění tesařských konstrukcí	**124 668,33**
Deska OSB na podlahu půdy	**185 736,00**
Olovo na římsách a volutách	**63 470,68**
Úžlabí a lemování vikýřů	**529 302,84**
Žlabové háky	**233 244,00**
Okapnice	**114 219,00**
Přesuny a likvidace sutí	**20 655,91**
Ochrana proti holubům a zajištění průduchů	**55 176,00**
Odstranění sanačních omítek strana C2	**119 091,39**
Oplechování středních říms na fasádách	**63 896,80**

- méněpráce

Soupis méněprací	
Křídlo „A"	Cena v Kč bez DPH
Neprovádění nerezových kotev- křídlo „A"	-41 600,00
Lešení na střeše – křídlo „A"	-88 838,00
Konstrukce tesařské (hobra) - křídlo „A"	-20 398,40
Konstrukce klempířské – křídlo „A"	-116 775,13
Odpočty celkem na křídle „A" =	**-267 611,53**

Křídlo „B"	
Neprovádění nerezových kotev- křídlo „B"	-54 080,00
Lešení na střeše – křídlo „B"	-107 432,00
Konstrukce tesařské (hobra)- křídlo „B"	-20 398,40
Konstrukce klempířské – křídlo „B"	-118 128,96
Odpočty celkem na křídle „B" =	**-300 039,36**
Křídlo „C"	
Neprovádění nerezových kotev- křídlo „C"	-49 920,00
Lešení na střeše – křídlo „C"	-113 630,00
Konstrukce tesařské (hobra)- křídlo „C"	-20 398,40
Konstrukce klempířské – křídlo „C"	-77 276,51
Odpočty celkem na křídle „C" =	**-261 224,91**
Křídlo „D"	
Neprovádění nerezových kotev- křídlo „D"	-54 080,00
Lešení na střeše – křídlo „D"	-123 959,81
Konstrukce tesařské (hobra)- křídlo „D"	-20 398,40
Konstrukce klempířské – křídlo „D"	-134 276,23
Odpočty celkem na křídle „D"	**-332 714,44**

2.5. V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v přílohách tohoto dodatku.

Cena za vícepráce (Kč bez DPH)	1 559 218,00
Cena za méněpráce (Kč bez DPH)	1 161 590,24
Výsledný rozdíl (Kč bez DPH)	**397 627,76**

Rozdíl těchto cen ve výši 397 627,76 Kč bez DPH bude započítán do celkové ceny díla ze smlouvy ze dne 3. 2. 2016, tj. dojde ke zvýšení celkové ceny o 397 627,76 Kč bez DPH, to je 481 129,59 Kč vč. DPH.

Rekapitulace celkové smluvní ceny za provedení celého díla:

Celková cena bez DPH 11 787 611,71 Kč

Slovy: jedenáct milionů sedm set osmdesát sedm tisíc šest set jedenáct korun a sedmdesát jeden haléř

Sazba DPH 21%
DPH 2 475 398,46 Kč
Celková cena včetně DPH **14 263 010,17 Kč**

Slovy: čtrnáct miliónů dvě stě šedesát tři tisíc deset korun a sedmnáct haléřů

2.6. Provedením víceprací nedojde k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla.

Čl. III.
Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 2. 2016, která nejsou upravena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.3. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy č. 1 – 3.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Soupis prací a odůvodnění nezbytnosti dodatečných prací
2. Položkový rozpočet stavby – vícepráce
3. Položkový rozpočet stavby - méněpráce

V Praze dne 13. 10. 2016

Česká republika - Kancelář Senátu
Valdštejnské nám. 17/4
118 01 Praha 1

.....

za objednatele
Ing. Jiří Uklein, Ph.D.
vedoucí Kanceláře Senátu

H & B delta, s.r.o.
Bobrky 382
755 01 Vsetín
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

.....

za zhotovitele
Ing. Ondřej Hurta
jednatel společnosti

Soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných prací

Při stavbě „Opravy střechy, říms a fasády Valdštejnského paláce - budova A- opakované zadávací řízení" včetně jejich zdůvodnění a předpokládané ceny

č.1) Doplnění zdiva říms vikýřů a další zednické úpravy

Při rozkrytí konstrukcí střešního pláště na křídle „B" byla zjištěna degradovaná zděná příčka pod pozednicí (strana B1), kterou je nutné opravit pro zajištění stabilního uložení pozednice. Tento stav nebylo možné zjistit předem, protože konstrukce nebyla dostatečně přístupná a její stav byl zjištěn až po odkrytí konstrukce střechy. Z tohoto důvodu nemohly být tyto práce ani obsaženy v původní poptávce.

Dále dochází při rozebírání původní střešní krytiny před štíty střešních vikýřů (vytahování jednotlivých částí střešní krytiny z omítek a zdiva) k rozpadu nadezdívek spodních částí štítových stěn vikýřů. Tyto zděné „parapety štítů" se musí z důvodů částečného zvýšení roviny střešní plochy oproti původnímu stavu (zvýšení konců námětků u hlavní římsy nad její horní plochu) přezdívat a nadezdívat, aby bylo možno do nich ukončit (zaomítat) horní hrany střešní krytiny v plochách mezi vikýři a okapní hranou střechy. Realizace těchto prací je zcela nebytná pro zajištění řádné funkce střechy a předem nebylo možné ověřit nesoudržný stav zděných „parapetů" ve spodní části zděných štítů vikýřů.

Práce související s touto změnou jsou podrobně specifikovány v podrobném položkovém rozpočtu pro křídlo (položky oceněného výkazu výměr):

„A"= 1,2
„B"= 1
„C"= 1
„D"= 1

Křídlo „A"=	4.323,20
Křídlo „B"=	5.102,65
Křídlo „C"=	2.161,60
Křídlo „D"=	4.863,60
Maximální cena celkem	**+ 16.451,05 Kč bez DPH**

16.451,05 Kč bez DPH

č.2) Vyklizení suti pod podlahou půdy

Po demontáži střešní krytiny bylo zjištěno, že v prostoru mezi podzednicí a dřevěnou podlahou půdy (v běžně nepřístupném místě) se nacházejí zbytky stavebního materiálu a ulehlé suti z dřívější stavební činnosti při opravách střechy. Na základě odborného odhadu množství nalezené suti byl stanoven předpoklad množství při vyklízení původní ulehlé suti po obvodě jednotlivých křídel v šířce cca 1m.

Do kalkulace byla zahrnuta průměrná mocnost suti 40mm, a to podle reálného odhadu zjištěného při rozkrytí křídla „B". Skutečně nalezené množství suti a potřebu její likvidace bude odsouhlasovat TDS zápisy do stavebního deníku.

V původním zadání při VŘ na zhotovitele stavby nebyly tyto práce specifikovány/poptávány a předem je nebylo možné předpokládat.

Práce související s touto změnou jsou podrobně specifikovány v podrobném položkovém rozpočtu pro křídlo (položky oceněného výkazu výměr):

„A"= 2
„B"= 6
„C"= 2
„D"= 2

Křídlo „A"=	6.819,80

Křídlo „B“=	8.247,20
Křídlo „C“=	8.723,00
Křídlo „D“=	9.516,00
Maximální cena celkem	**+ 33.306,00 Kč bez DPH**

33.306,00 Kč bez DPH

č.3) Doplnění tesařských konstrukcí (nové námětky, rozpěrky, bačkory, výměna shnilých částí krovu, doplnění kolíkových spojů konstrukce krovu, doplnění střešní vazby)

Po demontáži původní střešní krytiny a odkrytí konstrukce krovu byly zjištěny na straně B2 uhnilé konce námětků, které bude nutné vyměnit. Dále byly zjištěny chybějící nebo uhnilé části kolíků ve spojích krokví a je nutné tyto statické spoje sanovat (doplnit nebo vyměnit původní spojovací prvky= kolíky).
Dále po odkrytí střechy bylo zjištěno, že pro zajištění volného prostoru mezi konci námětků a hlavní římsou podle PD a VV nebude stačit pouhé zkrácení konců trámů doléhajících na římsy, ale bude nutné zajistit podepření konců krokví, resp. námětků vzpěrami, aby nedocházelo k průhybům dřevěných prvků krovu na okraji střechy.
V původním zadání při VŘ na zhotovitele stavby nebyly tyto práce specifikovány/poptávány a předem je nebylo možné předpokládat.
Práce související s touto změnou jsou podrobně specifikovány v podrobném položkovém rozpočtu pro křídlo (položky oceněného výkazu výměr):
„A“= 3,4,5,6,7,8,9,11
„B“= 8,9,10,11,12,13,14,16
„C“= 3,4,5,6,7,8,9,11
„D“= 3,4,5,6,7,8,9,11

Křídlo „A“=	27.294,53
Křídlo „B“=	30.963,27
Křídlo „C“=	32.186,18
Křídlo „D“=	34.224,35
Maximální cena celkem	**+ 124.668,33 Kč bez DPH**

124.668,33 Kč bez DPH

č.4) Deska OSB na podlahu půdy

Původní specifikace v zadávací dokumentaci pro výměnu stávajících dřevěných desek na podlahách půdy byly hobra desky. S ohledem na zjištěný rastr a možnosti podepření těchto podlah, byly původně předpokládané hobra desky vyhodnoceny jako nevhodné a bylo rozhodnuto NPÚ o provedení jejich záměny za dřevoštěpkové desky OSB.
V původním zadání při VŘ na zhotovitele stavby nebyly tyto práce specifikovány/poptávány.
Práce související s touto změnou jsou podrobně specifikovány v podrobném položkovém rozpočtu pro křídlo (položky oceněného výkazu výměr):
„A“= 10
„B“= 15
„C“= 10
„D“= 10

Křídlo „A“=	46.434,-
Křídlo „B“=	46.434,-
Křídlo „C“=	46.434,-
Křídlo „D“=	46.434,-
Maximální cena celkem =	**+185.736,- Kč bez DPH**

185.736,00 Kč bez DPH

č.5) Úprava klempířských konstrukcí - Olovo na římsách a volutách + malých římsách na vikýřích + velkých říms

Po dokončení stavby lešení u fasád objektu a zajištění přístupu k bočním stranám zděných vikýřů byl zjištěn detailní stavebně-technický stav malých říms a volut vikýřů, a tento stav byl vyhodnocen jako havarijní. Po jednání s NPÚ bylo

rozhodnuto, že plochy, které jsou exponovány klimatickými vlivy, budou oplechovány. S ohledem na složitost tvarů pro oplechování bylo na doporučení NPÚ rozhodnuto, že bude používán olověný plech o síle 2mm místo rozpočtovaného 1 mm+ zakrývané plochy olověným plechem budou rozšířeny i na malé římsičky ve štítech velkých vikýřů.
V původním zadání při VŘ na zhotovitele stavby nebyly tyto práce specifikovány/poptávány a předem je nebylo možné předpokládat.
Práce související s touto změnou jsou podrobně specifikovány v podrobném položkovém rozpočtu pro křídlo (položky oceněného výkazu výměr):
„A"= 12,19,20
„B"= 24,25
„C"= 19,20
„D"= 19,20

Křídlo „A"=	20.510,00
Křídlo „B"=	14.835,52
Křídlo „C"=	10.301,76
Křídlo „D"=	17.823,40

Maximální cena celkem = +63.470,68 Kč bez DPH **63.470,68 Kč bez DPH**

č.6) Úprava klempířských konstrukcí - Úžlabí a lemování vikýřů

Lemování stěn vikýřů nebylo v původním výkazu výměr, kde se pouze předpokládala oprava stávajícího oplechování. S ohledem na zjištěný stav po demontáži střešní krytiny bylo na základě dohody a vynuceného doplnění požadavku na profilaci oplechování oproti původnímu zadání, rozhodnuto o změně profilace" oplechování a doplnění krycí okapničky na bočních stěnách vikýřů.
Dále se mění způsob napojení lemování stěn vikýřů na stávající oplechování úžlabí vikýřů. Součástí ocenění v této části jsou i další dílčí změny v oplechování Cu na střeše oproti původnímu zadání= výkazu výměr)
V původním zadání při VŘ na zhotovitele stavby nebyly tyto práce specifikovány/poptávány a předem je nebylo možné předpokládat.
Práce související s touto změnou jsou podrobně specifikovány v podrobném položkovém rozpočtu pro křídlo (položky oceněného výkazu výměr):
„A"= 14,15,16,17,18,22,24
„B"= 19,20,21,22,23,27,29
„C"= 14,15,16,17,18,22,24
„D"= 14,15,16,17,18,22,24

Křídlo „A"=	135.730,76
Křídlo „B"=	167.670,25
Křídlo „C"=	78.734,17
Křídlo „D"=	147.167,63

Maximální cena celkem = +529.302,81 Kč bez DPH **529.302,84 Kč bez DPH**

č.7) Úprava klempířských konstrukcí -Žlabové háky

Vzhledem ke zjištěné konstrukci střechy (po demontáži střešní krytiny) bude nutné pro řádné zakotvení háků řešit okapní háky s prodlouženým ramenem vč. prodlouženého oplechování Cu.
V původním zadání při VŘ na zhotovitele stavby nebyly tyto práce specifikovány/poptávány a předem je nebylo možné předpokládat.
Práce související s touto změnou jsou podrobně specifikovány v podrobném položkovém rozpočtu pro křídlo (položky oceněného výkazu výměr):
„A"= 21,23
„B"= 26,28
„C"= 21,23
„D"= 21,23

Nová cena montáže prodloužených háků dl.1100mm HB

Křídlo „A" (86ks)	=	7.740,-
Křídlo „B" (102ks)	=	9.180,-
Křídlo „C" (110ks)	=	9.900,-

Křídlo „D" (120ks)	=	10.800,-

Maximální cena celkem = +37.620,- Kč bez DPH **37.620,00 Kč bez DPH**

Nová cena dodávky prodloužených háků dl.1100mm HB

Křídlo „A" (86ks)	=	40.248,-
Křídlo „B" (102ks)	=	47.736,-
Křídlo „C" (110ks)	=	51.480,-
Křídlo „D" (120ks)	=	56.160,-

Maximální cena celkem = +195.624,- Kč bez DPH **195.624,00 Kč bez DPH**

č.8) Úprava klempířských konstrukcí - Okapnice

Po dokončení stavby lešení u fasád objektu a zajištění přístupu k bočním stranám zděných vikýřů bylo při rozkrytí okrajů střechy zjištěno detailní stavebně-technické provedení okraje střechy. Na doporučení zhotovitele, TDS a NPÚ bude okapnice po celém lemu střechy doplněna na okapní fošnu (pod okrajem střešní krytiny), a to jako zajištění proti zpětnému zatékání (při hnaném dešti) do prostoru krovu (půdy).

Uvedené řešení nebylo do doby rozkrytí střešní konstrukce možné předpokládat a je pro zajištění řádné funkce střešního pláště nezbytné.

V původním zadání při VŘ na zhotovitele stavby nebyly tyto práce specifikovány/poptávány.

Práce související s touto změnou jsou podrobně specifikovány v podrobném položkovém rozpočtu pro křídlo (položky oceněného výkazu výměr):

„A"= 13
„B"= 9
„C"= 13
„D"= 13

Křídlo „A" (45,2m)	=	23.387,70
Křídlo „B" (54,6m)	=	28.282,80
Křídlo „C" (57,8m)	=	29.914,50
Křídlo „D" (63,0m)	=	32.634,00

Maximální cena celkem= +114.219,00 Kč bez DPH **114.219,00 Kč bez DPH**

č.9) Přesuny a likvidace sutí:

Jedná se o související činnosti s výše uvedenými činnostmi nad původní rámec zadání. V původním zadání při VŘ na zhotovitele stavby nebyly tyto práce specifikovány/poptávány.

Práce související s touto změnou jsou podrobně specifikovány v podrobném položkovém rozpočtu pro křídlo (položky oceněného výkazu výměr):

„A"= 25,26,27,28,29,30
„B"= 30,31,32,33,34,35
„C"= 25,26,27,28,29,30
„D"= 25,26,27,28,29,30

Křídlo „A")	=	3.938,21
Křídlo „B")	=	6.281,61
Křídlo „C")	=	4.994,86
Křídlo „D")	=	5.441,23

Maximální cena celkem= + 20.655,91 Kč bez DPH **20.655,91 Kč bez DPH**

č. 10) Ochrana proti holubům a zajištění průduchů komínů

Po montáži lešení u fasád jednotlivých křídel budovy „A" a velkých vikýřů bylo při dobré přístupnosti (běžně nepřístupných míst) zjištěn zcela nevyhovující stav původních hrotových systémů proti holubům vodorovných plochách říms a vikýřů.

Z důvodů zjištěného dožilého a nevyhovujícího stavu zajištění (zejména v běžně nedostupných místech, která byla zpřístupněna stavbou lešení u fasád jednotlivých křídel budovy), bylo rozhodnuto o nezbytném doplnění chybějících částí hrotového systému a výměny již dožilých částí.

Současně byl zjištěn nevyhovující stav zajištění velkých svislých otvorů po stranách komínových těles (boční strany pod stříškami komínů), kde původně byly proti možnému pronikání ptáků do komínových průduchů instalovány záchytné silonové sítě. Tyto jsou k dnešnímu dni zcela nefunkční, a v drtivé většině zcela chybí.
Z důvodů obnovení ochrany komínových průduchů proti pronikání ptactva a dobré dostupnosti při provádění oprav střechy je velice vhodné nahradit původní sítě novými. Z důvodů trvanlivosti se navrhuje nerezová síť s oky 30/30mm kotvená do nerezového lanka po obvodě otvoru. Toto řešení již bylo i konzultováno s NPÚ, který s navrženým řešením souhlasí.

Práce související s touto změnou jsou podrobně specifikovány v podrobném položkovém rozpočtu pro křídla A+B+C+D (položky přiloženého = oceněného výkazu výměr).

Ochrana proti holubům:

„A"= 1, 2
„B"= 1, 2
„C"= 1, 2
„D"= 1, 2

Zajištění průduchů komínů proti ptactvu nerez sítěmi:

„A"= 3
„B"= 3
„C"= 3
„D"= 3

Hrotový systém proti holubům (A+B+C+D) =	36.672,- Kč	
Dodávka a montáž nerez sítí vč. kotvení na průduchy komínů proti ptactvu (A+B+C+D)=	18.504,- Kč	
Maximální cena celkem bez DPH	**55.176,- Kč**	**55.176,00 Kč bez DPH**

č. 11) Oprava fasády C2 po odstranění sanačních omítek (strana C2 do nádvoří č.3)

Po omytí fasád a podrobné prohlídce stavu sanačních omítek zjištěn havarijní stav původní sanační omítky na straně fasády C2 (do 3.nádvoří) v rozsahu od dlažby nádvoří až cca k parapetům oken. Po prohlídce stavu společně s NPÚ bylo z důvodu havarijního stavu omítek rozhodnuto nad rámec původního záměru oprav fasád o snesení dožilých a nesoudržných ploch sanační omítky na této ploše, kde již docházelo k odpadávání částí omítek.
Po provedených konzultacích s technologem na sanace a opravy omítek z NPÚ bylo rozhodnuto o způsobu náhrady původní sanační omítky, kdy návrh řešení náhrady dožilých sanačních omítek tvoří samostatné stanovisko NPÚ. Tato dožilá sanační omítka již neplnila svojí původní funkci a docházelo díky jejímu špatnému stavu k další degradaci omítek této fasády. Nově bude provedena dle doporučení NPÚ vápenná omítka, která bude sloužit k dlouhodobějšímu odsolení zdiva do doby, než bude ze strany Kanceláře Senátu přistoupeno ke koncepčnímu řešení náhrady dožilých sanačních omítek na budovách Valdštejnského paláce.

Práce související s touto změnou jsou podrobně specifikovány v podrobném položkovém rozpočtu pro křídlo C2 (položky přiloženého = oceněného výkazu výměr).

„B"= všechny položky rozpočtu č.1-23

Oprava fasády křídla C2 do nádvoří č.3	119.091,39 Kč	
Maximální cena celkem bez DPH	**119.091,39 Kč**	**119.091,39 Kč bez DPH**

č. 12) Oplechování středních říms na fasádách B1+C1+D1 měděným plechem

Po montáži lešení u fasád jednotlivých křídel na vnějším obvodu budovy „A" byl zjištěn velice špatný stav fasádních říms umístěných mezi 1. a 2. podlažím, kde díky jejich šířce docházelo k nedostatečnému odvodu dešťových vod z povrchu. V důsledku toho docházelo k zatékání do říms a k jejich degradaci.
Stávající římsy mezi 1. a 2. podlažím nebyly dosud na budově „A" ochráněny oplechováním.
Na základě tohoto zjištěného stavu a potřebě zajištění dlouhodobé životnosti opravené fasády i říms bylo po konzultaci a doporučení ze strany NPÚ rozhodnuto o doplnění nového oplechování těchto říms plechem z Cu.
Realizace tohoto opatření zajistí výrazné prodloužení životnosti provedených oprav říms i fasády pod touto římsou (tedy ploch v úrovni 1. podlaží).

Práce související s touto změnou jsou podrobně specifikovány v podrobném položkovém rozpočtu pro křídla A+B+C+D (položky přiloženého = oceněného výkazu výměr).
„A1"= 11,14
„B1"= 11,14
„C1"= 11,14
„D1"= 11,14
Oplechování středních říms na fasádách B1+C1+D1 měděným plechem:

Oplechování říms fasád B1+C1+D1	63.896,80 Kč	
Maximální cena celkem bez DPH	**63.896,80 Kč**	**63.896,80 Kč bez DPH**

Celková cena uvedených dodatečných prací je 1 559 218,- Kč bez DPH.

NÁZEV UCHAZEČE:	**H&B delta, s.r.o.**
SÍDLO UCHZAČE:	**Bobrky 385, 755 01 Vsetín**
IČ:	**25835661**
Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče:	***Ing. Ondřej Hurta***

Potvrzujeme tímto oceněný soupis položek pro výše uvedenou veřejnou zakázku.

Ve Vsetíně dne 4.10. 2016

H&B delta
H & B delta, s.r.o.
Bobrky 382
755 01 Vsetín
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

.....
Podpis oprávněné osoby

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	S-16-044 MNP Valdštejn		
Objednatel:	Senát ČR	IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	H&B delta s.r.o. Bobrky 382 Vsetín 75501	IČO: 25835661 DIČ: CZ25835661	
Vypracoval:	David Papšík		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-940 305,64
PSV			-221 284,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**-1 161 590,24**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 161 590,24 CZK
Základní DPH	21 %	-243 933,95 CZK
Zaokrouhlení		0,19 CZK
Cena celkem s DPH		**-1 405 524,00 CZK**

v e Vsetíně dne 15.8.2016

H&B delta s.r.o. Bobrky 382 755 01 Vsetín IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

Za zhotovitele

Za objednatele

Correct BC, s.r.o.
E. Krásnohorské 1339/15
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 250 285 88, DIČ: CZ25028588 (1)

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
O-16-02	**MNP Valdštejn**	0	-1 161 590	-243 934	-1 405 524	100
R-16-03	MNP Křídlo A	0	-267 611	-56 198	-323 810	23
R-16-02	MNP Křídlo B	0	-300 039	-63 008	-363 048	26
R-16-04	MNP Křídlo C	0	-261 225	-54 857	-316 082	22
R-16-05	MNP Křídlo D	0	-332 715	-69 870	-402 585	29
Celkem za stavbu		0	-1 161 590	-243 934	-1 405 524	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
31	Oprava velkých vikýřů	HSV			-306 765,64	26
14	Oprava korunní římsy	HSV			-199 680,00	17
764	Konstrukce klempířské	PSV			-131 880,00	11
764	Klempířské práce na fasádě	PSV			-7 811,00	1
767	Konstrukce doplňové stavební	PSV			-81 593,60	7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			-433 860,00	37
Cena celkem					-1 161 590,24	100

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	**Oprava střechy, římsy a fasady Valdštejnského paláce - budova A**	Objednatel:	Kancelář Senátu ČR
Druh stavby:	**rekonstrukce křídla A**	Projektant:	VLASTNÍ
Lokalita:	PRAHA 1,MALÁ STRANA	Zhotovitel:	VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Zpracoval:	AECOM CZ s.r.o.	Zpracováno dne:	31.1.2014

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	31	Oprava velkých vikýřů	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	62	Oprava fasady	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	64	Opravy komínových těles	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	762	Konstrukce tesařské	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	764	Konstrukce klempířské	-28 725,69	-6 089,31	-27 004,00	0,17
	765	Konstrukce pokrývačské	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	767	Konstrukce doplňkové stavební	-20 027,52	-370,88	-20 398,40	1,05
	783	Nátěry konstrukcí tesařských	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	94	Lešení a stavební výtahy	-35 882,21	-52 955,79	-88 838,00	52,20
	96	Bourání konstrukcí	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	H99	Ostatní přesuny hmot	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	S0	Přesuny suti	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
			#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	
			#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	
					#ODKAZ!	
			#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	**Oprava střechy, římsy a fasady Valdštejnského paláce - budova A**	Objednatel:	Kancelář Senátu ČR
Druh stavby:	**rekonstrukce křídla B**	Projektant:	VLASTNÍ
Lokalita:	PRAHA 1,MALÁ STRANA	Zhotovitel:	VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Zpracoval:	AECOM CZ s.r.o.	Zpracováno dne:	31.1.2014

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	31	Oprava velkých vikýřů	-63 620,45	-21 852,51	-85 472,96	0,35
	62	Oprava fasady	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	64	Opravy komínových těles	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	762	Konstrukce tesařské	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	764	Konstrukce klempířské	-27 781,38	-4 874,62	-32 656,00	0,15
	765	Konstrukce pokrývačské	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	767	Konstrukce doplňkové stavební	-20 027,52	-370,88	-20 398,40	1,05
	783	Nátěry konstrukcí tesařských	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	94	Lešení a stavební výtahy	-43 392,45	-64 039,55	-107 432,00	63,13
	96	Bourání konstrukcí	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	H99	Ostatní přesuny hmot	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	S0	Přesuny sutí	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
			#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	
			#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	
					#ODKAZ!	
			#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	**Oprava střechy, římsy a fasady Valdštejnského paláce - budova A**	Objednatel:	Kancelář Senátu ČR
Druh stavby:	**rekonstrukce křídla C**	Projektant:	VLASTNÍ
Lokalita:	PRAHA 1,MALÁ STRANA	Zhotovitel:	VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Zpracoval:	AECOM CZ s.r.o.	Zpracováno dne:	31.1.2014

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	31	Oprava velkých vikýřů	-31 810,23	-10 926,25	-42 736,48	0,18
	62	Oprava fasady	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	64	Opravy komínových těles	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	762	Konstrukce tesařské	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	764	Konstrukce klempířské	-29 384,14	-5 155,86	-34 540,00	0,16
	765	Konstrukce pokrývačské	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	767	Konstrukce doplňkové stavební	-20 027,52	-370,88	-20 398,40	1,05
	783	Nátěry konstrukcí tesařských	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	94	Lešení a stavební výtahy	-45 895,86	-67 734,14	-113 630,00	66,77
	96	Bourání konstrukcí	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	H99	Ostatní přesuny hmot	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	S0	Přesuny sutí	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
			#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	
			#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	
					#ODKAZ!	
			#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	**Oprava střechy, římsy a fasady Valdštejnského paláce - budova A křídlo D**	Objednatel:	Kancelář Senátu ČR
Druh stavby:	**rekonstrukce křídla D**	Projektant:	VLASTNÍ
Lokalita:	PRAHA 1,MALÁ STRANA	Zhotovitel:	VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Zpracoval:	AECOM CZ s.r.o.	Zpracováno dne:	31.1.2014

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	31	Oprava velkých vikýřů	-71 840,16	-24 756,04	-96 596,20	0,40
	62	Oprava fasady	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	64	Opravy komínových těles	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	762	Konstrukce tesařské	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	764	Konstrukce klempířské	-32 055,44	-5 624,56	-37 680,00	0,18
	765	Konstrukce pokrývačské	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	767	Konstrukce doplňkové stavební	-20 027,52	-370,88	-20 398,40	1,05
	783	Nátěry konstrukcí tesařských	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	94	Lešení a stavební výtahy	-50 068,21	-73 891,79	-123 960,00	72,84
	96	Bourání konstrukcí	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	H99	Ostatní přesuny hmot	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	S0	Přesuny suti	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
			#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	
			#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	
					#ODKAZ!	
			#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	

Stavební rozpočet

Název stavby:	**Oprava střechy, římsy a fasády Valdštejnského paláce - budova A**	Doba výstavby:	Objednatel: Kancelář Senátu ČR
Druh stavby:	**rekonstrukce křídla D**	Začátek výstavby:	Projektant: VLASTNÍ
Lokalita:	PRAHA 1, MALÁ STRANA	Konec výstavby:	Zhotovitel: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
JKSO:		Zpracováno dne: 31.1.2014	Zpracoval: AECOM CZ s.r.o.

Č	Objekt	Kód		Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem
11		764292260R00		Úžlabí z Cu plechu, rš 750 mm	m	27,00	-1 060,00	-25 865,57	-2 754,43	-28 620,00	0,00	0,13
				"olemování úžlabí vikýřů"								
		D1	=	5*(1,5*2)		15,00						
		D2	=	4*(1,5*2)		12,00						
				mezisoučet		***27,00***						
12		764231952R00		Oprava lemov. zdi Cu tvrdá kryt. rš 500 mm,nad 45°	m	81,00	-785,00	-43 303,15	-20 281,85	-63 585,00	0,00	0,25
				"olemování vikýřů"								
		D1		5*(4,5*2)		45,00						
		D2		4*(4,5*2)		36,00						
				mezisoučet		***81,00***						
14		764231230R00	764731192	Lemování spodní části volut okověným plechem tl.1mm rš 330	m	8,80	-499,00	-2 671,44	-1 719,76	-4 391,20	0,00	0,02
		D1		5*2*0,8		8,00						
		D2		4*2*0,8								
				mezisoučet		***8,00***						
				mezisouče+prořez		***8,80***						
33		141700106R00		D+M nerezová kotva - ks/5m	kus	13,00	-4 160,00	-2 776,74	-51 303,26	-54 080,00	0,01	0,09
		D1		8,00		8,00						
		D2		5,00		5,00						
				mezisoučet		***13,00***						
62		764252926R00		Výměna háků půlkruhových Cu, rš 500 mm	kus	120,00	-269,00	-29 880,28	-2 399,72	-32 280,00	0,00	0,17
66		764252292R00		Montáž háků z Cu půlkruhových	kus	120,00	-45,00	-2 175,16	-3 224,84	-5 400,00	0,00	0,01
68		764421290RT2		Oplechování říms z olověného plechu,tl 1mm rš 700 mm	m	0,00	-1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
69		998764103R00		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	607	607151520		hobra izoplat jednovrstvá tl 15,0 mm rozměr 122x244 cm	m2	268,40	-76,00	-20 027,52	-370,88	-20 398,40	0,00	1,05
				viz 85 + 10%		268,40						

Č	Objekt	Kód		Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem
106		941941032R00	941112112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do	m2	120,00	-41,00	-0,72	-4 919,28	-4 920,00	0,03	4,01
				"konstrukce pro provizorne zastřešení"								
		D1		38*2		76,00						
		D2		22*2		44,00						
				mezisoučet		***120,00***						
107		941941191R00	941112212	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1112	m2	300,00	-30,00	-8 631,46	-368,54	-9 000,00	0,00	0,28
108		941941832R00	941112812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š	m2	120,00	-29,00	0,00	-3 480,00	-3 480,00	0,00	0,00
109		941941032R00	943311112	Montáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2	m3	1 920,00	-18,00	-5,04	-34 554,96	-34 560,00	0,03	64,09
				"konstrukce provizorne stříšky"								
		D1		38*8*2*2		1 216,00						
		D2		22*8*2*2		704,00						
		fasada		***mezisoučet***		***1 920,00***						
110		941941191R00	943312112	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1111	m3	4 800,00	-9,00	-41 430,99	-1 769,01	-43 200,00	0,00	4,46
111		941941832R00	943318112	Demontáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m	m3	1 920,00	-15,00	0,00	-28 800,00	-28 800,00	0,00	0,00
								Celkem:		**-332 714,60**		

Stavební rozpočet

Název stavby:	**Oprava střechy, římsy a fasády Valdštejnského paláce - budova A**	Doba výstavby:	Objednatel: Kancelář Senátu ČR
Druh stavby:	**rekonstrukce křídla A**	Začátek výstavby:	Projektant: VLASTNÍ
Lokalita:	PRAHA 1, MALÁ STRANA	Konec výstavby:	Zhotovitel: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
JKSO:		Zpracováno dne: 31.1.2014	Zpracoval: AECOM CZ s.r.o.

Č	Objekt	Kód		Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem
11		764292260R00		Úžlabí z Cu plechu, rš 750 mm	m	24,00	-1 060,00	-22 991,61	-2 448,39	-25 440,00	0,00	0,11
				"olemování užlabí vikýřů"								
		A1	=	5*(1,5*2)		15,00						
		A2	=	3*(1,5*2)		9,00						
				mezisoučet		***24,00***						
12		764231952R00		Oprava lemov. zdi Cu tvrdá kryt. rš 500 mm,nad 45°	m	72,00	-785,00	-38 491,69	-18 028,31	-56 520,00	0,00	0,22
				"olemování vikýřů"								
		A1		5*(4,5*2)		45,00						
		A2		3*(4,5*2)		27,00						
				mezisoučet		***72,00***						
33		141700106R00		D+M nerezová kotva - ks/5m	kus	10,00	-4 160,00	-2 135,96	-39 464,04	-41 600,00	0,01	0,07
		A1		6,00		6,00						
		A2		4,00		4,00						
				mezisoučet		***10,00***						
62		764252926R00		Výměna háků půlkruhových Cu, rš 500 mm	kus	86,00	-269,00	-21 414,20	-1 719,80	-23 134,00	0,00	0,12
66		764252292R00		Montáž háků z Cu půlkruhových	kus	86,00	-45,00	-1 558,86	-2 311,14	-3 870,00	0,00	0,01
68		764421290RT2		Oplechování říms z olověného plechu,tl 1mm rš 700 mm	m	7,00	-1 053,00	-5 752,63	-1 618,37	-7 371,00	0,01	0,04
69		998764103R00		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,40	-1 100,00	0,00	-440,00	-440,00	0,00	0,00
86	607	607151520		hobra izoplat jednovrstvá tl 15,0 mm rozměr 122x244 cm	m2	268,40	-76,00	-20 027,52	-370,88	-20 398,40	0,00	1,05
				viz 85 + 10%		268,40						
106		941941032R00	941112112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 1	m2	86,00	-41,00	-0,51	-3 525,49	-3 526,00	0,03	2,87
				"konstrukce pro provizorne zastřešení"								
		A1		28*2		56,00						
		A2		15*2		30,00						
				mezisoučet		***86,00***						

Č	Objekt	Kód		Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem
107		941941191R00	941112212	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1112	m2	215,00	-30,00	-6 185,88	-264,12	-6 450,00	0,00	0,20
108		941941832R00	941112812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š d	m2	86,00	-29,00	0,00	-2 494,00	-2 494,00	0,00	0,00
109		941941032R00	943311112	Montáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v	m3	1 376,00	-18,00	-3,61	-24 764,39	-24 768,00	0,03	45,93
				"konstrukce provizorne stříšky"								
		A1		28*8*2*2		896,00						
		A2		15*8*2*2		480,00						
		fasada		***mezisoučet***		***1 376,00***						
110		941941191R00	943312112	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1111	m3	3 440,00	-9,00	-29 692,21	-1 267,79	-30 960,00	0,00	3,20
111		941941832R00	943318112	Demontáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m	m3	1 376,00	-15,00	0,00	-20 640,00	-20 640,00	0,00	0,00
								Celkem:		**-267 611,40**		

Stavební rozpočet

Název stavby:	**Oprava střechy, římsy a fasady Valdštejnského paláce - budova A**	Doba výstavby:	Objednatel: Kancelář Senátu ČR
Druh stavby:	**rekonstrukce křídla B**	Začátek výstavby:	Projektant: VLASTNÍ
Lokalita:	PRAHA 1, MALÁ STRANA	Konec výstavby:	Zhotovitel: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
JKSO:		Zpracováno dne: 31.1.2014	Zpracoval: AECOM CZ s.r.o.

Č	Objekt	Kód		Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem
11		764292260R00		Úžlabí z Cu plechu, rš 750 mm	m	24,00	-1 060,00	-22 991,61	-2 448,39	-25 440,00	0,00	0,11
				"olemování úžlabí vikýřů"								
		B1	=	4*(1,5*2)		12,00						
		B2	=	4*(1,5*2)		12,00						
				mezisoučet		***24,00***						
12		764231952R00		Oprava lemov. zdi Cu tvrdá kryt. rš 500 mm,nad 45°	m	72,00	-785,00	-38 491,69	-18 028,31	-56 520,00	0,00	0,22
				"olemování vikýřů"								
		B1		4*(4,5*2)		36,00						
		B2		4*(4,5*2)		36,00						
				mezisoučet		***72,00***						
14		764231230R00	764731192	Lemování spodní části volut olověným plechem tl.1mm rš 330	m	7,04	-499,00	-2 137,15	-1 375,81	-3 512,96	0,00	0,01
		B1		4*2*0,8		6,40						
		B2		4*2*0,8								
				mezisoučet		***6,40***						
				mezisouče+prořez		***7,04***						
33		141700106R00		D+M nerezová kotva - ks/5m	kus	13,00	-4 160,00	-2 776,74	-51 303,26	-54 080,00	0,01	0,09
		B1		4,00		4,00						
		B1		4,00		4,00						
		B2		5,00		5,00						
				mezisoučet		***13,00***						
62		764252926R00		Výměna háků půlkruhových Cu, rš 500 mm	kus	104,00	-269,00	-25 896,24	-2 079,76	-27 976,00	0,00	0,15
66		764252292R00		Montáž háků z Cu půlkruhových	kus	104,00	-45,00	-1 885,14	-2 794,86	-4 680,00	0,00	0,01
68		764421290RT2		Oplechování říms z olověného plechu,tl 1mm rš 700 mm	m	0,00	-1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
69		998764103R00		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	607	607151520		hobra izoplat jednovrstvá tl 15,0 mm rozměr 122x244 cm	m2	268,40	-76,00	-20 027,52	-370,88	-20 398,40	0,00	1,05
				viz 85 + 10%		268,40						
106		941941032R00	941112112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do (	m2	104,00	-41,00	-0,62	-4 263,38	-4 264,00	0,03	3,47

Č	Objekt	Kód		Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem
				"konstrukce pro provizorne zastřešení"								
		B1		17*2		34,00						
		B1		14*2		28,00						
		B2		21*2		42,00						
				mezisoučet		***104,00***						
107		941941191R00	941112212	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1112	m2	260,00	-30,00	-7 480,60	-319,40	-7 800,00	0,00	0,24
108		941941832R00	941112812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š	m2	104,00	-29,00	0,00	-3 016,00	-3 016,00	0,00	0,00
109		941941032R00	943311112	Montáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2	m3	1 664,00	-18,00	-4,37	-29 947,63	-29 952,00	0,03	55,54
				"konstrukce provizorne stříšky"								
		B1		17*8*2*2		544,00						
		B1		14*8*2*2		448,00						
		B2		21*8*2*2		672,00						
		fasada		***mezisoučet***		***1 664,00***						
110		941941191R00	943312112	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1111	m3	4 160,00	-9,00	-35 906,86	-1 533,14	-37 440,00	0,00	3,87
111		941941832R00	943318112	Demontáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m	m3	1 664,00	-15,00	0,00	-24 960,00	-24 960,00	0,00	0,00
								Celkem:		-300 039,36		

Stavební rozpočet

Název stavby:	**Oprava střechy, římsy a fasády Valdštejnského paláce - budova A**	Doba výstavby:	Objednatel: Kancelář Senátu ČR
Druh stavby:	**rekonstrukce křídla C**	Začátek výstavby:	Projektant: VLASTNÍ
Lokalita:	PRAHA 1, MALÁ STRANA	Konec výstavby:	Zhotovitel: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
JKSO:		Zpracováno dne: 31.1.2014	Zpracoval: AECOM CZ s.r.o.

Č	Objekt	Kód		Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem
11		764292260R00		Úžlabí z Cu plechu, rš 750 mm	m	12,00	-1 060,00	-11 495,81	-1 224,19	-12 720,00	0,00	0,06
				"olemování užlabí vikýřů"								
		C1	=	2*(1,5*2)		6,00						
		C2	=	2*(1,5*2)		6,00						
				mezisoučet		***12,00***						
12		764231952R00		Oprava lemov. zdí Cu tvrdá kryt. rš 500 mm,nad 45°	m	36,00	-785,00	-19 245,84	-9 014,16	-28 260,00	0,00	0,11
				"olemování vikýřů"								
		C1		2*(4,5*2)		18,00						
		C2		2*(4,5*2)		18,00						
				mezisoučet		***36,00***						
14		764231230R00	764731192	Lemování spodní části volut olověným plechem tl.1mm rš 330	m	3,52	-499,00	-1 068,58	-687,90	-1 756,48	0,00	0,01
		C1		2*2*0,8		3,20						
		C2		2*2*0,8								
				mezisoučet		***3,20***						
				mezisouče+prořez		***3,52***						
33		141700106R00		D+M nerezová kotva - ks/5m	kus	12,00	-4 160,00	-2 563,15	-47 356,85	-49 920,00	0,01	0,09
		C1		8,00		8,00						
		C2		4,00		4,00						
				mezisoučet		***12,00***						
62		764252926R00		Výměna háků půlkruhových Cu, rš 500 mm	kus	110,00	-269,00	-27 390,25	-2 199,75	-29 590,00	0,00	0,15
66		764252292R00		Montáž háků z Cu půlkruhových	kus	110,00	-45,00	-1 993,89	-2 956,11	-4 950,00	0,00	0,01
68		764421290RT2		Oplechování říms z olověného plechu,tl 1mm rš 700 mm	m	0,00	-1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
69		998764103R00		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	607	607151520		hobra izoplat jednovrstvá tl 15,0 mm rozměr 122x244 cm	m2	268,40	-76,00	-20 027,52	-370,88	-20 398,40	0,00	1,05
				viz 85 + 10%		268,40						

Č	Objekt	Kód		Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem
106		941941032R00	941112112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do	m2	110,00	-41,00	-0,66	-4 509,34	-4 510,00	0,03	3,67
				"konstrukce pro provizorne zastřešení"								
		C1		40*2		80,00						
		C1		15*2		30,00						
				mezisoučet		***110,00***						
107		941941191R00	941112212	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1112	m2	275,00	-30,00	-7 912,17	-337,83	-8 250,00	0,00	0,26
108		941941832R00	941112812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š	m2	110,00	-29,00	0,00	-3 190,00	-3 190,00	0,00	0,00
109		941941032R00	943311112	Montáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2	m3	1 760,00	-18,00	-4,62	-31 675,38	-31 680,00	0,03	58,75
				"konstrukce provizorne stříšky"								
		C1		40*8*2*2		1 280,00						
		C1		15*8*2*2		480,00						
		fasada		***mezisoučet***		***1 760,00***						
110		941941191R00	943312112	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1111	m3	4 400,00	-9,00	-37 978,41	-1 621,59	-39 600,00	0,00	4,09
111		941941832R00	943318112	Demontáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m	m3	1 760,00	-15,00	0,00	-26 400,00	-26 400,00	0,00	0,00
								Celkem:		**-261 224,88**		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S-16-044 VCP Valdštejn**

Objednatel: **Senát ČR** IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **H&B delta s.r.o.** IČO: **25835661**
Bobrky 382 DIČ: **CZ25835661**
Vsetín 75501

Vypracoval: **David Papšík**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			70 364,96
PSV			1 250 688,85
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**1 321 053,81**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**1 321 053,81** CZK
Základní DPH	**21** %	**277 421,30** CZK
Zaokrouhlení		**-0,11** CZK
Cena celkem s DPH		**1 598 475,00 CZK**

V Praze dne **11.8.2016**

H & B delta, s.r.o.
Bobrky 382
H&B delta 755 01 Vsetín
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

Za zhotovitele

Correct BC, s.r.o.
nám. Krásnoborské 1339/15
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 250 285 88, DIČ: CZ25028588

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
O-16-02	**VCP Valdštejn**	**0**	**1 321 054**	**277 421**	**1 598 475**	**100**
R-16-02	VCP Křídlo B	0	364 733	76 594	442 696	28
R-16-03	VCP Křídlo A	0	316 426	66 450	382 876	24
R-16-04	VCP Křídlo C	0	274 830	57 714	332 544	21
R-16-05	VCP Křídlo D	0	365 064	76 663	441 728	28
Celkem za stavbu		0	1 321 054	277 421	1 598 475	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			16 451,05	1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			33 306,00	3
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			310 404,36	23
764	Konstrukce klempířské	PSV			940 236,49	71
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			20 655,91	2
Cena celkem					1 321 053,81	100

Položkový rozpočet

S:	S-16-044	VCP Valdštejn
O:	O-16-02	VCP Valdštejn
R:	R-16-02	VCP Křídlo B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 102,65
1	349234841	Doplnění zdiva říms pod i nadokenních	m	11,20000	386,00	4 323,20
		doplnění zdiva pod nové oplechovani z olověného plechu pod vikýři : 8*1.4		11.20000		
2	342230012	Příčka z cihel plných, tloušťka 14 cm, dozdění zdiva u stiku střechy a hospodárné místnosti	m2	1,35000	577,37	779,45
		4,5*0,3		1.35000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				8 247,20
6	979092111	Vyklizení ulehlé suti z původní stavební činnosti z prostoru podlahy půdy z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	2,08000	3 965,00	8 247,20
		odhad 1mb/0,04m3 : 52*0,04		2,08000		
Díl:	762	Konstrukce tesařské				77 397,27
8	762083130	Profilování zhlaví trámů do 320 cm2 - jednoduchým seříznutím	kus	104,00000	52,00	5 408,00
		52*2		104,00000		
9	762332120	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 12/14	m	19,58000	285,00	5 580,30
		rozpěrky pod námětky : 52*0,3*1.05		16,38000		
		bačkory : 4*0,8		3,20000		
10	762331921	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m	m	10,00000	130,00	1 300,00
		vyřezání námětku : 4*2,5		10,00000		
11	762332932	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč dod	m	12,00000	332,00	3 984,00
		vyřezání námětku : 4*2.5		10,00000		
		přiložka : 1*2		2,00000		
12	762-R01	Vizuální kontrola všech kolíkových spojů	ks	156,00000	5,00	780,00
		počítáno na jednu vazbu 3 spoje : 52*3		156,00000		
13	762-R02	Oprava kolíků dotlučením popř. vložením klínku do kolíku	ks	78,00000	20,00	1 560,00
		cca 50% stávajícího množství kolíku : 156/2		78,00000		
14	762-R03	Oprava kolíkových spojů, odvrtáním a doplněním nových kolíků dubových nebo akátových	ks	78,00000	110,00	8 580,00
		156/2		78,00000		
15	60726014.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm	m2	268,40000	173,00	46 433,20
		B : 268.4		268,40000		
16	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	3,42888	1 100,00	3 771,77
Díl:	764	Konstrukce klempířské				267 704,57
17	764421290	Oplechování říms z olověného plechu tl. 2mm r.š. 700 mm, nalepení Enkolitem	m	0,00000	2 106,00	0,00
		0				
18	764222220	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	54,60000	518,00	28 282,80
		54.6		54,60000		
19	764231260	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 660 mm	m	72,00000	1 150,00	82 800,00
		včetně spojovacích prostředků				
		72		72,00000		
21	764292260	Úžlabí z Cu plechu, rš 750 mm	m	42,00000	1 060,00	44 520,00
		včetně spojovacích prostředků				
		nové úžlabí mezi jednotlivými křídly : 4*10.5		42,00000		
22	764296220	Dilatační lišta připojovací z Cu plechu, rš 100 mm včetně zařezání do fasády	m	72,00000	302,00	21 744,00
		včetně spojovacích prostředků				
		72		72,00000		
24	764231123	Lemování spodní části volut olověným plechem tl. 2mm r.š. 330mm	m	7,04000	1 288,00	9 067,52

		7,04 1m2 v tl. 2 mm 3596,4 Kč		7,04000		
25	764231PB-R01	Lemování říms z olověného plechu na vikýřích r.š. 120 mm tl. 2 mm 1m2 v tl. 2 mm 3596,4 Kč	m	11,20000	515,00	5 768,00
		8*1,4 ; 11,2		11,20000		
26	764252292R01	Montáž háků z Cu půlkruhových - prodloužených na r.š. 1100 mm 102	kus	102,00000 102,00000	90,00	9 180,00
27	764292260R01	Úžlabí z Cu plechu, rš 750 mm - oprava užlabí u vikýřů včetně spojovacích prostředku Oprava spočívá v opatrné demontáži připonek, ze stávajících latí, přehnutí, rozfalcování a zafalcování v hřebeni, napojení na nověboční oplechování vikýře, doplnění spojovacích prostředků, zaletování defektů	ks	16,00000 16,00000	1 100,00	17 600,00
28	553522633	Hák prodl. celokovový pro žlab r.š. 400mm délka háku 1 100 mm ATYP	kus	102,00000	468,00	47 736,00
29	998764103	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,91477	1 100,00	1 006,25
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				6 281,61
30	979990121	Poplatek za skládku suti	t	4,32320	400,00	1 729,28
31	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,32320	220,00	951,10
32	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku	t	4,32320	172,00	743,59
33	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	86,46400	14,00	1 210,50
34	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,32320	205,00	886,26
35	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	34,58560	22,00	760,88

Položkový rozpočet

S:	S-16-044	VCP Valdštejn
O:	O-16-02	VCP Valdštejn
R:	R-16-03	VCP Křídlo A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 323,20
1	349234841	Doplnění zdiva říms pod i nadokenních	m	11,20000	386,00	4 323,20
		doplnění zdiva pod nové oplechování z olověného plechu pod vikýři 8*1.4		11,20000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				6 819,80
2	979092111	Vyklizení ulehlé suti z původní stavební činnosti z prostoru podlahy půdy z pl do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	1,72000	3 965,00	6 819,80
		odhad 1mb/0.04m3 43*0,04		1,72000		
Díl:	762	Konstrukce tesařské				73 728,53
3	762083130	Profilování zhlaví trámů do 320 cm2 - jednoduchým seříznutím	kus	86,00000	52,00	4 472,00
		43*2		86,00000		
4	762332120	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 12/14	m	16,74500	285,00	4 772,33
		rozpěrky pod námětky 43*0.3*1.05		13,54500		
		bačkory 4*0.8		3,20000		
5	762331921	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl 3 m	m	10,00000	130,00	1 300,00
		vyřezání námětků 4*2,5		10,00000		
6	762332932	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod	m	12,00000	332,00	3 984,00
		vyřezání námětků 4*2,5		10,00000		
		přílożka 1*2		2,00000		
7	762-R01	Vizuální kontrola všech kolíkových spojů	ks	129,00000	5,00	645,00
		počítáno n ajednu vazbu 3 spoje 43*3		129,00000		
8	762-R02	Oprava kolíků dotlučením popř vložením klínku do kolíku	ks	64,50000	20,00	1 290,00
		cca 50% stávajícího množství kolíků 129/2		64,50000		
9	762-R03	Oprava kolíkových spojů, odvrtáním a doplněním nových kolíků dubovvch nebo akátovvch	ks	64,50000	110,00	7 095,00
		129/2		64,50000		
10	60726014.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm	m2	268,40000	173,00	46 433,20
		B 268,4		268,40000		
11	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	3,39727	1 100,00	3 737,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				227 616,46
12	764421290	Oplechování říms z olověného plechu tl. 2mm r.š. 700 mm, nalepení Enkolitem	m	7,00000	2 106,00	14 742,00
		7		7,00000		
13	764222220	Oplechování okapu Cu tvrdá krytina, rš 250 mm	m	45,15000	518,00	23 387,70
		45,15		45,15000		
14	764231260	Lemování z Cu plechu zdi, tvrdá krytina, rš 660 mm	m	72,00000	1 150,00	82 800,00
		včetně spojovacích prostředku				
		72		72,00000		
15	764239210	Lemování z Cu, kominů na vlnité krytině, v ploše	m2	1,00000	2 890,00	2 890,00
		1		1,00000		
16	764292260	Úžlabí z Cu plechu, rš 750 mm	m	9,25000	1 060,00	9 805,00
		včetně spojovacích prostředků				
		nové úžlabí mezi jednotlivými křídly 9,25		9,25000		
17	764296220	Dilatační lišta připojovací z Cu plechu, rš 100 mm včetně zařezání do fasády	m	72,00000	302,00	21 744,00
		včetně spojovacích prostředku				
		72		72,00000		
18	764339831	Demontáž lemování kominů v ploše, hl. kryt. do 45°	m2	1,00000	54,80	54,80
		1		1,00000		

19	764231123	Lemování spodní části volut olověným plechem tl. 2mm r.š. 330mm 0 1m2 v tl. 2 mm 3596 4 Kč	m	0,00000	1 288,00	0,00
20	764231PB-R01	Lemování říms z olověného plechu na vikýřích r.š. 120 mm tl. 2 mm 1m2 v tl. 2 mm 3596 4 Kč 8*1,4 : 11,2	m	11,20000 11,20000	515,00	5 768,00
21	764252292R01	Montáž háků z Cu půlkruhových - prodloužených na r.š. 1100 mm 86	kus	86,00000 86,00000	90,00	7 740,00
22	764292260R01	Úžlabí z Cu plechu, rš 750 mm - oprava úžlabí u vikýřů včetně spojovacích prostředku Oprava spočívá v opatrné demontáži připonek ze stávajících latí, přehnutí, rozfalcování a zafalcování v hřebeni, napojení na nové boční oplechování vikýře, doplnění spojovacích prostředků, zaletování defektů 16	ks	16,00000 16,00000	1 100,00	17 600,00
23	553522633	Hák prodl. celokovový pro žlab r.š. 400mm délka háku 1 100 mm ATYP	kus	86,00000	468,00	40 248,00
24	998764103	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,76087	1 100,00	836,96
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				3 938,21
25	979990121	Poplatek za skládku suti	t	2,71041	400,00	1 084,16
26	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 PP	t	2,71041	220,00	596,29
27	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku	t	2,71041	172,00	466,19
28	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	54,20820	14,00	758,91
29	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,71041	205,00	555,63
30	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	21,68328	22,00	477,03

Položkový rozpočet

S:	S-16-044	VCP Valdštejn
O:	O-16-02	VCP Valdštejn
R:	R-16-04	VCP Křídlo C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 161,60
1	349234841	Doplnění zdiva říms pod i nadokenních	m	5,60000	386,00	2 161,60
		doplnění zdiva pod nové oplechovani z olověného plechu pod vikýři 4*1,4		5,60000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				8 723,00
2	979092111	Vyklizení ulehlé suti z původní stavební činnosti z prostoru podlahy půdy z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	2,20000	3 965,00	8 723,00
		odhad 1mb/0,04m3 55*0,04		2,20000		
Díl:	762	Konstrukce tesařské				78 620,18
3	762083130	Profilování zhlaví trámů do 320 cm2 - jednoduchým seříznutím	kus	110,00000	52,00	5 720,00
		55*2		110,00000		
4	762332120	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 12/14	m	20,52500	285,00	5 849,63
		rozpěrky pod námětky : 55*0,3*1,05		17,32500		
		bačkory : 4*0,8		3,20000		
5	762331921	Vyřezání části střešni vazby do 224 cm2,do dl.3 m	m	10,00000	130,00	1 300,00
		vyřezání námětků 4*2,5		10,00000		
6	762332932	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod	m	12,00000	332,00	3 984,00
		vyřezání námětků : 4*2,5		10,00000		
		přiložka : 1*2		2,00000		
7	762-R01	Vizuální kontrola všech kolíkových spojů	ks	165,00000	5,00	825,00
		počítáno n ajednu vazbu 3 spoje : 55*3		165,00000		
8	762-R02	Oprava kolíků dotlučením popř. vložením klínku do kolíku	ks	82,50000	20,00	1 650,00
		cca 50% stávajícího množství kolíků : 165/2		82,50000		
9	762-R03	Oprava kolíkových spojů, odvrtáním a doplněním nových kolíků dubových nebo akátových	ks	82,50000	110,00	9 075,00
		165/2		82,50000		
10	60726014.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm	m2	268,40000	173,00	46 433,20
		B : 268,4		268,40000		
11	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	3,43941	1 100,00	3 783,35
Díl:	764	Konstrukce klempířské				180 330,43
12	764421290	Oplechování říms z olověného plechu tl. 2mm r.š. 700 mm, nalepení Enkolitem	m	0,00000	2 106,00	0,00
		0				
13	764222220	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	57,75000	518,00	29 914,50
		57,75		57,75000		
14	764231260	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 660 mm	m	36,00000	1 150,00	41 400,00
		včetně spojovacích prostředku				
		36		36,00000		
15	764239210	Lemování z Cu, kominů na vlnité krytině, v ploše	m2	2,00000	2 890,00	5 780,00
		2		2,00000		
16	764292260	Úžlabí z Cu plechu, rš 750 mm	m	10,50000	1 060,00	11 130,00
		včetně spojovacích prostředku				
		nové úžlabí mezi jednotlivými křídly : 10,5		10,50000		
17	764296220	Dilatační lišta připojovací z Cu plechu, rš 100 mm včetně zařezání do fasády	m	36,00000	302,00	10 872,00
		včetně spojovacích prostředku				
		36		36,00000		
18	764339831	Demontáž lemování kominů v ploše, hl. kryt. do 45°	m2	2,00000	54,80	109,60
		2		2,00000		

19	764231123	Lemování spodní části volut olověným plechem tl. 2mm rš 330mm	m	3,52000	1 288,00	4 533,76
		3,52		3,52000		
		1m2 v tl. 2 mm 3596,4 Kč				
20	764231PB-R01	Lemování říms z olověného plechu na vikýřích r.š. 120 mm tl. 2 mm	m	11,20000	515,00	5 768,00
		1m2 v tl. 2 mm 3596,4 Kč				
		4*1,4 = 11,2		11,20000		
21	764252292R01	Montáž háků z Cu půlkruhových - prodloužených na r.š. 1100 mm	kus	110,00000	90,00	9 900,00
		110		110,00000		
22	764292260R01	Úžlabí z Cu plechu, rš 750 mm - oprava úžlabí u vikýřů	ks	8,00000	1 100,00	8 800,00
		včetně spojovacích prostředků				
		Oprava spočívá v opatrné demontáži připonek ze stávajících latí, přehnutí, rozfalcování a zafalcování v hřebeni, napojení na nověbočni oplechování vikýře, doplnění spojovacích prostředků, zaletování defektu. 8		8,00000		
23	553522633	Hák prodl. celokovový pro žlab r.š. 400mm délka háku 1 100 mm ATYP	kus	110,00000	468,00	51 480,00
24	998764103	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,58415	1 100,00	642,57
DII:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				4 994,86
25	979990121	Poplatek za skládku suti	t	3,43762	400,00	1 375,05
26	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 PP	t	3,43762	220,00	756,28
27	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,43762	172,00	591,27
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
28	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	68,75240	14,00	962,53
29	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,43762	205,00	704,71
30	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	27,50096	22,00	605,02

Položkový rozpočet

S:	S-16-044	VCP Valdštejn
O:	O-16-02	VCP Valdštejn
R:	R-16-05	VCP Křídlo D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 863,60
1	349234841	Doplnění zdiva říms pod i nadokenních	m	12.60000	386.00	4 863.60
		doplnění zdiva pod nové oplechovani z olověného plechu pod vikýři : 9*1.4		12.60000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				9 516,00
2	979092111	Vyklizení ulehlé suti z původní stavební činnosti z prostoru podlahy půdy z pl do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	2.40000	3 965.00	9 516.00
		odhad 1mb/0.04m3 60*0.04		2.40000		
Díl:	762	Konstrukce tesařské				80 658,38
3	762083130	Profilování zhlaví trámů do 320 cm2 - jednoduchým seříznutím	kus	120.00000	52.00	6 240.00
		60*2		120.00000		
4	762332120	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2. včetně dodávky řeziva. hranoly 12/14	m	22.10000	285.00	6 298.50
		rozpěrky pod námětky . 60*0.3*1.05		18.90000		
		bačkory : 4*0.8		3.20000		
5	762331921	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m	m	10.00000	130.00	1 300.00
		vyřezání námětků : 4*2,5		10.00000		
6	762332932	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč dod	m	12.00000	332.00	3 984.00
		vyřezání námětků . 4*2.5		10.00000		
		přiložka 1*2		2.00000		
7	762-R01	Vizuální kontrola všech kolíkových spojů	ks	180.00000	5.00	900.00
		počítáno n ajednu vazbu 3 spoje 60*3		180.00000		
8	762-R02	Oprava kolíků dotlučením popř. vložením klínku do kolíku	ks	90,00000	20.00	1 800.00
		cca 50% stávajícího množství kolíků : 180/2		90.00000		
9	762-R03	Oprava kolíkových spojů, odvrtáním a doplněním nových kolíků dubových nebo akátových	ks	90.00000	110.00	9 900.00
		180/2		90.00000		
10	60726014.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm	m2	268.40000	173.00	46 433.20
		B : 268.4		268.40000		
11	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	3.45698	1 100.00	3 802.68
Díl:	764	Konstrukce klempířské				264 585,03
12	764421290	Oplechování říms z olověného plechu tl. 2mm r.š. 700 mm. nalepení Enkolitem	m	0,00000	2 106.00	0,00
		0				
13	764222220	Oplechování okapů Cu. tvrdá krytina, rš 250 mm	m	63,00000	518.00	32 634.00
		63		63.00000		
14	764231260	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina. rš 660 mm	m	81,00000	1 150.00	93 150.00
		včetně spojovacích prostředku				
		81		81.00000		
15	764239210	Lemování z Cu. komínů na vlnité krytině, v ploše	m2	3,00000	2 890.00	8 670.00
		3		3.00000		
16	764292260	Úžlabí z Cu plechu. rš 750 mm	m	0,00000	1 060.00	0.00
		včetně spojovacích prostředku				
		nové úžlabí mezi jednotlivými křídly 0				
17	764296220	Dilatační lišta připojovací z Cu plechu. rš 100 mm včetně zařezání do fasády	m	81.00000	302.00	24 462.00
		včetně spojovacích prostředku				
		81		81.00000		
18	764339831	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt. do 45°	m2	3.00000	54.80	164.40
		3		3.00000		

19	764231123	Lemování spodní části volut olověným plechem tl. 2mm r.š. 330mm	m	8,80000	1 288,00	11 334,40
		8,8		8,80000		
		1m2 v tl. 2 mm 3596,4 Kč				
20	764231PB-R01	Lemování říms z olověného plechu na vikýřích r.š. 120 mm tl. 2 mm	m	12,60000	515,00	6 489,00
		1m2 v tl. 2 mm 3596,4 Kč				
		9*1,4 : 9*1,4		12,60000		
21	764252292R01	Montáž háků z Cu půlkruhových - prodloužených na r.š. 1100 mm	kus	120,00000	90,00	10 800,00
		60*2		120,00000		
22	764292260R01	Úžlabí z Cu plechu, rš 750 mm - oprava úžlabí u vikýřů	ks	18,00000	1 100,00	19 800,00
		včetně spojovacích prostředku				
		Oprava spočívá v opatrné demontáži připonek, ze stávajících latí, přehnutí rozfalcování a zafalcování v hřebeni, napojení na nevěboční oplechování vikýře, doplnění spojovacích prostředků, zaletování defektů, 9*2		18,00000		
23	553522633	Hák prodl. celokovový pro žlab r.š. 400mm délka háku 1 100 mm ATYP	kus	120,00000	468,00	56 160,00
24	998764103	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,83748	1 100,00	921,23
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				5 441,23
25	979990121	Poplatek za skládku suti	t	3,74483	400,00	1 497,93
26	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,74483	220,00	823,86
27	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,74483	172,00	644,11
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku bez poplatku za skládku.				
28	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	74,89660	14,00	1 048,55
29	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,74483	205,00	767,69
30	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	29,95864	22,00	659,09

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**S-16-044**	**VCP Valdštejn**
Objekt:	**O-16-14**	**Sanačky C2**
Rozpočet:	**R-16-01**	**C2 - Sanačky**

Objednatel:	**Senát ČR**	IČO: DIČ:
Zhotovitel:	**H&B delta s.r.o.** **Bobrky 382, Vsetín**	IČO: **25835661** DIČ: **CZ25835661**
Vypracoval:	**David Papšík**	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			109 550,39
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			9 541,00
Celkem			**119 091,39**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**119 091,39** CZK
Základní DPH	**21** %	**25 009,00** CZK
Zaokrouhlení		**-0,39** CZK
Cena celkem s DPH		**144 100,00 CZK**

v Praze dne **11.8.2016**

H&B delta, s.r.o.
Bobrky 382
755 01 Vsetín
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

Za zhotovitele

Correct BC, s.r.o.
Krásnohorské 1339/15
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 25028588

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			6 648,78	6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			63 069,15	53
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			6 851,63	6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			21 508,58	18
97	Prorážení otvorů	HSV			1 938,29	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 599,08	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 934,88	4
ON	Ostatní náklady	ON			9 541,00	8
Cena celkem					119 091,39	100

Položkový rozpočet

S:	S-16-044	VCP Valdštejn
O:	O-16-14	Sanačky C2
R:	R-16-01	C2 - Sanačky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				6 648,78
1	216904391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	45,07650	147,50	6 648,78
		(15,95-1,64)*3,15		45,07650		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				63 069,15
2	602013111	Omítka jádrová MV 2 ručně, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	67,61475	249,50	16 869,88
		((15,95-1,64)*3,15)*1,5		67,61475		
3	622421144	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3	m2	45,07650	450,00	20 284,43
		(15,95-1,64)*3,15		45,07650		
4	632478129	Reprofilace šambrán u oken a reprofilace bosáží na rohu objektu	m2	5,28000	1 983,00	10 470,24
		šambrány u oken (3*1,2+6*1,5)*0,3		3,78000		
		ostění u dveří (2*2+1)*0,3		1,50000		
5	151101101.R00	Omytí tlakovou vodou	m2	90,15300	88,00	7 933,46
		((15,95-1,64)*3,15)*2		90,15300		
6	622-R01	Podhoz	m2	45,07650	60,00	2 704,59
		(15,95-1,64)*3,15		45,07650		
7	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva cihlami do tl. 80 mm	m2	11,26912	217,00	2 445,40
		na 1/3 plochy ((15,95-1,64)*3,15)/4		11,26913		
8	622-R02	Vytvarování difuzní drážky nad terénem	m	14,31000	165,00	2 361,15
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				6 851,63
9	938903116RVL	Vysekání spár hl. 20 mm ve zdivu z cihel	m2	45,07650	152,00	6 851,63
		(15,95-1,64)*3,15		45,07650		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				21 508,58
10	941941191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	203,36250	30,00	6 100,88
		15,95*8,5*1,5		203,36250		
11	941954192	Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4141-2	m2	83,73750	160,00	13 398,00
		15,95*3,5*1,5		83,73750		
12	944944031	Příplatek za každý měsíc použití síti k pol. 4011	m2	287,10000	7,00	2 009,70
		15,95*12*1,5		287,10000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 938,29
13	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	45,07650	43,00	1 938,29
		((15,95-1,64)*3,15)		45,07650		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 599,08
14	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,88118	782,00	4 599,08
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				4 934,88
15	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	3,42581	407,50	1 396,02
16	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,42581	220,00	753,68
17	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,42581	172,00	589,24
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku				
18	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,42581	14,00	47,96
19	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,42581	205,00	702,29
20	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,42581	22,00	75,37
21	979990121	Poplatek za skládku suti	t	3,42581	400,00	1 370,32
Díl:	ON	Ostatní náklady				9 541,00
22	OST-01	NUS	%	6,00000	1 123,50	6 741,00
23	OST-02	Zkouška zasolení	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**S-16-044**	**VCP Valdštejn**
Objekt:	**O-16-12**	**Ochrana proti holubům a zadělání průduchů komínů**
Rozpočet:	**R-16-01**	**Ochrana proti holubům a zadělání průduchů komínů**

Objednatel:	**Senát ČR**	IČO: DIČ:
Zhotovitel:	**H&B delta s.r.o.** **Bobrky 382 Vsetin 75501**	IČO: **25835661** DIČ: **CZ25835661**
Vypracoval:	**David Papšík**	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			55 176,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**55 176,00**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**55 176,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**11 587,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**66 763,00 CZK**

v Praze dne **11.8.2016**

H&B delta, s.r.o. Bobrky 382 755 01 Vsetín
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

Za zhotovitele

Correct BC, s.r.o. E. Krásnohorské 1339/15 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 285 88, DIČ: CZ25028588

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce doplňkové stavební	PSV			55 176,00	100
Cena celkem					55 176,00	100

Položkový rozpočet

S:	S-16-044	VCP Valdštejn
O:	O-16-12	Ochrana proti holubům a zadělání průduchů komínů
R:	R-16-01	Ochrana proti holubům a zadělání průduchů komínů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	764	Konstrukce doplňkové stavební				55 176,00
1	764510-0000VD	Hrotový systém proti holubům š 250mm	m	96,00000	258,00	24 768,00
		křídlo A 8*8,5 - 28		40,00000		
		křídlo B 8*8,5-37		31,00000		
		křídlo C 4*8,5-40		-6,00000		
		křídlo D 9*8,5-45,5		31,00000		
2	764510491R01	Montáž hrotového systému proti holubům	m	96,00000	124,00	11 904,00
		křídlo A 8*8,5 - 28		40,00000		
		křídlo B 8*8,5-37		31,00000		
		křídlo C 4*8,5-40		-6,00000		
		křídlo D 9*8,5-45,5		31,00000		
3	764-R01	Dodávka a montáž nerez sítí vč.kotvení na průduchy komínů do 0,5m2	ks	12,00000	1 542,00	18 504,00
		křídlo A 1*2		2,00000		
		křídlo B 0				
		křídlo C 2*2		4,00000		
		křídlo D 3*2		6,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**S-16-044**	**VCP Valdštejn**
Objekt:	**O-16-13**	**VCP římsa**
Rozpočet:	**R-16-01**	**VCP římsa B1, C1, D1**

Objednatel:	**Senát ČR**	IČO:
		DIČ:

Zhotovitel:	**H&B delta s.r.o.**	IČO: **25835661**
	Bobrky 382	DIČ: **CZ25835661**
	Vsetín 75501	
Vypracoval:	**David Papšík**	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			60 280,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			3 616,80
Celkem			**63 896,80**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**15 %**	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15 %**	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21 %**	**63 896,80** CZK
Základní DPH	**21 %**	**13 418,33** CZK
Zaokrouhlení		**-0,13** CZK
Cena celkem s DPH		**77 315,00 CZK**

v R-22 dne 14.3.16

H&B delta
H & B delta, s.r.o.
Bobrky 382
755 01 Vsetín
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

Za zhotovitele

Correct BC, s.r.o.
E. Krásnohorské 1339/15
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 250 285 88, DIČ: CZ25028588 (1)

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	S-16-044	VCP Valdštejn
O:	O-16-13	VCP římsa
R:	R-16-01	VCP římsa B1, C1, D1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	764	Konstrukce klempířské				60 280,00
11	764521220R12	Oplechování říms z Cu plechu, rš 120 mm vč. zařezání do zdiva *včetně zednické výpomoci.* 17+14+40+39	m	110,00000	548,00	60 280,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				3 616,80
14	OST-01	NUS	%	6,00000	602,80	3 616,80

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			60 280,00	94
ON	Ostatní náklady	ON			3 616,80	6
Cena celkem					63 896,80	100