HARMONOGRAM A PŘEDPOKLÁDANÝ PLATEBNÍ KALENDÁŘ

Sanace sesuvu Moravská Nová Ves

rok	2013							2014		
měsíc	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III
týden										
Zahájení výstavby										
Ukončení výstavby										
převožka vodovodu										
přeložka kanalizace										
bourání stávající zdi										
provedení mikropilot										
opěrná zeď										
komunikace							zimní období			
dokončovací práce										
přípravné práce										
Finanční plnění bez DPH	100.000,- Kč	1.000.000,- Kč	800.000,- Kč	200.000,- Kč	150.000,- Kč	50.000,- Kč			20.000,- Kč	20.000,- Kč