HARMONOGRAM A PŘEDPOKLÁDANÝ PLATEBNÍ KALENDÁŘ

Sanace sesuvu Moravská Nová Ves

rok	2013												2014		
měsíc	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III					
týden															
Zahájení výstavby															
Ukončení výstavby															
převožka vodovodu															
přeložka kanalizace															
bourání stávající zdi															
provedení mikropilot															
opěrná zeď															
komunikace							zimní období								
dokončovací práce															
přípravné práce															
Finanční plnění bez DPH	100.000,- Kč	1.000.000,- Kč	800.000,- Kč	200.000,- Kč	150.000,- Kč	50.000,- Kč			20.000,- Kč	20.000,- Kč					