VŠESTAV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ s.r.o.
Plzeňská 181
353 01 Mariánské Lázně
IČO: 28013000, DIČ: CZ28013000
Tel./Fax: 354 602 486

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo

Název zakázky:

Stavební opravy místností v objektu čp.15 v obci Vlkovice - Sál,prostor obsluhy, WC zázemí

Níže uvedené smluvní strany

Obec Vlkovice
Vlkovice 21,353 01 Mariánské Lázně
IČO: 00572764
Bankovní spojení: č.účtu 14022331/0100
zastoupení: p. Helena Klesnilová
starostka obce
dále jako **objednatel**

a

VŠESTAV Mariánské Lázně s.r.o.
Plzeňská 181,35301 Mariánské Lázně
zapsané v obchodím rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni oddílC, vložka 21405
IČO: 28013000 DIČ: CZ 28013000
bankovní spojení: Komerční banka Mariánské Lázně, č.ú. 43-1923140217/0100
zastoupený: Vlášková Hana, jednatel společnosti
dále jako **zhotovitel**

prohlašují, že se jejich závazkový vztah založený touto smlouvou řídí § 2586-§ 2635 **Občanského zákoníku – zákon č. 89/2012 Sb. Ve znění pozdějších změn** a níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento

Dodatek č. 3 k uzavřené smlouvě o dílo

Obě smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. XVIII. Závěrečná ustanovení na následujícím znění dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 3.5.2017 v tomto rozsahu:

čl. II.
Předmět zakázky

Čl. II. se mění následovně

Předmět díla – rozsah prací dle cenové nabídky se mění z důvodu požadavku objednatele a vzniklých technických a realizačních požadavků dle skutečného stavu stavebních konstrukcí o změny oproti rozsahu provádění prací dle cenové nabídky a to o vícepráce a změny nad rámec cenové nabídky. Základní rozsah změn v provádění prací dle jeho ocenění odsouhlaseného objednatelem činí přílohu tohoto dodatku č.3 k SOD.

čl. V.
Cena díla

Čl.V. se mění následovně

Na základě odsouhlaseného soupisu změn v provádění díla – vícepráce a práce nad rámec ceny díla dle SOD bude cena díla změněna o tyto vyčíslené a odsouhlasené náklady v částce

12.893,81 Kč bez DPH
1.934,07 Kč - DPH 21% - přenesené
14.827,88 Kč celkem včetně DPH

čl. VI.
Platební podmínky

Faktury za odsouhlasené soupisy změn v provádění díla budou vystaveny vždy 1x měsíčně a to se splatností 21 dní.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají zachovány.

Ve Vlkovicích dne 29.9.2017 V Mariánských Lázních dne _____

Objednatel:

Obec Vlkovice
Vlkovice 21, 353 01 Mariánské Lázně
IČO: 005 72 764
tel./fax: 354 605 098

Helena Klesnilová
starostka Obce

Zhotovitel:

Hana Vlášková
jednatel společnosti

VŠESTAV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ s.r.o.
Plzeňská 181
353 01 Mariánské Lázně
IČO: 28013000, DIČ: CZ28013000
Tel./Fax: 354 602 486

Příloha: cenová kalkulace ze dne 29.9.2017

Obec Vlkovice
Vlkovice čp. 21
35301 Mariánské Lázně

VŠESTAV Mariánské Lázně s.r.o.
IČO: 28013000
DIČ: CZ28013000
dodavatel

Práce prováděné na základě zjištěného skutečného stavu a dle dohody
Změny dle rozpočtu SOD – vícepráce nad rámec SOD
Cenová kalkulace – stav k 30.9.2017

Stavba: **Stavební opravy místností v objektu čp.15 v obci Vlkovice- sál, prostor obsluhy WC, zázemí**
Zadavatel: **Obec Vlkovice, Vlkovice č.p. 21,35301 Mariánské Lázně IČO: 00572764**

Práce prováděné nad rámec SOD

Popis prováděných prací- stavební práce	MJ	množ.	cena/MJ	celkem
A Prostor sál – stavební práce				
1) k pol.č. 26 – dobetonávka parapetů pod keramický obklad	ks	6,00	180,00	1 080,00
2) začištění vysekaných ostění po demontáži parapetů	ks	12,00	110,00	1 320,00
3) D+M měděné víčko včetně hrdla – komín	ks	1,00	160,00	160,00
4) Nové fabiony stropních omítek – 1 strana / po oškrábání dožilé, vypadané	bm	12,50	138,00	1 725,00
5) pol.č. 25 – výmalba stěn – příplatek za barevný odstín	m²	127,56	12,00	1 530,72
6) pol.č. 28 – likvidace stavební suti vč.skládkovného	t	1,35	1 350,00	1 822,50
7) pol.č. 29- likvidace objemného materiálu	kpl	1,00	620,00	620,00
mezisoučet				**8 258,22**
přesun hmot 5%				**412,91**
A Prostor sál – stavební práce celkem bez DPH				**8 671,13**

B Prostor obsluhy – stavební práce	MJ	množ.	cena/MJ	celkem
1) D+M rohové lišty keramického obkladu schody podlahy	kpl	1,00	582,00	582,00
2) D+M měděné víčko včetně hrdla – komín	ks	1,00	160,00	160,00
3) pol.č. 19 – výmalba stěn příplatek za barevný odstín	m²	82,50	12,00	990,00
pol.č. 19 – Dulux výmalba soklů – omyvatelné	m²	31,80	72,00	2 289,60
mezisoučet				**4 021,60**
přesun hmot 5%				**201,08**
B Prostor obsluhy – stavební práce celkem bez DPH				**4 222,68**

Vícepráce dle dohody a požadavků k 30.9.2017 celkem bez DPH **12 893,81**

DPH 21% - přenesené

Odsouhlasil: Helena Klesnilová, starostka
Obec Vlkovice

Obec Vlkovice
Vlkovice 21, 353 01 Mariánské Lázně
IČO: 005 72 764
tel./fax: 354 605 698

V Mariánských Lázních dne 29.9.2017

VŠESTAV Mariánské Lázně s.r.o.
Vlášková Hana

VŠESTAV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ s.r.o.
Plzeňská 181
353 01 Mariánské Lázně
IČO: 28013000, DIČ: CZ28013000
Tel./fax: 354 692 486