DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO

smlouva č. 56 /2018

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka**
Frant. Diepolta 1870, 269 01 Rakovník
IČ: 470 195 49
DIČ: CZ 470 195 49
Zastoupený: Mgr. Tomášem Valerem, předsedou představenstva VSOR
Smluvní zástupce: Mgr. Tomáš Valer, předseda představenstva VSOR
Technický dozor stavebníka:
Jaroslav Kodeš kontakt:604 856 929, jar.kodes@seznam.cz
Technický zástupce objednatele:
Ing. Věra Čermáková, kontakt: 720 994 608, info@vsor.cz
Technický zástupce provozovatele:
Ing. Veronika Marešová, kontakt: 604 147 715, veronika.maresova@ravos-sro.cz
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Rakovník
Zveřejněné číslo účtu plátce DPH: 540608359/0800
Zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle L, vložka 58923

1.2. **Zhotovitel:** **ESTA spol.s r.o.**
Lacinova 750, 272 01 Kladno 2
IČ: 43774458
DIČ: CZ 43774458
Zastoupený: **Lubošem Vejvarem** – jednatelem společnosti
Smluvní zástupce: **Luboš Vejvar** – jednatel společnosti
Pracovník pověřený pro vedení stavby:
Luboš Vejvar, kontakt: tel. 602 288 477,
estakladno@gmail.com
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kladno
Zveřejněné číslo účtu plátce DPH: 819849-141/0100
Zapsána v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 7675

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne dohodly na následujícím doplnění Smlouvy o dílo na stavbu

„Rakovník obnova vodovodu a kanalizace
- ulice Martinovského, V Hradbách, Hlavačovská slepá část, Na Rybníčku".

2. ZMĚNA CENY ZA DÍLO

2. 1. Cena za dílo dle čl. 4.1. smlouvy se upravuje o částku víceprací.
Původní cena díla z částky 1 323 796,- Kč bez DPH pro část Martinovského a V Hradbách se upravuje na částku
1. 430 252,20 Kč bez DPH.

Výsledné vícepráce v objemu 106 456,20 Kč bez DPH byly vzájemně dohodnuty a představují pro ulice Martinovského a V Hradbách:

- Napočítání skutečných délek potrubí řadů, stoky a přípojek dle geodetického zaměření dokončeného díla.
- Úpravy množství a typů použitých tvarovek.
- Obnovu povrchů chodníků do finální podoby.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3. 1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

3. 2. Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 29.5. 2018 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran s tím, že rozhodující je datum podpisu smluvní strany, která podepsala poslední.

3. 3. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotoveních obdrží každá smluvní strana.

V Rakovníku dne 14.9.2018

Vodohospodářské sdružení
obcí Rakovnicka
Františka Diepolta č.p. 1870
269 01 Rakovník

.....

Mgr. Tomáš Valer
předseda představenstva VSOR
za objednatele

V Kladně dne 14/9 2018

ESTA spol. s r.o.
VODOHOSPODÁŘSKÉ A POZEMNÍ STAVBY
Lacinova 750, 272 01 Kladno 2
IČO: 43774458 DIČ: CZ43774458
Tel./fax: 312 686 529, 312 681 363

.....

Luboš Vejvar
jednatel společnosti
za zhotovitele