DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO K18007

číslo SOD:K18007 / dod.č.1

podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v rozhodném znění

Výše uvedená Smlouva o dílo K18007 dále jen *(„Smlouva o dílo")* se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění smlouvy, doplnění osob jednajících ve věci smluvních za zhotovitele a objednatele, uvedení společnosti KARETA s.r.o. jako správce společnosti a uvedení čísla bankovního účtu za společnost **„Společnost KARETA + FORTEX-AGS, ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka"** a opravení administrativního překlepu.

Původní znění SOD:

Objednatel:	Obec Domašov u Šternberka
Se sídlem:	Domašov u Šternberka č.p. 61, 785 01 Šternberk
IČ:	00635286
DIČ:	CZ00635286
Zastoupený:	Ing. Michaelou Procházkovou, starostkou obce
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Michaela Pospíšilovou
Telefon:	+420 602 512 526
E-mail:	starostka@domasovusternberka.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	24624811/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:	KARETA s.r.o.
Se sídlem:	Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČ:	62360213
DIČ:	CZ62360213
Jednající:	Ing. Marek Němec, jednatel společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Tomáš Král, autorizovaný STV
Telefon:	554 716 727
E-mail:	*kareta@kareta.cz*
Bankovní spojení:	Komerční banka, pobočka Bruntál
Číslo účtu:	190776490297/0100
Zapsaný:	u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

a

Zhotovitel:	FORTEX – AGS, a.s.
Se sídlem:	Jílova 1550/1, 798 01 Šumperk
IČ:	00150584
DIČ:	CZ699000025
Jednající:	Ing. Michal Konečný, místopředseda představenstva
Telefon:	583 310 111
E-mail:	fortex@fortex-ags.cz
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	810-0409000153/0300
Zapsaný:	u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 95

jako

„Společnost KARETA + FORTEX-AGS, ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka"

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel")

Nové znění SOD:

Objednatel:	Obec Domašov u Šternberka
Se sídlem:	Domašov u Šternberka č.p. 61, 785 01 Šternberk
IČ:	00635286
DIČ:	CZ00635286
Zastoupený:	Ing. Michaelou Procházkovou, starostkou obce
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Michaela Procházková
Telefon:	+420 602 512 526
E-mail:	starostka@domasovusternberka.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	24624811/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:	KARETA s.r.o.
Se sídlem:	Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČ:	62360213
DIČ:	CZ62360213
Jednající:	Ing. Marek Němec, jednatel společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Ladislav Moťka, ředitel oblasti Olomouc
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Tomáš Král, hlavní stavbyvedoucí oblasti Olomouc
Telefon:	554 716 727
E-mail:	*kareta@kareta.cz*
Bankovní spojení:	Komerční banka, pobočka Bruntál
Číslo účtu:	115-7457200207/0100
Zapsaný:	u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

(vedoucí správce společnosti)

a

Zhotovitel:	FORTEX – AGS, a.s.
Se sídlem:	Jílova 1550/1, 798 01 Šumperk
IČ:	00150584
DIČ:	CZ699000025
Jednající:	Ing. Michal Konečný, místopředseda představenstva
Telefon:	583 310 111
E-mail:	fortex@fortex-ags.cz
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	810-0409000153/0300
Zapsaný:	u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 95

(člen společnosti)

jako

„Společnost KARETA + FORTEX-AGS, ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka"

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel")

III. Doba plnění

Původní znění SOD:

3.1. Termín zahájení díla je **15. 03. 2018**. Protože tento termín je závislý na řádném ukončení zadávacího řízení, na uzavření smlouvy, na získání stavebního povolení apod., vyhrazuje si objednatel možnost výzvu k převzetí staveniště dle čl. XI. odst. 9. 1 odeslat zhotoviteli později nežli 5. 3. 2018 s tím, že stanovená lhůta realizace 280 kalendářních dnů zůstává zachována. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele o tom, že vznikají překážky bránící zahájení díla v ujednaný termín, bez zbytečného prodlení poté, co se o nich dozví.

Nové znění SOD:

3.1.

Termín zahájení díla – přejímka staveniště:	**15. 03. 2018**
Uvedení ČOV do zkušebního provozu:	**29. 10. 2018**
Pozastavení – přerušení stavebních prací:	**30. 10. 2018**
Znovuzahájení stavebních prací:	**12. 04. 2019**
Ukončení – předání dokončeného díla:	**31 .05. 2019**
Ukončení zkušebního provozu:	**28. 10. 2019**

Stanovená lhůta realizace **280 kalendářních dnů zůstává zachována**. Znovuzahájení stavebních prací **12. 04. 2019** je podmíněno spuštěním obalovny po zimním období za předpokladu vhodných klimatických podmínek.

Původní znění SOD

20.8. Uzavření této smlouvy schválilo v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích), Zastupitelstvo obce Domašov nad Bystřicí, dne 23.1.2018 usnesením č. UZ/34/3/2018 Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 cit. zákona o obcích a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

Nové znění SOD

20.8. Uzavření této smlouvy schválilo v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích), Zastupitelstvo obce Domašov u Šternberka, dne 23.1.2018 usnesením č. UZ/34/3/2018 Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 cit. zákona o obcích a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Usnesením zasedání zastupitelstva obce Domašov u Šternberka č. UZ/37/7/2018 ze dne 12. 6. 2018.

Objednatel:

V Domašově u Šternberka, dne 18.7.2018

OBEC DOMAŠOV U ŠTERNBERKA

Ing. Michaela Procházková, starostka

Zhotovitel:

V Bruntále dne 17.7.2018

Ing. Marek Němec, jednatel společnosti