Příloha č. 2

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Rekonstrukce ZŠ a MŠ Nečín – Rekonstrukce tříd a sociálních zařízení ZŠ Nečín

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I.
SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Nečín

Zastoupen:	Ing. Josefem Kaiserem, starostou
Adresa:	Nečín 18, 262 13 Nečín
IČ:	00242799
DIČ:	-
bank. spojení:	Komerční banka a.s.
č.účtu:	2524211/0100

zmocněnec pro technická jednání: Ing. Josef Kaiser
tel.: 731 510 943

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma:	ANDAF-TIER s.r.o.
zastoupená:	Ernstem Danielem, jednatelem společnosti
Místo podnikání:	Primátorská 296/38, Praha 8, 180 00
IČO:	02330507
DIČ:	CZ02330507
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	115-2768380257/0100
Kontakt:	775 777 671, 775 777 672
- zmocněnec pro technická jednání:	Ernst Daniel
- tel.	775 777 672

II.
PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Předmětem dodatku jsou vícepráce při rekonstrukci základní a mateřské školy č.p. 70 Nečín, jejíž součásti jsou rekonstrukce interiérů tříd a rekonstrukce sociálních zařízení. Tyto vícepráce nebyly zahrnuty v původním rozpočtu a při převzetí staveniště byla zjištěna jejich nezbytnost pro správnou realizaci díla.

2.2 Rozsah víceprací a méněprací je stanoven ve změnovém listu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Zůstává beze změny.

IV.
CENA DÍLA

4.1 Obsah ceny

4.1.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

4.1.2 Cena je stanovena podle dokumentace pro výběr zhotovitele díla předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující položkový rozpočet, který byl Zhotovitelem předložen v rámci podané nabídky.

4.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení stavebních prací a dodávek zejména i náklady na činnosti, které jsou součástí dodávky stavby dle čl. 2.2 této smlouvy.

4.2 Cena díla

4.2.1 Sjednaná cena za práce, které jsou předmětem dodatku

Cena bez DPH:	232 106,30 **Kč**
DPH 21%	48 742,32 **Kč**
Celková cena včetně DPH 21%	280 848,62 **Kč**

4.2.2 Sjednaná cena za dílo celkem

Cena bez DPH:	2 859 922,30 **Kč**
DPH 21%	600 583,32 **Kč**
Celková cena včetně DPH 21%	3 460 505,62 **Kč**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

5.2 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
5.3 Dodatek nabývá účinnosti dnem podepsání oběma stranami.
5.4 Smluvní strany prohlašují, že dodatek je výrazem jejich shodné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují podpisy osob oprávněných jednat jejich jménem.

Příloha č. 1: Změnový list

V Nečíni dne 22.6.2020

OBEC NEČÍN
262 13 Nečín 18
IČ: 00242799
tel./fax: 318 588 125

Za objednatele

ANDAF - TIER s.r.o.
IČ: 02330407, DIČ: CZ02330407
Primátorská 296/38
180 00 Praha 8 - Libeň
Mobil: 775 777 671, 775 777 672

Za zhotovitele

INVESTOR	MÍSTO STAVBY
Obec Nečín	**Nečín**

INVESTOR

Rekonstrukce ZŠ a MŠ Nečín - Rekonstrukce tříd a sociálních zařízení ZŠ Nečín

dodatek č.1

ANDAF-TIER s.r.o., Primátorská 296/38, Praha 8, 180 00
IČ : 02330507, DIČ : CZ02330507
E-mail:

č.	Kód	Popis	M.j.	Množství	J. cena	Cena celkem
	776	**Podlahy povlakové**				**148628,30**
22	776111115VD	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	115,00	91,00	10465,00
23	776111116VD	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlak.podlah broušením	m2	115,00	10,00	1150,00
24	776111311VD	Vysátí podkladu povlak.podlah	m2	115,00	7,00	805,00
25	776121411VD	Dvousložková penetrace podkladu podlah	m2	115,00	22,00	2530,00
26	776141111VD	Vyrovnání podkladu podlAH STĚRKOU PEVNOSTI 20mPa TL.3MM	m2	115,00	210,00	24150,00
27	776201811VD	Demontáž lepených povlak.podlah bez podložky ručně	m2	115,00	38,80	4462,00
28	776221111VD	Lepení pásů z PVC standartním lepidlem	m2	115,00	255,00	29325,00
29	776284110000VD	Limoleum -pro školy, tl.2mm, š1,5m, zátěž tř,34,43, EN 846	m2	115,00	480,00	55200,00
31	776223112VD	Spoj povlak.krytin z PVC svařováním za studena	m	38,00	90,00	3420,00
32	D	Odstranění soklíků a lišt pryžových		38,00	13,00	494,00
33	7762834214VD	Soklová lišta délky 2,5m	kus	24,00	300,00	7200,00
34	776421111VD	Montáž obvodových lišt lepením	m	53,00	74,10	3927,30
35	776991121VD	Základní čištění nově položených pdlahovin vysátím a se	m2	115,00	20,00	2300,00
36	776991821VD	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	5,00	150,00	750,00
37	776998776202VD	Přesun hmot v objektech do 12m	t	5,00	490,00	2450,00
	784	**Dokončovací práce - Opravy omítek a Malby**				**64345,00**
47	784111031VD	Omytí podkladu v místnostech do v 3,80m	m2	30,00	11,00	330,00
48	784121001VD	Oškrabání malby v místnostech do v 3,80m	m2	30,00	23,00	690,00
49	784161211VD	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do	kus	30,00	15,00	450,00
50	784181121VD	HHloubková jednonásobná penetrace podkladu v místno	m2	30,00	20,00	600,00
54	784221101VD	Dvojnásobné bílé malby ze směsí otěruvzdorných do v 3	m2	30,00	52,00	1560,00
55	784416021221VD	Podhled SDK, kovová konstrukce protipožírní15mm	m2	20,00	690,00	13800,00
56	78416021222VD	Tepelná izolace šikmin tl.150mm m inerální vaty	m2	20,00	374,00	7480,00
57	784941955001VD	Lešení pomocné pracovní do 1,5m	m2	15,00	29,00	435,00
58	784111101VD	Penetrace podhledu nátěrem	m2	60,00	20,00	1200,00
59	784115312VD	Malba bílá bez penetrace dvojnásobná	m2	60,00	35,00	2100,00
60	784612434132VD	Omítkový sanační systém dvouvrstvý	m2	30,00	790,00	23700,00
61	784612421431VD	Oprava omítek vápenných stěn štukových do 50%	m2	30,00	400,00	12000,00

	786	**Čalounické úpravy - Stínící technika**				**-37093,00**
72	786611166R00	Předokenní roleta,viditel.box,popr.navij,200x200cm	kus	-3,00	9500,00	-28500,00
73	7866111661VD	Motor 230V pro rolety s koncovými spínači	ks	-3,00	4500,00	-13500,00
74	7866111662VD	Vícenásobné relé pro ovládání více motorů vč.inst.krabi	ks	-1,00	5000,00	-5000,00
75	7866111663VD	Ovládací tlačítko s ergonomií ovládání rolet-5kanálové	ks	-1,00	3200,00	-3200,00
		Žaluzie	m2	17,00	500,00	8500,00
	953941421,00	montáž žaluzií	m2	17,00	271,00	4607,00
		Tabule				**30926,00**
		Demoklasické tabule - 2x pojezd, 2x pylon	ks	4,00	1600,00	6400,00
		Demontáž interaktivní tabule na pojezdu	ks	1,00	3200,00	3200,00
		Kotvící a montážní materiál	ks	6,00	225,00	1350,00
		Instalace tabule zpět	ks	5,00	2400,00	12000,00
		Instalace interaktivní tabule	ks	1,00	6500,00	6500,00
		PremiumCord HDMI High Speed with Ether, kabel se zesilovačem, 15m, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, černý	ks	2,00	738,00	1476,00
	21	**M21 Elektromontáže**				**25300,00**
2	21001000112	LED svítidlo - na strop jas svítidla L=1000cd/n	kpl	10,00	2290,00	22900,00
3	21001000113	Instalace svítidla	ks	10,00	240,00	2400,00

Celkem **232106,30**

ANDAF - TIER s.r.o.
IČ: 02330407, DIČ: CZ02330407
Primátorská 296/38
180 00 Praha 8 - Libeň
Mobil: 775 777 671, 775 777 672