ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

ZTV SKALKA Volyně - IV. etapa

Seznam prací	2021									
	Září			Říjen				Listopad		
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
HTÚ										
Hloubení rýh pro vodohospodářskou část stavby										
Dodávka šachtových prefabrikovaných sestav										
Dodávka a montáž dešťové a splaškové kanalizace										
Dodávka a montáž vodovodu										
Dodávka a mntáž plynovodu										
Zpevněné plochy - obruby, zámkové dlažby										
Zpevněné plochy - asfalty										
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
	Září			Říjen				Listopad		
	2021									

PRIMA STRAKONICE (3) akciová společnost