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 DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

EVIDENČNÍ ČÍSLO 2007/2021 

uzavřený mezi smluvními stranami, jež jsou: 

 

OBEC VRANÉ NAD VLTAVOU   
Sídlo:   Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou 

Zastoupený:  Mgr. Danou Ullwerovou, starostkou  

IČO: 00241831 

DIČ: CZ00241831 

Bankovní spojení:  MONETA Money Bank, a. s.  

 číslo účtu: 7226504/0600   

na straně jedné jako „Objednatel“ 

a 

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. 
Sídlo:    Luby 175, 339 01 Klatovy 
Zastoupený:  Ing. Stanislavem Brandem, jednatelem 

IČO:  49791788 

DIČ:  CZ49791788  

 Bankovní spojení:  KB a.s., číslo účtu:  21307351/0100  

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni 

 oddíl C, vložka 4844 

na straně druhé jako „Zhotovitel“ 

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 20.07.2021, (dále jen „Smlouva“)               
dodatek č. 1 tohoto znění: 

 
 

Preambule 
Jak bylo uvedeno v čl. 8.4. Výzvy k podání nabídek, a dále v článku 2.1.1. smlouvy o dílo, zahájení provádění díla je 
podmíněno získáním dotace z Programu rozvoje venkova (PRV), reg. č. 18/002/19210/120/065/002113. Zadavatel 
obdržel dne 15.11.2021 zvací dopis k podpisu Dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR.  Vzhledem k této skutečnosti se 
tímto dodatkem upravují termín realizace veřejné zakázky. 

 

Článek I. Předmět dodatku 
V souladu s § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se 
smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:  

  

1.1. Odstavec 2.1.1. a 2.1.2. Článku II. Doba plnění smlouvy se mění na následující znění: 

2.1.1. zahájení provádění díla  dne 1.3.2022 

2.1.2. řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních a montážních prací) 
– (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného 
vyklizení staveniště:  

            tj. nejpozději do 31.12.2022 včetně 
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Článek II. Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 

2.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim 
obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné 
vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje. 

 
 
Ve Vraném nad Vltavou dne ……….2021                                                 V Klatovech dne 7.12.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
 za Objednatele za Zhotovitele 
           Mgr. Dana Ullwerová         Ing. Stanislav Brand                                                            
                      starostka    jednatel    
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