TECHNICKÝ POPIS ZMĚN – Změnový list č. 1

Akce: Rekonstrukce chodby ve 2.NP v kině Central 

V průběhu stavebních prací došlo k nově zjištěným stavebním skutečnostem:
1) Vchodové dveře do chodby

Dle technických norem protipožárních dveří včetně obložek, byla vstupní stěna vchodových dveří do chodby osekána, nahrubována a vyomítaná na požadovanou tloušťku 30 cm z původních 33cm. Důvodem zúžení stěny byly technické normy výrobce na protipožární obložku.
2) Elektroinstalace
Při provádění stavebních prací byla zjištěna nadbytečnost vypínačů v jednotlivých úsecích chodby. V každém úseku chodby byly umístěny 3 vypínače. Ovládání světel se zjednodušilo a upravilo na tlačítkové ovládání, kde lze z každého místa svítidla zapnout a vypnout.

Původní elektroinstalační lišty pod stropem musely být demontovány, aby byla zachována výška stropu dle projektové dokumentace, a to 2,6m od podlahy. V místech prvního a druhého úseku chodby by nebylo možné tuto výšku dodržet. 
V důsledku demontáže elektroinstalačních lišt, bylo zjištěno že délka stávajících kabelů nebude dostatečná a muselo dojít k výměně kabeláže pro svítidla a ovládání. Taktéž se musela vyměnit hlavní trasa pro nouzové osvětlení, poněvadž by svorkování těchto světel zůstalo nepřístupné mezi novým stropem a rampou pro nepřímé osvětlení.

3) Dveře a překlady
Po vybourání všech stávajících dveří, bylo zjištěno, že nikde nebyly instalovány překlady, tudíž musely být dodány a instalovány.

4) Úpravy stěn
V rámci stavebních a bouracích prací byla zjištěna odchylka roviny stěn ve dvou úsecích chodby o 3,5 cm na výšku 2,6 m. S investorem byla tato skutečnost konzultována a bylo rozhodnuto o srovnání těchto úseků. Došlo k okopání a zarovnání se spodní částí původních stěn a cihel. Novým hrubováním, došlo ke srovnání ve dvou úsecích chodby.
V místnosti dílny pro promítače byla po stržení tapety zjištěna plíseň na stěnách a rozpadající se omítka. Taktéž zde investor rozhodl nesoudržnou omítku osekat a nově vyhrubovat. Zjistilo se, že obvodové zdivo zamoká z venku a propouští vodu do zdiva interiérových prostor. Investorovi byla navrhnuta oprava mezi oplechováním střechy a zdivem.
Do dohodě obou smluvních stran byl stanoven nový postup k výše uvedeným stavebním pracím. Realizace veškerých doplnění a změn dle Změnového listu č. 1 si vyžádá prodloužení lhůty pro provedení díla v délce 20 dnů, a to do 20. prosince 2022.
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Celková rekapitulace ZL č. 1

(ceny bez DPH)

VCP – HSV



30.144.06 Kč





VCP – PSV



   7.588,06 Kč

MPC –  PSV



    2.401,34 Kč

Celkem 


        +    35.330,78 Kč
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