
 

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")  

 

SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel 

Název: Obec Sadov 
Sídlo: Sadov č.p. 34, 362 61 Sadov 
IČ: 00254959 
Statutární zástupce: Eduard FRISCH, starosta obce 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo běžného účtu: 3427341/0100 
Kontaktní osoba: Eduard FRISCH, starosta obce 
Tel: 
Email: 

+420 602 777 098 
starosta@sadov.cz  

 
 

Zhotovitel 

Název: VIDEST s.r.o. 
Sídlo: Mostecká 377, 360 01 Otovice 
IČ: 27995771 
DIČ: CZ27995771 
Statutární zástupce: Marek ČERMÁK, jednatel 
Obchodní rejstřík: Oddíl C, vložka 20624, vedený u Krajského soudu v Plzni 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo běžného účtu: 107-4285240267/0100 
Kontaktní osoba: Marek ČERMÁK 
Tel: 353 225 549 
Email: videst@videst.cz 
 

 
 
 
 

uzavírají následující Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo  
 
 

na zakázku: 
 
 

BOR - CHODNÍK PODÉL PRŮTAHU SILNICE III/22129 – I. ETAPA 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:starosta@sadov.cz


ČLÁNEK 1. 

  PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že na základě změnového listu, dojde z důvodu víceprací a 
méněprací ke změně ceny díla.   
Na základě změnového listu č. 2 dochází z důvodu nepředvídatelných událostí dochází k výstavbě 
menší opěrné zdi.  
 
Dále dochází k úpravě Přílohy č. 2 - Odvodnění Dodatku č. 1, kde došlo z administrativních důvodů 
k chybám v několika položkách.  
Původní cena odvodnění byla v Dodatku č. 1 vyčíslena na hodnotu -196 722,59 Kč bez DPH, přičemž 
správná hodnota odvodnění je - 186 971,61 Kč bez DPH. Tímto vznikl rozdíl v hodnotě o částku 
9 750,98 Kč bez DPH, která bude zahrnuta do tohoto dodatku. 

 

Původní znění článku 3, bodu 1 dle SoD: 

Celková cena díla v Kč 

Celková cena díla bez DPH  5 137 555,29 Kč 

DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy 1 078 886,61 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 6 216 441,90 Kč 

 
Znění článku 3, bodu 1 dle Dodatku č. 1 

Celková cena díla v Kč  

Celková cena díla bez DPH  4 935 011,79 Kč 

DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy 1 036 352,48 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 5 971 364,27 Kč 

 
Nové znění článku 3, bodu 1: 

Celková cena díla v Kč  

Celková cena díla bez DPH  5 657 096,73 Kč 

DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy 1 187 990,31 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 6 845 087,04 Kč 

 
Z toho vícepráce a méněpráce: 

Celková cena díla v Kč 

Celková cena díla bez DPH  722 084,94 

DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy 151 637,83 

Celková cena díla včetně DPH 873 722,77 

 
 

Odvodnění Rozdíl 
Částka 

v Dodatku č. 3 
Částka 

v Dodatku č. 1 

Oprava přílohy č. 2 Dodatku č. 1 – 
položka odvodnění 

9 750,98 -186 971,61 -196 722,59 

Změnový list Celkem ZL Vícepráce Méněpráce 

ZL 2 712 333,96 780 282,98 -67 949,02 

 

Zadavatel zařadil výše uvedené změny dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 



 
 

ČLÁNEK 2. 
OSTATNÍ USTANOVENÍ 

2.1 Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn. 
  

2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto 
podepsaná vyhotovení. 
 
2.3 Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho 
obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle 
a nebyl uzavřen v tísni ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, 
resp. svého oprávněného zástupce. 
 
 
2.4   Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 

Příloha č. 2 – Odvodnění méněpráce 

 
 

za objednatele      za zhotovitele 
 
V Sadově dne      V Otovicích dne  

 
 
 
 
 
…………………………………………………                ……………………………………………….. 

Eduard FRISCH          Marek ČERMÁK 

starosta obce             jednatel VIDEST s.r.o. 
 
 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: IČ:

Obec Sadov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27995771
Videst s.r.o. DIČ: CZ27995771

Projektant: IČ:

Inplan CZ s.r.o. K.Vary DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 861 924,09CZK

0,00

240331ZL2

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

712 333,96

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 712 333,96 149 590,13

0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 240331ZL2

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Sadov Projektant:

Zhotovitel: Videst s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA3 689,933 049,53

861 924,09

6 794,86

138 904,48

3. 3. 2025

Inplan CZ s.r.o. K.Vary

 

8 221,78

414 070,83

2 843,50

5 799,88

Cena s DPH [CZK]

119 290,80

168 074,42

156 124,36

66 026,89

-67 241,61

-14 976,70

342 207,30

4 793,29

Cena bez DPH [CZK]

-12 377,44

-55 571,58

129 028,40

98 587,44

54 567,68

2 350,00

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

11 ZL skutečných výměr dle zaměření

712 333,96

08

09

10

07

Popis

Změna části chodníku u Hologramu

Opěrná zeď u Hologramu

Odvodnění

Přípojky dešťové kanalizace a sjezdy

Asfalty - bourání

Autobusová zastávka

Čisté terénní úpravy

Přeložení silničního obrubníku u HV1

Příprava staveniště a kácení

Odpočty

Kód

04

05

01

06

03

02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: IČ:

Obec Sadov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27995771

Videst s.r.o. DIČ: CZ27995771

Projektant: IČ:

Inplan CZ s.r.o. K.Vary DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -55 571,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -55 571,58 21,00% -11 670,03

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -67 241,61

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

01 - Odpočty

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: Obec Sadov Projektant:
Inplan CZ s.r.o. 
K.Vary

Zhotovitel: Videst s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -55 571,58

HSV - Práce a dodávky HSV -55 571,58

    1 - Zemní práce -18 926,39

    8 - Trubní vedení -35 645,00

    89 - Ostatní konstrukce -1 000,00

    998 - Přesun hmot -0,19

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

01 - Odpočty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: Obec Sadov Projektant:
Inplan CZ s.r.o. 
K.Vary

Zhotovitel: Videst s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -55 571,58

D HSV Práce a dodávky HSV -55 571,58

D 1 Zemní práce -18 926,39

1 K 132251256 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 -14,625 299,00 -4 372,88

P
 Poznámka k položce:

SO 301 pol.č. 6

VV 45% zatřídění
VV změna spádu na stoce B
VV -0,5*1,0*65,0*0,45 -14,625

2 K 132351256 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně m3 -14,625 334,00 -4 884,75

P
 Poznámka k položce:

SO 301 pol.č. 8

VV 45% zatřídění
VV změna spádu na stoce B
VV -0,5*1,0*65,0*0,45 -14,625

3 K 132451256 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně m3 -3,250 325,00 -1 056,25

P
 Poznámka k položce:

SO 301 pol.č. 10

VV 10% zatřídění
VV změna spádu na stoce B
VV -0,5*1,0*65,0*0,1 -3,250

4 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 -14,625 125,00 -1 828,13

P
 Poznámka k položce:

SO 301 pol.č. 16

VV změna spádu na stoce B
VV -0,5*1,0*65,0*0,45 -14,625

5 K 162651132 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 -17,875 125,00 -2 234,38

P
 Poznámka k položce:

SO 301 pol.č. 17

VV změna spádu na stoce B
VV -0,5*1,0*65,0*(0,45+0,1) -17,875

6 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -65,000 60,00 -3 900,00

P
 Poznámka k položce:

SO 301 pol.č. 18

VV změna spádu na stoce B
VV -0,5*1,0*65,0 -32,500
VV -32,5*2 'Přepočtené koeficientem množství -65,000

7 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 -32,500 20,00 -650,00

P
 Poznámka k položce:

SO 301 pol.č. 19

VV změna spádu na stoce B
VV -0,5*1,0*65,0 -32,500

D 8 Trubní vedení -35 645,00

8 K 89593001R Dvorní vpusť s litinovou mříží 250x250mm kus -2,000 2 895,00 -5 790,00

P
 Poznámka k položce:

SO 101 pol.č. 46

VV -2  "dvorní vpusti  DV2 a DV3 byly nahrazeny vsaky -2,000

9 K 89593002R Horská vpusť prefabrikovaná vněj.rozměr 1500/1200mm vč.zákryt.desky s mříží kus -1,000 29 855,00 -29 855,00

P
 Poznámka k položce:

SO 101 pol.č. 47

D 89 Ostatní konstrukce -1 000,00

10 K 8948126R1 Vyříznutí a utěsnění otvoru DN150 ve stěně betonové šachty kus -2,000 500,00 -1 000,00

P
 Poznámka k položce:

SO 301 pol.č. 73

VV -2  "napojení do HV1 a HV2 -2,000

D 998 Přesun hmot -0,19

11 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t -0,001 185,00 -0,19

P
 Poznámka k položce:

SO 301 pol.č. 84

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

01 - Odpočty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: IČ:

Obec Sadov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27995771

Videst s.r.o. DIČ: CZ27995771

Projektant: IČ:

Inplan CZ s.r.o. K.Vary DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 350,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 350,00 21,00% 493,50

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 843,50

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

02 - Příprava staveniště a kácení

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

Strana 6 z 43



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: Obec Sadov Projektant:
Inplan CZ s.r.o. 
K.Vary

Zhotovitel: Videst s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 350,00

HSV - Práce a dodávky HSV 2 350,00

    1 - Zemní práce 2 350,00

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

02 - Příprava staveniště a kácení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: Obec Sadov Projektant:
Inplan CZ s.r.o. 
K.Vary

Zhotovitel: Videst s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 350,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 350,00

D 1 Zemní práce 2 350,00

1 K 174251202
Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu 
zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm

kus 10,000 235,00 2 350,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174251202

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

02 - Příprava staveniště a kácení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: IČ:

Obec Sadov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27995771

Videst s.r.o. DIČ: CZ27995771

Projektant: IČ:

Inplan CZ s.r.o. K.Vary DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -12 377,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -12 377,44 21,00% -2 599,26

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -14 976,70

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

03 - Autobusová zastávka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: Obec Sadov Projektant:
Inplan CZ s.r.o. 
K.Vary

Zhotovitel: Videst s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -12 377,44

HSV - Práce a dodávky HSV -32 944,97

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -9 356,88

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -5 145,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -18 400,00

    998 - Přesun hmot -42,59

PSV - Práce a dodávky PSV 20 567,53

    762 - Konstrukce tesařské 3 735,93

    764 - Konstrukce klempířské 14 965,84

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 865,76

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

03 - Autobusová zastávka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: Obec Sadov Projektant:
Inplan CZ s.r.o. 
K.Vary

Zhotovitel: Videst s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -12 377,44

D HSV Práce a dodávky HSV -32 944,97

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -9 356,88

1 K 342241111
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC lícových, včetně 
spárování dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných, tl. 65 mm

m2 -3,120 2 999,00 -9 356,88

P
 Poznámka k položce:

SO 101 pol.č. 26

VV -1,2*0,65*4 "bus zastávka -3,120

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -5 145,50

2 K 622142001 Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn m2 -6,240 267,00 -1 666,08

P
 Poznámka k položce:

SO 101 pol.č. 43

VV -1,2*0,65*4*2 "bus zastávka -6,240

3 K 622151011 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn m2 -6,240 58,60 -365,66

P
 Poznámka k položce:

SO 101 pol.č. 44

VV -1,2*0,65*4*2 "bus zastávka -6,240

4 K 622521012
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná ), zrnitost 1,5 mm 
stěn

m2 -6,240 499,00 -3 113,76

P
 Poznámka k položce:

SO 101 pol.č. 45

VV -1,2*0,65*4*2 "bus zastávka -6,240

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -18 400,00

5 K 90050003R Dod+mtz nárazuvzdorné výplňové sklo, čiré vč.úchytek do dřev.kce zastávky kus -16,000 3 200,00 -51 200,00

P
 Poznámka k položce:

SO 101 pol.č. 53

6 K 9005000R1 Dod+mtz výplňového polykarbonátu tl. 8 mm, čiré vč.úchytek do dřev.kce zastávky kus 4,000 8 200,00 32 800,00

D 998 Přesun hmot -42,59

7 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t -0,501 85,00 -42,59

P
 Poznámka k položce:

SO 101 pol.č. 79

D PSV Práce a dodávky PSV 20 567,53

D 762 Konstrukce tesařské 3 735,93

8 K 762081510 Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce plošné prkna, fošny m2 6,240 188,00 1 173,12

P
 Poznámka k položce:

SO 101 pol.č. 84

VV 3,12*2 6,240

9 K 762083122
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v 
exteriéru)

m3 0,075 2 988,00 224,10

P
 Poznámka k položce:

SO 101 pol.č. 85

VV 3,12*0,024 0,075

10 K 762132135 Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl. do 32 mm na sraz m2 3,120 148,00 461,76

P
 Poznámka k položce:

SO 101 pol.č. 86

VV 3,12  "náhrada za vyzdívku 3,120

11 M 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 0,081 8 950,00 724,95

P
 Poznámka k položce:

SO 101 pol.č. 87

VV 3,12*0,024 0,075
VV 0,075*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 0,081

12 K 762195000 Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, fixační prkna m3 0,050 4 500,00 225,00

P
 Poznámka k položce:

SO 101 pol.č. 87

VV 0,05 0,050

13 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

t 0,450 2 060,00 927,00

P
 Poznámka k položce:

SO 101 pol.č. 99

D 764 Konstrukce klempířské 14 965,84

14 K 764011615R Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 420 mm m 8,000 698,00 5 584,00

15 K 764212635R Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 420 mm m 8,000 842,00 6 736,00

16 K 764212663
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým 
plechem rš 250 mm

m 7,000 332,00 2 324,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212663

17 K 998764121
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užtití mechanizace) v objektech výšky do 6 m

t 0,072 4 470,00 321,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764121

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 865,76

18 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 6,240 299,00 1 865,76

P
 Poznámka k položce:

SO 101 pol.č. 104

VV 3,12*2 6,240

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

03 - Autobusová zastávka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: IČ:

Obec Sadov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27995771

Videst s.r.o. DIČ: CZ27995771

Projektant: IČ:

Inplan CZ s.r.o. K.Vary DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 138 904,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 138 904,48 21,00% 29 169,94

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 168 074,42

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

04 - Asfalty - bourání

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: Obec Sadov Projektant:
Inplan CZ s.r.o. 
K.Vary

Zhotovitel: Videst s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 138 904,48

HSV - Práce a dodávky HSV 138 904,48

    1 - Zemní práce 37 882,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 68 026,50

    997 - Přesun sutě 32 995,98

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

04 - Asfalty - bourání
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: Obec Sadov Projektant:
Inplan CZ s.r.o. 
K.Vary

Zhotovitel: Videst s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 138 904,48

D HSV Práce a dodávky HSV 138 904,48

D 1 Zemní práce 37 882,00

1 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 -416,000 45,00 -18 720,00

P
 Poznámka k položce:

SO 101 pol.č. 5

2 K 113107243
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 80,000 84,50 6 760,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107243
VV 50,0*1,6   "520,0-570,0 80,000

3 K 113107244
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 426,000 117,00 49 842,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107244
VV 360,0*0,7  "0-360,0 252,000
VV 70,0*1,2    "360,0 - 430,0 84,000
VV 90,0*1,0   "430,0-520,0 90,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 68 026,50

4 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m -631,300 75,00 -47 347,50

P
 Poznámka k položce:

SO 101 pol.č. 68

5 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 111,000 154,00 17 094,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735113
VV 631,0-520,0 111,000

6 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 520,000 189,00 98 280,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735114
VV 360,0+70,0+90,0 520,000

D 997 Přesun sutě 32 995,98

7 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 125,460 42,00 5 269,32

P
 Poznámka k položce:

SO 101 pol.č. 71

VV -91,52  "původní hmotnost bourané živice -91,520
VV 25,28+191,7  "nová hmotnost bourané živice 216,980
VV Součet 125,460

8 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

t 501,840 4,00 2 007,36

P
 Poznámka k položce:

SO 101 pol.č. 72

VV 125,46*4 "celkem 5km 501,840

9 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 125,460 80,00 10 036,80

P
 Poznámka k položce:

SO 101 pol.č. 73

10 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 125,460 125,00 15 682,50

P
 Poznámka k položce:

SO 101 pol.č. 77

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

04 - Asfalty - bourání
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: IČ:

Obec Sadov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27995771

Videst s.r.o. DIČ: CZ27995771

Projektant: IČ:

Inplan CZ s.r.o. K.Vary DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 54 567,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 54 567,68 21,00% 11 459,21

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 66 026,89

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

05 - Přípojky dešťové kanalizace a sjezdy

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: Obec Sadov Projektant:
Inplan CZ s.r.o. 
K.Vary

Zhotovitel: Videst s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 54 567,68

HSV - Práce a dodávky HSV 54 567,68

    1 - Zemní práce 31 128,99

    45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 566,40

    5 - Komunikace pozemní -17 585,13

    8 - Trubní vedení 10 943,02

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 696,98

    997 - Přesun sutě 4 080,90

    998 - Přesun hmot 7 736,52

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

05 - Přípojky dešťové kanalizace a sjezdy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: Obec Sadov Projektant:
Inplan CZ s.r.o. 
K.Vary

Zhotovitel: Videst s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 54 567,68

D HSV Práce a dodávky HSV 54 567,68

D 1 Zemní práce 31 128,99

1 K 113107331
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 50,000 249,00 12 450,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107331
VV 10,0*5,0  "sjezd k RD na st.p.č. 79 50,000

2 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 10,000 71,80 718,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111
VV 10,0  "sjezd k RD na st.p.č. 79 10,000

3 K 132254101
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 7,200 1 400,00 10 080,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254101
VV 1,5*0,8*(3,0+3,0) 7,200

4 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 18,000 8,00 144,00

VV 1,5*2*(3,0+3,0) 18,000

5 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 18,000 4,00 72,00

6 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 7,200 125,00 900,00

7 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 14,400 50,00 720,00

VV 7,2*2 'Přepočtené koeficientem množství 14,400

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7,200 15,00 108,00

9 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 7,153 230,00 1 645,19

VV obsyp vč.zásypu šotolinou
VV 1,5*0,8*(3,0+3,0) 7,200
VV odpočet objemu potrubí
VV -3,14*0,05*0,05*(3,0+3,0) -0,047
VV Součet 7,153

10 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 14,306 300,00 4 291,80

VV 7,153*2,0 14,306

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 566,40

11 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,480 1 180,00 566,40

P
 Poznámka k položce:

popř.šotolina

VV 0,10*0,8*(3,0+3,0) 0,480

D 5 Komunikace pozemní -17 585,13

12 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 -13,750 300,00 -4 125,00

P
 Poznámka k položce:

SO 101 pol.č. 28

VV -5,0*1,0  "sjezd k popelnicím -5,000
VV -3,5*2,5  "sjezd u rybníčku -8,750
VV Součet -13,750

13 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění 
tl. 150 mm

m2 -13,750 305,00 -4 193,75

P
 Poznámka k položce:

SO 101 pol.č. 29

VV -5,0*1,0  "sjezd k popelnicím -5,000
VV -3,5*2,5  "sjezd u rybníčku -8,750
VV Součet -13,750

14 K 573111113 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2 m2 -13,750 45,00 -618,75

P
 Poznámka k položce:

SO 101 pol.č. 30

VV -5,0*1,0  "sjezd k popelnicím -5,000
VV -3,5*2,5  "sjezd u rybníčku -8,750
VV Součet -13,750

15 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 -13,750 18,00 -247,50

P
 Poznámka k položce:

SO 101 pol.č. 31

VV -5,0*1,0  "sjezd k popelnicím -5,000
VV -3,5*2,5  "sjezd u rybníčku -8,750
VV Součet -13,750

16 K 577134031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 -13,750 498,00 -6 847,50

P
 Poznámka k položce:

SO 101 pol.č. 32

VV -5,0*1,0  "sjezd k popelnicím -5,000
VV -3,5*2,5  "sjezd u rybníčku -8,750
VV Součet -13,750

17 K 577175032
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky 
do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 -13,750 799,00 -10 986,25

P
 Poznámka k položce:

SO 101 pol.č. 33

VV -5,0*1,0  "sjezd k popelnicím -5,000
VV -3,5*2,5  "sjezd u rybníčku -8,750
VV Součet -13,750

18 K 591241111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

m2 -4,250 999,00 -4 245,75

P
 Poznámka k položce:

SO 101 pol.č. 34

VV přídlažba 3 kamenné kostky 
VV -0,85*5,0  "sjezd k RD na st.p.č. 79 (č.p. 49) -4,250

19 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 -4,335 685,00 -2 969,48

P
 Poznámka k položce:

SO 101 pol.č. 35

VV -4,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství -4,335

20 K 564950413R
Podklad z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 50 m2 tl 150 mm s ruční 
přípomocí

m2 63,750 216,00 13 770,00

VV 10,0*5,0  "sjezd k RD na st.p.č. 79 (č.p. 49) 50,000
VV 5,0*1,0  "sjezd k popelnicím 5,000
VV 3,5*2,5  "sjezd u rybníčku 8,750

21 M 59245013 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní m2 -9,996 265,00 -2 648,94

P
 Poznámka k položce:

SO 101 pol.č. 40

VV -(18,0+10,0)/2*(1,5-2*0,4)   "sjezd ke Grünu - změna tloušťky dlažby -9,800

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

05 - Přípojky dešťové kanalizace a sjezdy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -9,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství -9,996

22 M 59245005R dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 100mm barevná m2 9,996 553,00 5 527,79

VV (18,0+10,0)/2*(1,5-2*0,4)    "sjezd ke Grünu - změna tloušťky dlažby 9,800
VV 9,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 9,996

D 8 Trubní vedení 10 943,02

23 K 87131312R Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 110 m 6,000 169,00 1 014,00

24 M 28611115 trubka kanalizační PVC DN 110x3000mm SN4 m 6,180 139,00 859,02 CS ÚRS 2024 01

VV 6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 6,180

25 K 877375121 Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 300 kus 2,000 590,00 1 180,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877375121

26 M 28611397 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/110/45° kus 2,000 1 050,00 2 100,00 CS ÚRS 2024 01

27 K 89593002R Dvorní vpusť s litinovou mříží 500x500mm kus 1,000 5 790,00 5 790,00

VV 1  "dvorní vpust u odvodňovacího žlábku vjezd k st.p.č. 86 (č.p. 71) 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 696,98

28 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 23,500 339,00 7 966,50

VV 9,0  "st.p.č. 89 a 79 (č.p.69 a 49) 9,000
VV 5,0  "st.p.č. 86 (č.p. 71) 5,000
VV 4,5  "st.p.č. 85 (č.p. 68) 4,500
VV 5,0  "u p.p.č. 57/10 (č.p. 91) 5,000
VV Součet 23,500

29 M 59217029 obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm m 23,970 139,00 3 331,83

VV 23,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 23,970

30 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 0,529 3 299,00 1 745,17

VV 9,0  "st.p.č. 89 a 79 (č.p.69 a 49) 9,000
VV 5,0  "st.p.č. 86 (č.p. 71) 5,000
VV 4,5  "st.p.č. 85 (č.p. 68) 4,500
VV 5,0  "u p.p.č. 57/10 (č.p. 91) 5,000
VV Mezisoučet 23,500
VV 23,5*0,15*0,15 0,529

31 K 935111111
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 
kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm

m 9,500 141,00 1 339,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935111111
VV 5,0 "st.p.č. 86 (č.p. 71) 5,000
VV 4,5 "p.p.č. 61/2 4,500

32 M 59227001 žlabovka příkopová betonová 250x200x100mm m 9,690 342,00 3 313,98 CS ÚRS 2024 01

VV 9,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 9,690

D 997 Přesun sutě 4 080,90

33 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 18,300 42,00 768,60

VV 16,25+2,05  "sjezd k RD na st.p.č. 79 18,300

34 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

t 73,200 4,00 292,80

VV 18,3*4 'Přepočtené koeficientem množství 73,200

35 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 18,300 80,00 1 464,00

36 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 18,300 85,00 1 555,50

D 998 Přesun hmot 7 736,52

37 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 41,819 185,00 7 736,52
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: IČ:

Obec Sadov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27995771

Videst s.r.o. DIČ: CZ27995771

Projektant: IČ:

Inplan CZ s.r.o. K.Vary DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 129 028,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 129 028,40 21,00% 27 095,96

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 156 124,36

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

06 - Odvodnění

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: Obec Sadov Projektant:
Inplan CZ s.r.o. 
K.Vary

Zhotovitel: Videst s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 129 028,40

HSV - Práce a dodávky HSV 129 028,40

    1 - Zemní práce 22 620,78

    5 - Komunikace pozemní 54 432,00

    8 - Trubní vedení 10 122,80

    87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 29 682,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 708,80

    997 - Přesun sutě 633,32

    998 - Přesun hmot 6 828,35

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

06 - Odvodnění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: Obec Sadov Projektant:
Inplan CZ s.r.o. 
K.Vary

Zhotovitel: Videst s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 129 028,40

D HSV Práce a dodávky HSV 129 028,40

D 1 Zemní práce 22 620,78

1 K 132251256 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 4,800 299,00 1 435,20

P
 Poznámka k položce:

SO 301 pol.č. 6

VV napojení drenáží pro č. p. 116 (st.p.č. 176), 148 (p.č. 53/2), 94  (st.p.č. 17)
VV 3*0,8*1,0*2,0 4,800

2 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 4,800 125,00 600,00

P
 Poznámka k položce:

SO 301 pol.č. 16

VV napojení drenáží pro č. p. 116 (st.p.č. 176), 148 (p.č. 53/2), 94  (st.p.č. 17)
VV 3*0,8*1,0*2,0 4,800

3 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 9,600 50,00 480,00

P
 Poznámka k položce:

SO 301 pol.č. 18

VV napojení drenáží pro č. p. 116 (st.p.č. 176), 148 (p.č. 53/2), 94  (st.p.č. 17)
VV 3*0,8*1,0*2,0 4,800
VV 4,8*2 'Přepočtené koeficientem množství 9,600

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4,800 15,00 72,00

P
 Poznámka k položce:

SO 301 pol.č. 19

VV napojení drenáží pro č. p. 116 (st.p.č. 176), 148 (p.č. 53/2), 94  (st.p.č. 17)
VV 3*0,8*1,0*2,0 4,800

5 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 4,753 230,00 1 093,19

P
 Poznámka k položce:

SO 301 pol.č. 20

VV obsyp vč.zásypu šotolinou
VV napojení drenáží pro č. p. 116 (st.p.č. 176), 148 (p.č. 53/2), 94  (st.p.č. 17)
VV 3*0,8*1,0*2,0 4,800
VV odpočet objemu potrubí
VV -3*(3,14*0,05*0,05*2,0) -0,047
VV Součet 4,753

6 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 9,506 300,00 2 851,80

P
 Poznámka k položce:

SO 301 pol.č. 21

VV pro obsyp a zásyp potrubí
VV výměra dle pol.175151101
VV 4,753*2,0 9,506

7 K 174251101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 14,160 77,80 1 101,65 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174251101
VV 0,8*1,5*(8,0+3,8)  "vsaky - náhrada za DV2 a DV3 14,160

8 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 25,488 588,00 14 986,94 CS ÚRS 2024 01

VV 14,16*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 25,488

D 5 Komunikace pozemní 54 432,00

9 K 564750111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 243,000 224,00 54 432,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564750111
VV 1,5*(534,0-(25,0+180+167))  "chybějící podsyp pod chodník v místě trativodu bez DK" 243,000

D 8 Trubní vedení 10 122,80

10 K 810441811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600 m 3,500 396,00 1 386,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/810441811
VV 3,5  "v místě sjezdu ke Grünu 3,500

11 K 899633161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném výkopu bez zvláštních nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 1,500 4 890,00 7 335,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899633161
VV 6,0*0,5*0,5  "staničení 0+208 1,500

12 K 899658211 Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari t 0,043 32 600,00 1 401,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899658211
VV 6,0*0,75*7,9*0,001   "staničení 0+208 0,036
VV 0,036*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,043

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 29 682,35

13 K 871360410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250 m 6,000 169,00 1 014,00

P
 Poznámka k položce:

SO 301 pol.č. 47

VV 6,0  "staničení 0+208 6,000

14 M 28614150 trubka kanalizační PP korugovaná DN 250 s hrdlem SN10 m 6,090 505,00 3 075,45

P
 Poznámka k položce:

SO 301 pol.č. 48

VV 6,0*1,015 6,090

15 K 877360420 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 250 kus 13,000 645,00 8 385,00

P
 Poznámka k položce:

SO 301 pol.č. 51

VV -4  " odbočka 250/150 k UV a žlabu - původní výměra -4,000
VV 6+4+1+1 " odbočka 250/150 k UV, žlabu a DV - nová výměra 12,000
VV 3   "napojení drenáží pro č. p. 116 (st.p.č. 176), 148 (p.č. 53/2), 94  (st.p.č. 17) 3,000
VV odečet již odečtených odboček v ZL01
VV -(-2)  "odečet dvorní vpusti  DV2 a DV3 2,000
VV Součet 13,000

16 M 286173611 odbočka kanalizace PP korugované 45° DN 250/160 kus 13,000 938,00 12 194,00

P
 Poznámka k položce:

SO 301 pol.č. 52

17 K 871263121 Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 110 m 9,000 161,00 1 449,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871263121
VV 3*3,0  9,000

18 M 28611118 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8 m 9,270 250,00 2 317,50 CS ÚRS 2024 02

VV 9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 9,270

19 K 877310430
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného 
spojek nebo redukcí DN 150

kus 3,000 326,00 978,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310430
VV 3   "napojení drenáží pro č. p. 116 (st.p.č. 176), 148 (p.č. 53/2), 94  (st.p.č. 17) 3,000

20 M 28611504 redukce kanalizační PVC 160/110 kus 3,000 89,80 269,40 CS ÚRS 2024 02

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

06 - Odvodnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 708,80

21 K 938902412
Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s 
přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu do 25% průměru 
propustku přes 500 do 1000 mm

m 6,000 34,80 208,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902412

27 K 9509600R1 Zrušení stávajících uličních vpustí vč. likvidace bouraných hmot a dodávky zásypu kus 3,000 1 500,00 4 500,00

D 997 Přesun sutě 633,32

22 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 2,840 42,00 119,28

VV 0,39  "čištění propustku 0,390
VV 2,45  "betonové potrubí 2,450
VV Součet 2,840

23 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

t 11,360 4,00 45,44

VV 2,84*4 'Přepočtené koeficientem množství 11,360

24 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 2,840 80,00 227,20

25 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 2,840 85,00 241,40

D 998 Přesun hmot 6 828,35

26 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 36,910 185,00 6 828,35

Strana 22 z 43



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: IČ:

Obec Sadov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27995771

Videst s.r.o. DIČ: CZ27995771

Projektant: IČ:

Inplan CZ s.r.o. K.Vary DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 98 587,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 98 587,44 21,00% 20 703,36

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 119 290,80

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

07 - Čisté terénní úpravy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: Obec Sadov Projektant:
Inplan CZ s.r.o. 
K.Vary

Zhotovitel: Videst s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 98 587,44

HSV - Práce a dodávky HSV 98 587,44

    1 - Zemní práce 98 587,01

    998 - Přesun hmot 0,43

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

07 - Čisté terénní úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: Obec Sadov Projektant:
Inplan CZ s.r.o. 
K.Vary

Zhotovitel: Videst s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 98 587,44

D HSV Práce a dodávky HSV 98 587,44

D 1 Zemní práce 98 587,01

1 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m

m3 168,210 142,00 23 885,82

VV "ornice ze skládky investora"
VV (9+26+51+34+9+36+81+302+27+83+4+15+7+12+24+55+26)*0,15  "skutečná výměra strojně 120,150
VV (9+26+51+34+9+36+81+302+27+83+4+15+7+12+24+55+26)*0,2*0,3  "skutečná plocha 30% ručně v další vrstvě 48,060
VV Součet 168,210

2 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 112,630 75,00 8 447,25

VV -555,8*0,1 "původní výměra -55,580
VV (9+26+51+34+9+36+81+302+27+83+4+15+7+12+24+55+26)*0,15  "skutečná výměra strojně 120,150
VV (9+26+51+34+9+36+81+302+27+83+4+15+7+12+24+55+26)*0,2*0,3  "skutečná plocha 30% ručně v další vrstvě 48,060
VV Součet 112,630

3 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 
mm

m2 240,300 225,00 54 067,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103
VV (9+26+51+34+9+36+81+302+27+83+4+15+7+12+24+55+26)*0,3  "skutečná plocha 30% ručně v další vrstvě 240,300

4 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 245,200 17,00 4 168,40

VV -555,8  "původní výměra -555,800
VV 9+26+51+34+9+36+81+302+27+83+4+15+7+12+24+55+26  "skutečná výměra 801,000
VV Součet 245,200

5 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 245,200 11,00 2 697,20

VV -555,8  "původní výměra -555,800
VV 9+26+51+34+9+36+81+302+27+83+4+15+7+12+24+55+26  "skutečná výměra 801,000
VV Součet 245,200

6 M 00572410 osivo směs travní parková kg 4,904 135,00 662,04

VV 245,2*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 4,904

7 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 245,200 19,00 4 658,80

VV -555,8  "původní výměra -555,800
VV 9+26+51+34+9+36+81+302+27+83+4+15+7+12+24+55+26  "skutečná výměra 801,000
VV Součet 245,200

D 998 Přesun hmot 0,43

8 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 0,005 85,00 0,43

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

07 - Čisté terénní úpravy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: IČ:

Obec Sadov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27995771

Videst s.r.o. DIČ: CZ27995771

Projektant: IČ:

Inplan CZ s.r.o. K.Vary DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 793,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 793,29 21,00% 1 006,59

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 799,88

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

08 - Změna části chodníku u Hologramu

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: Obec Sadov Projektant:
Inplan CZ s.r.o. 
K.Vary

Zhotovitel: Videst s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 793,29

HSV - Práce a dodávky HSV 4 793,29

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -13 867,20

    5 - Komunikace pozemní 24 323,44

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -6 222,76

    998 - Přesun hmot 559,81

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

08 - Změna části chodníku u Hologramu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: Obec Sadov Projektant:
Inplan CZ s.r.o. 
K.Vary

Zhotovitel: Videst s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 793,29

D HSV Práce a dodávky HSV 4 793,29

D 1 Zemní práce 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -13 867,20

1 K 339921132 Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm m -4,400 1 988,00 -8 747,20

VV -40*0,11 -4,400

2 M 59228408 palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 600mm přírodní kus -40,000 128,00 -5 120,00

D 5 Komunikace pozemní 24 323,44

3 K 596211222
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 43,400 300,00 13 020,00

VV -(34,0*1,1+18,0*2,0)  "původní výměra -73,400
VV 120,0 "nová výměra 120,000
VV Mezisoučet 46,600
VV "pro nevidomé"
VV -(24,0+18,0)*0,4  "původní výměra -16,800
VV 34,0*0,4  "nová výměra 13,600
VV Mezisoučet -3,200
VV Součet 43,400

4 M 59245013 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní m2 47,532 265,00 12 595,98

VV -(34,0*1,1+18,0*2,0)  "původní výměra -73,400
VV 120,0 "nová výměra 120,000
VV Součet 46,600
VV 46,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 47,532

5 M 59245224 dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 80mm barevná m2 -3,264 396,00 -1 292,54

VV -(24,0+18,0)*0,4  "původní výměra -16,800
VV 34,0*0,4  "nová výměra 13,600
VV Součet -3,200
VV -3,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství -3,264

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -6 222,76

6 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m -8,000 339,00 -2 712,00

VV -(22,0+18,0)  "původní výměra -40,000
VV 32,0  "nová výměra 32,000
VV Součet -8,000

7 M 59217029 obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm m -8,160 139,00 -1 134,24

VV -(22,0+18,0)  "původní výměra -40,000
VV 32,0  "nová výměra 32,000
VV Součet -8,000
VV -8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství -8,160

8 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m -5,500 265,00 -1 457,50

VV -(1,5+3,0+1,0)  "původní výměra -5,500

9 M 59217012 obrubník zahradní betonový 500x80x250mm m -4,590 148,00 -679,32

VV -(1,5+3,0)  "původní výměra -4,500
VV -4,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství -4,590

10 M 59217048 obrubník parkový obloukový betonový R 0,5-1m 80x250 přírodní m -1,020 235,00 -239,70

VV -1,0  "původní výměra -1,000
VV -1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství -1,020

D 998 Přesun hmot 559,81

11 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 6,586 85,00 559,81

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

08 - Změna části chodníku u Hologramu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: IČ:

Obec Sadov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27995771

Videst s.r.o. DIČ: CZ27995771

Projektant: IČ:

Inplan CZ s.r.o. K.Vary DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 342 207,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 342 207,30 21,00% 71 863,53

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 414 070,83

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

09 - Opěrná zeď u Hologramu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: Obec Sadov Projektant:
Inplan CZ s.r.o. 
K.Vary

Zhotovitel: Videst s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 342 207,30

HSV - Práce a dodávky HSV 340 879,02

    1 - Zemní práce 104 120,04

    2 - Zakládání 36 014,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 112 561,90

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 120,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 806,25

    998 - Přesun hmot 35 256,43

PSV - Práce a dodávky PSV 1 328,28

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 328,28

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

09 - Opěrná zeď u Hologramu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: Obec Sadov Projektant:
Inplan CZ s.r.o. 
K.Vary

Zhotovitel: Videst s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 342 207,30

D HSV Práce a dodávky HSV 340 879,02

D 1 Zemní práce 104 120,04

1 K 111211201
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině 
nebo ve svahu o sklonu přes 1:5

m2 29,000 175,00 5 075,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211201
VV 15,0*1,0+7,0*2,0 29,000

2 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů volně ložených kabelů m 10,000 125,00 1 250,00

3 K 132212121
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 3,968 1 890,00 7 499,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212121
VV 80% ručně, 50% třída 3
VV (0,8*(1,0+0,6)/2*15,5)*0,8*0,5  "palisády 3,968

4 K 132254101
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 0,992 1 400,00 1 388,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254101
VV 20% strojně, 50% třída 3
VV (0,8*(1,0+0,6)/2*15,5)*0,2*0,5  "palisády 0,992

5 K 132312121
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

m3 3,968 2 640,00 10 475,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132312121
VV 80% ručně, 50% třída 4
VV (0,8*(1,0+0,6)/2*15,5)*0,8*0,5  "palisády 3,968

6 K 132354101
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 0,992 1 930,00 1 914,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354101
VV 20% strojně, 50% třída 4
VV (0,8*(1,0+0,6)/2*15,5)*0,2*0,5  "palisády 0,992

7 K 132212221
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 5,040 1 590,00 8 013,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212221
VV 80% ručně, 50% třída 3
VV (1,2*1,5*7,0)*0,8*0,5  "ztracené bednění 5,040

8 K 132254201
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 1,260 1 150,00 1 449,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254201
VV 20% strojně, 50% třída 3
VV (1,2*1,5*7,0)*0,2*0,5  "ztracené bednění 1,260

9 K 132312221
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

m3 5,040 2 160,00 10 886,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132312221
VV 80% ručně, 50% třída 4
VV (1,2*1,5*7,0)*0,8*0,5  "ztracené bednění 5,040

10 K 132354201
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 1,260 1 540,00 1 940,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354201
VV 20% strojně, 50% třída 4
VV (1,2*1,5*7,0)*0,2*0,5  "ztracené bednění 1,260

11 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 11,260 498,00 5 607,48

VV 50% z celkového výkopu
VV (0,8*(1,0+0,6)/2*15,5)*0,5  "palisády 4,960
VV (1,2*1,5*7,0)*0,5  "ztracené bednění 6,300
VV Součet 11,260

12 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 45,800 8,00 366,40

VV 2*(1,0+0,6)/2*15,5  "palisády 24,800
VV 2*1,5*7,0  "ztracené bednění 21,000
VV Součet 45,800

13 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 45,800 4,00 183,20

14 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 29,000 73,40 2 128,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301501
VV 15,0*1,0+7,0*2,0 29,000

15 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 11,260 125,00 1 407,50

VV veškerý výkop třídy 3 
VV (0,8*(1,0+0,6)/2*15,5)*0,5  "palisády 4,960
VV (1,2*1,5*7,0)*0,5  "ztracené bednění 6,300
VV Součet 11,260

16 K 162651132 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 11,260 125,00 1 407,50

VV veškerý výkop třídy 3 
VV (0,8*(1,0+0,6)/2*15,5)*0,5  "palisády 4,960
VV (1,2*1,5*7,0)*0,5  "ztracené bednění 6,300
VV Součet 11,260

17 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 45,040 50,00 2 252,00

VV 11,26+11,26 22,520
VV 22,52*2 'Přepočtené koeficientem množství 45,040

18 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 22,520 15,00 337,80

VV 11,26+11,26 22,520

19 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 37,250 155,00 5 773,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101
VV (0,8*(1,0+0,6)/2*15,5)-(0,16*(1,0+0,6)/2*15,5)  "palisády 7,936
VV (1,2*1,5*7,0)-(0,5*1,2*7,0) "ztracené bednění 8,400
VV -0,3*1,2*7,0  "odečet podsypu -2,520
VV -0,5*0,3*(7,0+15,0+1,0)  "odečet trativodu -3,450
VV 1,25*1,25/2*7,0 "za opěrnou zdí 5,469
VV 0,6*0,6/2*15,5  "za palisádami 2,790
VV Součet 18,625

20 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 20,732 524,00 10 863,57 CS ÚRS 2024 01

VV (0,8*(1,0+0,6)/2*15,5)-(0,16*(1,0+0,6)/2*15,5)  "palisády 7,936
VV (1,2*1,5*7,0)-(0,5*1,2*7,0) "ztracené bednění 8,400
VV -0,3*1,2*7,0  "odečet podsypu -2,520
VV -0,5*0,3*(7,0+15,0+1,0)  "odečet trativodu -3,450
VV 10,366*2 'Přepočtené koeficientem množství 20,732

21 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 16,518 269,00 4 443,34 CS ÚRS 2024 01

VV 1,25*1,25/2*7,0 "za opěrnou zdí 5,469
VV 0,6*0,6/2*15,5  "za palisádami 2,790
VV 8,259*2 'Přepočtené koeficientem množství 16,518

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

09 - Opěrná zeď u Hologramu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 182112121
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m2 29,000 154,00 4 466,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182112121
VV 15,0*1,0+7,0*2,0 29,000

23 K 182311123 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 29,000 289,00 8 381,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182311123
VV 15,0*1,0+7,0*2,0 29,000

24 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 10,440 595,00 6 211,80 CS ÚRS 2024 01

VV (15,0*1,0+7,0*2,0)*0,2 5,800
VV 5,8*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 10,440

25 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 29,000 11,00 319,00

VV 15,0*1,0+7,0*2,0 29,000

26 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,580 135,00 78,30

VV 29*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,580

D 2 Zakládání 36 014,40

27 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm m3 2,520 2 220,00 5 594,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532212
VV 0,3*1,2*7,0 2,520

28 K 279113146
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy 
C 20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm

m2 8,400 3 150,00 26 460,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113146
VV 1,2*7,0 8,400

29 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,075 52 800,00 3 960,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279361821
VV 2*(1,2/0,25*7,0)*0,617*0,001*1,2 0,050
VV 1,2*(7,0/0,25)*0,617*0,001*1,2 0,025

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 112 561,90

30 K 311113145
Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, 
tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm

m2 8,750 2 550,00 22 312,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311113145
VV 1,25*7,0 8,750

31 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,078 54 300,00 4 235,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361821
VV 2*(1,25/0,25*7,0)*0,617*0,001*1,2 0,052
VV 1,25*(7,0/0,25)*0,617*0,001*1,2 0,026

32 K 339921132 Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm m 15,500 1 988,00 30 814,00

33 M 59229008 palisáda hranatá betonová 160x160mm v 1200mm přírodní kus 100,000 552,00 55 200,00 CS ÚRS 2024 01

VV 100    "15,5/0,16=96,875 100,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 120,00

34 K 632450121 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm m2 2,800 400,00 1 120,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632450121
VV 0,4*7,0  "hlava opěrné zdi 2,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 806,25

35 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 2,325 4 170,00 9 695,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121
VV 15,5*0,5*0,3  "opěrná zídka z palisád 2,325

36 K 95096000R Odvodnění opěrné zdi (chrlič DN50) vč. drenážní kapsy z hrubého kameniva kus 3,000 1 500,00 4 500,00

37 K 962042320 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3 m3 4,200 8 955,00 37 611,00

VV 6,0*0,5*(0,5+0,9) "opěrná zídka 4,200

D 998 Přesun hmot 35 256,43

38 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m

t 88,584 398,00 35 256,43 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 1 328,28

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 328,28

39 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací 
a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

m2 10,500 126,00 1 323,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161212
VV 1,5*7,0 10,500

40 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

t 0,004 1 320,00 5,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: IČ:

Obec Sadov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27995771

Videst s.r.o. DIČ: CZ27995771

Projektant: IČ:

Inplan CZ s.r.o. K.Vary DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 794,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 794,86 21,00% 1 426,92

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 221,78

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

10 - Přeložení silničního obrubníku u HV1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: Obec Sadov Projektant:
Inplan CZ s.r.o. 
K.Vary

Zhotovitel: Videst s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 794,86

HSV - Práce a dodávky HSV 6 794,86

    1 - Zemní práce 2 355,75

    5 - Komunikace pozemní 1 498,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 806,48

    998 - Přesun hmot 134,13

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

10 - Přeložení silničního obrubníku u HV1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: Obec Sadov Projektant:
Inplan CZ s.r.o. 
K.Vary

Zhotovitel: Videst s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 794,86

D HSV Práce a dodávky HSV 6 794,86

D 1 Zemní práce 2 355,75

1 K 113106162
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem ze živice

m2 1,500 107,00 160,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106162

P
 Poznámka k položce:

srovnatelné pro lože z cementové malty

VV 5,0*0,3  "přídlažba 3 kamenné kostky - ZPĚTNÁ MONTÁŽ 1,500

2 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 5,000 71,80 359,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111
VV 5,0 "silniční - ZPĚTNÁ MONTÁŽ 5,000

3 K 132251256 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1,250 299,00 373,75

VV 0,5*0,5*5,0 1,250

4 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m

m3 1,250 142,00 177,50

5 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2,250 60,00 135,00

VV 1,25*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 2,250

6 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 1,250 20,00 25,00

7 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 
mm

m2 5,000 225,00 1 125,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103
VV 5,0*1,0  "použije se odkopaná ornice 5,000

D 5 Komunikace pozemní 1 498,50

8 K 591241111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

m2 1,500 999,00 1 498,50

VV 5,0*0,3  "přídlažba 3 kamenné kostky 1,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 806,48

9 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 5,000 339,00 1 695,00

VV 5,0 "silniční 5,000

10 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 0,225 3 299,00 742,28

VV 5,0*0,3*0,15  "přídlažba 3 kamenné kostky 0,225

11 K 979024443
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 
a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 5,000 46,00 230,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979024443

12 K 979071122
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s 
odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s 
původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou

m2 1,500 92,80 139,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071122
VV 5,0*0,3 1,500

D 998 Přesun hmot 134,13

13 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 1,578 85,00 134,13

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

10 - Přeložení silničního obrubníku u HV1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: IČ:

Obec Sadov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27995771

Videst s.r.o. DIČ: CZ27995771

Projektant: IČ:

Inplan CZ s.r.o. K.Vary DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 049,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 049,53 21,00% 640,40

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 689,93

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

11 - ZL skutečných výměr dle zaměření
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: Obec Sadov Projektant:
Inplan CZ s.r.o. 
K.Vary

Zhotovitel: Videst s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 049,53

HSV - Práce a dodávky HSV 3 049,53

    1 - Zemní práce 1 136,10

    5 - Komunikace pozemní 30 924,68

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -30 489,06

    998 - Přesun hmot 1 477,81

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

11 - ZL skutečných výměr dle zaměření
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: Obec Sadov Projektant:
Inplan CZ s.r.o. 
K.Vary

Zhotovitel: Videst s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 049,53

D HSV Práce a dodávky HSV 3 049,53

D 1 Zemní práce 1 136,10

1 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 54,100 21,00 1 136,10

VV -175,3 "přídlažba 3 kamenné kostky -175,300
VV 558*0,3 167,400
VV Mezisoučet -7,900
VV -(627,3+9,6) "původní výměra  skladba A -636,900
VV 646,0  "nová výměra  skladba A 646,000
VV Mezisoučet 9,100
VV -(134,8+94,7-73,4)   "původní výměra bez sjezdu k Hologramu skladba B -156,100
VV (329,0-120,0)  "nová výměra bez sjezdu k Hologramu skladba B 209,000
VV Mezisoučet 52,900
VV Součet 54,100

D 5 Komunikace pozemní 30 924,68

2 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 62,000 225,00 13 950,00

VV -(627,3+9,6) "původní výměra  skladba A -636,900
VV 646,0  "nová výměra  skladba A 646,000
VV Mezisoučet 9,100
VV -(134,8+94,7-73,4)   "původní výměra bez sjezdu k Hologramu skladba B -156,100
VV (329,0-120,0)  "nová výměra bez sjezdu k Hologramu skladba B 209,000
VV Mezisoučet 52,900
VV Součet 62,000

3 K 591241111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

m2 -7,900 999,00 -7 892,10

VV -175,3 "přídlažba 3 kamenné kostky -175,300
VV 558*0,3 167,400
VV Součet -7,900

4 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 -8,058 685,00 -5 519,73

VV -7,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství -8,058

5 K 596211123
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2

m2 9,100 285,00 2 593,50

VV -(627,3+9,6) "původní výměra  skladba A -636,900
VV 646,0  "nová výměra  skladba A 646,000
VV Součet 9,100

6 M 59245012 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm barevná m2 9,191 362,00 3 327,14

VV 9,1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 9,191

7 K 596211222
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 42,900 300,00 12 870,00

VV -(134,8+94,7-73,4)   "původní výměra bez sjezdu k Hologramu skladba B -156,100
VV (319,0-120,0)  "nová výměra bez sjezdu k Hologramu skladba B 199,000
VV Součet 42,900

8 M 59245013 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní m2 43,758 265,00 11 595,87

VV 42,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 43,758

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -30 489,06

9 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m -17,000 339,00 -5 763,00

VV -376 "původní výměra - silniční -376,000
VV 359 "skutečná výměra - silniční 359,000
VV Součet -17,000

10 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m -17,340 169,00 -2 930,46

VV -17*1,02 'Přepočtené koeficientem množství -17,340

11 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m -43,000 265,00 -11 395,00

VV -578  "původní výměra -578,000
VV 535  "skutečná výměra 535,000
VV Součet -43,000

12 M 59217012 obrubník zahradní betonový 500x80x250mm m -43,860 148,00 -6 491,28

VV -43*1,02 'Přepočtené koeficientem množství -43,860

13 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 -1,185 3 299,00 -3 909,32

VV -7,9*0,15 "přídlažba 3 kamenné kostky -1,185

D 998 Přesun hmot 1 477,81

14 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 17,386 85,00 1 477,81

Bor -chodník podél průtahu silnice III/22129 -I.etapa

11 - ZL skutečných výměr dle zaměření
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Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny účastníka.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:



neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Účastník N Účastník veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Účastník N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Soupis prací



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel: IČ:

Obec Sadov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27995771

Videst s.r.o. DIČ: CZ27995771

Projektant: IČ:

Inplan CZ s.r.o. K.Vary DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Šimková Dita, K.Vary DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 186 971,61 Kč   

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 186 971,61 21,00% 39 264,04 Kč           

snížená 0,00 12,00% -  Kč                      

Cena s DPH v CZK 226 235,65 Kč   

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Bor - chodník podél průtahu silnice III/22129 - I.etapa

SO 301 - Odvodnění - etapa 1 - část V01 - RŠ A1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel: Obec Sadov Projektant:
Inplan CZ s.r.o. 
K.Vary

Zhotovitel: Videst s.r.o. Zpracovatel: Šimková Dita, K.Vary

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 186 971,61

D HSV Práce a dodávky HSV 186 971,61

D 1 Zemní práce 33 594,33

6 K 132251256
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně

m3 12,375 299,00 3 700,13

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně

VV 45% zatřídění
VV vzor uložení potrubí A - nepažený výkop
VV stoka A
VV (0,8+1,4)/2*1,0*25*0,45 12,375

8 K 132351256
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně

m3 12,375 334,00 4 133,25

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně

VV 45% zatřídění
VV vzor uložení potrubí A - nepažený výkop
VV stoka A
VV (0,8+1,4)/2*1,0*25*0,45 12,375

10 K 132451256
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně

m3 2,750 325,00 893,75

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně

VV 10% zatřídění
VV vzor uložení potrubí A - nepažený výkop
VV stoka A
VV (0,8+1,4)/2*1,0*25*0,1 2,750

15 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 22,532 59,00 1 329,39

PP
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

VV přemístění materiálu pro podsypy a obsypy
VV po stavbě k místu upotřebení
VV náhrada přesunu hmot dle 827-1
VV dle ÚRS Praha
VV 20,407+2,125 22,532

16 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 24,750 125,00 3 093,75

PP
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

VV veškerý výkop
VV stoka A
VV ((0,8+1,4)/2*1,0*25)*0,9 24,750

17 K 162651132
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 2,750 125,00 343,75

PP
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

VV veškerý výkop
VV stoka A
VV ((0,8+1,4)/2*1,0*25)*0,1 2,750

18 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 55,000 50,00 2 750,00

PP
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

VV (24,75+2,75)*2,0 55,000

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 27,500 15,00 412,50

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

VV 24,75+2,75 27,500

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 20,407 230,00 4 693,61

Bor - chodník podél průtahu silnice III/22129 - I.etapa

SO 301 - Odvodnění - etapa 1 - část V01 - RŠ A1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

VV obsyp vč.zásypu šotolinou
VV vzor uložení A vč.přípojek
VV (0,85+1,4)/2*0,9*25,0 25,313
VV odpočet objemu potrubí a šachet
VV -3,14*0,25*0,25*25 -4,906
VV Součet 20,407

21 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 40,814 300,00 12 244,20

PP štěrkopísek netříděný

VV pro obsyp a zásyp potrubí
VV výměra dle pol.175151101
VV 20,407*2,0 40,814

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 3 547,50

25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,125 1 180,00 2 507,50

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

P
 Poznámka k položce:

popř.šotolina

VV pod potrubí
VV vzor A vč.přípojek
VV 0,10*0,85*25 2,125

26 K 452112112
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm 
pod poklopy a mříže

kus 1,000 800,00 800,00

PP
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a 
mříže

VV stoka A - RŠ A1
VV 1 1,000

28 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x60mm

kus 1,000 240,00 240,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

VV 1 1,000

D 46 Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků 13 700,10

33 K 451311111
Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl do 
100 mm

m2 2,000 442,00 884,00

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl do 100 mm

VV pro výústní objekt VO1
VV 2 2,000

34 K 461211721
Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho s 
vyspárováním cementovou maltou

m3 1,000 4 740,00 4 740,00

PP
Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho s vyspárováním 
cementovou maltou

VV pro výústní objekt 
VV VO1
VV 1,0*1,0*1,0 1,000

35 K 462451113 Prolití kamenného záhozu maltou MC 15 m3 0,200 6 855,00 1 371,00

PP Prolití kamenného záhozu maltou MC 15

VV 1,0*0,20 0,200

36 K 464531112
Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 
mm z terénu

m3 0,900 1 699,00 1 529,10

PP Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu

VV pro výústní objekt do potoka VO1 
VV 1,5*2,0*0,30 0,900

37 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 200 mm

m2 2,000 2 588,00 5 176,00

PP
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 
200 mm

VV pro výústní objekt VO1
VV 2 2,000

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 81 800,00

49 K 871420410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 500

m 25,000 430,00 10 750,00

PP
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu 
DN 500

50 M 28614156
trubka kanalizační PP korugovaná DN 500 s hrdlem 
SN10

m 25,375 2 800,00 71 050,00

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 500 s hrdlem SN10

P
 Poznámka k položce:

popř.SN8

VV 25*1,015 25,375

D 89 Ostatní konstrukce 49 604,00

57 K 894410103
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 šachtové dno výšky 1000 mm

kus 1,000 4 180,00 4 180,00

PP
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové 
dno výšky 1000 mm

VV stoka A - RŠ A1
VV 1 1,000

58 M 592243373
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q 
excelent 1000/1000

kus 1,000 8 600,00 8 600,00

PP dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q excelent 1000/1000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

VV 1 1,000

61 M 28617485 vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 500 kus 1,000 1 100,00 1 100,00

PP vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 500

VV do prefabrikovaného dna při výrobě
VV stoka A
VV 1 1,000

62 K 894410211
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 skruž rovná výšky 250 mm

kus 1,000 850,00 850,00

PP
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná 
výšky 250 mm

VV stoka A - RŠ A1
VV 1 1,000

63 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 1,000 1 028,00 1 028,00

PP skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm

66 K 894410213
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 skruž rovná výšky 1000 mm

kus 1,000 300,00 300,00

PP
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná 
výšky 1000 mm

VV stoka A - RŠ A1
VV 1 1,000

67 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 1,000 23 490,00 23 490,00

PP skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm

70 K 894410302
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 deska zákrytová

kus 1,000 1 150,00 1 150,00

PP
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska 
zákrytová

VV pro šachty
VV stoka A - RŠ A1
VV 1 1,000

71 M 59224075
deska betonová zákrytová k ukončení šachet 
1000/625x200mm

kus 1,000 2 800,00 2 800,00

PP deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm

72 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 4,000 220,00 880,00

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

74 K 8990000R2
Vyčištění potrubí po pokládce, provedení zkoušky 
těsnosti a průchodnosti kanalizace (kamerová zkouška) 
vč.revizních šachet 

M 25,000 42,00 1 050,00

PP
Vyčištění potrubí po pokládce, provedení zkoušky těsnosti a 
průchodnosti kanalizace (kamerová zkouška) vč.revizních šachet 

VV 25 25,000

75 K 899103112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, 
C250

kus 1,000 1 588,00 1 588,00

PP
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně 
rámů pro třídu zatížení B125, C250

VV stoka A - RŠ A1
VV 1 1,000

76 M 55241010
poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm s 
ventilací

kus 1,000 2 588,00 2 588,00

PP poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm s ventilací

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 1 500,00

79 K 9389021R1 Čištění příkopů strojně m 5,000 300,00 1 500,00

PP Čištění příkopů strojně

VV pro VO1
VV 5 5,000

D 997 Přesun sutě 219,80

80 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 0,970 61,00 59,17

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

81 K 997221559
Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti 
ze sypkých materiálů

t 3,880 11,40 44,23

PP
Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů

VV celkem 5km
VV 0,97*4 3,880

82 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 0,970 120,00 116,40

PP
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 05 04

D 998 Přesun hmot 3 005,88

84 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 16,248 185,00 3 005,88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop
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