
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")  

 

SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel 

Název: Obec Sadov 
Sídlo: Sadov č.p. 34, 362 61 Sadov 
IČ: 00254959 
Statutární zástupce: Eduard FRISCH, starosta obce 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo běžného účtu: 3427341/0100 
Kontaktní osoba: Eduard FRISCH, starosta obce 
Tel: 
Email: 

+420 602 777 098 
starosta@sadov.cz  

 
 

Zhotovitel 

Název: VIDEST s.r.o. 
Sídlo: Mostecká 377, 360 01 Otovice 
IČ: 27995771 
DIČ: CZ27995771 
Statutární zástupce: Marek ČERMÁK 
Obchodní rejstřík: Oddíl C, vložka 20624, vedený u Krajského soudu v Plzni 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo běžného účtu: 107-4285240267/0100 
Kontaktní osoba: Marek ČERMÁK 
Tel: 353 225 549 
Email: videst@videst.cz 
 

 
 
 
 

uzavírají následující Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
 
 

na zakázku: 
 
 

KOMUNIKACE LESOV, NA KRACHU 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:starosta@sadov.cz


ČLÁNEK 1. 

  PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že na základě změnového listu, dojde z důvodu víceprací ke 
změně ceny díla.   
Z důvodu nepředvídatelných okolností dojde k sanačním pracím na daných komunikacích. 

 

Původní znění článku 3, bodu 1 dle SoD: 

Celková cena díla v Kč 

Celková cena díla bez DPH  6 986 806,37 

DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy   1 467 229,34 

Celková cena díla včetně DPH 8 454 035,71 

 
Nové znění článku 3, bodu 1: 

Celková cena díla v Kč  

Celková cena díla bez DPH  7 501 476,61 

DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy 1 575 310,09 

Celková cena díla včetně DPH 9 076 786,70 

 
Z toho vícepráce a méněpráce: 

Celková cena díla v Kč 

Celková cena díla bez DPH  514 670,24 

DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy 108 080,75 

Celková cena díla včetně DPH 622 750,99 

 
 

Změnové listy Celkem ZL Vícepráce Méněpráce 

ZL 1 514 670,24 729 955,70 -215 285,46 

 

Zadavatel zařadil výše uvedené změny dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 

 

1.2 Na základě víceprací se obě smluvní strany domluvily na prodloužení termínu realizace o přiměřeně 
potřebnou dobu. 

 

Původní znění článku 5, bodu 1 dle SoD: 

Ukončení díla:  nejdéle do 30. dubna 2025 

 

Nové znění článku 5, bodu 1: 

Ukončení díla:  nejdéle do 31. května 2025 

 
 

ČLÁNEK 2. 
OSTATNÍ USTANOVENÍ 

2.1 Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn. 
  



2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto 
podepsaná vyhotovení. 
 
2.3 Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho 
obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle 
a nebyl uzavřen v tísni ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, 
resp. svého oprávněného zástupce. 
 
 
 
2.4   Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 

  
 
 

za objednatele      za zhotovitele 
 
V Sadově      V Otovicích  

 
 
 
 
 
…………………………………………………………                ………………………………………………………… 

Eduard FRISCH          Marek ČERMÁK 

starosta obce       VIDEST s.r.o. 
 
 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lesov Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: IČ: 00254959

Obec Sadov DIČ: CZ00254959

Zhotovitel: IČ: 27995771
Videst s.r.o. DIČ: CZ27995771

Projektant: IČ: 06032354

GEOprojektKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

622 750,99CZK

21,00% 514 670,24 108 080,75

0,0012,00% 0,00

250529ZL1

Obec Sadov - Na Krachu - změnový list č. 1

514 670,24

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 250529ZL1

Stavba:

Místo: Lesov Datum:

Zadavatel: Obec Sadov Projektant:

Zhotovitel: Videst s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

80 364,0766 416,59Komunikace a zpevněné plochy Etapa 6SO 106

1 802,501 489,67SO 301 Dešťová kanalizace Etapa 1

Komunikace a zpevněné plochy Etapa 4SO 104 583 650,32482 355,64

Komunikace a zpevněné plochy Etapa 5 -215 285,46SO 105 -260 495,41

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

217 429,50SO 101 179 693,80Komunikace a zpevněné plochy Etapa 1

514 670,24 622 750,99

Obec Sadov - Na Krachu - změnový list č. 1

21. 11. 2024

GEOprojektKV s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lesov Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: IČ: 00254959

Obec Sadov DIČ: CZ00254959

Zhotovitel: IČ: 27995771

Videst s.r.o. DIČ: CZ27995771

Projektant: IČ: 06032354

GEOprojektKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 179 693,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 179 693,80 21,00% 37 735,70

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 217 429,50

Obec Sadov - Na Krachu - změnový list č. 1

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy Etapa 1
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lesov Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Obec Sadov Projektant: GEOprojektKV s.r.o.

Zhotovitel: Videst s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 179 693,80

D HSV Práce a dodávky HSV 179 693,80

D 1 Zemní práce 2 570,40

1 K 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně m3 5,600 169,00 946,40 CS ÚRS 2024 01

VV (32,0-12,0)*0,28 5,600

2 K 162351104.1 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 5,600 90,00 504,00

VV (32,0-12,0)*0,28 5,600

3 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 11,200 100,00 1 120,00 CS ÚRS 2024 01

VV 5,6*2 11,200

D 5 Komunikace pozemní 11 121,40

4 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 -20,000 217,50 -4 350,00 CS ÚRS 2024 01

VV -2*20,0 -40,000
VV 32,0-12,0 20,000
VV Součet -20,000

5 K 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 -20,000 555,45 -11 109,00 CS ÚRS 2024 01

6 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 1 243,000 12,40 15 413,20 CS ÚRS 2024 01

VV 1263-20,0 1 243,000

7 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 -20,000 366,00 -7 320,00 CS ÚRS 2024 01

8 K 596212223 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2 m2 -12,000 345,00 -4 140,00 CS ÚRS 2024 01

9 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní m2 -12,000 350,00 -4 200,00 CS ÚRS 2024 01

10 K 596412210 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2 m2 32,000 380,00 12 160,00 CS ÚRS 2024 01

11 M 59246016 dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 80mm přírodní m2 32,960 445,00 14 667,20 CS ÚRS 2024 01

VV 32*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 32,960

D 5.1 Sanace 162 222,00

12 K 122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně m3 70,500 177,00 12 478,50 CS ÚRS 2024 01

VV -87*0,5   "odečet původní výměry -43,500
VV 60,0*6,0*0,25+8,0*5,0*0,5+8,0*1,0*0,5  "nová výměra 114,000
VV Součet 70,500

13 K 162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 70,500 87,00 6 133,50 CS ÚRS 2024 01

VV -87*0,5   "odečet původní výměry -43,500
VV 60,0*6,0*0,25+8,0*5,0*0,5+8,0*1,0*0,5  "nová výměra 114,000
VV Součet 70,500

14 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 141,000 100,00 14 100,00 CS ÚRS 2024 01

VV -87*0,5   "odečet původní výměry -43,500
VV 60,0*6,0*0,25+8,0*5,0*0,5+8,0*1,0*0,5  "nová výměra 114,000
VV Součet 70,500
VV 70,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 141,000

15 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 321,000 362,50 116 362,50 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vel. 0-63 mm

VV -87   "odečet původní výměry -87,000
VV 60,0*6,0+8,0*5,0+8,0*1,0  "nová výměra 408,000
VV Součet 321,000

16 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 -39,000 362,50 -14 137,50 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vel. 0-125 mm

VV -87   "odečet původní výměry -87,000
VV 8,0*5,0+8,0*1,0  "nová výměra 48,000
VV Součet -39,000

17 K 919726203 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m m2 321,000 85,00 27 285,00 CS ÚRS 2024 01

VV -87   "odečet původní výměry -87,000
VV 60,0*6,0+8,0*5,0+8,0*1,0  "nová výměra 408,000
VV Součet 321,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 780,00

18 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 10,000 280,00 2 800,00 CS ÚRS 2024 01

19 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 10,000 98,00 980,00 CS ÚRS 2024 01

Obec Sadov - Na Krachu - změnový list č. 1

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy Etapa 1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lesov Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: IČ: 00254959

Obec Sadov DIČ: CZ00254959

Zhotovitel: IČ: 27995771

Videst s.r.o. DIČ: CZ27995771

Projektant: IČ: 06032354

GEOprojektKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 482 355,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 482 355,64 21,00% 101 294,68

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 583 650,32

Obec Sadov - Na Krachu - změnový list č. 1

SO 104 - Komunikace a zpevněné plochy Etapa 4
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lesov Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Obec Sadov Projektant: GEOprojektKV s.r.o.

Zhotovitel: Videst s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 482 355,64

D HSV Práce a dodávky HSV 482 355,64

D 5 Komunikace pozemní 11 556,80

1 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 932,000 12,40 11 556,80 CS ÚRS 2024 01

D 5.1 Sanace 452 730,26

2 K 122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně m3 217,375 177,00 38 475,38 CS ÚRS 2024 01

VV -7,0*0,5  "původní výměra -3,500
VV (20,0*2,0+10,0*2,0)*0,5  "nová výměra 30,000
VV 77,25*5,0*0,3  "nová výměra 115,875
VV 50,0*3,0*0,5  "nová výměra 75,000
VV Součet 217,375

3 K 162351104.1 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 217,375 87,00 18 911,63 CS ÚRS 2024 01

VV -7,0*0,5  "původní výměra -3,500
VV (20,0*2,0+10,0*2,0)*0,5  "nová výměra 30,000
VV 77,25*5,0*0,3  "nová výměra 115,875
VV 50,0*3,0*0,5  "nová výměra 75,000
VV Součet 217,375

4 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 434,750 100,00 43 475,00 CS ÚRS 2024 01

VV -7,0*0,5  "původní výměra -3,500
VV (20,0*2,0+10,0*2,0)*0,5  "nová výměra 30,000
VV 77,25*5,0*0,3  "nová výměra 115,875
VV 50,0*3,0*0,5  "nová výměra 75,000
VV Součet 217,375
VV 217,375*2 'Přepočtené koeficientem množství 434,750

5 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 203,000 362,50 73 587,50 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vel. 0-63 mm

VV -7,0  "původní výměra -7,000
VV 20,0*2,0+10,0*2,0  "nová výměra 60,000
VV 50,0*3,0  "nová výměra 150,000
VV Součet 203,000

6 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 203,000 362,50 73 587,50 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vel. 0-125 mm

VV -7,0  "původní výměra -7,000
VV 20,0*2,0+10,0*2,0  "nová výměra 60,000
VV 50,0*3,0  "nová výměra 150,000
VV Součet 203,000

7 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm m2 386,250 408,00 157 590,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

vel. 63-125 mm

VV 77,25*5,0  "nová výměra 386,250

8 K 919726203 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m m2 529,250 89,00 47 103,25 CS ÚRS 2024 01

VV -7,0  "původní výměra -7,000
VV 77,25*5,0  "nová výměra 386,250
VV 50,0*3,0  "nová výměra 150,000
VV Součet 529,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 205,00

9 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 2,700 4 150,00 11 205,00 CS ÚRS 2024 02

VV 4,0*1,5*0,45   "beton. práh v bráně 2,700

D 997 Přesun sutě 857,52

10 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 5,400 58,80 317,52 CS ÚRS 2024 02

11 K 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 
01

t 5,400 100,00 540,00 CS ÚRS 2024 01

D 998 Přesun hmot 6 006,06

12 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 500,505 12,00 6 006,06 CS ÚRS 2024 01

Obec Sadov - Na Krachu - změnový list č. 1

SO 104 - Komunikace a zpevněné plochy Etapa 4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lesov Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: IČ: 00254959

Obec Sadov DIČ: CZ00254959

Zhotovitel: IČ: 27995771

Videst s.r.o. DIČ: CZ27995771

Projektant: IČ: 06032354

GEOprojektKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -215 285,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -215 285,46 21,00% -45 209,95

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -260 495,41

Obec Sadov - Na Krachu - změnový list č. 1

SO 105 - Komunikace a zpevněné plochy Etapa 5
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lesov Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Obec Sadov Projektant: GEOprojektKV s.r.o.

Zhotovitel: Videst s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -215 285,46

D HSV Práce a dodávky HSV -215 285,46

D 1 Zemní práce 9 865,80

1 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 18,900 522,00 9 865,80 CS ÚRS 2024 02

VV 94,5*0,2  "příplatek k původní položce č. 3 (20%) 18,900

D 5 Komunikace pozemní 64 296,00

2 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 315,000 12,40 3 906,00 CS ÚRS 2024 01

3 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 165,000 366,00 60 390,00 CS ÚRS 2024 01

VV 315-150 165,000

D 5.1 Sanace -301 455,00

4 K 122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně m3 -157,500 177,00 -27 877,50

VV -315*0,5 -157,500

5 K 162351104.1 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 -157,500 87,00 -13 702,50

6 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t -315,000 100,00 -31 500,00

VV -157,5*2 'Přepočtené koeficientem množství -315,000

7 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 -315,000 362,50 -114 187,50

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vel. 0-63 mm

8 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 -315,000 362,50 -114 187,50

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vel. 0-125 mm

D 8 Trubní vedení 27 577,88

9 K 899132121 Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm kus 2,000 8 860,00 17 720,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

1 ks vyrovnávací prstenec v ceně položky

10 M
BBC.0075283.UR
S

Prstenec TBW-Q 600/80/120 kus 2,000 358,94 717,88 CS ÚRS 2024 02

11 M 63126038R poklop šachtový BEGU s rámem kruhový DN 600 D400 kus 2,000 4 570,00 9 140,00 CS ÚRS 2024 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -11 495,00

12 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 20,000 320,00 6 400,00

P
 Poznámka k položce:

položka č.26 z objektu SO 101

13 M 59217029 obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm m 20,000 192,00 3 840,00

P
 Poznámka k položce:

položka č.29 z objektu SO 101

14 K 919726203 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m m2 -315,000 69,00 -21 735,00

D 998 Přesun hmot -4 075,14

15 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t -339,595 12,00 -4 075,14
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lesov Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: IČ: 00254959

Obec Sadov DIČ: CZ00254959

Zhotovitel: IČ: 27995771

Videst s.r.o. DIČ: CZ27995771

Projektant: IČ: 06032354

GEOprojektKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 66 416,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 66 416,59 21,00% 13 947,48

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 80 364,07
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lesov Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Obec Sadov Projektant: GEOprojektKV s.r.o.

Zhotovitel: Videst s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 66 416,59

D HSV Práce a dodávky HSV 66 416,59

D 1 Zemní práce 13 721,80

1 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 180,000 49,00 8 820,00 CS ÚRS 2024 01

2 K 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně m3 37,800 189,00 7 144,20 CS ÚRS 2024 01

VV vegetační dlaždice
VV (160-34)*0,3 37,800

3 K 162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 37,800 87,00 3 288,60 CS ÚRS 2024 01

4 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 75,600 100,00 7 560,00 CS ÚRS 2024 01

VV 37,8*2 'Přepočtené koeficientem množství 75,600

5 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t -32,000 595,00 -19 040,00 CS ÚRS 2024 01

VV -160*0,2 "Přepočtené koeficientem množství -32,000
VV Součet -32,000

6 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 12,600 655,00 8 253,00 CS ÚRS 2019 01

VV (160-34)*0,05 6,300
VV 6,3*2 'Přepočtené koeficientem množství 12,600

7 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 -160,000 12,00 -1 920,00 CS ÚRS 2024 01

8 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg -3,200 120,00 -384,00 CS ÚRS 2024 01

VV -160*0,02 "Přepočtené koeficientem množství -3,200
VV Součet -3,200

D 5 Komunikace pozemní -28 345,00

9 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 -34,000 362,50 -12 325,00 CS ÚRS 2024 01

10 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 430,000 12,40 5 332,00 CS ÚRS 2024 01

11 K 593532114 Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl přes 300 m2 m2 -34,000 215,00 -7 310,00 CS ÚRS 2024 01

12 M 56245141 dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 330x330x50mm m2 -34,000 413,00 -14 042,00 CS ÚRS 2024 01

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 36 330,00

13 K 8991331R1
Výměna (výšková úprava) pevného kanalizačního poklopu včetně rámu s použitím vyrovnávacích prvků 
osazeného na betonové šachtě

kus 4,000 1 690,00 6 760,00

14 M 59224660 poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 bez odvětrání kus 4,000 3 330,00 13 320,00 CS ÚRS 2024 02

15 K 8991331R2 Výšková úprava pevného šoupátkového poklopu kus 11,000 1 250,00 13 750,00

16 K 8991331R3 Výšková úprava pevného hydrantového poklopu kus 2,000 1 250,00 2 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 971,00

17 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 58,000 320,00 18 560,00 CS ÚRS 2024 01

18 M 59217029 obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm m 58,000 192,00 11 136,00 CS ÚRS 2024 01

19 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm m 137,000 75,00 10 275,00 CS ÚRS 2024 01

D 997 Přesun sutě 4 501,80

20 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 36,900 22,00 811,80 CS ÚRS 2024 01

21 K 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 
01

t 36,900 100,00 3 690,00 CS ÚRS 2024 01

D 998 Přesun hmot 236,99

22 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 19,749 12,00 236,99 CS ÚRS 2024 01

Obec Sadov - Na Krachu - změnový list č. 1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lesov Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: IČ: 00254959

Obec Sadov DIČ: CZ00254959

Zhotovitel: IČ: 27995771

Videst s.r.o. DIČ: CZ27995771

Projektant: IČ: 06032354

GEOprojektKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 489,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 489,67 21,00% 312,83

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 802,50

Obec Sadov - Na Krachu - změnový list č. 1

SO 301 - Dešťová kanalizace Etapa 1

Strana 15 z 17



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 16 z 17



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lesov Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Obec Sadov Projektant: GEOprojektKV s.r.o.

Zhotovitel: Videst s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 489,67

D HSV Práce a dodávky HSV 1 489,67

D 1 Zemní práce -81 425,66

2 K 132154104 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně m3 -62,780 265,00 -16 636,70 CS ÚRS 2024 01

VV -(1,3*0,8*20,0)/2   "odečet -10,400
VV -0,45*0,6*194,0   "odečet -52,380
VV Součet -62,780

4 K 162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 -62,780 87,00 -5 461,86 CS ÚRS 2024 01

5 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t -125,560 60,00 -7 533,60 CS ÚRS 2024 01

VV -62,78*2 'Přepočtené koeficientem množství -125,560

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 -62,780 199,00 -12 493,22 CS ÚRS 2024 01

VV -(1,3*0,8*20,0)/2   "odečet -10,400
VV -0,45*0,6*194,0   "odečet -52,380
VV Součet -62,780

7 M 58331200 štěrkopísek netříděný t -125,560 313,00 -39 300,28 CS ÚRS 2024 01

VV -62,78*2 'Přepočtené koeficientem množství -125,560

D 8 Trubní vedení 91 120,60

12 K 871313122 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC-U DN 160 m 7,000 174,00 1 218,00 CS ÚRS 2024 01

13 M 28611173 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10 m 7,210 300,00 2 163,00 CS ÚRS 2024 01

VV 7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 7,210

14 K 877315211 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2024 01

15 M 28611362 koleno kanalizační PVC KG 160x67° kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2024 01

23 K 894812006 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 přímý tok kus -1,000 1 400,00 -1 400,00 CS ÚRS 2024 01

24 K 894812008 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 pravý a levý přítok kus -1,000 1 400,00 -1 400,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: úhel 135°

25 K 894812033 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm kus -2,000 1 780,00 -3 560,00 CS ÚRS 2024 01

26 K 894812041 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury kus -2,000 91,20 -182,40 CS ÚRS 2024 01

27 K 894812063 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400 kus -2,000 2 500,00 -5 000,00 CS ÚRS 2024 01

50 K 894812315 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné kus 3,000 6 910,00 20 730,00 CS ÚRS 2024 01

51 K 894812332 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm kus 4,000 4 800,00 19 200,00 CS ÚRS 2024 01

52 K 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 4,000 138,00 552,00 CS ÚRS 2024 01

53 K 894812376 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem kus 4,000 14 500,00 58 000,00 CS ÚRS 2024 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -6 345,00

42 K 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m -1,000 585,00 -585,00 CS ÚRS 2024 01

VV -6  "původní výměra -6,000
VV 5  "nová výměra 5,000
VV Součet -1,000

43 M 59227103 žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 200mm m -1,000 3 960,00 -3 960,00 CS ÚRS 2024 01

VV -6  "původní výměra -6,000
VV 5  "nová výměra 5,000
VV Součet -1,000

45 M 56241035 rošt mřížkový D400 litina pro žlab š 200mm m -1,000 1 800,00 -1 800,00 CS ÚRS 2024 01

VV -5  "původní výměra -5,000
VV 4  "nová výměra 4,000
VV Součet -1,000

D 998 Přesun hmot -1 860,27

48 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t -124,018 15,00 -1 860,27 CS ÚRS 2024 01
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