
 
 

Číslo smlouvy objednatele: …………… 

Číslo smlouvy zhotovitele: ……………. 

 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

na stavbu „Snížení energetické náročnosti tělocvičny u ZŠ č.p. 110, 742 21“ 
 

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami: 
 
 
1. objednatel:   Obec Závišice 
se sídlem:   Závišice 115, 742 21 Kopřivnice 
IČO:    00600709     
DIČ:    CZ00600709 
zástupce:   Bc. Pavel Kuběna, starosta 
bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:   1767239329 / 0800  
- ve věcech smluvních:  Bc. Pavel Kuběna, starosta  
- ve věcech stavby:  Bc. Pavel Kuběna, starosta 
    Ing. Tomáš Kovařík, technický dozor investora 

Ing. Martin Prokop, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) 

(dále jen „objednatel“) 
 
 
a 
 
 
2. zhotovitel:   CHALUPA A SYN, s.r.o.    
se sídlem:   Husova 1162,742 21 Kopřivnice     
IČO:    25902032  
DIČ:    CZ25902032  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě. , oddíl C, vložka 26020 
oprávněný zástupce   
- ve věcech smluvních:  Pavel Chalupa    
- ve věcech stavby:  Pavel Chalupa  
bankovní spojení:   MONETA Money Bank a.s.,      

číslo účtu:   245294502/0600    

(dále jen „zhotovitel“) 
 
na straně druhé 
 
 
 

takto: 
  
Smluvní strany uzavřely dne 07.04.2025 Smlouvu o dílo na provedení stavby „Snížení energetické náročnosti 
tělocvičny u ZŠ č.p. 110, 742 21“. 
 
Vzhledem ke změně rozsahu díla a ke změnám dohodnutými oběma stranami a v souladu s uzavřenou smlouvou 
o dílo se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy: 
 
Čl. IV. odst. 1 smlouvy se upravuje následovně: 

 Sazba DPH Základ DPH [Kč] Výše DPH [Kč] Cena s DPH [Kč] 

Cena dle smlouvy 21% 7 729 985,- 1 623 296,85,- 9 353 281,85,- 

Vícepráce viz. příloha 21% 397 644,- 83 505,24,- 481 149,24,- 

Cena díla celkem ve znění 
dodatku č. 1 

21% 8 127 629,- 1 706 802,09,- 9 834 431,09,- 

 
 
Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 
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Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž jedno vyhotovení je určeno pro objednatele a jedno vyhotovení pro zhotovitele. 
 
Uzavření tohoto Dodatku č.1 schválilo Zastupitelstvo obce Závišice na zasedání dne 25.06.2025 usnesením 
č. 11/25Z/2025. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem převzetí podepsané smlouvy 
zhotovitelem. 
 
 
Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou následující přílohy: 

- Oceněné soupisy prací (položkové rozpočty) více prací. 
 
 
 
V Obci Závišice dne    V Kopřivnici dne     
      
Objednatel:     Zhotovitel: CHALUPA A SYN, s.r.o.   
      
 
 
 
 
 
 
_________________________________  ___________________________ 
Bc. Pavel Kuběna     Pavel Chalupa 
starosta Obce Závišice    jednatel 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 9. 2024

Zadavatel: IČ:

Obec Závišice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25902032

CHALUPA A SYN,s.r.o.,Husova 1162/7a,742 21Kopřivnice DIČ: CZ25902032

Projektant: IČ:

Tomáš Kovařík s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 397 644,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 397 644,00 21,00% 83 505,24

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 481 149,24

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.05.2025

Zadavatel: Obec Závišice Projektant:

Zhotovitel: CHALUPA A SYN,s.r.o.,Husova 1162/7a,742 21Kopřivnice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 397 644,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 610,48

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 217,12

    997 - Přesun sutě 23 694,40

PSV - Práce a dodávky PSV 288 122,42

    767 - Konstrukce zámečnické 174 848,10

    783 - Dokončovací práce - nátěry 66 037,92

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 47 236,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00
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Strana 2 z 4



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.05.2025

Zadavatel: Obec Závišice Projektant:

Zhotovitel: CHALUPA A SYN,s.r.o.,Husova 1162/7a,742 21Kopřivnice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 397 644,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 610,48

13 K 611325423

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 

štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. 

štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy 

přes 30 do 50%

m2 44,320 139,00 6 160,48

15 K 619991021

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním páskou včetně 

pozdějšího odlepení rámů oken a 

dveří,ŽEBŘIN,KRUHŮ,KOŠŮ

KOMP

L
1,000 6 250,00 6 250,00

17 K 619996145

Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků 

včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií 

samostatných konstrukcí a prvků

m2 152,000 100,00 15 200,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 217,12

54 K 946113114

Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním 

zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše 

přes 5 m2 výšky přes 3,5 m do 4,5 m montáž

kus 2,000 6 500,00 13 000,00

55 K 946113214

Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním 

zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše 

přes 5 m2 výšky přes 3,5 m do 4,5 m příplatek k ceně 

za každý den použití

kus 38,000 170,00 6 460,00

57 K 952901114

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 

užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 

výšky podlaží přes 4 m

m2 152,000 75,00 11 400,00

65 K 978013191

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 44,320 166,00 7 357,12

D 767 Konstrukce zámečnické 174 848,10

154 K 767627306

Ostatní práce a doplňky při montáži oken- ZMĚNA 

ČLENĚNÍ OKEN,ELEKTROPOHON,STROJNÍ 

ZASKLÍVÁNÍ Z DŮVODU HMOTNOSTI,ZÁSUVKOVÉ 

OKRUHY VENKOVNÍ

KOPL 1,000 166 522,00 166 522,00

160 K 998767312

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

% 166 522,000 5,00 8 326,10

D 783 Dokončovací práce - nátěry 66 037,92

161 K 783501303

Příprava podkladu PŘÍHRADOVÝCH VAZNÍKŮ A 

ARMATURYpřed provedením nátěru ,obroušení,nátěr 

základní+ 2násobný, odmaštění

m2 118,660 477,00 56 600,82

162 K 783501304

Příprava podkladu sportovních zařízení před 

provedením nátěru ,obroušení,nátěr základní+ 

2násobný, odmaštění

m2 18,950 498,00 9 437,10

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 47 236,40

163 K 784121005 Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m m2 439,000 21,00 9 219,00

166 K 784181105
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 

bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m
m2 439,000 29,60 12 994,40

167 K 784221105

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 

dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 

místnostech výšky přes 5,00 m

m2 439,000 57,00 25 023,00

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Strana 3 z 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

185 K 094002000
Ostatní náklady související s výstavbou - doprava 

materiálu,zařízení staveniětě
kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

D 997 Přesun sutě 23 694,40

5 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 212,400 50,00 10 620,00

6 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 4,720 1 085,00 5 121,20

7 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 4,720 1 685,00 7 953,20

P

Poznámka k položce: 

- ve fázi bouracích a sanačních prací, pro nadezdívky atiky, do 

provedení parotěsné vrstvy asfatového pásu
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