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DODATEK C. l KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a naši. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (úá\e]e{\ "občanský zákoník") a
dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění
staveb, mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

l. Obec Tísek

adresa:

zastoupená
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Tise k 62, 742 94
Miroslavem Vašicou, starostou obce
00298484
CZ00298484

Komerční banka, a.s.
6824801/0100

Zástupce ve věcech technických (TDS) a Koordinátor BOZP: Lukáš Kačáni s. r. o., V Zimném dole 747,
735 11 Orlová - Lazy

dále jen "objednatel"

2. _OSBAUs. r. o. _ -
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spis. zn. C57221

Radvanická 2269, 735 41 Petřvald
Tomášem Hrtánkem, jednatelem
02117436
CZ02117436
Komerční banka a.s.

107-5569120237/0100
p46z65a
+420 605 413 013
tomas. hrtanek@osbau. cz

Se sídlem:

Zastoupena:
IC:.
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka:

Tel:
e-mail:

dále jen "zhotovitel"

Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na znění dodatku č. l ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi výše uvedenými
smluvními stranami dne 13. 5. 2025 (dále jen "smlouva"). Smluvní strany se v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen "zákon"), a dále v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona dohodly na tomto dodatku č. l ke
smlouvě z důvodu provedení víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel
nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy:

V či. l odst. 9 se uvádí nový hlavní stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího:

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Martin Záloha, tel. : +420 777 625 061, e-mail: martin. zaloha(Rosbau. cz
Zástupce stavbyvedoucího: Petr Letzián, tet. : +420 727 904 840, e-mail: petr. letzian@osbau.cz



V či. II odst. l věta první smlouvy se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a doplňuje se text: "a dále
v rozsahu specifikovaném v Rozpočtu víceprací a méněprací č. l, který tvoří přílohu č. l Dodatku č. l
k této smlouvě."

V či. lil odst. l, písm. d) se z důvodů změn vymezených ve Změnovém listu č. l, který tvoří přílohu č. 2
tohoto Dodatku č. l ke smlouvě, prodlužuje termín pro provedení díla o 39 dnů následovně:

"Termín předání a převzetí díla (provedení díla) - do 219 kalendářních dnů ode dne předání
staveniště."

ČI. IV odst. l smlouvy nově zní:

l. Cena za řádně provedené dílo specifikované v či. II. této smlouvy je sjednána ve výši:

Cena celkem bez DPH

Cena méněprací dle Rozpočtu víceprací a méněprací č. l bez DPH

Cena více raci dle Róz octu více raci a méně ráčíc, l bez DPH

Cena celkem dle Dodatku č. l bez DPH

DPH 21 % celkem

Cena celkem dle Dodatku č. l vč. DPH

21. 500. 000, 00 Kč

-1. 591. 069, 08 Kč

1. 236. 048 57 Kč

21.144.979,49 Kč

4.440. 445, 69 Kč

25.585.425,18 Kč

Souhrn změn dle Rozpočtu víceprací a méněprací č. l:

a) Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona (v Kč bez DPH):

Méněpráce: - 554.428,13 Kč
Vícepráce: 807.903,49 Kč

b) Změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona (v Kč bez DPH):

Méněpráce: -1.036.640,95 Kč
Vícepráce: 428.145,08 Kč

lil. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. l je vyhotoven v listinné podobě ve dvou stejnopisech, přičemž po podpisu dodatku
obdrží každá ze smluvních stran jedno vyhotovení.

Dodatek č. l nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Priipha:

Příloha č. l - Rozpočet víceprací a méněprací č. l

Příloha č. 2 - Změnový list č. l

V Tisku dne V Petřvaldě dne

OBEC TÍSEK
742 94 okr. Nový Jičín

^-l^&^_

Miroslav Vašica

starosta obce

Objednatel

OSjtAt^s.r.o. . 1.1-
Radvanick^2íg87"73541 PETŘVALD

IČ: Qyípl Ř^rDíÍ: CZQ2117436

Tomáš Hrtánek

jednatel
Zhotovitel
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku

Název objektu A Primární způsobilé výdaje

Změnavl.PP-VCP

Objednatel Obec Tisek

Projektant L. Lázecký

Zhotovitel Osbau s. r. o.

Zpracoval Ing. L. Jasenovcová

JKSO

EČO

Místo

IČO

Tísek č. p. 58

DIČ

Rozpočet číslo Dne

121. 10. 2025

C2-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.J. Počet Náklady /1 m. j.

O 0, 00 O 0, 00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady

Počet Náklady/1 m.J.

1 HSV Dodávky

2 Montáž

3 PSV Dodávky

4 Montáž

5 "M" Dodávky

6 Montáž

7 ZRN (ř. 1-6)

20 HZS

0, 00 8 Práce přesčas

5272, 38 9 Bez pevné podl.

0, 00 10 Kulturní památka

0, 00 11

0, 00

0, 00

5272, 38 12 DN(ř. 8-11)

0,00 21 Kompl. činnost

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

FRClt- V tEK, . HSmftB ^, ",;S ;-
La . av LAZECKY .;;.. ;-:;'^
742 94 Tisek c, 234 '-...^S;^,^,

. 602 528 457 E-mail: llazeck,

0^^
^
^f j\c^

^c^y/ -ra<N

0, 00

C Náklady na umístění stavby

13 Zařízení staveniště 0. 00

14 Projektové práce 0, 00

15 Územní vlivy 0, 00

16 Provozní vlivy 0, 00

17 Jiné VRN 0.00

18 VRN z rozpočtu 0, 00

19 VRN(ř. 13-18) 0, 00

22 Ostatní náklady 0, 00

D Celkem bez DPH 5 272, 38

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 12, 0 0, 00 0, 00

skladní 21, 0 5272,38 1107,20

"Cena s DPH 6379,58

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0, 00
Klouzavá doložka 0, 00

Zvýhodnění 0, 00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝIWÉR

Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: A Primární způsobilé výdaje - S003

Změnavl.PP-VCP

Objednatel: Obec Tfsek
Zhotovitel: Osbau s. r. o.

Místo: Tísek č.p. 58

C. KCN Kód položky Popis

Zpracoval: Ing. L.Jasenovcová
Datum: 21. 10. 2025

MJ Množství Cena

celkem jednotková

HSV

9

R01 013 978011191

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Otlučeni (osekání) vnitřní vápenné nebo
vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do
100 % m2

10,73+4,36+19,37

Celkem

34, 460 153, 00000

34,460

Cena celkem Cenová soustava Hmotnost Hmotnost celkem Hmotnost sutě

5 272, 38

5 272, 38

5 272, 38 CS ŮRS 2025 01

5 272,38

Hmotnost sutě Poznámka
celkem staveb! objekt

0,000 1,723

0, 000 1. 723

0,00000 0,000 0,05000 1,723

0,000 1,723

NOVÁ POLOŽKA
OS ŮRS 2025 01
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku

Název objektu A Primární způsobilé výdaje S003

Změny ve 2.NP - výměna vnitřních parapetů -VCP

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Obec Tisek

L.Lázecký

Osbau s. r. o.

Ing. L. Jasenovcová

JKSO

EČO

Místo

IČO

Tísek č. p. 58

DIČ

Dne

129. 10. 2025

Rozpočet číslo

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady/1 m. j.

O 0,00 O 0, 00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady

CZ-CPV

CZ-CPA

Počet Náklady /1 m. j.

1 HSV Dodávky

2 Montáž

3 PSV Dodávky

4 Montáž

5 "M" Dodávky

6 Montáž

7 ZRN (ř. 1-6)

20 HZS

0, 00 8 Práce přesčas

391, 72 9 Bez pevné padl.

9295, 20 10 Kulturní památka

5353,04 11

0, 00

0, 00

15039, 96 12 DN(ř. 8-11)

0,00 21 Kompl. činnost

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

. -.,.. f.--
PROIEKT; , iSH^i UEB.^
Ladi LAZECKY :
742 94 Tisek č. 234 K^-se*--'^,

obil: 602 528 457 E-mail: llazeck> _

.
CP^'^.., y

. -.W:cx'

^

',1

C Náklady na umístění stavby

13 Zařizeni staveniště

14 Projektové práce

15 Uzemní vlivy

16 Provozní vlivy

17 Jiné VRN

18 VRN z rozpočtu

19 VRN(ř. 13-18)

22 Ostatní náklady

D Celkem bez DPH

DPH %

snížená 12,0

r° základní 21,0
cz Cena s DPH

E Pňpočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

Základ daně

0, 00

15039,96

f^-e^/' -ró^

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

15 039, 96

DPH celkem

0, 00

3158,39

18 198, 35

0, 00
0, 00

0, 00
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Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: A Primární způsobilé výdaje S003

Změny ve 2. NP- výměna vnitřních parapetů -VCP
Objednatel: Obec Tfsek
Zhotovitel: Osbau s. r. o.

Místo: Tísek č. p. 58

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

C.

150 R

148 R

151 R

152 R

153 R

157 R

341

335 R

KCN Kód položky

HSV

997

997013153

997002611

997013501

997013509

997013631

998

998018002

61144019

766691812

Popis

Práce a dodávky HSV

Přesun sutě

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot
vodorovně do 50 m s naložením s omezením
mechanizace pro budovy a haly výsky přes 9 do 12 m t
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní
prostředek pro vodorovné přemístěni t
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Přfplatek k ceně
za každý další započatý 1 km přes 1 km ' t
0, 07*29 "Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) směsného stavebního a demoliéniho
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t

Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby ruční (bez užiti mechanizace) vodorovná
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12m' ' t

MJ

Konstrukce truhlářské

koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár
1. NP nevystav
5

Součet

Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm
2. NP

1,4*10

Součet

satfa

Zpracoval: Ing. L. Jasenovcová
Datum: 29. 10. 2025

Množství
celkem

Cena
jednotková

0, 070 1 425,91308

0, 070 120,87210

0, 070 287,07124

2,030

2,030
12,55937

0,070 1 973, 61480

0, 051 1 955, 10000

5, 000

5, 000

5, 000

14, 000

14,000

14,000

55, 84000

87,36000

Cena celkem

391, 72

292, 01

99,81

8,46

20,09

25, 50

138, 15

99,71

99, 71

14 648,24
279, 20

1 223,04

Cenová soustava Hmotnost Hmotnost celkem Hmotnost suté Hmotnost suté Poznámka
celkem stavební objekt

0, 00000

0,00170

0,00000

0,00000

0, 00000

0,00000

0, 00020

0, 00000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0. 000

0,051

0,000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0,00000

0, 00000

0,00000

0. 00000

0, 00500

0, 000

0, 000

0, 000

0, 000

0, 000

0,000

0, 000

0,000

0, 000

0, 000

S003

S003

S003

S003

S003

S003

S003

0,070 S003
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: A Primární způsobilé výdaje S003

Změny ve 2.NP- výměna vnitřních parapetů -VCP

Objednatel: Obec Tísek

Zhotovitel: Osbau s. r. o.

Místo: Tfsek č. p. 58

Zpracoval: Ing. L. Jasenovcová
Datum: 29. 10. 2025

C. KCN

R01 766

R02 611

Kód položky

766694126

61140084

Popis MJ

Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových ě
pres 30 cm m

parapet plastový vnitřní s 600mm m

2. NP

1,4*10

Součet

Množstvi
celkem

14,000

14. 000

14,000

14, 000

Cena
jednotková

295,00000

644, 00000

Cena celkem Cenová soustava Hmotnost Hmotnost celkem Hmotnost sutě
Hmotnost suté Poznámka

4130,00 CS ŮRS 2025 01

9016, 00 CS ÚRS 2025 01

0,00000

0, 00360

0, 000

0, 050

celkem stavební objekt

NOVÁ
0.00000 0.000 POLOŽKA CS
0, 00000 0, 000 NOVÁ

Celkem 15039, 96 0,052 0,070
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku

Název objektu A Primární způsobilé výdaje - S003

Změny ve 2. NP - doplnění podhledů 2. 01 -VCP

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Obec Tísek

L. Lázecký

Osbau s. r. o.

Ing. L.Jasenovcová

JKSO

EČO

Místo

IČO

TisekČ.P. 58

DIČ

Rozpočet číslo Dne

29. 10.2025

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m. j. Počet Náklady/1 m. J.

O 0, 00 O 0, 00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady

CZ-CPV

CZ-CPA

Počet Náklady /1 m. j.

1 HSV Dodávky

2 Montáž

3 PSV Dodávky

4 Montáž

5 "M" Dodávky

6 Montáž

7 ZRN (ř. 1-6)

20 HZS

0, 00 8 Práce přesčas

0, 00 9 Bez pevné padl.

0, 00 10 Kulturní památka

0, 00 11

0, 00

0, 00

12650, 57 12 DN(ř. 8-11)

0, 00 21 Kompl. činnost

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

C Náklady na umístění stavby

13 Zařízení staveniště

14 Projektové práce

15 Uzemní vlivy

16 Provozní vlivy

17 Jiné VRN

18 VRN z rozpočtu

19 VRN(ř. 13-18)

22 Ostatní náklady

D Celkem bez DPH

%
'^.KffSSWfMWW-,

41

PflOIEKTV . ' CH , . "~~:~ . ._
ň Ir - AZECKÝ 's:°"~."w^

742 (ssK ?, 234 --""^S^.
. -^ebll;--02S28457 E-mail:'llazeck"- ., "y.

o ̂ Vo^'

DPH

snížená 12,0

základní 21,0

Cena s DPH

Základ daně

0, 00

12 650, 57

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

p^ró/^/ -r^j-

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

12650, 57

DPH celkem

0, 00

2 656, 62

15307, 19

0, 00

0, 00
0, 00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: A Primární způsobilé výdaje - S003

Změny ve 2.NP - doplnění podhledů 2.01 - VCP

Objednatel: Obec Tísek
Zhotovitel: Osbau s. r. o.

Místo: Tísek6. p. 58

C. KCN Kód položky Popis MJ

Zpracoval: Ing. L.Jasenovcová
Datum: 29. 10. 2025

Množství Cena

celkem jednotková
Cena celkem Cenová soustava Hmotnost Hmotnost celkem Hmotnost sutě

Hmotnost suté Poznámka stavební

celkem objekt

PSV

763

R01 763 763131721

R02 763 763131731

R04 763 763135101

R05 590

115 R

59036653

998763120

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché výstavby

SDK podhled skoková změna v do 0, 5 m

m6 2.01

3,3
Součet

SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) ti 12,5
mm

Montáž kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na
zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci

Nový podhled

m.6. 2.01

4,45*3,3
Součet

podhled kazetový štukový bez děrováni, viditelný rastr,
bílý ti 15mm 600x600mm

14,685*1,05

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost
do 50 m ruční (bez užiti mechanizace) v objektech výěky
do 6 m

Celkem

3,300 289,00000

3. 300

3,300

3,300 290,00000

14,685 482,00000

14,685
14,685

15, 419 222, 00000
15,419

0, 102 2 340,00000

12650,57

12650, 57

953,70 CS ŮRS 2025 01

957. 00 CS URS 2025 01

7078,17 CS ŮRS 2025 01

3423, 02 CS ÚRS 2025 01

238,68

12650, 57

0, 00438

0,00001

0, 00125

0. 00450

0, 102

0, 102

0, 014 0, 00000

0,000 0,00000

0, 018 0. 00000

0, 069 0. 00000

0,000

0,000
NOVA POLOŽKA CS

0.000 ÚRS 2025 01

0,000

0,000

NOVÁ POLOŽKA CS
URS 2025 01

NOVÁ POLOŽKA CS
ŮRS 2025 01

0, 000

NOVÁ POLOŽKA CS
ŮRS 2025 01

S001

0,00000 0,000 0,00000 0.000

0, 102 0, 000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku

Název objektu S003 Primární způsobilé výdaje

Změny ve Z. NP-stropni konstrukce -VCP

Objednatel Obec Tisek

Projektant Ladislav Lázecký

Zhotovitel OSBAU s. r. o.

Zpracoval Ing. L.Jasenovcová

JKSO

EČO

Místo

IČO

Tisek č. p. 58

DIČ

Rozpočet čislo Dne

22. 10.2025

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

O 0, 00 O 0, 00

Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady

CZ-CPV

CZ-CPA

Počet Náklady/1 m.J.

1 HSV Dodávky

2 Montáž

3 PSV Dodávky

4 Montáž

5 "M" Dodávky

6 Montáž

7 ZRN (ř. 1-6)

20 HZS

104338,70 8 Práce přesčas

202190,37 9 Bez pevné podl.

0, 00 10 Kulturní památka

22782,92 11

0, 00

0, 00

329311, 99 12 DN(ř. 8-11)

0, 00 21 Kompl. činnost

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

^....
pnaiEKTVp iiii- ^s

LAZeCKÝ ":
.,7,429. Tísek e. 234

C Náklady na umístění stavby

13 Zařízeni staveniště

14 Projektové práce

15 Uzemni vlivy

16 Provozní vlivy

17 Jiné VRN

18 VRN z rozpočtu

19 VRN(ř. 13-18)

22 Ostatní náklady

D Celkem bez DPH

DPH % Základ daně

snížená 12, 0 0, 00
\

, ^-- ...,^^. ^-, ^^^^.^

'^^Molll: 6 "'52S 457 E-mail^ecky, .,"

^^. ^'
^

^

č^^

-, ̂  základní 21,0

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

329311,99

p^^/' TAr

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

329311, 99

DPH celkem

0, 00

69155,52

398 467, 51

0, 00
0, 00
0, 00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku

Objekt: S003 Primární způsobilé výdaje

Změny ve 2-NP-stropní konstrukce -VCP

Objednatel: Obec Tísek
Zhotovitel: OSBAU s. r. o.

Místo: Tfsek č. p. 58

C. KCN Kód položky Popis MJ

Zpracoval: Ing. L. Jasenovcová
Datum: 22. 10. 2025

Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem Cenová soustava Hmotnost Hmotnost celkem Hmotnost suté
Hmotnost sutě Poznámka

celkem stavební objekt

HSV Práce a dodávky HSV

4 Vodorovné konstrukce

Osazováni ocelových válcovaných nosníků ve stropech l
nebo [E nebo U nebo UE nebo L 6. 24 a výše nebo výšky

24 R 413941125 pres 220 mm t

2. NP - nový stav - změna nosník č.4,5
1,236+1,266

Součet

R01 130 13010758 ocel profilová Jakost S23SJR (11 375) průřez IPE 270 t

nový nosník 6.4

(1236, 4/1000)*1,1
Součet

R02 130 13010760 ocel profilová jakost S235JR (11 37S) průtez IPE 300 t

nový nosník 6.5

(1266/1000)*1,1

Součet

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo
vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu

ROS 013 978012191 přes 50 do 100% m2

m.5. 2.02

62, 89

m.č. 2. 03

74, 55

Součet

2,502 10104,44558

2,502

2,502

1, 360 37900, 00000

1, 360

1,360

1. 393 37900. 00000

1, 393

1,393

137,440 214,00000

62,890

74,550

137,440

306 529,07

159032, 18

25281,32 0,01221

51544,00 CS ŮRS 2025 01 1, 00000

52 794. 70 CS URS 2025 01 1. 00000

29412,16

29412, 16 CS ŮRS 2025 01 0, 00000

2,784

2, 784

0, 031

0,000

0,00000

1, 360 0, 00000

1. 393 0. 00000

0,000

0, 05000

6,872

6, 872

0,000
S003

o. ooo NOVÁ_

0, 000 NovÁ..

6,872

6,872

NOVÁ
POLOŽKA OS
ŮRS 2025 01

148 R

149 R

997 Přesun sutě

Nakládáni suti a vybouraných hmot na dopravní
997002611 prostředek pro vodorovné přemístění

997006012 Úprava stavebního odpadu tříděni ručni

t 13, 764 120, 87210

t 13,764 436,27274

142 053, 89

1 663, 68

6 004,86

0,00000

0,00000

0, 000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0, 000

S003
0,000

0. 000 S003
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: S003 Primární způsobilé výdaje

Změny ve 2. NP-stropní konstrukce -VCP

Objednatel: Obec Tísek

Zhotovitel: OSBAU s. r. o.

Místo: Tísek č. p. 58

C. KČ N

150 R

151 R

152 R

157 R

Kód položky

997013153

997013501

9S7013509

998

998018002

PSV

762

R04 762 762822830

R05 762 762841811

Popis MJ

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot
vodorovně do 50 m s naložením s omezením

mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m t

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t

29*13,764

Součet

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně
za každý další započatý 1 km přes 1 km t

Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni,
výrobu a služby ruční (bez užit! mechanizace) vodorovná
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv
nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m t

Práce a dodávky PSV

Konstrukce tesařské

Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové
pí přes 288 do 450 cm2 m

Demontáž 160x220

8*4,3

8*3,73

8*2,8

8*3,9

8*4, 13

8*3, 54

5*3,9

Součet

Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60°
z hrubých prken ti do 35 mm m2

m.6. 2.02

62,89

Zpracoval: Ing. L.Jasenovcová

Datum: 22. 10. 2025

Množství
celkem

Cena
jednotková

13,764 1 425, 91308

399, 156 287,07124

399, 156

399, 156

13,764 12, 55937

2, 784 1 955, 10000

198,700

34,400

29,840

22,400

31,200

33,040

28, 320

19,500

198,700

137,440

62,890

78,00000

53, 00000

Cena celkem Cenová soustava Hmotnost Hmotnost celkem Hmotnost sutě
Hmotnost suté Poznámka

celkem stavební objekt

19626,27

114586,21

172, 87

5 443,00

5 443, 00

22 782,92

22 782, ď2

15498,60 CS ÚRS 2025 01

0, 00000

0, 00000

0,00000

0,00000

0,00000

7 284,32 CS ŮRS 2025 01 0,00000

0,000 0,00000

0, 000 0,00000

0, 000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,02500

0, 01400

S003
0,000

0,000

0,000

0, 000

0,000

6,892

6, 892
NOVÁ

4 968 POLOŽKA CS

S003

S 003

S003

NOVÁ
1924 POLOŽKA CS
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: S003 Primární způsobilé výdaje

Změny ve 2.NP-stropní konstrukce -VCP

Objednatel: Obec Tísek

Zhotovitel: OSBAU s. r. o.

Místo: Tísek č. p. 58

C. KCN Kód položky Popis

m. 6. 2. 03

74,55

Součet

Zpracoval: Ing. L. Jasenovcová
Datum: 22. 10. 2025

MJ
Množství
celkem

74,550

137,440

Cena

jednotková Cena celkem Cenová soustava Hmotnost Hmotnost celkem Hmotnost suté Hmotnost suté Poznámka

celkem stavební objekt

Celkem 329311,99 2, 784 13,764
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku

Název objektu S001 PROSTOR DRUŽINY

Změny kce mezi 1. NP a 2NP-VP

Objednatel Obec Tísek, Tísek 6. p. 62

Projektant L. Lázecký

Zhotovitel Osbau s. r. o.

Zpracoval Ing. L.Jasenovcová

JKSO

EČO

Místo

IČO

02117436

Tísek č.p. 58

DIČ

Rozpočet číslo Dne

131.10.2025

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m. j. Počet Náklady/1 m. J.

O 0, 00 O 0, 00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady

Počet Náklady/1 m.j.

1 HSV Dodávky

2 Montáž

3 PSV Dodávky

4 Montáž

5 "NI" Dodávky

6 Montáž

7 ZRN (ř. 1-6)

20 HZS

0, 00 8 Práce přesčas

67 675,73 9 Bez pevné podl.

0, 00 10 Kulturní památka

4173, 56 11

0, 00

0, 00

71 849, 29 12 DN(ř. 8-11)

21 711, 42 21 Kompl. činnost

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

/
^r<>.

.. llf "..-

"PBOEKT BIIÍCHSffiUcS ^i^T:.' ;- ^
a -slav LAZECKY . ;;.. r";-'^

^742 4 Tisek č. 234 ^BSg>
.^C^''tM^bil; 002 52S 457 E-niail: liazeck, . ..,
^-^.

'^
o^'

h-^ín/

0, 00

C Náklady na umístění stavby

13 Zařízeni staveniště 0. 00

14 Projektové práce 0, 00

15 Územní vlivy 0, 00

16 Provozni vlivy 0, 00

17 Jiné VRN 0, 00

18 VRN z rozpočtu 0, 00

19 VRN(ř. 13-18) 0, 00

22 Ostatní náklady 0, 00

D Celkem bez DPH 93 560, 71

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 12,0 0,00 0, 00

základní 21,0 93560,71 19647,75

ůfCenasDPH 113208, 46

&.í Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0, 00

Klouzavá doložka 0, 00

Zvýhodnění 0, 00

-77^
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Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: S001 PROSTOR DRUŽINY

Změny kce mezi 1.NP a 2NP-VP

Objednatel: Obec Tísek, Tisek č. p. 62
Zhotovitel: Osbau s. r. o.

Místo: Tísek é.p. 58

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

C.

10 R

KCN Kód položky

HSV

3

317944321

Popis MJ

R01 013 965082933

R02 013 978012191

ROS R

83 R

84 R

85 R

88 R

0115

631311115

631319171

631319195

631362021

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce
Válcované nosníky dodatečně osazované do
ři raven'ch otvorů bez zazdění hlav do 6. 12

1. NP -změna zesílení stropní konstrukce 1140
(111, 5)/1000

Součet

Vodorovné konstrukce

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Odstraněni násypů pod podlahami ti do 200 mm pí přes 2

mč. 2. 04-2. 09

14, 12*0. 10

Souéet

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo
vapenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu
řes50do100% ' " ^

3, 75+1,64+1,64+2. 19+1.8+3.1

Úpravy povrchů, podlahy a osazování
výplní

O rava štukové omitk v ruhu1, 5mustro u m2
1, 5*8

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na
rostredl ti. řeš 50 do 80 mm tř. C 20/25 m;

změna 2NP:

nástavba - m. č. 2. 04-2. 09 - pod dlažbu
(3, 75+1, 64+1, 64+2, 19+1, 8+3, 1)*0, 065
Souéet

Příplatek k cenám mazanin za stržen; povrchu spodní
vrstvy mazaniny lati před vložením výztuže nebo pletiva
ro ti. obou vrstev mazanin řeš 50 do 80 mm

Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2
ednotlivé mazanina ti. řes50do80mm m3
V ztužmazanin ze svařován'ch síti z drátů! uKARI t

m3

Zpracoval: Ing. L.Jasenovcová
Datum: 31. 10. 2025

Množství

celkem
Cena

jednotková

0, 112 5229892500

0, 112

0, 112

1,412 62500000

1, 412

1, 412

14, 120 214. 00000

14, 120

12, 000

12, 000

265 00000

0,918 526410675

0, 918

0, 918

0, 918 378. 66963

0, 918 25411412
0, 110 36828, 21870

Cena celkem Cenový soustava

67 675, 73

5 857, 48

5 857, 48

3904, 18

3 904, 18

882,50 CS ÚRS 2025 01

3 021 68 CS ŮRS 2025 01

12644, 45

3 180,00

4 832,45

347, 62

233,28
4051 10

Hmotnost Hmotnost celkem Hmotnost sutS Hmotnost sutě Poznámka stavební objekt
celkem

2,536

0, 122

1, 09000 0, 122 0, 00000

0, 000

0,000

0, 00000 0, 000 1, 40000

0,00000 0,000 0. 05000

2, 50187

0, 00000

2, 683

0, 000
;

0, 000
S001

0, 000

2,683

2,683

1, 977

NOVÁ POLOŽKA CS ŮRS 2025 01

NOVA POLOŽKA CS ŮRS 2025 01

0, 706

2,414 0, 000
0,00000 0, 000 0, 00000 0000 NOVÁ POLOŽKA CSŮRS 2025 01

2,297 0,00000
S001

0, 00000

0, 00000 O 000 0,00000
1, 06277 0117 0. 00000

0, 000

S001

0, 000
S001

0, 000

0. 000 S001
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: S001 PROSTOR DRUŽINY

Změny kce mezi 1.NP a 2NP-VP

Objednatel: Obec Tisek, Tisek é.p.62
Zhotovitel: Osbau s. r. o.

Místo: Tisekč. p. 58

C. KCN Kód položky Popis

směme množství výztuže 120 kg/m3 betonu:

0, 918*120,0/1000
Součet

MJ

Zpracoval: Ing. L.Jasenovcová
Datum: 31. 10. 2025

Množství
celkem

0. 110

0, 110

Cena

jednotková
Cena celkem Cenová soustava Hmotnost celkem Hmotnost sutě

Hmotnost sutě Poznámka stavební objekt

148 R

149 R

150 R

151 R

157 R

997

997002611
997006012

997013153

997013501

997013509

998

998018002

PSV

762

R04 762 762521811

ROS 762 762811811

ROS 762 762822830

Přesun sutě

Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní
rostředek ro vodorovné řemístěnl t 3, 904 120, 87210

U rava stavebního od adu tříděni ruéní t 3, 904 436, 27274

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
vodorovně do 50 m s naložením s omezením
mechanizace ro budov aha! v's řes9 do 12 m t

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t

29*3, 904

Součet

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně
za kažď další za oéať 1 km ras 1 km t

Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni,
výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv
nosnou konstrukcí v'sk řes6 do 12 m t

3,904 1425,91308

113. 216 287, 07124

113,216
113. 216

2, 546 1 955, 10000

Práce a dodávky PSV

Konstrukce tesařské

Demontáž odlah bez olětářůz rken ttoušť do 32 mm m2 14, 120 70, 00000

změna

2. NP-nástavba - m. 6. 2.04-2.09 - pod dlažbu

3. 75+1, 64+1, 64+2. 19+1, 8+3, 1 14, 120

Součet 14. 120

Demontáž záklo u stra už hrub'ch rken ti do 32 mm m2 14, 120 40, 00000

Demontáž stropních trámů z bráněného řeziva průřezové
l řeš 288 do 450 cm2 m 24. 000 78. 00000

Demontáž 160x220

8*3 24. 000

40291, 94

471, 88

1 703,21

5 566, 76

32501, 06

0. 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

4 977, 68

4 977, 68

4173, 56

4173,56

988. 40 CS URS 2025 01

564,80 CS ÚRS 2025 01

1 872. 00 CS URS 2025 01

0,00000

0, 00000

0,00000

0, 000

0,000
0, 000

0. 000

0, 000

0, 000

0,000

0, 000

0, 000

0, 000

0, 000

0. 000

0, 000

0, 00000

0. 00000

0, 00000

O 00000

0, 00000

0, 00000

0, 01600

0,01400

0, 02500

0,000
S001

0, 000

o. ooo som
S001

0, 000

S001
0, 000

0, 000
S001

1, 221

1,221

0,226
NOVA POLOŽKA CS URS 2025 01

0. 198 NOVA POLOŽKA CS ÚRS 2025 01
NOVÁ POLOŽKA CS ÚRS 2025 01

0, 600
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: S001 PROSTOR DRUŽINY

Změny kce mezi 1 . NP a 2NP-VP

Objednatel: Obec Tísek, Tisek č. p. 62
Zhotovitel: Osbau s. r. o.

Místo: Tísekč. p. 58

C. KČ N

R07 762

ROS R

401 R

Kód položky

762841811

HZS

0112

HZS1292

Popis MJ

Součet

Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do
60'zhrub'ch rkentldo35mm m2

Hodinové zúčtovací sazby

Vytápění - kontrola a úprava konzol zavěčení potrubí,
u rava izoiace otrubí k l

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemni a pomocné
ráče stavební dělník hod

návaznosti na novou přístavbu

24

Součet

Bochemit k

Celkem

Zpracoval: Ing. L. Jasenovcová

Datum: 31. 10. 2025

Množství

celkem

24. 000

14, 120

Cena

jednotková

53,00000

1,000 10000,00000

24, 000 342. 14250

24, 000

24. 000

10. 000 350. 00000

Cena celkem Cenová soustava Hmotnost Hmotnost celkem Hmotnost sutě
Hmotnost suté Poznámka stavební objekt

748 36 CS ŮRS 2025 01

21 711,42

10000. 00

8211, 42

0, 00000

0, 00000

0, 000

0, 010

0, 000

0,000

NOVA POLOŽKA CS ŮRS 2025 01

0, 01400

0, 00000

0, 00000

0, 198

0, 000

0, 000

NOVÁ POLOŽKA CS ŮRS 2025 01

S001

93 560,71

0, 00100 0. 010 0, 00000 0. 000 NOVA POLOŽKA CS ŮRS 2025 01

2, 546 3, 904
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku

Název objektu S003 - Primární způsobilé výdaje

Změny u vytápěni ve 2. NP a 3. NP-potrubí -VCP

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Obec Tisek

Ladislav Lázecký

OSBAU s. r. o.

Ing. L. Jasenovcová

JKSO

EČO

Místo

IČO

Tísek č. p. 58

DIČ

Rozpočet číslo Dne

29. 10.2025

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady/1 m.j.

O 0,00 O 0, 00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady

Počet Náklady /1 m. j.

1 HSV Dodávky

2 Montáž

3 PSV Dodávky

4 Montáž

5 "M" Dodávky

6 Montáž

7 ZRN (ř. 1-6)

20 HZS

0, 00 8 Práce přesčas

48610,65 9 Bez pevné podl.

28345, 10 10 Kulturní památka

12994,94 11

0, 00

0, 00

89950, 69 12 DN(ř. 8-11)

0,00 21 Kompl. činnost

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

^ ".7"t- - . .. ^. -.
' 

^~r""-^, wv *,w-^---

PROIEKTVP i", ' eH':1"- --^.n- -

Ladíš AZECKY -S- ,-"::; .:
isek č. 234 '-^sSS;-

^1obil. 602528457 E-mail; liazeck,, . 1,1
.\^^^
\^^

C
^° v°^
^

C Náklady na umístění stavby

13 Zařízení staveniště

14 Projektové práce

15 Uzemni vlivy

16 Provozni vlivy

17 Jiné VRN

18 VRN z rozpočtu

19 VRN(ř. 13-18)

22 Ostatní náklady

D Celkem bez DPH

DPH %

snížená 12,0

,^ základní 21,0

<; Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

Základ daně

0, 00

89 950, 69

p^h^y' -Tň^T

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

89 950, 69

DPH celkem

0, 00

18889,64

108840, 33

0, 00
0, 00

0, 00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝIVIÉR
Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: S003 - Primární způsobilé výdaje

Změny u vytápění ve 2. NP a 3-NP-potrubí -VCP

Objednatel: Obec Tísek

Zhotovitel: OSBAU s. r. o.

Místo: Tfseké.p. 58

C. KCN Kód položky Popis MJ

Zpracoval: Ing. L. Jasenovcová
Datum: 29. 10. 2025

Množství

celkem

Cena
jednotková

Cena celkem Cenová soustava Hmotnost celkem Hmotnost sutě Hmotnost sutě Poznámka stavební

celkem objekt

PSV Práce a dodávky PSY

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D
ROB 731 733221104 22x1 mm m

25 R 733163102ROO Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1, 0 mm m

26 R 733163103ROO Potrubí z měděných trubek vytápěni D 18 x 1,0 mm m

Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D
R04 731 733223106 35x1,5 mm m

Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do
ROS 731 998733101 6 m t

Celkem

32, 000 628. 00000

86,000 392, 70000

33,000 449,65000

18,000 1 170,00000

0, 107 1 720, 00000

89 950,69

89 950,69

20 096,00 CS URS 2025 01
33 772,20

14838,45

21 060,00 CS ŮRS 2025 01

184,04 CS ŮRS 2025 01

89 950,69

0,00069

0,00045

0,00054

0,00158

0, 00000

0, 107

0, 107

0. 022

0,039

0,018

0,028

0,000

0, 107

0, 00000

0,00000

0,00000

0, 00000

0,00000

0,000

0, 000
NOVÁ POLOŽKA

0. 000 cs ŮRS 2025 °1
o. ooo s001

0. 000 s001
NOVÁ POLOŽKA

o. ooo cs ŮRS 2025 °4
NOVÁ POLOŽKA

O.ooo CS URS 2025 05

0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku

Název objektu S002 -Podmíněné způsobilé náklady

Změny u ČOV -VP

Objednatel Obec Tísek

Projektant Ladislav Lázecký

Zhotovitel OSBAU s. ro.

Zpracoval Ing.L.Jasenovcová

JKSO

EGO

Místo

IČO

Tisek č. p. 58

DIČ

Počet

Rozpočet číslo Dne

30. 10.2025

Měrné a účelové jednotky

Náklady /1 m. j. Počet Náklady /1 m. j.

CZ-CPV

CZ-CPA

Počet Náklady/1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas

2 Montáž 9 Bez pevné padl.

3 PSV Dodávky

4 Montáž

5 "M" Dodávky

6 Montáž

7 ZRN (ř. 1-6)

20 HZS

71 709, 63

0, 00

10 Kulturní památka

11

12 DN(ř. 8-11)

21 Kompl. činnost 0, 00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

^.. íi'::.^
PnOIEKíY u . \iC\ .. iKV;

- d A2ECKÝ
i^f42 + Tísek c. 234

riC0.,
^^

^\'3^'^]1:6 2 52S 457 E-mail:'lTazeck>, _ .. ",y
^0-̂

C<-2_

C Náklady na umístění stavby

13 Zařízení staveniště

14 Projektové práce

15 Uzemni vlivy

16 Provozní vlivy

17 Jiné VRN

18 VRN z rozpočtu

19 VRN(ř. 13-18)

22 Ostatní náklady

D Celkem bez DPH

DPH % Základ dané

snížená 12,0 0, 00

^ základní 21, 0 71 709, 63

Cena s DPH

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodněni

P^^/1 T^j-

71 709, 63

DPH celkem

0, 00

15059,02

86 768, 66

0, 00

0, 00
0, 00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: S002 -Podmíněné způsobilé náklady

Změny u ČOV -VP

Objednatel: Obec Tísek
Zhotovitel: OSBAUs.ro.

Místo: Tísekč. p. 58

C. KČ N

1 R

3 R

4 R

7 R

8 R

R01 R

R02 R

2 R

Kód položky

HSV

1

113106343

113107422

113202111

121151103

132251102

2

R273321411

273362021

Popis MJ

45 R

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

Rozebráni dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo
s naložením na dopravní prostředek strojně plochy
jednotlivě do 15 m2 komunikací pro pěší s ložem z
kameniva nebo živice a s výplni spár ze za m2

Odstraněni podkladů nebo krytů při překopech
inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní
prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva
hrubého drceného, o ti. vrstvy pres 100 do 200 mm m2

Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemistěnim hmot na
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m

Sejmutí omice strojně při souvislé ploše do 100 m2, ti.
vrstvy do 200 mm m2

Hloubeni nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s
urovnánim dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžifelnosti l skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3

Zakládáni

Pojezdové víko COV ks

Obetonování ČOV z betonu (bez výztuže) bez
zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3

Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu
KARI t
Karu sít 150x150x6

2,3*2,3*5,4/1000

Součet

997 Přesun sutě

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s
hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost

997221561 do 1 km t

Zpracoval: Ing. L.Jasenovcová
Datum: 30. 10. 2025

Množství

celkem

Cena

jednotková

32. 000 44. 80500

32. 000 100, 05000

6,000 70,00000

5,000 53,67900

4,000 744,72000

1, 000 15000, 00000

8. 000 4 500, 00000

0, 029 36828, 21870

0,029
0, 029

18,830 51, 15600

Cena celkem

71 709,63

8 302, 64

1 433,76

3201,60

420,00

268, 40

2 978,88

52 068,02
15000,00

36 000,00

1 068,02

11 338, 97

963. 27

Cenová soustava Hmotnost Hmotnost celkem Hmotnost sutě

20,046

0, 000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

20, 046
0,000

20,015

0,031

0, 000

0,000

0,00000

0. 00000

0, 00000

0. 00000

0,00000

0. 00000

2, 50187

1, 06277

0,26000

0,29000

0,20500

0,00000

0, 00000

0,00000

0,00000

0. 00000

Hmotnost suté Poznámka staveb! objekt
celkem

18,830

18, 830

8,320

9,280

1. 230

0, 000

0,000

S002 ČOV

S002 ČOV

S002 COV

S002 ŮOV

S002 ČOV

0, 000
0.000 NOVÁ POLOŽKA

NOVÁ POLOŽKA
0, 000

S002 ČOV
0, 000

0, 000
S002 ČOV

0,00000 0,00000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝIWÉR

Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: S002 -Podmíněné způsobilé náklady

Změny u ČOV -VP

Objednatel: ObecTísek
Zhotovitel: OSBAU s. ro.

Místo: Tfsekč. p. 58
Zpracoval: Ing. L.Jasenovcová
Datum: 30. 10. 2025

C.

46 R

47 R

48 R

KCN Kód položky

997221569

997221611

997221862

Popis MJ
Množství

celkem

Cena

jednotková

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s
hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další
započatý 1 km přes 1 km t

Nakládáni na dopravní prostředky pro vodorovnou
dopravu suti t

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t

Celkem

188, 300 12. 96300

18, 830 171, 39000

18,830 250,00000

Cena celkem

2 440,93

3 227,27

4 707,50

71 709,63

Cenová soustava Hmotnost Hmotnost celkem Hmotnost sutě

0, 00000 0, 000 0, 00000

0, 00000 0, 000 0, 00000

0, 00000 0. 000 0. 00000

42,650

Hmotnost sutá Poznámka staveb! objekt
celkem

S002 ČOV

0,000

0,000

0,000

24,518

S002 ČOV

S002 ČOV
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku

Název objektu S001 PROSTOR DRUŽINY

Změny v 1.NP - dveře mezi 1.08 -1.09-VCP

Objednatel Obec Tísek, Tísek č. p. 62

Projektant L.Lázecký

Zhotovitel Osbau s. r. o.

Zpracoval Ing. Lenka Jasenovcová

JKSO

EČO

Místo

IČO

Tisek č. p. 58

DIČ

Rozpočet číslo Dne

29. 10.2025

CZ-CPV

CZ-CPA

Wlěrné a účelové jednotky

Počet Náklady/1 m. j. Počet Náklady/1 m. j.

O 0, 00 O 0, 00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady

Počet Náklady/1 m. j.

1 HSV Dodávky

2 Montáž

3 PSV Dodávky

4 Montáž

5 "M" Dodávky

6 Montáž

7 ZRN (ř. 1-6)

20 HZS

179,62 8 Práce přesčas

8 049, 16 9 Bez pevné podl.

0, 00 10 Kulturní památka

0, 00 11

0, 00

0, 00

8228, 78 12 DN(ř. 8-1l)

0, 00 21 Kompl. činnost

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

-Ladí. a. LAZ^CKY;:, ' ^J^.^ i
n~-74294Tisek C, 234 -SW^y

obil: 602 52S 457 E-niail: llazeck,.. ."ny.

a ^^ ̂ 6 '1^ , ^'^
^p^^

0, 00

C Náklady na umístění stavby

13 Zařízení staveniště 0. 00

14 Projektové práce 0, 00

15 Uzemni vlivy 0, 00

16 Provozní vlivy 0, 00

17 Jiné VRN 0. 00

18 VRN z rozpočtu 0, 00

19 VRN(ř. 13-18) 0, 00

22 Ostatní náklady 0, 00

D Celkem bez DPH 8 228,78

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 12, 0 0, 00 0, 00

základní 21,0 8228,78 1728,04

z Cena s DPH 9 956, 82

E Pňpočty a odpočty

Dodá zadavatel 0, 00

Klouzavá doložka 0, 00

Zvýhodnění 0, 00

hrW. / T^'
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: S001 PROSTOR DRUŽINY

Změny v1.NP- dveře mezi 1 .08 -1.09-VCP

Objednatel: Obec Tísek, Tfsek č.p. 62
Zhotovitel: Osbau s. r. o.

Místo: Tisek č. p. 58

C. KCN Kód položky Popis MJ

Zpracoval: Ing. Lenka Jasenovcová
Datum: 29. 10. 2025

Množství
celkem

Cena

jednotková
Cena celkem Cenová soustava Hmotnost Hmotnost celkem Hmotnost sutě Hmotnost suté Poznámka

celkem staveb! objekt

9 R

10 R

13 R

16 R

HSV

3

317234410

317944321

342272215

346244381

41 R 612131121

R01 011 612311141

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce
Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu
cementovou m3

mezi válcované nosníky překladů nad otvory

I. NP-nový stav

1,3*0,3*0, 15

Součet

Válcované nosníky dodatečně osazované do
připravených otvorů bez zazdění hlav do é. 12 t

2 překlady l 5. 100 1, 3 m

1,3*2*8,34/1000

Součet

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka
příčky 75 mm m2

1.NP- nevyslav
1*2

Součet

Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné
cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2

válcované nosníky překladů nad otvory

1. NP - nový stav

1,4*2*0, 15

Součet

Úpravy povrchů, podlahy a osazování
výplní

Podkladní a spojovací vrstva vnitrních omítaných ploch
penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2

Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn
nanášená méně m2

1. NP
1

0,059

0,059

0,059

0, 022

0, 022

0,022

2,000

2,000

2, 000

0, 420

0,420
0,420

1,000

1, 000

1, 000

8631, 02

52 298,93

613,80

883,02

67, 71

450,00

8 228, 78

3 258, 29

509,23

1 150,58

1 227, 61

370, 87

1,94302

1,09000

0,05250

0, 17818

705, 63

67,71

450,00 CS ŮRS 2025 01

0,00026

0, 01733

0, 336

0, 318

0, 115 0,00000

0,024 0,00000

0, 105 0,00000

0,075 0,00000

0,018

0, 000

0,017

0,00000

0,00000

1, 142

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

S003

S003

S003

S003

0, 000

0, 000 s003
NOVÁ POLOŽKA

0, 000 CS ŮRS 2025 01
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ROZPOČET S VÝKAZEIVI VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: S001 PROSTOR DRUŽINY

Změny v 1. NP - dveře mezi 1. 08 -1.09-VCP

Objednatel: Obec Tísek, Tísek c. p. 62
Zhotovitel: Osbau s. r. o.

Místo: Tísek č. p. 58

C. KCN

50 R

Kód položky

615142002

Popis MJ

Součet

Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném
podkladu sklovláknité upevněné provizorním přichycením
nosníků m2

válcované nosníky překladů nad otvory

1

Součet

Zpracoval: Ing. Lenka Jasenovcová
Datum: 29. 10. 2025

Množství
celkem

1,000

i. ooo

1,000

1,000

Cena
jednotková

187,92

Cena celkem Cenová soustava

187,92

Hmotnost Hmotnost celkem Hmotnost sutě

0, 00036 0, 000 0, 00000

Hmotnost sutě

0,000

Poznámka

staveb! objekt

S003

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo
nadzákladovém z cihel, tvárnic, príékovek z cihel
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou

132 R 971033641 plochy do 4 m2, ti. do 300 mm m3 0, 600
1. NP-m.6 1.09

(1*2)*0,3 0,600

Součet 0,600

Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu
vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do

135 R 973031325 0, 10 m2, hl. do 300 mm kus 2,000

1 . NP - pro válcované nosníky
16. 100

1*2 2,000

Součet 2,000

1 303,07

314,46

1 410, 75

781,84

628,91

0,00000

0,00000

0, 000

0, 000 1. 80000

0. 000 0. 03100

1,142

1,080

0,062

S003

S003

997 Přesun suté

Nakládáni suti a vybouraných hmot na dopravní
76 R 997002611 prostředek pro vodorovné přemístění t 1, 142 99,84

77 R 997006012 Úprava stavebního odpadu tříděni ruční t 1, 142 360, 36

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly

78 R 997013211 výšky do 6 m t 1, 142 778, 44

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
79 R 997013501 meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1, 142 237, 12

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně

80 R 997013509 za každý další započatý 1 km přes 1 km t 33, 118 10, 37

2 374, 50

114,02

411,53

270, 79

343, 57

0, 00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0, 000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0, 000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

S001

S001

S001

S001

S001
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: S001 PROSTOR DRUŽINY

Změny v1. NP- dveře mezi 1 . 08 -1. 09-VCP

Objednatel: Obec Tísek, Tisek č. p. 62
Zhotovitel: Osbau s. r. o.

Místo: Tfsekč. p. 58

C. KCN

83 R

84 R

Kód položky

997013869

998

998018001

Popis

Zpracoval: Ing. Lenka Jasenovcová
Datum: 29. 10. 2025

MJ

Poplatek za uložen! stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakci
betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 t

Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby ruční (bez užiti mechanizace) vodorovná
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv
nosnou konstrukci výšky do 6 m t

Celkem

Množství
celkem

1, 142

Cena

jednotková

302,64

Cena celkem Cenová soustava Hmotnost Hmotnost celkem Hmotnost suté Hmotnost suté
celkem

Poznámka
staveb! objekt

S001

0,336 1 427,40

345, 61

479, 61

479,61

8 228,78

0,00000

0,00000

0,000

0,000

0,000

0,336

0,00000

0,00000

0,000

0, 000

0,000

1, 142

S001
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku

Název objektu S001 PROSTOR DRUŽINY

ZL05 -Změna rozměru dveří T09/P -VCP

Objednatel Obec Tísek

Projektant Ladislav Lázecký

Zhotovitel OSBAU s. r. o.

Zpracoval Ing. L. Jasenovcová

JKSO

EČO

Místo

IČO

Tísek č. p. 58

DIČ

Rozpočet číslo Dne

121. 10.2025

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.J. Počet Náklady/1 m. j.

O 0, 00 O 0, 00

Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady

C2-CPV

CZ-CPA

Počet Náklady/1 m. j.

1 HSV Dodávky

2 Montáž

3 PSV Dodávky

4 Montáž

5 "M" Dodávky

6 Montáž

7 ZRN (ř. 1-6)

20 HZS

3 016,00 8 Práce přesčas

1266,49 9 Bez pevné podl.

9360,00 10 Kulturní památka

2232,95 11

0, 00

0, 00

15875, 44 12 DN(ř. 8-11)

0, 00 21 Kompl. činnost

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

.. (.

PRO) . tEK!!ÍCH STAVEB -i.u>-;w.> '.-.

L- ; av LAZECKÝ S"' . "S'^.
2 9 Tisek č. 234

-'BřWW^S;';:^^'

C

0,00 13

0,00 14

0,00 15

0, 00 16

17

18

19

0. 00 22

D

"t

Náklady na umístění stavby

Zařízeni staveniště

Projektové práce

Uzemní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

VRN z rozpočtu

VRN (ř. 13-18)

Ostatní náklady

Celkem bez DPH

DPH % Základ daně

v.<

^.oW;6 2 523 457 E-mail: liazeck,,. - "ny z.
Í^^tí^^ ' ' E

,
;^-fi

~w'".. ̂ . \^^1 ̂ " .

^

snížená 12,0

základní 21,0

Cena s DPH

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

0, 00

15875, 44

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

15875, 44

DPH celkem

0, 00

3 333,84

19 209, 28

0, 00
0, 00
0, 00

^-^/ r^j-
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: S001 PROSTOR DRUŽINY
ZL05 - Změna rozměru dveří T09/P, nové dveře do m. č.1. 10 -VCP

Objednatel: ObecTisek

Zhotovitel: OSBAU s. r. o.
Místo: Tísek č. p. 58

C. KCN Kód položky Popis MJ

Zpracoval: Ing. L. Jasenovcová
Datum: 21. 10. 2025

Množství
celkem

Cena

jednotková
Cena celkem Cenová soustava Hmotnost Hmotnost celkem Hmotnost suté Hm^^msuté stavební

42 R

46

84 R

119 R

123

HSV Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazování

6 výplní

Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z
úhelníků dodatečně s vybetonovánim prahu, plochy do

642944121 2,5 m2 kus

novézárubně k dveřím do m. 6. 1. 10

1

Součet

zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž ti
55331433 stěny 75-100mm rozměru 900/1970mm kus

998 Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni,
výrobu a služby ruční (bez užiti mechanizace) vodorovná
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv

998018001 nosnou konstrukci výšky do 6 m t

PSV Práce a dodávky PSV

766 Konstrukce truhlářské

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových
oteviravých do ocelové zárubně povrchově upravených

766660002 jednokřídlových, šířky přes 800 mm kus

nové dveře do m. č. 1. 10

dveře T07/P

1

Součet

dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné
61162087 900x1970mm kus

nové dveře T07/P do m. é. 1. 10

1

Součet

1,000 1 168,00000

1, 000

1, 000

1. 000 3 016. 00000

0, 069 1 427,40000

1,000 770,40000

1, 000

1, 000

1, 000 3960, 00000

1, 000

1,000

4 282,49

4184, 00

1 168,00

3 016, 00

98,49

98,49

11 592,95

11 592, 95

770,40

3960, 00

0,05644

0, 01272

0, 00000

0, 00000

0, 02050

0,069

0, 069

0, 056 0. 00000

0, 013

0, 000

0, 000

0,045

0, 045

0,000

0. 00000

0,00000

0,00000

0, 021 0. 00000

0,000

0, 000

0,000

0. 000

0,000

0,000

0, 000

0, 000

0,000

S001

S001

S001

S001

0. 000
S001
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku

Objekt: S001 PROSTOR DRUŽINY
ZL05 - Změna rozměru dveří T09/P, nové dveře do m. č. 1. 10 -VCP

Objednatel: Obec Tísek

Zhotovitel: OSBAU s. r. o.

Místo: Tísek č. p. 58

Zpracoval: Ing. L. Jasenovcová

Datum: 21 10. 2025

C. KCN Kód položky Popis MJ
Množství Cena
celkem jednotková

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových
oteviravých do ocelové zárubně protipožárních

126 R 766S60022 jednokřídlových, sirky přes 800 mm

nový stav

dveře T03/L

1

Součet

dveře jednokndlé dřevotřískové pmfipoiámí El (EW) 30
Í27 61165314 D3 povrch laminStový lne 900x1970mm

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m ruční (bez užiti mechanizace) v

138 R 998766121 objektech výšky do 6 m

Celkem

kus 1, 000 1392, 00000

1,000

1,000

kus 1, 000 5 400, 00000

0,045 1 567,80000

Cena celkem Cenová soustava

1 392, 00

Hmotnost Hmotnost celkem Hmotnost suté Hmotnost suté stavební

5 400,00

70,55

15 875, 44

0,00000

0, 02430

0, 00000

0,000 0,00000

0, 024 0, 00000

0,000 0,00000

0, 114

S001
0, 000

0, 000

0, 000

0,000

S001

S001
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku

Název objektu S001 PROSTOR DRUŽINY

Změny v 1. NP - doplnění podhledů 1.05 a 1.06 -VCP

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Obec Tisek

L. Lázecký

Osbau s. r. o.

Ing. L. Jasenovcová

JKSO

EČO

Místo

IČO

Tísek 6. p. 58

DIČ

Rozpočet číslo Dne

22. 10.2025

8 Práce přesčas

9 Bez pevné podl.

10 Kulturní památka

11

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m. j. Počet Náklady /1 m. j.

O 0, 00 O 0, 00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady

1 HSV Dodávky 0, 00

2 Montáž 0, 00

3 PSV Dodávky 0, 00

4 Montáž 0. 00

5 "M" Dodávky 0, 00

6 Montáž 0, 00

7 ZRN (ř. 1-6) 19930, 45 12DN(ř. 8-11)

20 HZS 0, 00 21 Kompl. činnost 0, 00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

řserem 'u. <&\. <. , w"";. "^ r
^ Laái^a. . "SCKÝ 1^ . WT

?42é; ".tík é, 234 ...?,S5;,
'IťSM^-S 4 Í e-mail;'lta)Eeck> .
.i'^'..,

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

CZ-CPV

CZ-CPA

Počet Náklady/1 m. J.

C Náklady na umístění stavby

13 Zařízení staveniště

14 Projektové práce

15 Uzemni vlivy

16 Provozní vlivy

17 Jiné VRN

18 VRN z rozpočtu

19 VRN(ř. 13-18)

22 Ostatni náklady

D Celkem bez DPH

.^

DPH %

snížená 12,0

^9^
^0'

o^-"
^

základní 21,0

cz Cena s DPH

E Pňpočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

Základ daně

0,00

19930, 45

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

19 930, 45

DPH celkem

0, 00

4185, 39

24115, 84

0, 00

0, 00
0, 00

ř^^^/ ^sr
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝIVIÉR

Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: S001 PROSTOR DRUŽINY

Změny v 1 .NP - doplnění podhledů 1.05 a 1 .06-VCP

Objednatel: ObecTísek
Zhotovitel: Osbau s. r. o.

Místo: Tísekč. p. 58

C. KCN Kód položky Popis MJ

Zpracoval: Ing. L. Jasenovcová
Datum: 22. 10. 2025

Množství

celkem
Cena

jednotková
Cena celkem Cenová soustava Hmotnost Hmotnost celkem Hmotnost suta

Hmotnost suté Poznámka stavební
celkem objekt

PSV

763
R01 763 763131721

R02 763 763131731

R04 763 763135101

R05 590 59036653

115 R 998763120

Práce a dodávky PSY

Konstrukce suché výstavby
SDK podhled skoková změna v do 0, 5 m m

m. 6. 1.05
1,5

Součet

SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) U 12,5
mm m

m. č. 1.05

1,5

Součet

Montáž kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na
zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci m2

Nový podhled

m. č. 1. 05

4,26*3,3

m. 5. 1. 06

6, 35*1,9
Součet

podhled kazetový štukový bez dĚmvánl, viditelný rastr,
bílý ti 15mm 600x600mm m2

26, 123-1,05

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost
do 50 m ruční (bez užiti mechanizace) v objektech výšky
do 6 m t

Celkem

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

26, 123

14,058

12, 065

26, 123

27, 429

27,429

289. 00000

290. 00000

482,00000

222, 00000

19930, 45

19930,45
433,50 CS ŮRS 2025 01

435,00 CS ÚRS 2025 01

12591,29 CS ŮRS 2025 01

0, 00438

0,00001

0,00125

6 089,24 CS ÚRS 2025 01 0, 00450

0, 163 2340,00000 381,42

19930,45

0, 163

0, 163
0, 007 0. 00000

0,000

0,033

0, 123

0,00000

0,00000

0. 00000

0, 00000 0, 000 0. 00000

0, 163

0, 000

0,000
0.000 NOVA POLOŽKA CS

NOVÁ POLOŽKA OS
0. 000 ŮRS 2025 02

NOVÁ POLOŽKA CS
0. 000 ÚRS 2025 °2

NOVÁ POLOŽKA CS
O. ooo ŮRS 2025 02

S001

0, 000

0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku

Název objektu S001 - Primární způsobilé výdaje

Změna u vytápění v I. NP-potrubí- VCP

Objednatel Obec Tisek

Projektant Ladislav Lázecký

Zhotovitel OSBAU s. r. o.

Zpracoval Ing. L. Jasenovcová

JKSO

EČO

Místo

IČO

Tisek č. p. 58

DIČ

Rozpočet číslo Dne

29. 10.2025

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.J. Počet Náklady /1 m. J.

O 0, 00 O 0, 00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady

Počet Náklady/1 m. j.

1 HSV Dodávky

2 Montáž

3 PSV Dodávky

4 Montáž

5 "M" Dodávky

6 Montáž

7 ZRN (ř. 1-6)

20 HZS

0,00 8 Práce přesčas

85 578, 00 9 Bez pevné podl.

93 636, 54 10 Kulturní památka

35420,42 11

0, 00

0, 00

214634, 96 12 DN(ř. 8-11)

0, 00 21 Kompl. činnost

Projektant, Zhotovitel, Objednatel
.-^.^iG3 -*W>W-

^°. >-r).

v -^-

^

h-^.

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

^., "c.,, .. ^^
PBOIEKTVPOIE!. -, " 'K' T-;"=rn 7'
La ' ia . ^:. J.T' .^.S-

429N4 'isek c. 234 --S,a.MaJ:y/

,
<:,řábil: 6^ 528 457 E-mail^toeck,. "n

-^Ř^
y.c

C Náklady na umístění stavby

13 Zařízeni staveniště

14 Projektové práce

15 Uzemni vlivy

16 Provozní vlivy

17 Jiné VRN

18 VRN z rozpočtu

19 VRN(ř. 13-18)

22 Ostatní náklady

D Celkem bez DPH

DPH % Základ daně

snížená 12, 0 0, 00

základní 21, 0 214634,96

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

214 634, 96

DPH celkem

0, 00

45 073, 34

259 708, 30

0, 00
0, 00

0, 00

/ '7^^
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: S001 - Primární způsobilé výdaje

Změna u vytápěni v I.NP-potrubi-VCP

Objednatel: ObecTisek
Zhotovitel: OSBAU s. r. o.

Misto: Tisek 5. p.58

KCN Kód položky Popis MJ

Zpracoval: Ing. L. Jasenovcová
Datum: 22. 10. 2025

Množství

celkem

Cena

idnotková
Cena celkem Cenová soustava Hmotnost Hmotnost celkem Hmotnost sutě Hmotnost sutě

celkem Poznámka stavební objekt

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do
ROB 731 998733101 6 m

26 R 733163103ROO Potrubí z měděných trubek vytápéni D 18 x 1, 0 mm

25 R 733163102ROO Potrubí z měděných tmbek vytápěni D 15x 1, 0 mm

Potrubí médéné tvrdé spojované měkkým pájením D
R04 731 733223106 35x1. 5 mm

Potrubí měděné mékké spojované měkkým pájením D
ROS 731 733221104 22x1 mm

0, 268 1 720. 00000

96, 000 449, 65000

108,000 392,70000

82, 000 1 170. 00000

52, 000 628. 00000

214 634,96 0,268

460, 96 CS URS 2025 01 0, 00000 0, 000 0.00000

43 166, 40 0, 00056 0. 054 0. 00000

42411, 60 0, 00045 0. 049 0. 00000

95 940, 00 CS URS 2025 01 0, 00158 0. 130 0,00000

32 856, 00 CS ŮRS 2025 01 0, 00069 0.036 0.00000

0,000
NOVÁ POLOŽKA OS ŮRS 2025 01

0, 000

o^ooo sooi
0. 000 S001

NOVÁ POLOŽKA CS ÚRS 2025 04

0. 000

NOVÁ POLOŽKA CS ŮRS 2025 05

0, 000

Celkem 0, 00 0, 000 0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku

Název objektu S001 PROSTOR DRUZI NY-VCP-elektromontáže

Změny v 1. NP - Elektromontáže -VP

Objednatel Obec Tísek, Tísek 6. p. 62

Projektant L. Lázecký

Zhotovitel Osbau s. r. o.

Zpracoval Ing. L. Jasenovcová

JKSO

EČO

Místo

IČO

02117436

Tísek č. p. 58

DIČ

Rozpočet číslo Dne

31. 10.2025

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m. j. Počet Náklady /1 m. j.

O 0,00 O 0, 00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady

CZ-CPV

CZ-CPA

Počet Náklady /1 m. j.

1 HSV Dodávky

2 Montáž

3 PSV Dodávky

4 Montáž

5 "NI" Dodávky

6 Montáž

7 ZRN (ř. 1-6)

20 HZS

0, 00 8 Práce přesčas

47874,89 9 Bez pevné padl.

39 663,79 10 Kulturní památka

255880, 63 11

0, 00

0, 00

343419, 31 12 DN(ř. 8-11)

0, 00 21 Kompl. činnost

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

^ , . . /F--
pBOIE ZK".. ICH
La . av LAZĚCKY .Sď /'^T;
74294Tisek c. 234 .^sg^
Mobi 602 52S 457 E-mail-. llazeck

.^
', s^

C Náklady na umístění stavby

0, 00 13 Zařízení staveniště

0,00 14 Projektové práce

0, 00 15 Uzemní vlivy

0, 00 16 Provozní vlivy

17 Jiné VRN

18 VRN z rozpočtu

19 VRN(ř. 13-18)

0,00 22 Ostatní náklady

D Celkem bez DPH

DPH %

^. _/1 snížená 12,0
'-' základní 21,0

, , "i , cz Cena s DPH

E Pňpočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

Základ daně

0, 00

359 883,01

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

16463, 70

359 883, 01

DPH celkem

0, 00

75 575, 43

435 458, 44

0, 00

0, 00

0, 00

<^-^f'-T>^
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: S001 PROSTOR DRUŽINY

Změny v 1.NP - Elektromontáže -VP

Objednatel: Obec Tisek, Tisek é.p. 62
Zhotovitel: Osbau s. r. o.

Místo: Tíseké. p. 58

KČ N Kód položky Popis

Zpracoval: Ing. L.Jasenovcová
Datum: 31. 10. 2025

Množství

celkem

Cena

jednotková
Cena celkem Cenová soustava Hmotnost celkem Hmotnost sutě

Hmotnost sutě Poznámka stavební objekt
celkem

HSV Práce a dodávky HSV 47 874, 89 0, 000 1, 890

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

R01 R 013 Vybouráni otvoru pro rozvaděč RE 650x1000x300

R02 R 014 Vybouráni otvoru pro rozvaděč R1 850x1250x300

ROS R 015 Vybourání otvoru pro rozvaděč R3 650x830x250

R04 R 016 Průraz zdivem 30 mm do délky 500 mm, plná cihla

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo
136 R 974031132 vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo
137 R 974031165 vápenocementovou do hl. 150 mm a sirky do 200 mm

997 Přesun sutě

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní
148 R 997002611 prostředek pro vodorovné přemístění

149 R 997006012 Úprava stavebního odpadu tříděni ruční

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
vodorovné do 50 m s naložením s omezením

150 R 997013153 mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
151 R 997013501 meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně

152 R 997013509 za každý další započatý 1 km přes 1 km

1, 89*29 "Přepočtené koeficientem množství

Popiatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) ze smésí nebo oddélených frakci
betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do

156 R 997013869 Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

PSV Práce a dodávky PSV

741 Elektroinstalace - silnoproud

rozvaděč elektroměrový pro přímé měřeni do 40A
vestavný s požární úpravou E130 pro 1 elelktroměra 1

R05 R 001 HDO dle aktualich podmínek PPDS 4 ĎEZ Distribuce
0, 833*1.2

kus

kus

kus

kus

1, 000 3336,00000
1. 000 3840. 00000

1, 000 3336, 00000

100, 000 174, 00000

45, 000 119, 92779

30,000 296,49092

1, 890 120, 87210

1, 890 436,27274

1, 890 1 425,91308

1, 890 287,07124

54, 310 12, 55937

54, 810

1, 890 366. 39356

42 203,48
3 336. 00

3 840, 00

3 336, 00

17400,00

5 396,75

8 894,73

5671, 41

228, 45

824, 56

2 694, 98

542, 56

688, 38

1,000 29151,93000
1. 000

295 544,42

295 544, 42

29151,93

0,00000
0,00000
0. 00000

0. 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0. 00000

0, 00000

0. 00000

0,000
0, 000

0, 000

0,000
0,000

0. 000

0. 000

0,000

0, 000

0, 000

0,000

0,000

0, 000

0,00000

0, 000

0,000

0, 000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0,00000

0,00600

0,05400

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

1,890
0, 000

0, 000
0, 000
0, 000

0, 270

1, 620

0,000

0, 000
0, 000

0. 000

0, 000

0, 000

NOVÁ POLOŽKA CS ÚRS 2025 02

NOVÁ POLOŽKA CS ŮRS 2025 02
NOVÁ POLOŽKA CS ÚRS 2025 02
NOVÁ POLOŽKA OS ŮRS 2025 02

3003-Stavebni rozpočet

SOOS-Stavebni rozpočet

S003-Stavebn[ rozpočet

SOOS-Stavební rozpočet

3003-Stavební rozpoéet

SOOS-Stavební rozpočet

S003-Stavebnf rozpočet

3003-Stavebni rozpočet

0, 000

0, 000

0,000
l

0, 000

NOVÁ POLOŽKA CS ÚRS 2025 02
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: S001 PROSTOR DRUŽINY

Změny v 1. NP - Elektromontáže -VP

Objednatel: Obec Tisek, Tísek č. p. 62

Zhotovitel: Osbau s. r. o.

Místo: Tíseké. p. 58

C. KCN Kód položky Popis

rozvodnice R1 dle Technické specifikace 2 verze s
R06 R 002 požární odolnosti E130

rozvodnice R3 dle Technické specifikace a dodatkových
R07 R 003 požadavku investora

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů
šroubové pnpojení venkovní nebo mokré, provedení 3P +

ROS R 007 N + PE

pnvodka nástěnná 4P, 32A/400V, 6h, IP44, s víčkem
R09 008 PCE 524-6tf

Montáž kabelů médéných bez ukončeni uložených pod
R10 R 009 omítku plných kulatých

R11 010 Kabel J-Y(St)Y 2x2x0, 8 šedá (JYSVfJ

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil

21 R 741122015 3x1, 5 mm2

R12 006 Bezhalogenový silový kabel PRAFIaSafeX-J 3x1,5

Montáž kabelů měděných bez ukončení uiožených pod
omítku plných kulatých (napr. CYKY), poetu a průřezu žil

27 R 741122031 5x1, 5 až2, 5 mm2

R13 004 Bezhalogenový silový kabel PRAFIaSafe X-J Sx 1,5

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plést PVC
28 34111094 450/750V (CYKY) 5x2, 5mm2

Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 11, 2mm

pro kuchyň a klimatizaéni jednotku

60

Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených pod
omítku plných kulatých (např. CYKY), poetu a průřezu žil

30 R 741122032 5x4 až 6 mm2

kabel instalační Jádro Cu plné izolace PVC plést PVC
31 34111100 450/750V (CYKY) 5x6mm2

Poznámka k položce: CYKY, průměrkabelu 15, 1mm

pro FVE

25

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil

25 R 741122025 4x16 až 25 mm2

R14 005 Silový kabel pevný CYKY-J 4X16

IVIontáž vodičů Izolovaných médéných bez ukončeni
uložených pod omítku plných a laněných (např. CY),

17 R 741120003 průřezu žíly 10 až 16 mm2

Zpracoval: Ing. L.Jasenovcová
Datum: 31. 10. 2025

Množství Cena

celkem jednotková

kus 1, 000 140563, 56000

kus 1,000 55610,38000

kus 1. 000 135, 88000

kus 1. 000 353. 64000

Cena celkem Cenová soustava

15. 000

15, 000

400, 000

400, 000

115, 000

55, 000

29. 40000

14. 49000

34,62050
37, 37000

46. 44400

54, 86000

39, 7800060, 000

60, 000

25,000 48, 13550

25, 000 96, 05000

25,000

25,000 44, 76100
25, 000 399. 53000

50, 000 31, 24600

140 563,56

55610,38

135. 88

353. 64

441. 00

217, 35

13848,20
14 948, 00

5341, 06

3017, 30

23S6. SO

1 203, 39

2 401, 25

1 119,03
9 988, 25

Hmotnost celkem Hmotnost sutě

0, 00000

0, 00000

0,00000

0, 00000

0, 00000
0. 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000
0. 00000

0, 00000

0. 00000

0,00000
0, 00000

0. 00000

0. 000

0, 000

0, 000

0, 000

0, 000

0, 000

0,000
0, 000

0, 000

0. 000

0. 000

0. 000

0, 000

0, 000

0, 000

0, 00000

0, 00000

0. 00000

0. 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0. 00000

0. 00000

0. 00000

Hmotnost sutě Poznámka stavební objekt
celkem

NOVA POLOŽKA CS URS 2025 02

NOVA POLOŽKA CS URS 2025 02

0, 000

NOVÁ POLOŽKA CS ŮRS 2025 02

0, 000

NOVÁ POLOŽKA CS ÚRS 2025 02
0, 000

NOVÁ POLOŽKA CS ÚRS 2025 02
0, 000

O 000 NOVÁ POLOŽKA CS ŮRS 2025 02
S001 -Elektromontáže

0, 000

O 000 NOVÁ POLOŽKA CS ŮRS 2025 02
S001 -Elektromontáže

0, 000

0. 000 NOVÁ POLOŽKA CS ŮRS 2025 02
S001 -Elektromontáže

0. 000

S001 -Elektromontáže

0, 000

S001 -Elektromontáže

0, 000

S001 -Elektromontáže

0,000
0. 000 NOVÁ POLOŽKA CS ŮRS 2025 02

S001 -Elektromontáže

0. 000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: S001 PROSTOR DRUŽINY

Zmény v 1. NP - Elektromontáže -VP

Objednatel: Obec Tísek, Tísek č. p. 62
Zhotovitel: Osbau s. r. o.

Místo: Tísek č.p. 58

C. KCN Kód položky

R15 R

R16 R

53 R

67

011

012

741310003

34565201

HZS

HZS2232

Popis

vodič propojovací flexibilní jádro Cu Sanované izolace
PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2
Poznámka k položce; H07V-K CYA, průměr vodiče 8, 1 mm

Vrut 4x60 kus

kusBezhalogenové vázací pásky

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se
zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, razeni
2-dvoupólových kus

zásuvka zápustná dvojnásobná chráněné, šroubové
svorky kus

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění
stavebních instalaci elektrikář odborný (řešeni
provizorních stavů, vyhledání stávajících vedení apod. ) hod

inženýrská činnost

30

Zpracoval: Ing. L.Jasenovcová
Datum: 31. 10. 2025

50, 000

Cena

jednotková

47, 77000

300, 000 1, 10000

400. 000 1, 97000

42. 000 137, 75950

42. 000 94, 35000

30. 000 548. 78985

30, 000

Cena celkem Cenová soustava Hmotnost Hmotnost celkem Hmotnost sutě
Hmotnost sutě Poznámka stavební objekt

2 388, 50

330,00
788. 00

5 785. 90

3962, 70

16463, 70

0, 00000

0, 00000

0,00000

0,00000

0, 00000

0, 00000

0. 000

0, 000

0, 000

0, 000

0, 000

0, 000

0, 00000

0,00000
0. 00000

0, 00000

0, 00000

celkem

S001 -Elektromontáže

0, 000

0, 000 NOVA POLOŽKA CS URS 2025 02

O 000  VÁ POLOŽKA CS ŮRS 2025 02
S001 -Elektromontáže

0,000

0, 000

0, 000

0,000

S001 -Elektromontáže

S001 -Elektromontáže

Celkem 359 883, 01 0,000 1, 890
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku

Název objektu A Primární způsobilé výdaje - S003

ZL02-Změnav1.PP-MNP

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Obec Tisek

L. Lázecký

Osbau s. r. o.

Ing L. Jasenovcová

JKSO

EČO

Místo

IČO

Tísek č. p. 58

DIČ

Rozpočet číslo

Počet

Dne

11.09.2025

Měrné a účelové jednotky

Náklady /1 m. j. Počet Náklady /1 m. J.

O 0, 00 O 0, 00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady

1 HSV Dodávky 0, 00 8 Práce přesčas

2 Montáž -363100, 63 9 Bez pevné podl.

-17576,56 10 Kulturní památka

-45259,98 11

0, 00

0, 00

-425937, 17 12 DN(ř. 8-11)

0, 00 21 Kompl. činnost

CZ-CPV

CZ-CPA

Počet Náklady/1 m.j.

3 PSV Dodávky

4 Montáž

5 "M" Dodávky

6 Montáž

7 ZRN (ř. 1-6)

20 HZS

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

.̂íf. !7'S*W't#ť>W-

"PBUIEKTVFOif .i SÍR! /;",,"."::" .
Latíisla AZtCKY .S?' ,']^

isek c. 234 '.^Hasa"?'/

.

v^íď"
-^'

f^c^l T^^

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

^

,. ^1t8tá^60 528 457 E-mail; liazeck, ."ly. cz

C Náklady na umístění stavby

13 Zařízení staveniště

14 Projektové práce

15 Uzemní vlivy

16 Provozní vlivy

17 Jiné VRN

18 VRN z rozpočtu

19 VRN(ř. 13-18)

22 Ostatní náklady

D Celkem bez DPH

DPH % Základ daně

snížená 12, 0 0, 00

základní 21,0 -425937,17

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

-425 937, 17

DPH celkem

0, 00

-89 446, 81

-515 383, 98

0, 00

0, 00
0, 00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: A Primární způsobilé výdaje - S003

ZL02. MNP-Změnav1. PP

Objednatel: ObecTísek
Zhotovitel: Osbau s. r. o.

Místo: Tísek č.p. 58

C. KCN Kúd položky Popis MJ

Zpracoval: Ing L.Jasenovcová
Datum: 21 10. 2025

Množství Cena

celkem jednotková
Cena celkem Cenová soustava Hmotnost Hmotnost celkem Hmotnost sutě

Hmotnost suté Poznámka stavební objekt
celkem

45 R

49 R

51 R

83 R

HSV

6

612324111

612326121

631311115

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni
výplní

Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací)
tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstmkcí
stěn m2

1. PP-nový stav

m. 6. 01 - schodiště do 1. NP

4, 2*2, 63*2+(2, 75+1, 65*2)*2, 63-1, 25*0, 5+1, 8*2, 63-
0,9*1,97
4,2*3,45*2+1,5*3,45-0,9*1,97

m.é. 02

(3, 9+2,75)*2*2,05-0,98*1,88-0,9*1,88-
1,32*1,88+1,25*2*1,88
m. 6. 03

1,32*1,46+3,3*2*(1,46+2,05)72
m. 6. 04

(6, 35+3,05)*2*2,05-0,9*1,88

niky ve zdech - hloubka odhadem, není kótováno

(0,48+0,7)*2*0,45+(0,85+0,85)*2*0,5
Součet

Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá,
tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstmkcí
stěn m2

Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří,
podlah, obkladů apod.

nový stav

1. PP

nové dveře na mezipodestě do 1 .PP - z obou stran

(0,9+2,1*2)*2
Součet

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na
prostředí ti. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

1 . PP - nový stav - bez schodiště:

m3

151,791 -301,23594

40,340

32,382

25,949

13,510

36,848

2,762

151,791

151,791 -568,47660

151,791

10,200 -213,88794

10,200

10,200

2.881 -5264, 10675

-363 100,63

-162704,47

-45 724,90

-86 289,63

-2181,66

-15165,89

0,01200

0,02100

0,00150

2,50187

13, 745

13, 745

1,821 0,00000

3, 188 0. 00000

0, 015 0. 00000

7,208 0,00000

24,387

0,000

0,000
S003

0,000
S003

S003

0,000
S003
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: A Primární způsobilé výdaje - S003

ZL02-MNP-Změnav1. PP

Objednatel: ObecTísek
Zhotovitel: Osbau s. r. o.

Místo: Tfsek Ď.p. 58

C. KČ N Kód položky

84 R

85 R

631319171

631319195

93 R 632450131

Popis

(37, 77-3, 32)*0, 08

m.6. 01 - pod schody

((0, 98+0, 32)*0, 76+0, 98*0, 58)*0, 08

Součet

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva

MJ

m3

m3

pro U. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2
jednotlivě mazanina ti. řeš 50 do 80 mm

1. PP - nový stav

m.č. 01 - pod schody

((0, 98+0, 32)*0, 76+0, 98*0, 58)*0, 08

m.6. 03
3,76*0,08

Součet

Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o
průměrné (střední) ti. od 10 do 20 mm m2

1 . PP - nový stav - bez schodiště:

(37, 77-3,32)

m. č. 01 -pod schody

((0, 98+0, 32)*0, 76+0, 98*0, 58)

Součet

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Bouráni mazanin betonových s páterem nebo teracem ti.

124 R 965043431 do 150 mm, plochy do 4 m2 m3

1 . PP - stávající stav - bez schodiště:

(37,77-3,32)*0, 15

m. č. 01 - pod schody

((0, 98+0,32)*0,76+0,98*0,58)*0, 15
Součet

Bouráni páterů ti. do 50 mm cementových nebo
125 R 965045113 pískocementových, plochy přes 4 m2 m2

1 . PP - stávající stav - bez schodiště:

(37, 77-3,32)

m. č. 01 - pod schody

Zpracoval: Ing L. Jasenovcová
Datum: 21. 10. 2025

Cena

jednotková
Množství

celkem

2,756

0, 125
2, 881

2,881 -378,66963

0,426 -254, 11412

0, 125

0,301
0,426

36,006 -337,25475

34,450

1,556

36,006

5, 401 -4381. 61371

0,233

5,401

36, 006 -145, 42424

Cena celkem Cenová soustava Hmotnost celkem Hmotnost sutě
Hmotnost sutě Poznámka stavební objekt

celkem

-1 090,95

-108,25

0,00000

0, 00000

0,000

0,000

0. 00000

0,00000

12143,19 0,04200 1,512 0,00000

-67418, 01

-23665,10 0, 00000

0,000

0.000 2,20000

-5236,15 0,00000 0. 000 0,09000

0,000

0,000

0,000

24,387

11, 882

3, 241

S003

S003

S003

S003

S003
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: A Primární způsobilé výdaje - S003

ZL02-IVINP-Změnav1. PP

Objednatel: Obec Tísek
Zhotovitel: Osbau s. r. o.

Místo: Tfsek 6. p. 58

C. KCN

126 R

143 R

148 R

Kód položky Popis

((0, 98+0, 32)*0, 76+0, 98*0, 58)

Součet

Bouráni mazanin Příplatek k cenám za bouráni mazanin
965049112 betonových se svařovanou síti, ti. řeš 100 mm

1 . PP - stávající stav - bez schodiště:

(37, 77-3,32)*0, 15

m. 6. 01 - pod schody

((0, 98+0, 32)*0, 76+0, 98*0, 58)*0, 15

Součet

Otlučeni vápenných nebo vápenocementových omítek
vnitrních ploch stěn s vyškrabáním spár, s oašténim

978013191 zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

1. PP-stávající stav

m.6. 01 -schodistedo1.NP

4, 2*2, 63*2+(2, 75+1, 65*2)*2, 63-1, 25*0, 5+1, 8*2, 63-
0,9*1,97
4, 2*3, 45*2+1, 5*3. 45-0. 9*1. 97

m. č. 02

(3, 9+2,75)*2*2,05-0,98*1,88-0,9*1,88-
1, 32*1, 88+1, 25*2*1, 88

m.é. 03

1, 32*1, 46+3, 3*2*(1, 46+2, 05)/2

m. č. 04

(6, 35+3, 05)*2*2, 05-0, 9*1, 88

niky ve zdech - hloubka odhadem, není kótováno

(0, 48+0, 7)*2*0, 45+(0, 85+0, 85)*2*0,5
sk]ep_o Mezisouéet

Součet

Vyškrabáni cementové malty ze spár zdiva cihelného
978023411 mimo komínového

sklep_o

997 Přesun sutě

Nakládáni suti a vybouraných hmot na dopravní
997002611 prostředek pro vodorovné přemístěni

odpočet vcp

MJ

m3

m2

Zpracoval: Ing L. Jasenovcová
Datum: 21. 10. 2025

Množství Cena

celkem jednotková

1,556

36,006

5,401 -1 643, 10514

5, 168

0,233

5,401

151,791 -105,76308

40,340

32,382

25,949

13,510

36,848

2,762
151,791

151,791

Cena celkem Cenová soustava Hmotnost celkem Hmotnost suté
Hmotnostsuté Poznámka stavební objekt

celkem

151,791

151,791

-8 874,41 0,00000 0,000 0,02900 0, 157
S003

-16053. 88 0, 00000
S003

0, 000 0,04600 6,982

-89,52090

22,920 -120,87210

-13588,47

-105614,57

-2 770,39

0,00000

0,00000

0, 000 0. 01400 2, 125

0, 000 0. 000

0, 000 0, 00000 0. 000

S003

S003
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: A Primární způsobilé výdaje - S003

ZL02. MNP-Změnav1. PP

Objednatel: Obec Tísek
Zhotovitel: Osbau s. r. o.

Místo: Tísek c. p. 58

C. KCN Kód položky

149 R 997006012

150 R

151 R

997013153

997013501

152 R

153 R

997013509

997013631

Popis MJ

24,643-1,723
Součet

Úprava stavebního odpadu tříděni méní t

odpočet vcp

24,643-1,723
Součet

Vnitrostaveniětni doprava suti a vybouraných hmot
vodorovně do 50 m s naložením s omezením

mechanizace pro budovy a hal výšk řes9 do 12 m t

odpočet vcp

24,643-1,723
Součet

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t

odpočet vcp

24,643-1,723

Součet

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně
za každý dalši započatý 1 km přes 1 km t

22,920*29 "Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů od kódem 17 09 04 t

odpoéet vcp

24,643-1,723
Součet

Zpracoval: Ing L.Jasenovcová
Datum: 21. 10. 2025

Množství Cena

celkem jednotková

22. 920

22,920
22,920 -436,27274

22,920

22,920

22,920 1 425,91308

22,920
22,920

22, 920 -287, 07124

22,920
22, 920

664,680 -12,55936
664,680

22,920 -1 973,61479

22. 920

22,920

Cena celkem Cenová soustava

-9 999,37

Hmotnost Hmotnost celkem Hmotnost suté

0,00000 0, 000 0. 00000

Hmotnost sutě Poznámka stavební objekt
celkem

0.000 S003

-32681,93

-6 579,67

0,00000

0,00000

0,000 0,00000

0, 000 0. 00000

0,000

0,000

-8 347,96

-45 235,25

0,00000

0,00000

0,000 0,00000

0, 000 0. 00000

0,000

0,000

S003

S003

S003

S003

998 Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby méni (bez užiti mechanizace) vodorovná
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv

157 R 998018002 nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m t

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

13,996 -1 955, 10000

-27 363, 58

-27 363, 58

-62 836,54

-36 853, 25

0,00000

0,000

0,000

0,662

0,483

0,00000

0,000

0,000

0,396

0,396

S003
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: A Primární způsobilé výdaje - S003

ZL02-WINP-Změnav1. PP

Objednatel: ObecTísek
Zhotovitel: Osbau s. r. o.

Místo: Tísekč. p. 58

C. KČ N

158 R

159

160 R

161 R

1S2

Kód položky

711111001

sklep

11163153

711112001

711141559

62853004

Popis MJ

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti natěradly a tmely za
studena na ploše vodorovné V nátěrem enetraénim m2

1. PP - nový stav - bez schodiště:

(37, 77-3,32)

m. č. 01 - pod schody

((0, 98+0,32)*0,76+0,98*0,58)
Součet

emulze asfaltové penetračnl litr

vodorovná plocha

sklep*0,3

svislé vytažení

9, 104*0,4
Součet

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za
studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2

stávajícím zdivem

m. č. 01 - pod schody

<0,76+0,58)*2+0,32)*0,2
m. 6. 02

(3, 9+1,25+2,75)*2*0,2
m. 6. 03

(1, 32+(2,85+0,45)*2)*0,2
m.6. 04

(6, 35+3,05)*2*0,2
Součet

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavením
NAIP na lose vodorovné V m2
skle

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo jemnozrnným
minerólnlm posypem na horním povrchu ti 4, 0mm m2

vodorovná plocha

sklep'1, 1655

svislé vytaženi

9, 104*1,221

Zpracoval: Ing L.Jasenovcová
Datum: 21. 10. 2025

Množství Cena

celkem jednotková

36,006 -11,99277

34,450

1,556
36,006

14, 444 -62, 51354

10,802

3,642
14,444

9, 104 -25, 96861

0,600

3, 160

1,584

3,760

9, 104

36,006 -124, 14885
36, 006

53, 081 -203, 91693

41,965

11, 116

Cena celkem Cenová soustava Hmotnost Hmotnost celkem Hmotnost sutě
Hmotnost suté Poznámka stavební objekt

-431,81

-902, 85

-236,42

-4470, 10

-10824, 11

0,00000

0. 00100

0,00000

0,00040

0, 00540

0,000 0,00000

0, 014 0. 00000

0,000 0,00000

0, 014 0, 00000

0, 287 0, 00000

;elkem

0,000
S003

0, 000 S003

0,000
S003

0,000

0, 000

S003

S003
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: A Primární způsobilé výdaje - S003

ZL02-MNP-Změnav1. PP

Objednatel: Obec Tísek
Zhotovitel: Osbau s. r. o.

Místo: Tísekč. p. 58

C. KČ N

163 R

Kód položky

711141821

Popis MJ

Součet

164 R

165 R

711142559

711745567

Odstraněni izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z
přitavených pásů NAIP z ploch vodorovné V dvouvrstvé m2

1 . PP - stávající stav - bez schodiště:

(37, 77-3, 32)

m. č. 01 - pod schody

<0,98+0,32)*0,76+0,98*0,58)
Součet

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavenfm
NAIP na ploše svislé S m2

viz penetrace na svislo

9, 104

Součet

Provedeni detailů pásy přitavenlm spojů obrácených nebo
zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP m

stávajícím zdivem

m.6. 01 - pod schody

((0, 76+0,58)*2+0,32)

m.é. 02

(3, 9+1, 25+2, 75)*2

m.6. 03

(1, 32+(2, 85+0, 45)*2)

m.é. 04

(6, 35+3, 05)*2
Součet

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo jemnozmným

166 62853004 minerálním posypem na horním povrchu ti 4, Omm

45,52*0,5*1,26

Součet

Odřezání stávající izolace proti vodě po obvodu místnost!
167 R 711900R01 pod zdivem pro napojení na novou izolaci

stávajícím zdivem

m. č. 01 - pod schody

((0,76+0,58)*2+0,32)

Zpracoval: Ing L.Jasenovcová
Datum: 21. 10. 2025

Množství

celkem

53,081

Cena

jednotková
Cena celkem Cenová soustava Hmotnost Hmotnost celkem Hmotnost sutě

Hmotnost suté Poznámka stavební objekt
celkem

S003
36,006 -52,31495

34,450

1,556

36,006

9, 104 -141,74475

9, 104

9, 104

45,520 -143,69985

3,000

15,800

7,920

18,800
45. 520

28. 678 -203. 97167

28,678
28. 678

45,520 -73,42035

3. 000

-1 883,65 0,00000 0,000 0,01100

-1 290,44

-6541,22

0,00040

0,00020

0, 004 0. 00000

0,009 0,00000

0,000

0,000

S003

S003

-3 342,09

0, 00540

0, 00001

0, 155 0. 00000

0,000 0,00000

0, 000

0, 000

S003

S003
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: A Primární způsobilé výdaje - S003

ZL02-IVINP-Změna v1. PP

Objednatel: Obec Tfsek
Zhotovitel: Osbau s. r. o.

Místo: Tísek č. p. 58

C. KCN Kód položky

168 R

390 R

391 R

393 R

998711121

783

783901451

783923161

784
784181011

Popis MJ

m.č. 02

(3, 9+1,25+2,75)*2
m.č. 03

(1, 32+(2, 85+0, 45)*2)
m.6. 04

(6, 35+3, 05)*2

Součet

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užiti
mechanizace) v objektech výšky do 6 m t

Dokončovací práce - nátěry
Příprava podkladu betonových podlah před provedením
nátěru zametením rn2

1 . PP - podlaha - dle legendy místností - nový stav
37, 77

Součet

Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z
cihelné dlažby, betonu a od. ) akrylátový m2

1 . PP - podlaha - dle legendy místnosti - nový stav
37,77
Součet

Dokončovací práce - malby a tapety
Pačokováni dvojnásobné v místnostech 'šky do 3, 80 m m2
- i/č. zakrývání a oblepování konstrukcí a pn/kú

1 .PP - viz oprava omítek stropů z 50% a sanační omítka:
strop_1 pp

m. 6. 01 -schodiště do 1. NP

4,2*2,63*2+(2,75+1,65*2)*2,63+1,8*2,63
4, 2*3, 45*2+1, 5*3. 45

m. é. 02

(3, 9+2, 75)*2*2, 05+1, 25*2*1, 88

m.é. 03

1, 32*1, 46+3, 3*2*(1, 46+2, 05)/2

Zpracoval: Ing L.Jasenovcová
Datum: 21. 10. 2025

Množství

celkem

15,800

7,920

18,800
45,520

Cena
jednotková

0, 483 -2 238. 02252

37,770 -5,67721

37,770

37,770

37,770 -73,54311

37, 770

37,770

203, 706 -57. 65599

40. 036

42, 738

34, 155

31,965

13,510

Cena celkem Cenová soustava Hmotnost Hmotnost celkem Hmotnost suté Hmotnost suté Poznámka stavební objekt
celkem

-1 080,96

-2 992, 15

-214,43

-2 777,72

-22991, 14
-11 744. 87

0,00000

0,00000

0,00021

0,00044

0,000

0, 008

0,000

0,008

0, 171
0,090

0,00000

0,00000

0, 00000

0,00000

0, 000

0, 000

0, 000

0,000

0,000
0,000

S003

S003

S003

S003
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: A Primární způsobilé výdaje - S003

ZL02-MNP-Změnav1. PP

Objednatel: Obec Tísek
Zhotovitel: Osbau s. r. o.

Místo: Tísek č. p. 58

C. KCN Kód položky Popis

m.č. 04

(6, 35+3, 05)*2*2, 05

niky ve zdech - hloubka odhadem, není kótováno

(0, 48+0, 7)*2*0, 45+(0, 85+0, 85)*2*0,5
mál 1 Součet

Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do
396 R 784312021 3, 80 m

- ve. zakrývání a obtepování konstrukcí a prvků

1 .PP - viz oprava omítek stropů z 50% a sanační omítka:

strop_1pp

m.é. 01-schodiště do1.NP

4, 2*2, 63*2+(2, 75+1, 65*2)*2, 63+1, 8*2, 63

4,2*3,45*2+1,5*3,45
m. 6. 02

(3,9+2,75)*2*2,05+1,25*2*1,88
m. č. 03

1, 32*1, 46+3, 3*2*(1, 46+2, 05)/2

m.é. 04

(6, 35+3, 05)*2*2, 05

niky ve zdech - hloubka odhadem, není kótováno

(0, 48+0, 7)*2*0, 45+(0, 85+0, 85)*2*0,5

Součet

MJ

m2

Zpracoval: Ing L.Jasenovcová
Datum: 21. 10. 2025

Množství

celkem

38,540

2,762
203,706

203,706

42,738

34, 155

31, 965

13,510

38,540

2,762

203,706

Cena

jednotková
Cena celkem Cenová soustava Hmotnost celkem Hmotnost sutě

Hmotnost suté Poznámka stavební objekt
celkem

-55,20833 -11246,27 0,00040 0,081 0, 00000 0,000
S003

Celkem -425937, 17 14,407 24, 783
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku

Název objektu S003 - Primární způsobilé výdaje

Změny ve 2.NP-stropní konstrukce - MNP

Objednatel Obec Tisek

Projektant Ladislav Lázecký

Zhotovitel OSBAU s. r. o.

Zpracoval Ing. L. Jasenovcová

JKSO

EČO

Místo

IČO

Tísek č. p. 58

DIČ

Rozpočet číslo

Počet

Dne

22. 10.2025

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Náklady /1 m.J. Počet Náklady/1 m. j.

O 0, 00 O 0, 00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady

1 HSV Dodávky -132416,33 8 Práce přesčas

-44541,72 9 Bez pevné padl.

0,00 10 Kulturní památka

-400030, 31 11

0, 00

0, 00

-576988, 36 12 DN(ř. 8-ll)

0, 00 21 Kompl. činnost

Počet Náklady/1 m. j.

2 Montáž

3 PSV Dodávky

4 Montáž

5 "M" Dodávky

6 Montáž

7 ZRN (ř. 1-6)

20 HZS

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Projektant, Zhotovitel, Objednat^
PROIEKTVPOZ ui' UES -<..>>..>>.>, ..

Ladisl 2' . \V . s"- , ,:;;.
742 "sek c. 234 . '^S^

il;^02523457 E-niaii: liazecky. , ;)y,-

.

'.c^
^^%^

^^'

0, 00

^

C Náklady na umístění stavby

13 Zařízení staveniště 0, 00

14 Projektové práce 0, 00

15 Uzemní vlivy 0, 00

16 Provozní vlivy 0, 00

17 Jiné VRN 0, 00

18 VRN z rozpočtu 0, 00

19 VRN(ř. 13-18) 0, 00

22 Ostatní náklady 0, 00

D Celkem bez DPH -576 988, 36

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 12,0 0,00 0,00

základní 21,0 -576988,36 -121167,56

' Cena s DPH -698155,92

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0, 00

Klouzavá doložka 0, 00

Zvýhodnění 0, 00

f>f1-^/ T^

Strana 1 z 1



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝIVIÉR

Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: S003 - Primární způsobilé výdaje

Změny ve 2. NP-stropní konstrukce - MNP

Objednatel: Obec Tfsek
Zhotovitel: OSBAU s. r. o.

Místo: Tísekč. p. 58

C. KČ N Kód položky Popis MJ

Zpracoval: Ing. L. Jasenovcová
Datum: 22. 10. 2025

Množství

celkem

Cena

jednotková
Cena celkem Cenová soustava Hmotnost Hmotnost celkem Hmotnost suté Hmotnost suté Poznámka

celkem stavební objekt

HSV Práce a dodávky HSV -176958, 05

4 Vodorovné konstrukce -168701.39

Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech l
nebo ]E nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky

24 R 413941125 přes 220 mm t 3, 591 -10104, 44558 -36285, 06

2. NP - nový stav - viz tabulka stropních nosníků - č. 4, 5

(1435, 1+2155, 5)/1000 3, 591
Součet 3. 591

25 13010728 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez l (IPN) 260 t 1, 579 -33523, 12215 -52933, 01

2. NP - nový stav - viz tabulka stropních nosníků - č. 4

(1435, 1)/1000*1, 1 1, 579
Součet 1. 579

26 13010730 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I(IPN) 280 t 2, 371 -33523, 12215 -79483. 32

2. NP - nový stav - viz tabulka stropních nosníků - Ď. 5

(2155, 5)/1000*1, 1 2, 371

Součet 2,371

3,994 0,000

3, 994 0, 000

0, 01221 0,044 0, 00000 0.000

1, 00000 1, 579 0, 00000 0. 000

1, 00000 2, 371 0, 00000 0. 000

S003

S003

S003

997 Přesun sutě

Nakládán! suti a vybouraných hmot na dopravní
148 R 997002611 prostředek pro vodorovné přemístěn! t

149 R 997006012 Úprava stavebního odpadu tříděni mění t

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
vodorovně do 50 m s naložením s omezením

150 R 997013153 mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m t

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
151 R 997013501 meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Priplatek k ceně

152 R 997013509 za každý další započatý 1 km přes 1 km t

0, 02*29 "Přepočtené koeficientem množství

0,020 -120,87210

0,020 -436,27274

0,020 -1 425,91308

0,020 -287,07124

0, 580 -12,55936

0,580

-92, 16

-2,42

-8,73

-28,52

-5, 74

-7,28

0,00000

0,00000

0, 00000

0,00000

0,00000

0, 000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0, 00000

0,00000

0, 00000

0, 00000

0,00000

0, 000

0,000

0, 000

0, 000

0,000

0,000

S003

S003

S003

S003

S003
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: S003 - Primární způsobilé výdaje

Změny ve 2. NP-stropní konstrukce - IVINP

Objednatel: Obec Tísek

Zhotovitel: OSBAU s. r. o.

Místo: Tíseké. p. 58
Zpracoval: Ing. L. Jasenovcová

Datum: 22. 10. 2025

C. KČ N

153 R

157 R

250 R

Kód položky

997013631

998

998018002

PSV

762

7628239R01

251 R 762900R100

252 R

387 R

998762122

783

783214121

Popis MJ

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t

Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni,
výrobu a služby ručni (bez užití mechanizace) vodorovná
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv
nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m t

Práce a dodávky PSV

Konstrukce tesařské

Očištěni stropního trámu z hranolů, nebo hranolků,
průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 m

m2/m, počet trámů odhadem - bude upřesněno podle

nad 2. NP

(7, 1*9+6, 45*8+3, 3*4)
Součet

Sanace zhlavl dřevěných stropních trámů -obnažení
zhlavi profilu 160/220 mm vysekáním zdiva, dodávka a
montáž přiložek 2x80/200 mm d[. 1, 5 m/kus stažených 3x
svorníkem M16 dl, 400 mm, zpětná zazdivka trámů kus

celkem 20 ks stropních trámů:

20*2

Součet

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m mční (bez užiti mechanizace) v
objektech výšky přes 6 do 12 m t

Dokončovací práce - nátěry
Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti
dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných
do konstrukce, aplikovaný stříkáním m2

po rozebrání stav. skladeb podlah podkroví

Množství
celkem

Cena

jednotková
Cena celkem Cenová soustava Hmotnost Hmotnost celkem Hmotnost sutě

Hmotnost sutě Poznámka

celkem stavební objekt

0, 020 -1 973, 61479

4, 176 -1 955, 10000

128,700 -316, 15609

128,700

128,700

40, 000 -6 572,42056

40, 000

40, 000

0, 060 -5110,62357

271,920 -353,55090

-39,47

-8164, 50

-8 164,50

-400 030,31

-303 892, 75

-40 689,29

0, 00000 0.000 0.00000 0.000

0,000 0,000

0, 00000 0,000 0,00000 0.000

0, 182 0, 020

0,060 0,020

0,00000 0,000 0,00000

-282 896,82 0,00150 0,060 0,00050

-306,64

-96137, 56

-96137,56

0,00000

0, 00045

0, 000 0. 00000

0, 122

0, 122 0,00000

S003

S003

0,000
S003

S003

0, 020

0,000

0, 000

0,000

S003

S003
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: S003 - Primární způsobilé výdaje

Změny ve 2. NP-stropní konstrukce - IVINP

Objednatel: ObecTfsek

Zhotovitel: OSBAU s. r. o.

Místo: Tísek 6. p. 58

C. KCN Kód položky Popis

stropními trámy

m. 6. 2. 01-2. 03 - stávající stav

31, 52+62,89+74,55

m2/m, počet trámů odhadem - bude upřesněno podle
nad2.NP

(7, 1*9+6, 45*8+3, 3*4)*0,8
Součet

MJ

Zpracoval: Ing. L. Jasenovcová
Datum: 22. 10. 2025

Množství

celkem
Cena

jednotková
Cena celkem Cenová soustava Hmotnost Hmotnost celkem Hmotnost sutě Hmotnost sutě Poznámka

celkem stavební objekt

168,960

102,960

271,920

Celkem -576 988, 36 4, 176 0,020
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku

Název objektu S001 PROSTOR DRUŽINY -MN

Změny kce mezi 1. NP a 2. NP -MN

Objednatel Obec Tísek, Tisek č. p.62

Projektant L. Lázecký

Zhotovitel Osbau s. r. o.

Zpracoval Ing. L. Jasenovcová

JKSO

EČO

Místo

IČO

02117436

Tísek č. p. 58

DIČ

Rozpočet číslo Dne

31. 10.2025

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady/1 m.j.

O 0, 00 O 0, 00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady

CZ-CPV

CZ-CPA

Počet Náklady/1 m.j.

O 0, 00

1 HSV Dodávky

2 Montáž

3 PSV Dodávky

4 Montáž

5 "M" Dodávky

6 Montáž

7 ZRN (ř, 1-6)

20 HZS

0, 00 8 Práce přesčas

-15353, 13 9 Bezpevnépodl.

0, 00 10 Kulturní památka

-18362, 29 11

0, 00

0, 00

-33715, 42 12 DN(ř. 8-11)

0, 00 21 Kompl. činnost

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

PROJEKTY PO; ii!í" ffiUEB ^<~<.:>>.a>
Ladíš! LAZECKY =- . ""°

C Náklady na umístění stavby

13 Zařízení staveniště

14 Projektové práce

15 Uzemni vlivy

16 Provozní vlivy

17 Jiné VRN

18 VRN z rozpočtu

19 VRN(ř. 13-18)

22 Ostatní náklady

D Celkem bez DPH

DPH % Základ daně

^
0^-

"^ snížená 12.0

základní 21,0

602 528 457 E-mail; liazeck, ^- . .. "ly. c Cena S DPH

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zv'hodnění

0, 00

-33715,42

^

^-^/ -7^^

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

-33 715, 42

DPH celkem

0, 00

-7 080,24

-40 795, 66

0, 00

0, 00
0, 00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: S001 PROSTOR DRUŽINY

Změny kce mezi 1.NP a 2.NP -NIN

Objednatel: Obec Tisek, Tfsek Ď.p. 62
Zhotovitel: Osbau s. r. o.

Místo: Tíseké. p. SS

Ď. KG N Kód položky Popis MJ

Zpracoval: Ing. L.Jasenovcová
Datum: 31. 10. 2025

Množství

celkem

Cena

jednotková
Cena celkem Cenová soustava Hmotnost Hmotnost celkem Hmotnost sutě

Hmotnost sutě Poznámka stavební objekt
celkem

HSV Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazování

6 výplní

Pater anhydritový samonivelačnl ze suchých směsi
90 R 63244111 3 tlouštky přes 30 do 40 mm

nový stav

2. NP

nástavba - m.6. 2.04-2.09 - pod dlažbu

3,75+1,64+1,64+2,19+1,8+3,1

Součet

m2 14, 120

14, 120
14, 120

-939,59

-15 353, 13

-13267,04

-13267,04 0.07560

1, 067

1,067

1,067 0,00000

0,000

0, 000

0,000
S003

998 Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby ruční (bez užiti mechanizace) vodorovná
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv

157 R 998018002 nosnou konstmkci výšky přes 6 do 12 m t 1, 067 -1955, 10

PSY Práce a dodávky PSY

762 Konstrukce tesařské

Podlahové konstrukce podkladové z cementotřiskových
244 R 762511145 desek jednovrstvých šroubovaných na sraz 20 mm m2 14, 900 -1030, 06

nový stav - na trapézový plech

2.NP - nástavba - v podlaze

7,45*2,0 14,900

Součet 14,900

Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí
248 R 762595001 hřebíky, vruty m2 14,900 -44,53

nový stav - na trapézový plech

2. NP - nástavba - v podlaze

7,45*2,0 14,900
Součet 14,900

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m ru6n[ (bez užiti mechanizace) v

252 R 998762122 objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,460 -5110,62

-2 086,09

-2 086,09

-18362, 29

-18362,29

-15347,85

0,00000

0,03072

0,00018

0,000

0,000

0, 460

0,460

0,458

0,003

0,00000

0,00000

0,00000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

S003

S003

S003
0,000

S003

-2 350,89 0, 00000 0.000 0,00000 0, 000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR
Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: S001 PROSTOR DRUŽINY

Změny kce mezi 1.NP a 2.NP -MN

Objednatel: Obec Tísek, Tisek é.p. 62
Zhotovitel: Osbau s. r. o.

Místo: Tisek č. p. 58

C. KCN Kód položky Popis

Zpracoval: Ing. L.Jasenovcová
Datum: 31. 10. 2025

MJ Množství Cena

celkem jednotková
Cena celkem Cenová soustava Hmotnost Hmotnost celkem Hmotnost sutě

Hmotnost suli Poznámka stavební objekt

Celkem -33 715,42 1, 528 0, 000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku

S003 -Primární způsobilé výdaje - Změna materiálu potrubí
vytápěni - MNP

Obec Tísek

Ladislav Lázecký

OSBAU s. r. o.

Ing. L.Jasenovcová

JKSO

EČO

Místo

IČO

Tisek č. p. 58

DIČ

Rozpočet číslo Dne

Počet

122. 10. 2025

Měrné a účelové jednotky

Náklady /1 m.j. Počet Náklady/1 m. j.

0, 00 O 0, 00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady

o

1 HSV Dodávky

2 Montáž

3 PSV Dodávky

4 Montáž

5 "M" Dodávky

6 Montáž

7 ZRN (ř. 1-6)

20 HZS

0, 00 8 Práce přesčas

-100167, 09 9 Bez pevné podl.

0, 00 10 Kulturní památka

0, 00 11

0, 00

0, 00

-100 167, 09 12 DN(ř. 8-11)

0, 00 21 Kompl. činnost

Projektant, Zhotovitel, Objednatel -
.-^yvWúr/W>W ~

.
' -!-^

PBB1EKTVP ".IG TBVtB ^^"_;. ;:.
Ladis

294 isek č. 234 ':S,";^,.
^0 i

. c^'
^

^

C

0, 00 13

0, 00 14

0, 00 15

0, 00 16

17

18

19

0, 00 22

D

CZ-CPV

CZ-CPA

Počet Náklady/1 m. J.

ZECKY . ;.'
sek č. 234

o il; 602 52S 457 E-mail: liazeck,. ^... ., ny.c

Náklady na umístění stavby

Zařízeni staveniště

Projektové práce

Uzemní vlivy

Provozni vlivy

Jiné VRN

VRN z rozpočtu

VRN (ř. 13-18)

Ostatní náklady

Celkem bez DPH

DPH % Základ daně

snížená 12, 0 0, 00

základní 21,0 -100167,09

Cena s DPH

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

-100 167, 09

DPH celkem

0,00

-21 035,09

-121 202, 18

0, 00
0, 00

0, 00

ř^-cyv/' -z~^^
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ROZPOČET S VÝKAZEIVI VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: S003 -Primární způsobilé výdaje

Změna materiálu potrubí - vytápění - MNP

Objednatel: Obec Tfsek
Zhotovitel: OSBAU s. r.o.

IVIÍsto: Tísek Ď.p. 58

C. KCN Kód položky Popis

1 R 612403399ROO Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou

2R 612423621ROO Omítka rýh stěn vápenná o sirce do 30 cm, hladká

10 R 974031155ROO Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm

11 R 979011211ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2. NP nošením

12 R 97908111 1 ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

13 R 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km

1,4*35

Poplatek za uloženi suti - směs betonu, cihel, dřeva,
14 R 979990107ROO skupina odpadu 170904

Tep. iz. trubice z pěnového PE, d=32mm, tl. 9mm,
20 R IZOL-03_0005 lambda=0, 046 W/m. K dle Vyhl. 6. 193/2007

Tep. iz. trubice z pěnového PE, d=20mm, tl. 9mm,
21 R IZOL-03_0007 lambda=0,046 W/m.K dle Vyhl.6. 193/2007

Tep. iz. trubice z pěnového PE, d=18mm, tl. 9mm,
22 R IZOL-03_0008 lambda=0, 046 W/m. K dle Vyhl. č. 193/2007

Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou, D
27 R 733171112ROO 17x2

Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou, D
28 R 733171114ROO 20x2

Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objimkou, D
29 R 733171115ROO 25x2,3

Potmbi plastové z PE-X spojované kovovou objímkou, D
30 R 733171116ROO 32x2,9

31 R 998733101ROO Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m

MJ

m2

m2

m

t

t

t

m

t

Zpracoval: Ing. L.Jasenovcová
Datum: 22. 10. 2025

Množství Cena

celkem jednotková

10,000 -442,70000

10,000 -826,50000

48,000 -252,22500

1,400 -818,30000

1,400 -269,99000
49,000 -24, 50000

49,000

1,400 -2670,50000

13,000 -16, 15000

15,000 -13,30000

20,000 -11,40000

86,000 -330, 12500

33, 000 -387, 60000

32,000 -447,92500

18, 000 -703, 95000

0,050 -1 635,62000

Cena celkem Cenová soustava

Celkem

-4 427,00

-8 265,00

-12 106,80

-1 145, 62

-377,99

-1 200,50

-3 738,70

-209,95

-199,50

-228,00

-28 390,75

-12790,80

-14333,60

-12671,10

-81,78

-100167,09

itnost Hmotnost celkem

0,00000 0,000

0, 00000 0. 000

0,00000 0,000

0,00000 0,000

0,00000 0,000

0, 00000 0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0, 00000

0,00000

0,00000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

H- Hm^r s=^.
0.00000 0.000 S003 -VYTÁPĚNÍ
0, 00000 0. 000 S003 -VYTÁPĚNÍ
0, 00000 0. 000 S0°3 -VYTÁPĚNI
0,00000 0.000 SO03 -VYTÁPĚNÍ
0, 00000 0, 000 S003 -VYTÁPĚNÍ
0, 00000 0. 000 S003 -VYTÁPĚNÍ

S003 -VYTÁPĚNI
0, 00000 0. 000

S003 -VYTÁPĚNÍ
0,00000 0,000

S003 -VYTÁPĚNI
0, 00000 0. 000

S003 -VYTÁPĚNI
0,00000 0,000

S003 -VYTÁPĚNÍ
0, 00000 0. 000

S003 -VYTÁPĚN)
0, 00000 0. 000

S003 -VYTÁPĚNI
0, 00000 0,000

S003 -VYTÁPĚNI
0, 00000 0. 000

0, 00000 0. 000 S003 -VYTÁPĚNI

0, 000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku

Název objektu S001 PROSTOR DRUŽINY

Změny v 1. NP -dveře do 1.08 a do 1. 10 WINP

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Obec Tísek

Ladislav Lázecký

OSBAU s. r. o.

Ing. L.Jasenovcová

JKSO

EGO

Misto

IČO

Tísek 6. p. 58

DIČ

Rozpočet číslo Dne

29. 10.2025

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady/1 m.j.

O 0, 00 O 0, 00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady

CZ-CPV

CZ-CPA

Počet Náklady/1 m. j.

1 HSV Dodávky

2 Montáž

3 PSV Dodávky

4 Montáž

5 "NI" Dodávky

6 Montáž

7 ZRN (ř. 1-6)

20 HZS

0, 00 8 Práce přesčas

0, 00 9 Bez pevné podl.

-5 384, 00 10 Kulturní památka

-1 208,00 11

0, 00

0, 00

-6 592, 00 12 DN(ř. 8-11)

0, 00 21 Kompl, činnost

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

.

-"I^SuW^ *W<Wr- -

PROJEKTY PO- i!' . - .. ^w" ...-.
Ladisl ' ZECKÝ .>::. i"i>..".,.

742 ?4 ísek c, 234 .-s^S:^.
.^\\: 2 52S 457 E-majl: liazeck,,_

C Náklady na umístění stavby
13 Zařízení staveniště

14 Projektové práce

15 Uzemní vlivy

16 Provozní vlivy

17 Jiné VRN

18 VRN z rozpočtu

19 VRN(ř. 13-18)

22 Ostatní náklady

D Celkem bez DPH

DPH %

-í^"*
. ny.

&;y
^^.^

snížená 12.0

základní 21,0

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zv'hodnění

Základ daně

0, 00

-6 592, 00

^-r^// -7-^j.

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

-6 592, 00

DPH celkem

0, 00

-1 384, 32

-7 976, 32

0, 00
0, 00

0, 00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: S001 PROSTOR DRUŽINY

Změny v 1. NP -dveře do 1. 08 a do 1. 10 -WINP

Objednatel: Obec Tísek

Zhotovitel: OSBAU s. r. o.

Místo: Tísek č. p. 58

C. KCN Kód položky popis MJ

PSV Práce a dodávky PSV

766 Konstrukce truhlářské

Montáž dvemích křídel dřevěných nebo plastových
oteviravých do ocelové zárubně protipožárních

124 R 766660021 jednokřídlových, šířky do 800 mm kus
změna rozměru dveří

dveře T09/P 800 mm

1

Součet

dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30
125 61162098 D3 povrch laminátový plné 800x1970mm kus

dveře

T09/P 800 mm

1

Součet

Celkem

Zpracoval: Ing. L.Jasenovcová
Datum: 29. 10. 2025

Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem Cenová soustava

1, 000 -1 208,00000

1,000

1,000

1, 000 -5384.00000

1, 000

1,000

-6 592,00

-6 592,00

-1 208,00

-5384, 00

-6 592,0ff

Hmotnost Hmotnost celkem Hmotnost suté Hmotnost suté Poznámka
celkem stavební objekt

0,00000

0,022

0, 022

0,000 0, 00000

0,000

0, 000

0, 000
S001

0, 02160 0, 022 0, 00000 0, 000
S001

0,022 0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku

Název objektu S001 PROSTOR DRUŽINY

Změna u vytápění v I.NP-potrubi MNP

Objednatel Obec Tisek

Projektant Ladislav Lázecký

Zhotovitel OSBAU s. r. o.

Zpracoval Ing. L. Jasenovcová

JKSO

EČO

Místo

IČO

Tísek č. p. 58

DIČ

Rozpočet číslo Dne

22. 10. 2025

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.J. Počet Náklady /1 m. j.

O 0,00 O 0, 00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady

CZ-CPV

CZ-CPA

Počet Náklady /1 m. j.

1 HSV Dodávky

2 Montáž

3 PSV Dodávky

4 Montáž

5 "M" Dodávky

6 Montáž

7 ZRN (ř. 1-6)

20 HZS

0,00 8 Práce přesčas

-300321, 35 9 Bez pevné podl.

0, 00 10 Kulturní památka

0, 00 11

0, 00

0, 00

-300321,35 12 DN(ř. 8-11)

0, 00 21 Kompl. činnost

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

/

.

^ 'p [K,liCHSTE^^^":"3t .' ^
^^^... kW^

La av LAZfci-KT s; /^ň;;
742 94 Tísek c. 234 . Sssas^T^-

,.., b. ^60252?457 E-mail: ll"ecky, _. -,

C Náklady na umístění stavby

13 Zařízeni staveniště

14 Projektové práce

15 Uzemni vlivy

16 Provozní vlivy

17 Jiné VRN

18 VRN z rozpočtu

19 VRN(ř. 13-18)

22 Ostatní náklady

D Celkem bez DPH

DPH %

snížená 12,0

-^''^>

základní 21,0

Cena s DPH
C.1

E Pňpočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

Základ daně

0, 00

-300 321,35

1řt

F^-^ff Ti ^

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

-300 321, 35

DPH celkem

0, 00

-63 067, 48

-363 388, 83

0, 00

0, 00

0, 00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku
Objekt: S001 PROSTOR DRUŽINY

Změna u vytápění v 1 .NP-potrubi -IVINP

Objednatel: ObecTísek

Zhotovitel: OSBAU s. r.o.

Místo: Tísekč. p. 58

C. KCN Kód položky Popis

1R 612403399ROO Hmbá výplň rýh ve stěnách maltou

2 R 612423621 ROO Omítka rýh stěn vápenná o sirce do 30 cm, hladká

Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou, D
30 R 733171112ROO 17x2

Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou, D
31 R 733171114ROO 20x2

Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou, D
32 R 733171115ROO 25x2,3

Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou, D
33 R 733171116ROO 32x2,9

12 R 9740311 55ROO Vysekáni rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm

13 R 979011211ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2. NP nošením

14 R 979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

15 R 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakci
betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do

62 R 997013869 Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

37 R 998733101 ROO Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m

Tep. iz. trubice z pěnového PE, d=32mm, tl. 9mm,
21 R IZOL-03_0005 lambda=0, 046 W/m. K dle Vyhl. 6. 193/2007

Tep. iz. trubice z pěnového PE, d=25mm, tl. 9mm,
22 R IZOL-03_0006 lambda=0, 046 W/m. K dle Vyhl. 6. 193/2007

Tep. iz. trubice z pěnového PE, d=20mm, tl. 9mm,
23 R IZOL-03_0007 lambda=0,046W/m.KdleVyhl.6. 193/2007

Tep. iz. trubice z pěnového PE, d=18mm, ti. Qmm,
24 R IZOL-03_0008 lambda=0, 046W/m. KdleVyhl. é. 193/2007

MJ

m2

m2

Zpracoval: Ing. L. Jasenovcová
Datum: 22. 10. 2025

Množství Cena
celkem jednotková

63,600 -370,00000

63,600 -704,70000

108,000

96,000

52,000

82, 000
318. 000

9, 550

9,550

334,250

-295,37500

-346,80000

-400,00000

-630,00000
-225. 67500

-676,35000

-223, 15500

-20,25000

9,550 -325,00000

0, 200 -1 350, 00000

72, 000 -14,45000

42,000 -12,75000

96,000 -11,90000

108,000 -10,20000

Cena celkem Cenová soustava

-23 532,00

-44818,92

-31 900,50

-33 292, 80

-20 800. 00

-51 660, 00

-71 764, 65

-6459, 14

-2131,13
-6 768, 56

-3103,75

-270,00

-1 040,40

-535,50

-1 142,40

-1 101,60

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0, 00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0, 00000

0,00000

0,00000

0,00000

Hmotnost celkem

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0, 000

0, 000

0,000

0,000

Hmotnost sutě

0,00000

0,00000

0,00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0,00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Hmotnost sutě
celkem

Poznámka

stavební objekt

0.000 S001-VYTÁPÉNÍ
0. 000 S001-VYTÁPĚNÍ

S001-VYTÁPÉNÍ
0, 000

S001-VYTÁPĚNÍ

0, 000
S001-VYTÁPĚNÍ

0,000
S001-VYTÁPĚNÍ

0,000
0. 000 S001-VYTÁPÉNÍ
0.000 S001-VYTÁPÉNI
0.000 S001-VYTÁPÉNI
0. 000 S001-VYTAPĚNÍ

S001-VYTÁPĚNÍ

0,000
0. 000 S001-VYTÁPĚNÍ

S001-VYTÁPĚNÍ

0,000
S001-VYTÁPĚNÍ

0,000
S001-VYTÁPĚNI

0,000
S001-VYTÁPĚNÍ

0,000

Celkem -300321,35 0,000 0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce budovy základní školy v Tisku

Název objektu S001 PROSTOR DRUŽINY

Změny v 1.NP - Elektromontáže -MP

Objednatel Obec Tisek, Tísek č. p. 62

Projektant L. Lázecký

Zhotovitel Osbau s. r. o.

Zpracoval Ing. L.Jasenovcová

JKSO

EČO

Místo

IČO

02117436

Tísek č.p. 58

DIČ

Rozpočet číslo Dne

31. 10. 2025

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady/

O 0,00 O

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady

1 HSV Dodávky

2 Montáž

3 PSV Dodávky

4 Montáž

5 "M" Dodávky

6 Montáž

7 ZRN (ř. 1-6)

20 HZS

0, 00 8 Práce přesčas

0, 00 9 Bez pevné padl.

-144225, 45 10 Kulturní památka

-3122, 24 11

0, 00

0, 00

-147347, 69 12 DN(ř. 8-11)

0,00 21 Kompl. činnost

Projektant, Zhotovitel, Objednatel
/

>^

. -^.. -"SKU-^iil^lHdlr-,,

PnOEKTVP Eť. iCH ".IÍES ^"^._; -
Ladíš LAZECKY S- /..S"":
74-' Tisek č. 234 ^<S^.

<'T,>S!I: 60ť 523 457 E-mail: llazeck,

^°--3

{c^írHf -r&^

1 m. j.

0, 00

CZ-CPV

CZ-CPA

Počet Náklady /1 m. j.

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

^.-^

iiiy. cz

C Náklady na umístění stavby

13 Zařízení staveniště

14 Projektové práce

15 Uzemni vlivy

16 Provozní vlivy

17 Jiné VRN

18 VRN z rozpočtu

19 VRN(ř. 13-18)

22 Ostatní náklady

D Celkem bez DPH

DPH %

snížená 12,0

základní 21,0

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

Základ daně

0, 00

-147 347, 69

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

-147 347, 69

DPH celkem

0, 00

-30 943, 01

-178 290, 70

0, 00

0, 00
0, 00
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s^^a-=CETSVÝKA2EMVÝMÉR
Změny v 1. NP . Elektromontáže . MP

Objednatel: Obec Tísek, Tísek é. p. 62
Zhotovitel: Osbau s. r. o.
Místo: Tísekč. p. 58

C. KCN Kód položky
Popis

Zpracoval: Ing.
Datum: 31. 10.

L. Jasenovcová
2025

32 R

33

39

40

42

66 R

es

71 R

73

MJ Množství cena

PSV

741

741122137

34111631

3571314R2

3571314R4

35711868

741313003

34555203

741313085

35811662

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace-silnoproud

S3S^^ " "
^^ss^^^^-"
^"^^^zolacepvc^^0, ^^
poznsmka kpolozce: 1-CYKY, pramsr^l, elu26. 2^
rozvodnice R1 dle Technické specifíkace
rozvodnice R3 dle Technické s ecifkace

kus

kus

na

kus

dvojnásobná

^st^^rá-"^-" kus
sS,?.Tek-domovnfch. se ̂Pojenfm vodičů
^é připojen, venkovnfnebo°mTkré;'pZecduen, 3P .

s^sá32A-5p6'-řaze^^'^

kus

kus

kus

Celkem

celkem jednotková ce"a celkem

-147 347, 69

-147 347, 69

20, 000 -87, 62650

20, 000 -437, 75000

1, 000 -76 SOD, 00000
1, 000 -42500, 00000

1, 000 -6868, 00000

11,000 -102,92650

11, 000 -858, 50000

1, 000 -237, 51550

1, 000 -158, 95000

-1 752, 53

-S 755, 00

-76500.00

-42 500, 00

-6868, 00

-1 132, 19

-9443. 50

-237, 52

-158, 95

-147 347, 69

Cenová soustava
°'"°st Hmotnost celkem Hmotnost suté Hmotnost suté Poznámka

celkem stavební

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0,00000

0, 00000

0, 000

0,000

0,000

0, 000

0, 000

0, 000

0, 000

0,000

0, 000

0,000

0, 000

0, 000

0,00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0, 00000

0,00000

0, 00000

0,00000

0, 00000

0, 000

0, 000

0, 000

0, 000

S001

S001

0, 000 S001

0, 000 S001

S001

0, 000

S001

0,000
S001

0, 000

S001

0,000

0, 000

0, 000

S001
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: Ol
Zhotovitel: OSBAU s. r.o.

Radvanická 2269, 735 41 Peth/ald, IČ: 02117436
Objednatel: Obec Tísek

Tísek 62, 742 94, IČ: 00298484
Datum: 31. 10.2025

Název díla: Rekonstrukce budo základní škol v Tisku Tísek č. . 58"

Podepsaní zástupci smluvních stran potvrzují změny v plnění díla dle Smlouvy o dílo ze 13. 5 2025.
V rozsahu tohoto změnového listu.

Jedná se o dodatečné změny, které vznikly v průběhu plnění díla.

Předmět změn:

Vícepráce (VP) = l 236 048,57 Kč bez DPH
Méněpráce (MP) =-1 591 069,08 Kč bez DPH

Vícepráce vznikly až při realizaci plnění díla, tzn. v průběhu stavby, z důvodu změn - viz níže uvedené zdůvodnění.
Méněpráce zohledňují neprovedené práce a dodávky dle dodatečných změn a dle skutečnosti.

Změna doby a termínu dokončení díla zohledňuje časovou náročnost spojenou se změnami v rozsahu plnění.
Jedná se o vliv na dobu (lhůtu) plnění díla a konečný termín dokončení plnění díla. Dny, které mají přímou souvislost
s plněním jednotlivých víceprací, které vyplynuly ze změn plnění díla (viz příloha č.5 tohoto změnového listu).

Popis a zdůvodnění změn:

V rámci plnění díla, v průběhu provádění prací, byly zjištěny okolnosti, které vyvolaly potřebu provedení změn
v rozsahu plnění díla. Jedná se o dodatečné změny, které nebylo možné v době podpisu smlouvy o dílo předvídat.

Změny zohledňují skutečnosti, které vyplynuly ze skutečného stavu a rozpracovanosti při realizaci prací včetně
nepředvídatelných okolností, nezhoršují technické parametay ani užitné vlastnosti díla.

Změny jsou uvedeny v přílohách č. l, č.2, ?.3, č.4, č.5, které jsou nedílnou součástí tohoto změnového listu.

Změnový list a jeho přílohy doplňují položkové rozpočty VP a MP k jednotlivým změnám.

Počet připojených listů specifikací: O

Cena méněprací celkem bez DPH:

-l 591 069,08 Kč

Výsledná cena změny celkem bez DPH:

-355 020,51 Kč

Počet připojených výkresů: O

Cena víceprací celkem bez DPH:

l 236 048,57 Kč

Nově sjednaný termín dokončení díla:

Prodloužení doby plnění díla o 39 dní.

Podpis zástupce objednatele: Podpis zástupce zhotovitele:

/^^T!^K
a^~' OKrN^ Jičín'

Miroslav Vašica, starosta obce

Datum: 31. 10. 2025

Tomáš Hrtánek, jednatel

Datum: 31. 10. 2025



Příloha č.l ke Změnovému listu ZL Ol

Název díla: Rekonstrukce budo základní škol v Tisku Tísek č. . 58"

Objednatel: Obec Tísek, Tísek 62, 742 94, IČ: 00298484

Zhotovitel: OSBAU s.r.o., Radvanická 2269, 73 5 41 Petřvald, IČ: 0211743 6

Předmět změn změn rozsahu lnění zdůvodnění:

80 03 D. l. l; ASŘ 01 Změny v l.PP
Vícepráce (VP) = 5 272,38 Kč bez DPH
Méněpráce (MP) = - 425 937, 17 Kč bez DPH

V průběhu provádění prací, byly zjištěny nepředvídatelné okolnosti, které vyvolaly potřebu provedení
změn v l.PP. Po odstranění původního vybavení, očištění podlah a odstranění původních omítek ze
stěn bylo zjištěno, že poškození původních omítek a původních podlah bylo způsobeno dlouhodobým
působením vzlínající vlhkostí na zdivo, omítky a podlahy. Pravděpodobnou příčinou je nefunkční
nebo zcela chybějící, tzn. velmi těžko opravitelná, původní svislá a vodorovná hydroizolace.
S ohledem na tuto skutečnost bylo vyhodnoceno, že opravy podlah a sanace omítek v l. PP by byly
neúčelné. Původní omítky, podle předpokladu, všechny odstraněny a nad rámec původního plnění také
původní omítky ze stropů a kleneb. Původní podlahy vyčištěny.
Méněpráce zohledňují neprovedené práce a dodávky dle skutečnosti a v souvislosti s dodatečnými
změnami, které vznikly jako vícepráce. Nové sanační omítky ani nové podlahy nerealizovány.

SO 03 D.l. l; ASR 02 Změny ve 2.NP - výměna vnitřních parapetů
Vícepráce fVP) = 15 039,96 Kč bez DPH

V průběhu provádění prací, byly zjištěny okolnosti, které vyvolaly potřebu provedení změn ve 2.NP.
U původních oken v učebnách bylo zjištěno, že původní okenní parapety jsou provedeny ze dvou částí
a různých materiálů. S ohledem na tuto skutečnost bylo vyhodnoceno, že bude nejvhodnější řešení
provedení odstranění původních parapetů a následně realizace nových.

SO 03 D.l. l; ASŘ 03 Změny ve 2.NP - doplnění podhledů 2.01
Vícepráce (VP) = 12 650,57 Kč bez DPH

V průběhu provádění prací, byly zjištěny okolnosti, které vyvolaly potřebu provedení změn ve 2.NP.
V rámci projekčního řešení byl předpoklad vedení všech instalací ve stěnách. Při realizaci prací bylo
zjištěno, že není možné narušit původní překlady a průvlaky, proto bylo navrženo část rozvodů vést
pod úrovní původních podhledů. S ohledem na tuto skutečnost bylo vyhodnoceno, že bude
nejvhodnější řešení provedení nových snížených kazetových podhledů v m. č. 2. 01.

V Tisku dne 31. 10. 2025.
za obj na

,
eec

/^t^ 4 °^. Na^wcc' r^SK
:Novy^

Miroslav Vašica
starosta obce

za zhotovitele:

Ing. Michal Osička
stavbývedouóí,

ukáš Kačáni
technický dozor stavebníka

Ladislav Lazecký
zodpovědný projektant



Příloha c.2 ke Změnovému listu ZL Ol

Název díla: Rekonstrukce budo základní škol v Tisku Tísek č. . 58"

Objednatel: Obec Tísek, Tísek 62, 742 94, IC: 00298484

Zhotovitel: OSBAU s. r.o., Radvanická 2269, 735 41 Peth/ald, ič: 02117436

Předmět změn změn rozsahu lnění zdůvodnění:

SO 03 D. l. l; ASŘ 04 Změny ve 2.NP - stropní konstrukce mezi 2. NP a 3. NP
Vícepráce (VP) = 329311, 99Kč bez DPH
Méněpráce (MP) = - 576 988,36 Kč bez DPH

V průběhu provádění prací, byly zjištěny nepředvídatelné okolnosti, které vyvolaly potřebu provedení
změn u stropní konstmkce mezi 2.NP a 3.NP. V rámci projekčního řešení byl předpoklad doplnění
původní stropní konstrukce, tvořenou dřevěnými nosnými trámy, o zesílení novými ocelovými
nosníky. Při realizaci prací, po odstranění podlahy ve 3.NP a odkrytí konstrukce stropu bylo zjištěno,
že stropní konstrukce je tvořena dřevěnými stropními trámy a také ocelovými nosníky (I 340 a I 360).
S ohledem na zjištěné skutečnosti bylo navrženo nové řešení stropní konstrukce, a to s využitím
původních ocelových nosníků. V rámci statického posouzení bylo navrženo doplnění stropní
konstrukce o ocelové nosníky jiného rozměm, než byl původní předpoklad. Dále, v rámci odkrytí celé
původní stropní konstmkce, bylo vyhodnoceno jako nejvhodnější odstranit veškeré původní dřevěné
prvky včetně podbití s omítkou a tím ušetřit náklady za sanační práce a opravy spojené se zajištěním
těchto původních dřevěných prvků.
Méněpráce zohledňují neprovedené práce a dodávky dle skutečnosti a v souvislosti s dodatečnými
změnami, které vznikly jako vícepráce.

SO 03 D. l. l; ASR 05 Změny ve 2.NP - stropní konstrukce mezi 2. NP a l. NP
Vícepráce (VP) = 93 560,71 Kč bez DPH
Méněpráce (MP) = -33 715,42 Kč bez DPH

V průběhu provádění prací, byly zjištěny nepředvídatelné okolnosti, které vyvolaly potřebu provedení
změn u stropní konstmkce mezi 2.NP a l.NP. V rámci projekčního řešení byl předpoklad doplnění
původní stropní konstrukce, tvořenou dřevěnými nosnými trámy, o zesílení novými ocelovými
nosníky s novou skladbou. Při realizaci prací, po odstranění podlahy ve 2.NP a odkrytí konstrukce
stropu bylo zjištěno, že původní stropní konstrukce je tvořena dřevěnými stropními trámy
v nevyhovujícím stavu. S ohledem na zjištěné skutečnosti bylo navrženo nové řešení stropní
konstrukce, a to doplněním nových ocelových nosníků. Dále, v rámci odkrytí celé původní stropní
konstrukce, bylo vyhodnoceno jako nejvhodnější odstranit veškeré původní násypy, dřevěné prvky
stropu včetně podbití.
Méněpráce zohledňují neprovedené práce a dodávky dle skutečnosti a v souvislosti s dodatečnými
změnami, které vznikly jako vícepráce.

V Tisku dne 31. 10. 2025.
za ob" tele:

-08EC T!s^<
. 4. 0kr-^^

Miroslav Vašica
starosta obce

/

za zhotovitele:

Ing. Michal .Osička
stavbyvedoucí

Lukáš Kačáni
technický dozor stavebníka

Ladislav Lazecký
zodpovědný projektant



Příloha č.3 ke Změnovému listu ZL Ol

Název díla: Rekonstrukce budo základní škol v Tisku Tísek č. . 58"

Objednatel: Obec Tísek, Tísek 62, 742 94, IČ: 00298484

Zhotovitel: OSBAU s. r.o., Radvanická 2269, 735 41 Petřvald, IČ: 02117436

Předmět změn změn rozsahu lnění zdůvodnění:

SO 03 D.1.4; VYT Ol Změny u vytápění ve 2.NP a 3.NP - potrubí
Vícepráce (VP) = 89 950,69 Kč bez DPH
Méněpráce (MP) = - 100 167,09 Kč bez DPH

V průběhu provádění prací, byly řešeny okolnosti, které vyvolaly potřebu provedení změn ve 2.NP a
3.NP., a to u rozvodů potrubí vytápění. Jedná se o změnu vedení "Potrubí PE-x vedené ve zdech",
nově potmbím v mědi, vedeno v podhledech a "přiznané/volně" na stěnách.
Méněpráce zohledňují neprovedené práce a dodávky dle skutečnosti a v souvislosti s dodatečnými
změnami, které vznikly jako vícepráce.

SO 02; ČOV Ol Změny u ČOV
Vícepráce (VP) = 71 709,63 Kč bez DPH

V průběhu provádění prací, byly zjištěny nepředvídatelné okolnosti, které vyvolaly potřebu provedení
změn u realizace COV (čistírna odpadních vod). V rámci projekčního řešení byl dán předpoklad
umístění v prostoru mezi budovou školy a původního hřiště. Po zahájení plnění díla objednatel
informoval o potřebě provedení dodatečných změn z důvodu realizace nového hřiště (samostatné
plnění řešené objednatelem s jiným zhotovitelem).
Na základě dodatečně upřesněných požadavků k výše uvedené změně bylo nutné provést úpravy
původního projekčního řešení umístění COV, části SO 02, které bylo součástí řízení a zadávací
dokumentace na výběr zhotovitele.
Z důvodu změny umístění nové COV bylo nutné vyřešit odstranění původní zídky, rozebrání betonové
dlažby a podkladních vrstev přístupového chodníku. Dále řešeny změny při realizaci zemních prací
spojených s výkopy pro napojení nových vývodů ležaté kanalizace objektu na novou CO V, úpravy
napojení v návaznosti na původní venkovní potrubí jednotíc kanalizace. Zjištěny nepředvídatelné
skutečnosti vůči předpokladu. V okolí objektu, v místech prováděných výkopů pod původními
plochami byly, místo rostlého terénu a standartních podkladních vrstev zjištěny nesoudržné násypy,
směs zeminy se stavební sutí a zbytků, skryté betonové a železobetonové prvky. Z těchto důvodů
vznikly vícepráce u zemních prací, související přesuny hmot, likvidace odpadu, skládkovné, provedení
zásypů, související terénní úpravy a úpravy zpevněných ploch.
Ze změny umístění ČOV také vyplynul požadavek na provedení verze ČOV s pojezdovými víky a také
pojezdovou plochou nad COV, tzn. nově doplnění obetonování COV.

V Tisku dne 31. 10. 2025.
za objednatele: \

c^'^
. ... ntí. .. :..
Miroslav Vašica
starosta obce

za zhotovitele:

Ing. Michal Osička
stavbyvedoucí

1^'. - - -a-

Lukáš Kačáni
technický dozor stavebníka

Ladislav Lazecký
zodpovědný projektant



Příloha č.4 ke Změnovému listu ZL Ol

Název díla: Rekonstrukce budo základní škol v Tisku Tísek č. . 58"

Objednatel: Obec Tísek, Tísek 62, 742 94, IČ: 00298484

Zhotovitel: OSBAU s.r.o., Radvanická 2269, 735 41 Peth/ald, IČ: 021 17436

Předmět změn změn rozsahu lnění zdůvodnění:

SO Ol D. l. l; ASR Ol Změny v l.NP - dveře mezi 1.08 a 1.09
Vícepráce (VP) = 8 228,78 Kč bez DPH

V průběhu provádění prací, byly řešeny okolnosti, které vyvolaly potřebu provedení změn v l.NP.
Po zahájení plnění díla objednatel informoval o potřebě provedení dodatečných změn umístění dveří
mezi m. č. 1.08 a 1.09 z důvodu vhodnějšího řešení dispozic místností s ohledem na budoucí provoz.
Na základě dodatečně upřesněných požadavků k výše uvedené změně bylo nutné provést úpravy
původního projekčního řešení umístění dveří včetně souvisejících bouracích prací, osazení překladu,
zednických úprav, přesuny hmot a suti, likvidace odpadu.

SO Ol D.l. l; ASŘ 02 Změny v 1.NP - dveře do 1.08 a do 1.10
Vícepráce fVP) = 15 875,44 Kč bez DPH
Méněpráce (MP) = - 6 592,00 Kč bez DPH

V průběhu provádění prací, byly řešeny okolnosti, které vyvolaly potřebu provedení změn v l.NP.
Po zahájení plnění díla objednatel informoval o potřebě provedení dodatečných změn u dveří do m. č.
1.08 a do m. č. 1. 10 z důvodu vhodnějšího řešení dispozic místností s ohledem na budoucí provoz.
Na základě dodatečně upřesněných požadavků k výše uvedené změně bylo nutné provést úpravy
původního projekčního řešení rozměru dveří do m. č. 1.08 a umístění nových dveří do m. č. 1. 10,
včetně souvisejících prací a dodávek.

SO Ol D.l. l; ASR 03 Změny v 1.NP - doplnění podhledů 1.05 a 1.06
Vícepráce (VP) = 19 930,45 Kč bez DPH

V průběhu provádění prací, byly zjištěny okolnosti, které vyvolaly potřebu provedení změn v l.NP.
V rámci projekčního řešení byl předpoklad vedení všech instalací ve stěnách. Při realizaci prací bylo
zjištěno, že není možné narušit původní překlady a průvlaky, proto bylo navrženo část rozvodů vést
pod úrovní původních podhledů. S ohledem na tuto skutečnost bylo vyhodnoceno, že bude
nejvhodnější řešení provedení nových snížených kazetových podhledů v m. č. 1.05 a 1.06.

V Tisku dne 31. 10. 2025.
za o tele:

^ ieC,K-
&^s

i^'^

Miroslav Vašica c//?
starosta obce

za zhotovitele:

Ing. Michal Osička
stavbyvedoucí

Lukáš Kačáni
technický dozor stavebníka

Ladislav Lazecký
zodpovědný projektant



Příloha č.5 ke Změnovému listu ZL Ol

Název díla: Rekonstrukce budo základní škol v Tisku Tísek č. . 58"

Objednatel: Obec Tísek, Tísek 62, 742 94, IČ: 00298484

Zhotovitel: OSBAU s. r.o., Radvanická 2269, 735 41 Petn/ald, IČ: 02117436

Předmět změn změn rozsahu lnění zdůvodnění:

SO Ol D.1.4; VYT Ol Změny u vytápění v 1.NP - potrubí
Vícepráce (VP) = 214 634,96 Kč bez DPH
Méněpráce (MP) = - 300 321,35 Kč bez DPH

V průběhu provádění prací, byly řešeny okolnosti, které vyvolaly potřebu provedení změn v l NP, a
to u rozvodů potrubí vytápění. Jedná se o změnu vedení "Potmbí PE-x vedené ve zdech", nově
potrubím v mědi, vedeno v podhledech a "přiznané/volně" na stěnách.
Méněpráce zohledňují neprovedené práce a dodávky dle skutečnosti a v souvislosti s dodatečnými
změnami, které vznikly jako vícepráce.

SO Ol D.1.4; EL Ol Změny u elektroinstalace v 1.NP
Vícepráce (VP) = 359 883,01 Kč bez DPH
Méněpráce (MP) = - 147 347,69 Kč bez DPH

V průběhu provádění prací, byly řešeny okolnosti, které vyvolaly potřebu provedení změn v l. NP, a
to u rozvodů elektroinstalace. Jedná se o změny u rozvodnic (RE, Rl, R3) - změna rozměrů a požární
odolnosti z důvodu dodatečných požadavků objednatele, dále doplnění zásuvkových obvodů a s tím
související kabeláže. Také řešena změna vedení kabeláže u části instalace - místo zasekání do stěn
změna vedení pod stropní konstrukcí, což vyvolalo potřebu změny ze standardní kabeláže na
bezhalogenové provedení.
Méněpráce zohledňují neprovedené práce a dodávky dle skutečnosti a v souvislosti s dodatečnými
změnami, které vznikly jako vícepráce.

Změna doby plnění díla. Prodloužení termínu dokončení díla o 39 kalendářních dnů.
Jedná se o vliv na dobu (lhůtu) plnění díla a dokončení termínu plnění díla.
Dny," které mají souvislost splněním víceprací, které vyplynuly z plnění díla, vyvolané v průběhu
stavby a dohodnuté smluvními stranami.
Jedná se o oprávněný požadavek zhotovitele na prodloužení doby plnění díla, čímž dochází
k ovlivnění konečného termínu pro dokončení díla. Jedná se celkem o 39 kalendářních dnů, za
vícepráce uvedené a popsané výše a konkrétně v žádosti zhotovitele - viz samostatná příloha.

za

V Tisku dne 31. 10. 2025.
objednatele:

i6C TÍSEK
... ^&^s^..
Miroslav Vašica
starosta obce

Lukáš Kačáni
technický dozor stavebníka

Jičín

za zhotovitele:

Ing.̂ Michal Osička ^
stavbyvedoucí

.
/ f ...

. PBOtEm. eOtEMiliCHSTBUEB^

Ladislav Lazeck^dislavLAZE^c^
TKrS^^T'^-

^obil: 602 52S 457 E-mail: liazecky..

-"//i7

iiiy.cz


