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DoDATEK č.6

ke smlouvě o dílo

uzavÍené dne 26. a27. záÍi2012
k podlimitrrí vďejné zakáucn,na stavební prárcn s názvem:

o,Rekonstrukce objektu pro umístění MŠ v Bňezové I. etapa''

mezi

objednatelem:
Se sídlem:
IČ:
Bankovní spojení:
zastoupen:

obec BÍezovát
BŤezová23,267 5I Zďice
00233r53
Česká spoŤitelna' a.s.' ěíslo riětu: 364264349/0800
Martinou Nedvědovou' starostkou obce

zhotovitelem: VYSLYSTAV s.r.o.
Se sídlem:
IČ:

Žttrsua8, Halže 347 0l
2833727 t

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Tachov číslo ríčtu: 43-4623790297 /0|00
Spolďnost zapsrína v obchodním rejstŤiku vedeném Krajskjm soudem v Plzni

v oddíle C s|ožcn23263.
Zastoupen: Vladimír vyslyšel' jďnatel
Zástupce pověŤenj,jednáním ve věcech tecbnicl.Ých: Jan Milka

I.
1.1 Smluvď strany se dohoďy, že rozsah díla uvederrf vČl. 1 smlouvy o dílo, upraverrj dodatkem
é.Iaž5 SoD.sedá le :
a) navyšuje o ostatní stavební práce dle položkového rozpoč.tu víceprací č. 6 - pňílohy tohoto dodatku
b) sniŽuje o práce uvedené v pŤiložerrérn vjpisu z rozpočtu s niázvem ,,Cenová r[spora neprovedenfch
prací.

II.
2'1 Na záMadé vzájemně odsouhlasenj,ch víceprací č.6 a neprovedelrj'ch prací se cerra díla sjetlnaná
v odst. 3.l smlouvyo ď1o, upravená dodatkern š,.I až5 SoD' mění takto:

Cerra díla ďe zá,kladní SoD bez DPH: 2 933 518'96 Kč
Vícepráce dle dodatku č.1 SoD bez DPH: 122396,78Kč
Vícepráce dle dodatkuč.2 SoDbez DPH (zrušen): 0'00Kč
Vícepráceďedodatkuě.3SoDbezDPH: |14641,04Kě
Vícepráce dle dodatku č.4 SoD bez DPH: 75 398'07 Kč
Vícepráce dle dodatku č.5 SoD bez DPH: 156 897'64 Kč
Vícepráce ďe dodatku č.6 SoD bez DPH: 64 740,35 Kč

dle Dbez DPH: - 491 889.51
Nová celková cena díla bez DPH 2 975 703'63 Kč
(slovy:dvamilionydevětsetsedmdesátpěttisícsedmsettŤikorunyšedesáttŤihaléŤe)

DPH 20% 2|2 489,73 Kě; DPH 2|% ... 40I 783,53 Kč
Cena za ďí|o celkem včetlrě DPH činí 3 589 976'89 Kč.



ITI.
3.1 V ostatních častech zťrstrívá smlouva o dílo nezměněna.

3.2 Dodatek č. 6 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, zntctlžkaždá strana obdrží 2 stejnopisy.

Součastí tohoto dodatku je:
Položkovy rozpoěet vícepraci ě. 6
Cenová rispora neprovedenych prací s pfflohami

V BŤezové dne 20.3.20|3 Y Ha|Ži dne20.3.20t3

Martina Nedvědová. starostka

MVyslrlstav
IYSLYISTAV eno.
zďarc|d 8,347 01 HaEo^
ttYtv'ť.ud!,EtÍv.oz Í9

Vladimír Vyslyšel, j ednatel


