OPERACNI PROGRAM

)TN PROSTREDI

DODATEK €. 5

ke Smiouvé o dilo uzaviené dne 17.5.2013 ve znéni dodatku &. 1 uzavieného dne 23.8.2013, dodatku ¢. 2
uzavreného dne 23.9.201,dodatku ¢. 3 uzavieného dne 22.5.2014 a dodatku ¢. 4 uzavieného dne 31.3.2015
mezi hize uvedenymi stranami
na provedeni dila:

»3SV Ivancice — Rosice, zajisténi kvality pitné vody*

(dale jen ,smlouva o dilo”)

l. Smluvni strany
1.1. Objednatel: '
Svazek vodovodi a kanalizaci Ivancice
Sidlo: lvanéice, Kounicka 1598/78, PSC 664 91
Zastoupeny Mgr. Jaroslavem Svétlikem, pfedsedou predsednictva a
Ing. Tomasem Hajkem, mistopifedsedou pfedsednictva
IC: 49458892
DIC: CZ249458892
Bankovni spojeni: Ceska spoiitelna, a.s.
C. udtu: 4637252/0800
Kontaktni osoba. Ing. Tomas Hajek, mistopfedseda pfedsednictva

dale jen jako ,objednatel”

1.2. Zhotovitel:
»Sdruzeni Pitna voda SV Ivancice — Rosice”
Sidlo: Brno, Vevefi, BureSova 938/17, PSC 602 00

zastoupené:

vedoucim G¢astnikem sdruzeni: OHL 28, a.s.

Sidlo: BuresSova 938/17, Vevefi, 602 00 Brno

Zastoupena: Ing. Zdefikou Kvasnickovou, Ph. D., feditelem divize 1

IC: 463 42 796

DIC: CZ46342796

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

C.uétu: 107-1279720287/0100

Zapsana v ohchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil B, viozka 695
Kontaktni osoba: Ing. Zdefika Kvasnitkova, Ph. D., feditel divize 1

a

Uucastnikem sdruzeni |: COLAS CZ, a.s.

Sidlo: Praha 9, Ke Kli¢ovu 9, PSC 190 00

Zastoupeny: Ondfejem Komrskou, generalnim feditelem a Ing. Martinem Stenglem, PhD, administrativnim a
finanénim feditelem na zakladé piné moci

IC: 261 77 005

DIC: CZ26177005

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vloZka 6556

Kontaktni osoba: Eric Biguet, pfedseda predstavenstva

a

U&astnikem sdruzeni Il: IMOS Brno, a.s.

Sidlo: Brno, Olomoucka 174, okres Brno-mésto, PSC 627 00

Zastoupeny: Ing. Robertem Suchankem, pfedsedou pfedstavenstva

IC: 253 22 257

DIC: CZ25322257

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném krajskym soudem v Brné, oddil B, vlozka 2211

dale jen jako ,zhotovitel




Preambule:
S ohledem na neoéekavany pokles kvality vody zplsobeny ziejmé klimatickymi podminkami,
v dusledku éehoz by mohlo dochazet k nedostateénému proéisténi vody, vypusténi vody v nevhodné
kvalité do vodovodniho fadu a tim i k obecnému ohrozeni vefejnosti, bylo nezbytné prerusit prace na
dile. Objednatel vzhledem k uvedenému vydal dne 20.5.2015 pokyn zhotoviteli k pFferuseni praci, a to
zapisem ve stavebnim deniku. Smluvni strany se proto dohodly na uzavreni tohoto dodatku, kterym
dojde k posunuti terminu plnéni.

Il. Dohoda o0 zméné smlouvy o dilo
Smluvni strany se dohodly na nasledujicich zménach smlouvy o dilo:
2.2 V ¢élanku 5. Doba pInéni se rusi 1. Véta bodu 5.2 a nahrazuje se nasledovné :

, 9.2. Zhotovitel je povinen provést dilo fadn& a v&as v souladu s harmonogramem provadéni
stavebnich praci ktery je pfilohou ¢. 9 této smlouvy, nejpozdéji do 18.9.2015.%

Il Zavére&na ujednani
3.1. Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo nedotéena timto dodatkem zlstavaji v plivodnim znéni.

3.3. Tento dodatek je sepsam ve 5 vyhotovenich s platnosti originalu, pficemz 3 vyhotoveni obdrzi
zhotovitel a 2 objednatel.

Tento Dodatek €. 5 byl uzavien dne /Oé ...... roku 2015 a vychazi z pfislusnych ustanoveni zakona ¢.
513/1991Sb. v platném znéni.
OBJEDNATEL: (podepsano a orazitkovano) ZHOTOVITEL: (podepsano a orazitkovano)
Svazek vodovod( a kanalizaci lvancice ,SdruZeni Pitna voda SV lvancice — Rosice"
77 -
’g‘/ “ k /{[ =

/ / 3 s 407

Mgr. Jaroslav Svetlik & fgl Ing. Zdéitka Kasnigkova, PH D) 53/17, C2 - 602 00 Bo, Vevefi

pfedseda pfedsednictva Redite

Ly

Ing. Tomas Hajek T misistoi O

mistopfedseda pfedsednictva Za spolegnost éOLAS CZsas, 5 N .
L OOl s .
diej Komrska ; k\q _Po v 9
enerdIni feditel h]éog‘ 617

A286003501-2, Fax.

Ing. Robert Suchanek,
Predseda predstavenstva

spole¢nosti IMOS Brno, a.s. E IMOS Brno, a.s.

Ing. Robert Suchdnek

predseca predstavenstva a generalni reditel
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Nazev Gkolu

prvni nadr# 1 * 400 m3
odkopavka zemniho krytu nadrze
ogidténi a ptiprava pro izolaci stropu
izolace stropu
technologick pestavka - vyschnuti stropu
sanace stropu - hruba reprofilace
sanace stropu - dvojnasobny ldrosilex
tiakové omyti dna nadrze
sanace dna - hruba reprofilace
sanace dna - dvojnasobny nastfik Idrosilex
technologickd pfestavka - vytvzeni povrchu
oplach nadrze vé desinfekce
odbér vzorku + vyhodnocen|
pledén| nadrie a zprovoznén
druhd nadri 1* 400 m3
odkopavka zemniha krytu nadrZe
otidténi a pfiprava pro izolaci stropu
izolace stropu
tryskani nadrie
sanace stropu
sanace stén
tlakové omyti dna nadrze
sanace dna
technologicka pfestavka - vytvzen| povrchu
oplach nadrze v& desinfekce
odbér vzorku + vyhodnoceni
pfedani nadrZe a zprovozneni

akumulani nddrZ 1* 1000 m3
odkopavka zemniho krytu nadrze
demontaz technologickeho vystrojeni
bourani nového vstupu do nadrie
vazani vyztue, kotveni
bednéni vstupu
betonaZ vstupu
tryskani nadrze
sanace Slropu
sanace stén
Eisténi dna tlakovou vodou
sanace dna
technologicka pfestavka - vytvzeni povrchu
montaz technologického potrubi, Zebfiku
oplach nadrze vé. desinfekce
odbér vzorku + vyhodnaceni
pledani nadrze a zprovoznén

zpevnéné komunikace

rekonstrukce armaturni komory

fasada objeklu a armaturni komory

PCS Moravské Branice

1. nidr 750 m3
kaceni dfevin
stavenidini pfijezdova cesta
odkopavka zemniho krytu nadrze
wybourani stropu
tryskani nadrze
sanace stén
sanace dna

bednéni stropu

% OHL2S

Pfiloha ¢. 9, Harmonogram vystavby

Doba trvani

217,13 dny

87,13 dny

20,88 dny
2 dny
1den
4dny
1 den
1den
2 dny
1den
1den
2 dny
1den
1 den
5 dny
0 dny

31,5 dny
2dny
1den
4 dny
6 dny
3 dny
4 dny
1den
3dny
1 den
1den
5 dny
0 dny

73,88 dny

43,75 dny
2dny
2 dny
3dny
Adny
4dny
1 den
7 dny
6 dny
6 dny
1den
4 dny
1den
2dny
1den
6 dny
0dny
14 dny

20 dny
13 dny

120,25 dny

120,25 dny
2dny
1den
3dny
1den
4 dny
Sdny
2dny

3 dny
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15

15

15

15

. 15

odi&téni a pfiprava pro izclaci stropu
72.1 82

12015 2015 12015 V2015

SV IVANCICE -R( 205

V2015
152229 5 12.19.26. 2. 9. 16.23. 2. 9 16.23.30. 6. 13.20.27. 4. 11. 1325 1. 8.1522.20. 6. 132027 3

Vil 2015

VI2015 V2015 X 2015

015 sténi kyalit 10.7. 2015 . 2015 Jy 2015 |

VDJ Sicka

82. W W 0.5.
prvni nadri 1* 400 m3
6.2, p— 28.2.

odkopavka zemniho krytu nidrie
6.2. @ 7.

izolace stropu
0.2. W 12.2.

ickd pfestivka
13.2. 4 13.] 2
sanace stropu - hruba reprofilaca
14.2. 1 14.2
sanace stropu - dvojnasobny Idrosilex
15.2. @ 17.2
:Iakcvé emytf dna nadrie
1172,
sanace dna hruhx aprofilace
18.2. 1 18.2.
sanace dna - dvojnésobni néstfik Idrosilex
. B 1
technologicka p!estévka uyt\nenl povrchu
0.2. | 20.2.
oplach nidrie vé. desinfekce
21.2. 1 21.2

i stropu

odbér vzorku + vyhodnoceni
232, 27.2.
pfedani nadrie a zprovoznéni
28.2. ¢ 28.2.
druhi nadrz 1* 400 m3
odkopivka zemnlhu krytu nadrte
6.4. B T4
otisténi a pripmva pro izolaci strop!
8.4. 184

izolace stropu
9.4, @ 134.
tryskéni nidrie
13.4. W 19.4.
sanace stropu
204. W 22.4.
sanace stén
22.4. = 264.
tlakové omyti dna nadr
27.4. 1 274,
sanaca dna
28.4. @ 30.4.
technologickd pfestivka - vyty
1.5.1 1.5

oplach nédde vE. des infekce
.2,
odbér vzurlr.u + vyhudnuceni
. i 8,

predani nédrze a zpﬂ:vnznéni
. @ 95,

Cs Paduchwka
26.2. @ gy

akumulaéni nadr 1* 1000 m3
26.2, 13.4.
odkopévka zemniho krytu nédrie

26.2. W 27.2.

4% technologické ¥ j
28.2. W 23.
bouréni nového vstupu do niadrie
33. ®m 53.
vazéni vyztuie, kotveni
53 m 83.
bednéni vstupu
5.3. @ 9.3.
betonai vstupu
10.3. 1 10.3.
tryskéni nadrie
10.3. - 17.3.
sanace stropu
16.3. ma 223.
sanace stén
233, . 29.3.
&isténi dna tlakovou vodou
0.3,

sanace dna
31.3. = 34.

technologickd presmn vytvzeni povrchu

montai rechnalogickéhu potrubi, Zebfil
oplach niﬁrle vé dulnﬂ:ﬁoe

odbér vznrku + vyhodnocenl
T4, =& 134,
predéni nadri.e a zprovoznéni
13.4. ¢
zpevnéné komunikace
6.4, EE— 20.4.
rekonstrukce armaturni komory
17.3. — 7.4,

fasada objektu a armaturni komot
1.5. - 14.5.

| T

ie

zeni povrchu

4.5,

PES Moravské Brinice ‘

16.4. @ | 20.8.
1. nédri 750 m3 |

16.4. ; 20,8,

kaceni dievin

16.4. @ 17.4.

stavenistnf pfijezdovi cesta
18 18.4.

odkopévka zemniho krytu nidrie
194. B

224,

Stranka 1

vybourani stropu
10.7. § 10.7.
wm‘ i naur:e
1.7 15.

ce slﬁn

18 7. 21.7.
sanace dna
22.7. 8 237,

| bednéni stropu

25.7. m 28.7.

7.24.31.7 142128 5 121
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" ID Nazev ikolu Doba trvani  Zahajeni  Dokoneni 2014 12015 12015 12016 V2015 V2015 V2016 V2015 V2015 IX2015 X201
| 16.2220.5 12.119.26. 2. 9. 16.23. 2 9. 16.23.30. 6. 13.20.27. 4. 11,18.25. 1. 8 15.22.28. 6. 13.20.27. 3. 10.17.24.31. 7. 14.21.28, 5. 121
81 vazani vyztuze 2 dny 29715 30.7. 15 [ 205 | | 10.7. 2015 nl vyzt 20.8. 2015 |
| 29.7. § 30.7.
82 betona? stropu 1den 307 15 30.7 15 | | betonai stropu
| 30.7. 1 30.7.
63 technolegicka prestavka - zrani stropu 14 dny 1.8 15 15.8. 15, | technologicka pfestivka - zréni stropu
1.8. . 15.8.
84 odbednéni a podstojkovani stropu 1 den 16.8. 15 17.8. 15 iap j stropu
16.8. @ 17.8.
65 montaZ technologického potrubi, Zebfiku 5 dny 10.8. 15 148 15 | montai technologického potrubi, Zebfiku
10.8. @ 14.8.
66 oplach nadrie v&. desinfekce 1 den 16.8. 16 17.8. 15 oplach nadrie vé. desinfekce
16.8. 1 17.8.
&7 odbér vzorku + vyhodnoceni 4 dny 17.8. 15 208 15 adbér vzorku + vyhodnoceni
17.8. W 20.8.
88 pfedan 0 dny 208 15 208 15 pfedéni nidrie a zprovoznéni
2 | 20.8.
69 2. nadri 750 m3 116,63 dny 20.4.15 20.8.15
v a4
70 odkopavka zemniho krytu nadrze 3dny. 204.16 22415 odkopéavka zemniho krytu nadrie
20.4. @ 22.4. |
kAl vybouréni stropu 1 den 10.7. 15 10.7. 15 vybaourani stropu
10.7. 1 10.7.
72 tryskani nadrze 4 dny 11.7. 15 16.7. 15 tryskdni nidrie
1.7, [ 157
73 sanace stén Sdny 16.7. 15 21.7.15 sanace stén
- 217
74 sanace dna 2dny 227 15 237.15 nace dna
227.8 227
75 bednéni stropu 3dny 257 15 287 15 bednéni stropu
25.7. @ 28.7.
76 vazani vyztuze 2dny 20715 307 15 vizani vjztuie
20.7. @ 30.7.
7 betonaZ stropu 1den 30.7. 15 30.7. 156 betonai stropu
30.7. 1 30.7.
78 technologicka pfestavka - zrani stropu 14 dny 1.8.15 15.8. 15 technologické pfestavka - zrani stropu
1.8 15.8,
79 odbednéni a podstojkovani stropu 1den 17.8, 15 17.8. 15 odbednéni a podsiojkovéni stropu
17.8. 1 [17.8.
80 montaz technologického potrubi, Zebfiku 5dny 10.8. 15 14.8. 15 montéai technologického potrubf, Zebfiku
10.8. mm 14.8.
81 oplach nadrze vé desinfekce 1den 17.8.15  17.8.15 oplach nidrie vé. desinfekce
17.8. 1 [17.8.
82 odbér vzorku + vyhodnoceni 4 dny 17.8. 15 208 15 odbér vzorku + vyhodnoceni
17.8.  20.8.
83 pfeddni nadrze a zprovoznén Qdny 20.8. 15 20.8. 15 pfedini nadrie a zprovoznéni
20.8. | 20.8.
84 objekt PCS 37,5dny  10.7.15  18.8.15 objekt PCS |
10.7. Pe— 18.8.
a5 demontd technologického vystrojeni 2dny 10.7. 15 11.7. 15 demonta: technolagického vystrojeni |
| 10.7. m 117, |
8¢ demontal tavebni + icka) 3dny 10.7. 15 137.15 demontai elekrréinstalace (stavebni + technologicka) |
10.7. @ 13.7.
| | |
87 bouraci prace 6dny 137 15 187 15 | bouraci prace |
13.7. | 18.7. |
88 zednické prace 24 dny 14.7. 15 8.8.15 zednické prace |
14.7, — 8.8. ‘
8g stie&ni konstrukce 20 dny 137 15 38 15 | stiedni konstrukce |
13.7 | —3.8. |
90 technologické vystrojent 25 dny 20.7. 15 15.8. 15 | | tachnol ojeni |
| 20.7. 5.8. |
81 montaz elektroinstalace (stavebni + technologicka) 15 dny 3815 1B8.8. 15 | mantaz elekiroinstalace (stavebni + technologicka) |
| 3.8, SR |18.8.
92 trubni propoje - vytlaéné a saci fady 1ddny 13715 27715 trubni propoje - vytlaéné a saci fady
13.7.| —— 27.7.
a3 zpevnéné povrchy, zemni prace 14dny  27.7.15 10.8. 15 zpevnéné povrchy, zemni price
27.7. == 10.8.
a4 oploceni 8 dny 38 15 11.8 15 oploceni
3.6, m=a 118,
95 Upravna vody lvantice 161 dny 1215  21.7.15 Upravna vody lvanéice
1.2. ! 2.7,
5] zednické prace - dokangeni 26 dny 1.2.15 282.15 zednické prace - dokencéeni
1.2, 28.2.
a7 provozni elektroinstalace RM1 14 dny 9.2.15 23215 provozni elaktroinstalace RM1
0.2, — 23.2.
98 provozni elektroinstalace RM2 14 dny 17.2. 15 3.3.15 provozni elektroinstalace RM2
17.2. m— 3.3.
99 ‘automatizacs, telemetrie € dny 43 15 103.15 ‘automatizace, telemetrie |
4.3 ma 10.3.
100 vystrojeni sbémé studny Sdny 10215 142,15 vystrojeni sbérné studny
10.2. &\ 14.2.
101 Eifi¢e - dokonéeni 26 dny 1.2.15 282 15 ¢&ifiée - dokonéeni
- 1.2, — 28.2. ]
102 najizdéni UV 39,75 dny 2.3.18 13.4.15 najizdéni UV
2.3, — 13 .4
| 103 zprovoznéni evakuaéni stanice 2dny 2315 3.3.15 zprovoznéni evakuaéni stanice
| 23. 8 33,
104 prani filtrace 1. Stupné 2dny 4.3.15 53.15 prani filtrace Il. Stupné
4.3. 8 5.3,
i 105 Cerpani na filtraci | Stupné 2dny 5.3.15 6.3.15 &erpéni na filtraci I. Stupné
6.3. 1 6.3.
106 zprovoznéni fizené a pfirodni infiltrace 4 dny 6315 10.3. 15 zprovoznéni fizené a pfirodni infiltrace
63, = 10.3.
107 vypréni celé UV Zdny 11315 133 15 vyprani celé UV
11.3. B 13.3.
108 vyprazdnéni akumulace 2dny  143.15 16.3. 15 vyprazdnéni akumulace
143. § 16.3.
109 desinfekce akumulace 1 den 17.3.15 17.3 15 desinfekca akumulace
3.4 173 |
110 zprovoznéni chemického hospodafstvi 8 dny 12.3.15 20.3.15 zpro & hemického hospodafstvi
12.3. mam 20.3. |
111 proplach celé UV desinflkovanou vodou 2dny 25315 26315 proplach calé UV desinfikovanou vodou
25.3. @ 26.3. | |
112 odbér vzorku + vyhodnoceni Tdny 23315 30.3. 15 odbér vzorku + vyhodnoceni | |
23.3. 303,
13 spustén| UV do sité Odny 134.15 134,15 spusteni UV do sité
13.4. 13.4.
14 fasada objektu 20 dny 284 15 205 15 fasada objektu
20.4. 20.5. |
115 zpevnéné plochy 15dny 204.15 145 15 zpevnéné plochy |
20.4. ma— 1.5, |
116 zpevnéné plochy - dokoneni 10 dny 107.16  20.7.15 zpevnéné plochy - dokonéeni
| 107, w207,
"7 sadové Upravy 9 dny 10.5.15 19.5. 15 sadové Gpravy |
10.5. | 19.5. |
118 sadové upravy - dokonéeni 8dny 13.7.15 21715 sadové pravy - dokongeni
| 137 - 217,
119 - &S Moravské Branice 375dny 10.7.15  18.8.15 | CS Moravské Branice
| 10.7. .| 18.8.
¢
- | .
120 objekt CS 37.5 dny 10.7.15 18.8.15 | objekt CS
| 107, we— 18.8.
121 demontaz technologie 3dny 10.7. 15 13.7.15 demontai technologie
| 107 m 137,

Stranka 2



' Stavba: SV IVANGICE - ROSICE, ZAJISTENI KVALITY PITNE VODY

Pfiloha &. 9, Harmonogram vystavby |

‘ D Nézev Gkolu Doba trvani  Zahajeni Dokongeni 2014 12015 112015 1 2015 IV 2015 V 2015 Vi 2015 Vil 2015 VIl 2015 IX 2015 XZ?!
152220 5 121926.2 9.1623 2 9 162330 6.13.20 27.4.11.18.25.1 8.15 22,29, 6. 1 1 1.7.14.21.28. 5.12.1}
122 demontaz elektroinstalace 3dny 107.15  137.15 | 20.5. 2015 | der 015 | |
| i ‘
123 stfedni konstrukce 15 dny 13.7.15 287.15 stredni konstrukce | |
13.7. — 28.7. |
124 bouraci prace 10 dny 13.7.15 237 15 bouraci prace
| 137, - 23.7. |
} 125 zednicke prace 25 dny 17.7.15 12.8. 15 zednické pré:cJ
17.7. — 12.8.
126 stavebn| elektroinstalace 12 dny 27.7.16 88.15 stavebni alektroinstalace
‘ 1277, o 8.8.
127 montaz technologie 10 dny 3815 13.8.15 montak technologie
3.8. mmam 13.8,
128 technologicka elektroinstalace 15 dny 38.15 188 15 technologicka elektroinstalace
| 3.8. —
129 rekonstrukce sbérné studny 18,25 dny 13.7.15 31.7.15 rekonstrukce sbérné slud’wy
13.7. p— 317, |
130 zemni prace 1 den 13.7.15 137 15 zemni prace
13.7.113.7.
131 sanace betonovych konstrukei 10 dny 147,15  247.15 ‘ sanace batonovych konstruKei ‘
14.7, = 24.7.
132 mt technologie, potrubl Sdny 27.7.16 31715 mt technologie, potrubi |
133 pozorovaci vrty 20dny 20.7.15  10.8.15 | |
134 gisténi 20 dny 20.7. 16 108 15 |
135 nové vrty 10 dny 21715 6.8. 15 ‘ ‘
E |
136 28dny 208,15 188.15 Upravy na sliminaci " TOC"
| ‘ 208, Pe———— 189, ‘
137 strojné technologické Lpravy 28dny 20815 18.9.15 strojné &chnnlugické dpravy
20.8. ———18.9.
138 stavebni Opravy 25 dny 208 15 158 15 ‘ ‘ | stavebni upravy |
| 20.5. —15.9. |
|
|
\
|
‘ |
|
|
|
|
|
|
\
|
| |
|
"7 - o — B — e I— - S — == - — - — —
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201 5/02{G/CCZ
PLNA MOC

Spolecnost
COLAS CZ, a.s.
ICO: 261 77 005
se sidlem Ke Klicovu 9, 190 00 Praha 9
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze
oddil B, vlozka ¢. 6556
(dale jen ,,Spole€nost®)

kterou zastupujf pfedseda predstavenstva Eric Biguet a mistopfedseda predstavenstva
Patrick Pujalte

timto udéluji

plnou moc
Ondfeji Komrskovi Martinu Stenglovi
Generalnimu fediteli Spole¢nosti Financnimu rediteli Spolecnosti
Datum narozeni: 19. 12. 1977 Datum narozeni: 20.8.1971
bytem Byskovicka 1483, Neratovice, A bytem: Jihlava, Cizov 65, PSC: 586 01

PSC: 277 11

o . (dale jen ,zmocnénec”)
(dale jen ,zmocnénec”)

ke spole€nému zastupovani Spolecnosti. Zmocnénci jsou opravnéni &init za Spoleénost
pouze pravni jednani nize specifikované, k nimz pfi fizeni Spolecnosti obvykle dochazi.

Zmaocnénci jsou opravnéni:

a) jednat za Spolecnost s tfetimi stranami v obchodnich zélezitostech v ramci pfedmétu
podnikani Spole¢nosti v souladu s touto plnou moci;

b) jménem Spole¢nosti Ucastnit se soutéZi, kde smluvni stranou zakazky je subjekt
statniho nebo vefejného sektoru, zejména pfedkladat a podepisovat nabidky,
podepisovat smlouvy, véetné smluv o spolecnosti;

c) podepisovat smlouvy véetné subdodavatelskych smiuv K realizaci zakazek dle
pism. b);

d) podepisovat smlouvy, jejichz pfedmétem je dodavka stavebnich praci nebo materialu
a jejichz smluvni stranou je subjekt soukromého sektoru;

e) objednavat a nakupovat materidl, vybaveni a sluzby nezbytné pro ¢&innost

. Spoleénosti;

f) podepisovat dohody o vypofadani finanénich vztaht, predevsim pak dohody o
postoupeni pohledavek, dohody o splatkdch a dohody o vzdjemném zapocteni
pohledavek;

COLAS CZ, a.s.

Ke Kli¢ovu 9, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail : colas@colas.cz

IC0: 26177005
DIC: CZ26177005
zaps. v obchodnim rejstiku u Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 6556
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g) zastupovat spoleénost ve spravnich a jinych fizenich pfed organy danové kontroly a
socialni podpory, zdravotnich pojistoven, kontrolnich a dalsich organt staini a
vefejné spravy a jménem Spoleénosti zmocnit k jednani dle tohoto bodu jiného
zaméstnance Spolednosti tj. zastoupeni Spole¢nosti ve spravnim nebo jiném fizent;

h) zmocnit spoleénika ve spoleénosti vzniklé za Gcelem podani spoleéné nabidky do
zadavacich fizeni podle pism. b) ke véem Ukontm, které je nutno provést v ramci
téchto zadavacich fizeni a realizace zakazky;

i) zmocnit tfeti osobu k Ukonlm v rozsahu této piné moci. Zmocnénci véak nejsou
opravnéni takto udélit generalni plnou moc. d

Tato plna moc je platna do 31. 12. 2015

V Praze dne 1”/1 2015

COL"B:S CZ, a.s. COLAS CZ»a s. [ ——
EI’EC Biguet /PamWeﬂfe .
pfedseda predstavenstva mistopredseda predstavenstva

Zmocnéni v celém rozsahu pfijimam.

V Praze ..:

OndreJ/Komrs a Martin Stenglf; ’:

/
/

1 _AEBIRA O
HE K{;J)l'rrh"\uz::

.—/ . o
slozenou #_ e — . listuf®).

COLAS CZ, a.s. Y Jihleve dne

Ke Kli¢ovu 9, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail : colas@colas.cz

ICO: 26177005

DIC: CZ26177005 /
zaps. v obchodnim rejstifku u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 6556 ,/{J?
7~

Cwefuli, 2e tenlo apis sloZeny z__ ;j_m’jj}si'..{{fl)
coslovné souhlasi s listinou, z niz byl pofizen,



