D O D A T E K  Č.  1

ke smlouvě o dílo ze dne 20. 7. 2016
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

název:
DISTEP a.s.

se sídlem:
Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena:
Ing. Svatoplukem Eliášem, členem představenstva

IČ:
65138091
DIČ:
CZ65138091

bankovní spojení:
KB a.s. Frýdek-Místek
číslo účtu:
19-3756270207/0100
tel.:
558 442 111
email:
posta@distep.cz
ID:
2yfdqnk
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205
(dále jen objednatel)

název:
PUR-IZOLACE s.r.o.
se sídlem:
Křižíkova 713/3, Předměstí, 412 01 Litoměřice

zastoupena:
Milanem Dusíkem, jednatelem nebo Petrem Korčákem, jednatelem nebo Ing. Miroslavem Polákem, prokuristou
IČ:
44227744
DIČ:
CZ44227744
bankovní spojení:
KB Litoměřice, číslo účtu 490743471/0100

ČSOB Litoměřice, číslo účtu 219754501/0300
tel.:
416 731 111, 416 732 055
email:
pur@pur.cz
ID:
3rkvr3y
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1518

(dále jen zhotovitel)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Objednatel: Ing. Michal Štěpán, Ing. Hana Maroszczyková, Miloslav Mintěl, Martin Nagy.

Zhotovitel: Tomáš Horák, Ing. Tomáš Fejfárek, Michal Březina.

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1:

II.
Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku je změna, doplnění a rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo 
ze dne 20. 7. 2016 na provedení stavby „Oprava ploché střechy PS 05, ul. Bezručova, č. p. 2267, Frýdek-Místek“.
Původní článek II. Předmět a rozsah díla, místo plnění se doplňuje o odstavce:
Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených tímto dodatkem provést pro objednatele dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení díla. Jedná se o vybourání asfaltových pásů, vysušení podkladu a jeho napenetrování, natavení nového asfaltového pásu. Provést tyto práce byly nezbytně nutné, neboť se při provedení sond ukázalo, že v souvrství lepenek se místně objevila voda. Rozsah je uveden v soupisu změn 
ze dne 1. 9. 2016, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku.
Původní článek IV. Cena díla se mění takto:

Původní cena díla bez DPH
415.000,-- Kč
Dodatečné stavební práce bez DPH
  19.520,-- Kč
Cena celkem bez DPH
434.520,-- Kč
III.

Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.
Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu dodatku č. 1, což stvrzují podpisy svých odpovědných zástupců.
V
Ve Frýdku-Místku 7. 9. 2016
………………………………………
………………………………………

Za zhotovitele
Za objednatele

Petr Korčák
Ing. Svatopluk Eliáš
jednatel
člen představenstva

Příloha
Zhotovitelem oceněný soupis změn ze dne 1. 9. 2016
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