
Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 12. 20í5

na zhotovení stavby 
',B.j. 

13PB - KoDUs Město Albrechtice..

objednateL; Kongregace Milosrdných sester 5v. Karla Boromejského
sídto: šporkova 12, 118 oo Praha ,l
jednající: s. M. Bohuslavou Marií Kubačákovo-u, generální představenou
z5rPsaná; v Rejstříku eYid. Po, vedeným MK CR pod čístem 813-13/'|994
lC: 00530204
DlČ: cz00530z04
bankovní spojení; Komerční banka Praha 1, Malostranské náměstí 23
čísto účtu; 1028743.011lo100
teLeÍoni 2zz 745 200 fax.. z22 745 zo7

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:
s. M. Bohuslava Marie Kubačáková, generální představená

ve věcech technjckých a ve věcech předání a převzetí díta oprávněni jménem
objednatete jednat a podepisovat:
JANKo Projekt s. r'o., Albrechtická 807/ 1ó, 794 01 Krnoy, É| 03872394, tet. :603588925

a

Zhotovitet: BDSTAV MOMVA, s.r.o.
Sídto: č.p. 88' 739 3ó Bruzovice
Zastoupený: |ng. Markétou Formánkovou, jednatelkou,
zapsaný: v oR u KS v Ostravě, oddít C, vtožka 25583,
tČo: 26807947
DIC: C226807947
bankovní spojení: Raiífeisenbank, a. 5.
čísto účtu: 102502413415500

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitete jednat a podepisovat:
Ing. Markéta Formánková tet. 558 431 008

David Barteček tel. 55B 431 008

ve věcech technických a ve věcech předání a převzetí díta oprávněni jménem
zhotoYjte[e jednat a podepisovat, a to ijednotlivě:

stavbyvedouci: |ng. Adam Bajzík

IediLel  leal i /ac i:  Ing'  Mjtan BaLáž

obě smtuvní strany se dohodly na doptnění a změnách smLouvy o dí|o (dáLe jen ,,smLouvy..)
Uzavřené dne 10. 12. 2015. takto:



čl. |||.
Lhůtv pInění

1/ ZhotoviteL 5e zaYazuje provést sjednané díto nejpozději Y termínu do 30. 4. 2017.

čl. |V'
Cena

1/ Na záktadě vzájemně odsouhtaseného změnového listu, kterým dochází ke změně díta
vymezeného čtánkem || Smlouvy, se smluvní strany dohodty, že cena konečná
a maximátní za dílo provedené ve sjednaném rozsahu činí:

Cena bez DPH DPH í5% Cena s DPH

a 776 328,41 1316 449,16 10 O92777,67

21 7ménovÝ |'ist č. 3 ie nedítnou součásti tohoto Dodatku č' 2.

čl. XV.
U5tanovení záYěrečná

1/ Tento Dodatek č. 2 je Vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originátu, z nichž
po dvou obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek nab}'vá pLatnosti a Účinnosti dnem
DodDisu oběma 5mtuvními stranami.

2/ ostatní ustanovení 5mLouvy o diLo ze dne 10. 12. 2015 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Za zhotovitete:

V Bruzovicich, dne:. 26. 11. 2016

BE$TAV lt{ÚEIAlJA s'r.o'
Bru&vi* 6a, P6č 739 36

Zhotovitet
Ing' Markéta Foímánková

JednateLka

Za objednatete:

V Praze, dne: 26. 11. 2016

Kongregace Milosrdných sester
sv' Kalla BoÍomeiského

] 18 0o P'aha 1, Šporkova 12

/. ,2 --1 ,,'
ilo.z,* pí144c- L12
iljil;i;i-"*---
s. M. Bohuslava Marie Kubačáková

generáLní představená

$- ry



Bytovli dům Město Albřechtice, Nemocniční 174/3,793 95 Město

Albreahtice

Objednatel:

Zhotovitel:

KongÍegace MilosÍdných sesteí sv. Kar|a Boromejského
Sporkova 12, 118 00 Praha 1

BDSTAV MORAVA s.t.o.
Bruzovice 88. 739 36 sed|iště

DúVod změny:

NaVrhoVateIzmě

PřiŽaměřeni skutečného stavu byla ziištěna značná neÍovnost pod|ah
v jednotlivých místnostech, kteřé na sebe navzájem navazuií. Plotoie
nutné v návaznosti na výstupní stupeň schodiště a ostatní místnosti
\.ýšce výstupu přizpúsobit' Nevyšší rozpdí| na patře čini| 120 mm.

ZHOTOVITEL

Dle akiuá|niho stavu je třeba část pod|ah vyboulat vč' |ikvidace
suti' Nás|edně bude pod|e jed not|ivých \.ýškových rozdílů

' Vysk|ádán pod|ahový EPs 100 Z' osazena obvodová dolatace s
Iecnn|cke íesen| zmeny: podlahy ' 

po|oŽena separačnÍfó|ie a nás|edně bude Vy|jt
cementoanhydritový potér V t|' 55mm' Tím bude docl|eno
stejné roviny pod|aŽí'

Podkladv pÍo oceněnÍzměnv: zaměřenÍ skutečného stavu stav

Změna smIuvnícen
cena Vč' DPH

ěnou Vyvo|aný odpočel sm|uvní ceny dÍ|a:
nou VyVo|aný přípočet smluvní ceny díla:

oceněnízměny je provedeno samostatným po|oŽkovým rozpočtem, kteÚ je pří]ohou tohoto změnového

cena bez DPH

240 079,74240 079,74

Zména smIuVních termínů:

Změnu Ve Věcném. cenovém ] časovém |ozsahu odsouhlasi|:

Za objednatele:
S N,4 Bohuslava lvlar e

KubačákoVá

Dne: 26 11 2016

Konqregace Mi|osrdných 6Bď.Í
sv' Kar|a Boíomeiského

i18 oo Praha 1, ŠpoÍ|@.a 12

Termíny mi|nÍků: z{stáYaj j$€=$qě€ěny budou opožděny budeuspr{ěáy3+íve

i

Konečný teÍmín: zústáv+F€zfněFěá bude opoŽděn bud€+pr'!ěsaĚiv€_

Prod|ouŽenI (+) / zkrácení C) konečného termlnu d|e soD V ka|endářních dnech: 89
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