
Harmonogram   stavby Zateplení objektu MŠ Podolí č.p.244

Zhotovitel Stamos Uherské Hradiště, spol. s.r.o.

Rok 2 0 1 8

Měsíc 03 04 05 06 07

Týden 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Zateplení fasády

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací kce na ps

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Hromosvod

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Elektromontáže na fasádě

Slaboproud



Přesuny suti a vyb.hmot

Výměna výplní otvorů

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací kce na ps

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Konstrukce truhlářské

Malby

Čalounické úpravy

Přesuny suti a vyb.hmot

Zateplení stropů a střech

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchu, podlahy

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací kce na ps

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Konstrukce zámečnické

Malby

Elektroinstalace

Vzduchotechnika


