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Objednatel:

Bankovní spojení:
tČo:
oIČ:
zastoupen!:

lČo:
olČ:
zastoupen!:

osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech sm|uvních: MVDr. Zdeněk KĚivánek, starosta
Ve věcech technickfch, k odsouhlasení doklad a k fakturaci: MVDr. Zdeněk KĚivánek, starosta

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9 'l '

í9o oo Praha 9
divize Silniční staviteIství, ob|ast Jih' Kosovská í0' 586 37 Jih|ava

Spo|ečnost je zapsaná v oR vedeném Městskfm soudem v Praze, oddíl B, v|oŽka 6556
Bankovní spojení: Komerění banka, á.S., číslo uětu: 7408.201/0100

DoDATEK č. 1 KE sMLoUVĚ o DiLo
(dále ien ..dodatek č. 1..)

c lanek č. 1
sMLUVNí STRANY

Městys Nové Veselí
Na Městečku íí4
592 14 Nové Veselí
Česká spoiite|na, a.s., čís|o rjčtu: 1622452399/0800
00294926
c200294926
MVDr. ZdeĎkem KĚivánkem, starostou

26177005
c226177005
lng. Vítem Wese|fm, manaŽerem regionu Vysoělna, na zák|adě p|né moci

osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: |ng. Vít Weself , manaŽer regionu Vysočina, tel.:733 780 340
Ve věcech technlckfch, k odsouhlasení dok|ad a k fakturaci:

lng. JiĚí Hladík, hlavní stavbyvedoucí, te|.: 733 7B0 370
Luboš Bulíček, vedoucí stavby, te|.: 733 780 376

112



-
I

!

COLAS

c o r aS  c :č. smlouvy: 181123073
''M&tys Nové Vese|í . oplava komunikace k rybníku - MatějovskÝ' po hranici katastru Nové vese|Í.,

č|ánek č. 2
Úvoot.tí usrnruoveruí

2.1 sm|uvní strany spolu dne 23' dubna 20í8 uzavĚe|y sm|ouvu o dí|o, č. sm|ouvy u zhotovite|e:
181123073, zakázka ěís|o: í8{í23073 na akci Městys Nové Vese|í. oprava komunikace
k rybníku - MatějovskÝ' po hranici katastru Nové Vese|í (dá|e také ,,sm|ouva o dí|o.).

2.2 Z dt]tvodu změn a oko|ností' které nasta|y po uzaviení sm|ouvy o dí|o. se sm|uvní strany dohod|y
na změně sm|ouvy o dí|o, konkrétně změně tlkající se piedmětu díla a ceny dí|a. Za tímto
če|em sm|uvní strany uzavíraií tento dodatek č. í.

č|ánek  č.  3
zMĚNY sMLoUvY o DiLo

3.1 PŤedmět dí|a specifikovanÝ v čl' 2 sm|ouvy o dí|o se mění o vícepráce. PĚedmětné práce jsou
detai|ně vymezeny v po|ožkovém rozpoáu, kten'! tvoŤí pŤí|ohu ě. .l tohoto dodatku č. í.

3.2 Cena dí|a specifikovaná v ě|. 5 sm|ouvy o dí|o se V souvis|osti se změnou piedmětu dí|a mění
tak' že objednate| se zavazuje, že za provedení díla pod|e č|. 2 této sm|ouvy uhradí zhotovite|i
nejvfše piípustnou cenu ve rn!ši:

cena bez DPH

DPH 21o/o

916  641 , -  Kč

192 494,89,. Kč

Nejvfše pÍípustná cena vě. DPH 1 í09 í35'89,.  Kč

Detailně Vymezeno V poloŽkovém rozpočtu, kten.f tvoĚí pií|ohu ě. 1 tohoto dodatku č. 1.

c lanek č. 4
zÁvĚnečnÁ USTANoVENí

4'1 Tento dodatek č. 1 ke sm|ouvě o dí|o se uzavirá v 5 vyhotoveních s p|atností4riginá|u, z nichŽ
objednate| obdrŽi 2 vyhotovení a zhotovite| obdrží 3 vyhotovení. 

\
Kontro|ova|: Ing. Jiií h||a!ík i

PÍíloha č. í :

Za zhotovitele:

f l . .  S .
á zavou
i r  n .  Sáz .

..1')
Městys Nové \

MVDr. Zdeněk

starosta

colAs cz,
|ng. Vít Wes

V Jih|avě dne /?.r. 2oV Novém Vese!í dne 22. Š, zp(3
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cAS CZ, a.s.

/ěna: Kč
PoŤ. KÓd

cENovÁ NABíDKAs DPH + RozP|s DPH

Popis Množství Mj' Genďm.j'

Stránka 1 / 1
14.5.2018

Cena celk. % DPH Celkem s DPH

Stavba: 181123073 - Městys Nové Veselí.oprava komunikace k rybníku . Matějovsky, po hranice katastru Nové Vese|í

obiek* s01 - Cesta k rybníku

001 5732311.|4 
ltr#šiil.J;;3"{!Íi; 

ze si|niění emu|ze PSEK

002 5771M111 
ť'''lx.;y#"n 

ACo 11 + t|' Scm - (A 50lz0)

003 899331111 Vfšková prava u|ičního vstupu nebovpusti do
20 cm zvÝšení pok|opu

004 919731121 Za|ezání a odbourání napojení včetně nakládky a
odvozu na skládku investora

005 938909321 odstranění b|áa a h|initého nánosu z povrchu

r#*i;"oo 
krytu betonového nebo Živičného

006 938909611 odstraněnínánosťr na krajnicích tl. do 1Ocm

4180,000000

4180,000000

2,000000

51,000000

4180,000000

9'ts,000000

10,50 43 890,00

í86'00 777 4É'0,a0

1 786,00 3 572,00

165,00 I415,00

6,00 25 080,00

33,00 30 195,00

21o/o 53 í06'90

21o/o 940 750,80

21o/o 4 322,12

21o/o 10 182,'15

21o/o 30 346,80

21o/o 36 535,95

m2

m2

ks

m2

m2

m2

Součet za obiekt: S0í . Gesta k qfiníku

oblekt s01 . cesta k qfiniku. vícepráce

001 57323,|114 
:Hl*#,J;;'!"1?lí! 

ze si|niční emulze PSEK

002 577144111 Asfaltovf beton ACO 't1 + tl. Scm - (A 50n0)
šíika do 3m

003 899331111 Vfšková prava uličního vstupu nebo vpusti do
20 cm zvfšení pok|opu

004 938909321 
3s1'.':ffi']l"'JÍŤ'ill''ffin'Effi:í#J',3l!'"
zametením

005 938909611 odstranění nánosťt na krajnicích t|. do 1Ocm

122,000000

122,000000

1,000000

122,000000

46,000000

10,50

186,00

1 786,00

6,00

33,00

888 632,00

1 281,00

22692,00

1 786,00

732,00

í 075 2u,72

1 550,01

27 457,32

2161 ,06

885,72

1 836,78

m2

m2

ks

m2

m2

21o/o

2'.lo/o

21o/o

21o/o

1 518.00 21o/o

Součet za objekt: S01 - cesta k 4pníku - vícepráce 28 009,00 33 890,89

Íybnlku - Ít|atějovskÝ' po hÍan|Go kata3tÍu Nové v$e|í

Rozois DPH:

Typ clarĚ % DPH Celkem s DPH Počet

Zák|adní sazba 21% 916 641,00 192 491,61 1 109 135,61 1 1

CELKET 9í6 64í'00 í92 494'6í í 109 135'61


