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DoDATEK i. t xB sMr,ouvn o uir-o
podle ust. $ 1901 a n6sl. zdk. L 8912012 Sb., obdansky zdkonik, v platn6m zndni

NiZe uveden6ho dne, mdsice a roku uzavieli:

1. Obec Nebuiely
se sidlem: NebuZely 14,277 34 NebuZely
z6stupce: Ing. Jan Cerm6k - starosta
IC: 00237086

(d61e jen jako ,,objednatel" na strand jedn6)

2. HDT impex
se sidlem:
z6stupce:
IC:
DIC:

s.r.o.
Botanick6 3, Dalovice 3563
Jaroslav V6br - jednatel

Zapsany v OR:
Bank. spojeni:
Cislo ridtu:

25236431
c22523643r
Krajs(fm soudem v Plzni, oddil C, vloLka1544
esos

690960210800

1.

2.

(d61e jen jako ,,zhotovitel'o na strand druh6)

tento

dodatek i. 1 ke smlouvE o dilo ze dne 1.6.2018

I.
Objednatel a zhotovitel spolu uzavieli dne 1.6.2018 smlouvu o dilo dle ust. $ 2586 a n6sl.
zdkona(,.8912012 Sb., obdansky zdkonik (d61e tak6 jen jako "smlouva o dilo").

S piihl6dnutim k tomu, Ze:

a) piedmdtem smlouvy o dilo byl ztwazekzhotovitele prov6st kompletni dod6vku dila
,,Rekonstrukce veiejndho osvdtleni v obci NebuZely" a to v rozsahu, jakosti dle
smlouvy o dilo a dle podrobn6 specifikace obsaZen6 v rozpodtu, ktery tvoii
nedilnou soud5st smlouvy o dilo, vykazu vym6r, schv61en6 projektov6
dokumentace, spr6vnich rozhodnuti, platnych pr6vnich piedpist a platnych
technickych norem;

b) v prribEhu dervna 2018 byly postupnd zji5t'ov5ny zdvady stfvajiciho zaiizeni
veiejn6ho osvEtleni, kter6 znemoZf,uji i6dn6 provedeni dila dle smlouvy o dilo.
S tdmito zdvadami byl vZdy bezodkladnd po jejich zji5tdni seznSmen z6stupce
objednatele, starosta p. Jan Cerm6k. Zjiitdtd zdvady spodivaji v nevyhovujicimu
stavu soudasn6ho veiejndho osvdtleni z hlediska bezpedn6ho fungov6nf ce16

soustavy a bezpednosti obdanri obecnd, jedn5 se zejm6na o nefunkdni a utr1ene
zitmky dviiek stoZ6rri, nevyhovujici stav stoZ6rovych svorkovnic, nutnost ripravy a

dopln6ni svdtelnlich mist oproti privodni soutdZi, nutnost odstrandni elektrick6ho



vedeni mezi sv6telnymi body vzduchem, nutnost odstrandni betonoqich lamp a
jejich nahrazeni, nutnost o5etieni a n6tdr lamp pii respektov6ni naiizeni chr6nEnd
krajinn6 oblasti Kokoiinsko, nutnost rekonstrukce rozvaddde veiejndho osvdtlenf,
ktery je prakticky v havarijnim stavu a odstrandni tdchto ziwad je vice neLlddolci.
Jejich odstrandni je moLne provedenim praci a dinnosti uvedenych podrobnd
v poloZkov6m rozpodtu ze dne 3.7 .2018 (d6le tak6 jako ,,viceprirce");

c) dinnosti uvedend v dl. I. odst. 2 pism. b) t6to dohody jsou pr6ce a dinnosti, kter6
v Lddndm piipad6, byt' i jen implicitnE, nevypl;ivaji z projektov6 dokumentace ani
z poloLkov6ho rozpodtu pied6vandho k smlouvd o dilo zhotovitelem, tedy tyto
prdce a dinnosti nebyly soud6sti rozsahu dila dle privodni smlouvy o dilo, byly
zji5tdny aL pii rcalizaci a jejich potieba nebyla v dobd podpisu smlouvy znama, a

ii.) zhotovitel je nezavinil a ani nemohl piedvidat, a iii.) maji vliv na cenu dila,
jakoL iv.) byly zji5tdny pii realizaci, jakoZto skutednosti od1i5n6 od dokumentace
piedan6 objednatelem a jejich nutnost nebylo moZn6 objektivnd odek6vat v dob6
zaddvaciho procesu, ani v dobd zhotovov6ni projektov6 dokumentace k zakdzce,
ani v dobd uzavieni smlouvy o dilo;

d) objednatel dal na zdkladd doporudeni zhotovitele podndt k odstran6ni shora
uvedenych zdvad st6vajiciho zaiizeni veiejn6ho osvdtlenf, poladal o piedloZeni
soupisu t6chto praci a dinnost, vdetnd ocendni a na zdkladE takto piedloZen6ho
soupisu praci odhlasovalo dne 3.7.2018 zastupitelstvo obce NebuZely provedeni
vicepraci na veiejndm osvdtleni v obci NebuZely,

piistoupily smluvni strany v souladu s dl. III. odst. 4 smlouvy o dilo k uzavieni t6to dohody
a ujednaly n6sledujici zmdnu ndkterlich prdv a povinnosti ze smlouvy o dilo.

3. Smluvni strany sjedn6vajf zm6nu:

a) dl. III. smlouvy o dilo tikajici se rozsahu dila a roz5iiujf dflo o provedeni praci a dinnosti
uveden:fch v dl. I. odst. 2 pism. b) t6to dohod)r. tj. ..vicepraci". kdy uvedenlf poloZkov), rozpodet
ze dne 3.7.2018 je jako piiloha nedilnou soud6sti t6to dohodv. V n6vaznosti na uveden6 tak
smluvnf strany nahrazuji dl. III. odst. 2 a 3 timto ujedn6nim:

2.'Dilo bude provedeno v rozsahu, jakosti a podrobnd specffikace obsaiend v rozpoitu,
ktery noli nedilnou souidst tdto smlouvy jako jeji piilohu i. I a souiasnd dle poloZkov,iho
rozpoitu ze dne 3.7.2018.
3. Dilo bude provedeno dle tdto smlouvy vykazu vymdr, poloikovdho rozpoitu ze dne
3.7.2018, schvdlend projektov,! dokumentace, sprdvnich rozhodnut{, platnych prdvnlch
pledpisti a platnitch techniclqtch norem.

b) dl. VI. odst. 1 smlouvy o dilo tykajici se ceny dila vdetnd financov6ni a to n6sledovnd:
Celkovd cena bez DPH 2 027 520,45 Ki
2L% DPH 425 779,29 Ki
Celkovd ceno vietnd DPH 2 453 299,75 Ki

c) piiloh smlouvy o dilo" kdy piilohou a nedilnou souddsti smlouvy o dilo dini vedle stSvajicich
tak6 soubor fotografii soudasn6ho stanr veiejn6ho osvdtlenf. kter6 jsou piilohou t6to dohody.



II.
1. Ostatni ujedn6ni Smlouvy o dilo, uzavien6 dne 1.6.2017, ztstdvaji touto dohodou

nedotdena.

2. Uzavieni tdto dohody bylo v souladu se z6konem (,. 12812000 Sb., obecni ziizeni,ve zndni
pozd6jSich piedpisri, schv6leno Zastupitelstvem obce NebuZely dne3.7.2018 usnesenim d.

3. Tato dohodanabyv| platnosti a ridinnosti dnem jeho podpisu smluvnimi stranami.

4. Tato dohoda jest sepsdna v rozsahu tii stran, ve dvou vyhotovenich. Strany prohla5uji, Ze

tato dohodabylauzavienapo vzi$emn6m projedn6ni, svobodnd,vdZnd,je pro v5echny
strany srozumiteln6, je prosta omylu a d61e tdi,, Le smlouva bylauzaviena nikoli v tisni, v
nezku5enosti kter6koli strany, rozru5enosti di rozumov6 slabosti, nikoliv lehkomyslnd a

plndni z t6to smlouvy plynouci nejsou vevzfrjemndm nepomdru. Strany vyslovnd deklaruji,
Ze ani jednaznich se nepovaZuje v pr6vnimvztahuza slab5i a obd m6ly moZnost dostatednE
dlouho hodnotit n6vrh t6to ripravy, a to i se zvolen;im odbomikem. Na dfikaz shora
uveden6ho piipojuji osoby opr6vndn6 jednat zastrany, v souladu s ust. $ 561 odst. I Ob(,Z.
sv6 vlastnorudni signatury.

Piilohy: - PoloZkovy rozpoiet ze dne 3.7.2018

- Fotografie souiasndho stavu vefejndho osvdtlenl

V NebuZelich dne .:11,1'rc.tS.. v NebuZelrch dne ./CI.l,.g.glA

. OBEC

ffi
Obec Nebuiely

zastoupen6 starostou

Ing. Janem iermdkem
objednatel

HDT impex s.r.o.

zastoupen6 jednatelem

Jaroslavem V6brem

zhotovitel

HDT lmpex s.r.o.
lC: 25236431 , DtC: CZ2S2O6€1

tel.: +420 353 222 267 , F ax: + 120 358 ZpZ 268
BotanickA 3

061169 xltlovy lqry , galcvlpr

\*



PoloZkov'i rozpodet

stavba
Obiekt

Rekonstrukce VO NEBUZELY
Veiein6 osv6tleni - dopln6ni dle domluvv

Zhotovitel ; HDT impex s.r.o.
I

P.6. Cislo poloZky NSzev poloZky MJ mnoZstvl cena / MJ celkem (K6)

Dir: F13 Material
1 341 08802 Zemnici dr6t FeZn Bmm kg 35,00 33,00 1 155,0C

2 34108821 svorka zemnlci a piipojovaci KS 22,00 10,50 231,0C
2 341 0951 3 Chr6nidka Koruflex 50/1 m 30,00 29,00 870,0c
4 345618'18 Sto26rov6 svorkovnice kus 50,00 420,00 21 000,0c
E 34s61 830 Kabel AYKY 4x16 m 30,00 39,00 '1 '170,0C

A 34561 940 Drobnf 0loZn! a upeviovacl elektroinstaladnI mat sada 1,00 1 800,00 1 800,0c
,7 34571157 Kabel CYKY 3x1 ,5 m 40,00 12,00 480,0c
8 42210497 VfloZnik 60/50(60) uhlov6 staviteln! kus 7,00 490,00 3 430,0(
I Zinga syst6m - zinkov6 - zelenf pigment kg 200,00 490,00 98 000,0(
10 Z6mky do stavajicich lamp - nefunkdni ks 70,00 130,00 I 100,0(
11 Rozvaded RVO novf PRVO2-40A /6x20A /m6iici pro VO ks 1,00 't6 200,00 '16 200,0(
12 59590870.A StoZ6r osv6tlovacl sadovSi tiistupiov! K 4,5 kus 13,00 2 080,00 27 040,0t

Celkem za F13 Material 180 476,00
Dit: F28 Demont6Z

327121111R00 Demont5Z sto26r osv6tlovaci sadovf kus 7,00 350,00 2 450.0(
13 327121't11R00 Demont52 stoZSr osv6tlovaci betonov5i kus 4,00 400,00 1 600,0(
14 327213231R00 Vybour6nl st5vej. stoZ6rovfch pouzder 1Scm pod (rovei

la16nr r ks 13,00 146,00 1 898,0(
15 577134121U00 NaloZen[ a odvoz vybouran6ho betonu na skl6dku v6.

nnnlatkr r za cklAdknun6 t 3,00 150,0c 450,0(
16 Demont62 a vybour6nl st5vajiclho rozvadr56e RVO 1 ks 1,00 3 500,0c 3 500,0(
17 577134211U00 Nalo2en[ a odvoz demontovanfch sto26rr] k likvidaci vi.

nonlatkrr ze ckl6dkorrn6 sada 1,0c 2 200,0c 2 200,0(

Celkem za F28 Demontdi 12 098,0C
DII: R17 Manipuladni technika

'18 MimostaveniStnI doprava 2,000/. 335 872,0( 67'.17,44

'19 34111745 Pracovni ploiina - demont62 sto25r0 a svitidel + mont62
etn)6rrr rrrilninikfr a srrilidel hod 130,00 245,00 31 850,0C

Celkem za Rl 7 Manipuladni technika 38 567,44
Dit: M21 ElektromontS2e
20 2'10100001 R00 Ukon6en[ vodi6ir + zapojenf do 1,5 mm2 kus 24,00 75,00 1 800,0(
21 21 01 00003R00 Ukondeni vodie0 v rozvad66i + zapojenl do 16 mm2 kus 24,00 95,00 2 280,0(
22 2'10204011R00 Sto26r osv6tlovaci ocelov! kus 13,00 490,00 6 370,0(
23 210204201R00 Elektrovlzbroj sto26ru pro 1 okruh kus 50,00 420,00 21 000.0(
24 210220021R00 Vedenl uzemfiovacl v zem! FeZn m 15,00 20,00 300,0(
25 21 0220302R00 Svorka hromosvodov6 nad 2 Srouby /ST, SJ, atd/ kus 13,00 10,00 130,0(
26 2'1 0810005R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x '1 ,5 mm2 voln6 uloZenf m 36,00 5,0c 180,0(
27 Opracov6nl a n6t6r sloup[r VO + n6t6r vllo2nik(l ks 108,0c 270,0c 29160,0C
28 Osazeni rozvad66e VO, ukondenf vodi6&, vypleteni ks 1,00 5 800,00 5 800,0c
29 Demont5Z stdvajicich z6mk0 a mont62 novlich ks 70,00 180,00 12 600,0c
30 2'l 090101 5R00 Kabel silov! AYKY 750V 4 x 16 mm2 ulo2enf m 18,00 8,00 144.0C

Celkem za M21 Elektromontele 79 764.00
Dit: M46 Zemni prece piimont62i

31 460050003R00 Jama pro stoZ5r v rovin6, hor. 3 kus 13,00 438,00 5 694,0C

32 4601 00002RT1 Pouzdrovf z6klad 300x800 mm kompletni zhot.pouzdrov6ho
z6VlaAtt kus 13.00 950,00 12 350,0C

33 Vfkop, z6hrn, hutn6n[, kabelov6 162e, f6lie, odvoz zeminy m 30,00 450,00 13 500,0(
34 9790831 1 1 R00 Nalo2en[ a odvoz zbyl6ho v]kopku v6.,poplatku za

ekl6dlzarrn6 t 2,00 70,00 140,0(

Celkem za M46 Zemni prece pii mont62i 31 684,00
Gelkem bez DPH

DPH 21%
Celkem s DPH

342 589,44
71943,78

414 533,22K6
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