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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: SML382/2018/Inv 

 

Smluvní strany: 

1. Město Vratimov 
Adresa: Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov 
Oprávněná osoba zadavatele: Bc. Martin Čech, starosta města 
IČ: 00297372 
DIČ: CZ00297372 
dále jen „objednatel“ 

2. AWT Rekultivace a.s. 
sídlo: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá 
zastoupeno: KAMIL HOLENDA, předseda představenstva 
 KRZYSZTOF ANDRZEJ GAŁĄZKA, místopředseda představenstva 
IČO: 47676175  
DIČ: CZ47676175 
dále jen „zhotovitel“ 

 
Objednatel a zhotovitel, dále také jako „smluvní strany“ se dohodli na následujícím dodatku č. 1 (dále 
také jako „dodatek“) ke smlouvě o dílo na stavbu „Vratimov - Horní Datyně, chodník od ul. Nad 
Točnou po ul. Na Hranici“ uzavřené dne 13.06.2018 mezi smluvními stranami (dále také jako 
„smlouva“), a to z důvodu provedení změn závazku ze smlouvy, t. j. víceprací a méněprací v souladu 
s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které jsou blíže specifikovány ve 
změnovém listu č. 01, 02, 04, 05, 06, 07.  
 
1. Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. 4. takto: 
 
4. Předmět díla bude dále proveden v rozsahu dle změnových listů č. 01, 02, 04, 05, 06, 07, které tvoří 
přílohu dodatku č. 1. 
 
2. ČL. VI. Cena díla odst. 1 se mění takto: 

1. Cena díla sjednaná v čl. VI. odst. 1 se navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce v rozsahu dle 
přílohy -  změnového listu č. 1, včetně rozpočtů odsouhlasených zhotovitelem a objednatelem 
přičemž výsledná cena se dohodou smluvních stran zvyšuje o částku 520.830,01 Kč bez DPH. 

Číslo dodatku Změnový list Zvýšení (+), Snížení (-) (bez DPH) Kč 

Dodatek č. 1 ZL č. 1 + 162.829,20     

 ZL č. 2 + 177.548,80     

 ZL č. 4 + 107.962,53     

 ZL č. 5 + 73.824,93     

 ZL č. 6 -1 335,45     

 ZL č. 7 0,00 
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Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

 

3. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají nadále 
v platnosti a účinnosti. 

 
4. Ostatní a závěrečná ujednání 

3.1. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden 
Zhotovitel. 
3.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto 
dodatku, a že je jim obsah této dohody dobře znám v celém jejím rozsahu s tím, že tato dohoda 
je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

 
5. Doložka platnosti právního úkonu dle ustanovení § 41 Zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (Obecní 

zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Předmět dodatku byl schválen usnesením Rady města 
Vratimova č. 2.23 dne 29. 11. 2018. 

 
Přílohy: změnové listy č. 01, 02, 04, 05, 06, 07 
 

Ve Vratimově dne  1. 2. 2019 Ve Vratimově dne 1. 2. 2019 
 
 
 
 
____________________________ 
za objednatele 
Bc. Martin Čech 
starosta  

 
 
 
 
____________________________ 
za zhotovitele 
KAMIL HOLENDA 
předseda představenstva 
 
 
 
____________________________ 
KRZYSZTOF ANDRZEJ GAŁĄZKA  
místopředseda představenstva 

 

Celkem  + 520.830,01 

 cena bez DPH (Kč) DPH 21 % (Kč) cena vč. DPH (Kč) 

Cena 6.161.684,17 Kč 1.293.953,68 Kč 7.455.637,85 Kč 



Finanční vyčíslení změny:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny 

písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Zhotovitel:AWT rekultivace a.s.
Ing. Jiří Zavadil, Ph.D.

Objednatel: město Vratimov
Bc. Daniel Filip

TDS: Road control systém s.r.o. 
Ing. Ivan Kudra

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): 
Ing. Roman Kotas

Popis Cena bez DPH
Procentuální podíl 

k vysoutěžené ceně stavby
Cena s DPH

Cena navrhovaných méněprací: 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč

Cena navrhovaných víceprací: 162 829,20 Kč 2,89% 197 023,33 Kč

Počet paré: 3 x tištěné 1 x 1 x 1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

Během realizace se vyskytla nutnost napojit do budované dešťové kanalizace stávající deštové svody z přilehlých nemovitostí, které v současné době 

byly svedeny do stávajícího příkopu.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Nově byly navrženy sedlové odbočky - sedlová kanalizace PP korugované DN 400/200, a tvarovky na napojení na stávající dešťové svody od 

nemovitostí a přilehlých MK. 

Zdůvodnění změny:

Stávající deštové kanalizační trouby byly zaústěny do rušeného otevřeného výkopy, proto bylo nutno stávající dešťové svody zaústit do nově 

realizované děšťové kanalizace DN 400.

Ve změnovém listu je kalkulace na 1ks napojení dešťových svodů (kanalizačních přípojek), s tím, že ZL řeší provedení 20 ks těchto přípojek. Fakturace 

proběhne dle skutečného počtu.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje 

nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Uvedené změny jsou prováděny dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Uvedené změny nemohl zadavatel 

jednající s náležitou péčí předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatečné stavební práce není možné provést novým dodavatelem, 

neboť úzce souvisejí s probíhající realizací a provedení jinou osobou by přineslo zvýšené náklady, časové prodlevy a hlavně by bylo problematické řešit 

záruční podmínky.

časový vliv na plnění SoD:  MÁ VLIV (potřeba 5 dnů na provedení změny) 

Autorský dozor:  DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, Ostrava

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce : Objednatel TDS Zhotovitel Projektant (autorský dozor)

Zhotovitel:  AWT Rekultivace a.s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Číslo SO/PS / číslo změny 

SO/PS:

Číslo změny stavby:

Vratimov - Horní Datyně, chodník od ul. Nad Točnou po ul. Na Hranici

dle smlouvy o dílo č. SML382/2018/Inv a 40ŘP0543-18

1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 308n Dešťová 

kanalizaceSO 308n - SO 308 Dešťová kanalizace km 1,300 – 1,800, neuznatelné náklady

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. SML382/2018/Inv a 40ŘP0543-18 uzavřené dne 13.6.2018

Objednavatel: Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

Za objednatele v zastoupení TDS: Road control system a.s., Sládkova 1920/14, 702 00 Moravská Ostrava



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 11 CC-CZ:

Místo: Vratimov - Horní Datyně Datum: 26.9.2018
CZ-CPV: 45231300-8

Zadavatel: IČ: 00297372

Město Vratimov DIČ: CZ00297372

Zhotovitel: IČ: 47676175

AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá DIČ: CZ47676175

Projektant: IČ: 42767377

Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ: CZ42767377

Poznámka:

Cena bez DPH 162 829,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 162 829,20 21,00% 34 194,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 197 023,33

Vratimov - Horní Datyně, chodník od ul. Nad Točnou po ul. Na Hranici (rozdělení nákladů 11/2017)

SO 308n - SO 308 Dešťová kanalizace km 1,300 – 1,800, neuznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vratimov - Horní Datyně Datum: 26.09.2018

Zadavatel: Město Vratimov Projektant: Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Zhotovitel: AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Do začátku fakt. 

Měsíce
Zbývá k fakturaci

Napojení dešťového svodu (kanalizační připojky) z přilehlých nemovitostí kpl 20 8141,46
162 829,20

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1a M 28617408 Odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 400/200 ks 1,000 3 910,00 3 910,00

2a M 28611136.OSM KGEM trouba DN200x4,9/1000 SN4  ks 3,000 350,00 1 050,00

3a M 286 17236 spojka přesuvná kanalizační PP DN 200 ks 1,000 513,00 513,00

4a M 28611367 Koleno kanalizace PVC KG 200x67° ks 2,000 352,00 704,00

5a M 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 ks 1,000 469,00 469,00

6 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 2,000 236,00 472,00

7a K 871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200 m 3,000 124,00 372,00

8a K 877350330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 ks 1,000 203,00 203,00

9a K 877350310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 ks 1,000 203,00 203,00

19 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 3,000 81,82 245,46

Celkem náklad na 1 přípojku 8 141,46 Kč

Vratimov - Horní Datyně, chodník od ul. Nad Točnou po ul. Na Hranici (rozdělení nákladů 11/2017)

SO 308n - SO 308 Dešťová kanalizace km 1,300 – 1,800, neuznatelné náklady
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Finanční vyčíslení změny:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Zhotovitel:  AWT Rekultivace a.s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Číslo SO/PS / číslo změny 

SO/PS:

Číslo změny stavby:

Vratimov - Horní Datyně, chodník od ul. Nad Točnou po ul. Na Hranici

dle smlouby o dílo č. SML382/2018/Inv a 40ŘP0543-18

2Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 118.2nSO 118.2n - SO 118.2 Pěší komunikace km 1,240 - 1,820 - chodník podél silnice 

II/478, neuznatelné náklady

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. SML382/2018/Inv a 40ŘP0543-18 uzavřené dne 13.6.2018

Objednavatel: Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

Za objednatele v zastoupení TDS: Road control system a.s., Sládkova 1920/14, 702 00 Moravská Ostrava

Autorský dozor:  DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, Ostrava

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce : Objednatel TDS Zhotovitel Projektant (autorský dozor)

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

Stávající povrch komunikace II/478 je značně zvlněn a vykazuje podélné nerovnosti. Při realizaci betonových silničních obrub a žulových dvouřádků 

nastává problém s dodržením normového výškového rozdílu mezi silniční betonovou obrubou a povrchem komunikace II/478.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Stavající povrch komunikace, který je přilehlý k nově realizovanému chodníku bude v šířce 500 mm odfrézován do hl. 100 mm a nově realizovány 2 

asfaltové vrstvy v tl. 100 mm v šírce 500 mm bude částečně eliminovat podélné nerovnosti komunikace II/478 a tím zaručí zlepšení stavu při odvodnění 

povrchu komunikace. Současný stav je takový, že se zde vyskytují bezodtoková místa. Vyfakturovány bude skutečná plocha oprav nerovností vozovky.

Zdůvodnění změny:

Stávající povrch komunikace, který je přilehlý k nově realizovanému chodníku bude v šířce 500 mm odfrézován do hl. 100 mm a nově realizovány 2 

asfaltové vrstvy v celkové tl. 100 mm v šírce 500 mm bude částečně eliminovat podélné nerovnosti komunikace II/478 a tím zaručí zlepšení stavu při 

odvodnění povrchu komunikace. Současný stav je takový, že se zde vyskytují bezodtoková místa. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje 

nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Uvedené změny jsou prováděny dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Uvedené změny nemohl zadavatel 

jednající s náležitou péčí předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatečné stavební práce není možné provést novým dodavatelem, 

neboť úzce souvisejí s probíhající realizací a provedení jinou osobou by přineslo zvýšené náklady, časové prodlevy a hlavně by bylo problematické řešit 

záruční podmínky.

časový vliv na plnění SoD:  MÁ VLIV (potřeba 2 dnů na provedení změny) 

Počet paré: 3 x tištěné 1 x 1 x 1 x

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): 
Ing. Roman Kotas

Popis Cena bez DPH
Procentuální podíl 

k vysoutěžené ceně stavby
Cena s DPH

Cena navrhovaných méněprací: 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč

Cena navrhovaných víceprací: 177 548,80 Kč 3,15% 214 834,05 Kč

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny 

písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Zhotovitel:AWT rekultivace a.s.
Ing. Jiří Zavadil, Ph.D.

Objednatel: město Vratimov
Bc. Daniel Filip

TDS: Road control systém s.r.o. 
Ing. Ivan Kudra



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 31 CC-CZ:

Místo: Vratimov - Horní Datyně Datum: 31.08.2018

CZ-CPV: 45233161-5

Zadavatel: IČ: 00297372

Město Vratimov DIČ: CZ00297372

Uchazeč: IČ: #ODKAZ!

#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Projektant: IČ: 42767377

Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ: CZ42737377

Poznámka:

Cena bez DPH 177 548,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 177 548,80

Vratimov - Horní Datyně, chodník od ul. Nad Točnou po ul. Na Hranici VCP 

SO 118.2n - SO 118.2 Pěší komunikace km 1,240 - 1,820 - chodník podél silnice II/478, 

neuznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vratimov - Horní Datyně Datum: 31.08.2018

Zadavatel: Město Vratimov Projektant: Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Uchazeč: #ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Do začátku fakt. 

Měsíce
Zbvá k fakturaci

Náklady soupisu celkem
177 548,80

D HSV Práce a dodávky HSV 177 548,80

D 1 Zemní práce 0,00

5a K 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 260,000 189,00 49 140,00

25a K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 260,000 277,00 72 020,00

28a K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,8 kg/m2 m2 260,000 14,64 3 806,40

29a K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
m2 260,000 192,24 49 982,40

60 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 

dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 65,000 40,00 2 600,00

Celkem cena 177 548,80 Kč

Vratimov - Horní Datyně, chodník od ul. Nad Točnou po ul. Na Hranici VCP 

SO 118.2n - SO 118.2 Pěší komunikace km 1,240 - 1,820 - chodník podél silnice II/478, 

neuznatelné náklady
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Finanční vyčíslení změny:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou 

všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Zhotovitel:AWT rekultivace a.s.
Ing. Jiří Zavadil, Ph.D.

Objednatel: město Vratimov
Bc. Daniel Filip

TDS: Road control systém s.r.o. 
Ing. Ivan Kudra

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): 
Ing. Roman Kotas

Popis Cena bez DPH

Procentuální podíl 

k vysoutěžené ceně 

stavby

Cena s DPH

Cena navrhovaných méněprací: 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč

Cena navrhovaných víceprací: 107 962,53 Kč 1,91% 130 634,66 Kč

Počet paré: 3 x tištěné 1 x 1 x 1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:
Technický popis původního stavu:

Dešťová kanalizační VĚTEV B z potrubí DN 400 UR 2, v km 0,073.83 je ve výškové kolizi se stávajícím STL plynovodem. Proto je nutno 

nechat přeložit tento plynovodní řád.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Z důvodu kolize dešťové kanalizační VĚTEV B z potrubí DN 400 UR 2, v km 0,073.83, bylo jako jediné možné technické řešení navrženo 

přeložit STL plynovod. NA tuto změnu byla autorským dozorem zpracována projektová dokumentace SO 501Přeložka plynovodu.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu kolize nově realizované kanalizace UR2DN 400 se stávajícím STL plynovodem je nutno přeložit stávající STL plynovod. Je nutno 

zachovat stávající niveletu potrubí, jinak při upravě nivelety dešťové kanalizace by došlo k nemožnosti gravitačné odvodnit zbytek 

kanalizační větve B. K tomuto byla zpracována projektová dokumentace. Koordinační situace a příčný řez je přílohou tohoto ZL. Tato 

zmněa si vyžádá vydání Územího souhlasu.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, 

jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Uvedené změny jsou prováděny dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Uvedené změny nemohl 

zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatečné stavební práce není možné provést 

novým dodavatelem, neboť úzce souvisejí s probíhající realizací a provedení jinou osobou by přineslo zvýšené náklady, časové prodlevy a 

hlavně by bylo problematické řešit záruční podmínky.

časový vliv na plnění SoD:
 MÁ VLIV na prodloužení o 7 dní jen na samotný výkon prací na stavbě. Termín se nepočítá po dobu 

vyřizování inženýrské činnosti. 

Autorský dozor:  DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, Ostrava

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce : Objednatel TDS Zhotovitel Projektant (autorský dozor)

Zhotovitel:  AWT Rekultivace a.s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Evidenční list změny stavby
Název a evidenční číslo stavby: Číslo SO/PS / číslo změny 

SO/PS:

Číslo změny stavby:

Vratimov - Horní Datyně, chodník od ul. Nad Točnou po ul. Na Hranici

dle smlouby o dílo č. SML382/2018/Inv a 40ŘP0543-18

4Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 501
SO 501 - Přeložka STL plynovodu

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. SML382/2018/Inv a 40ŘP0543-18 uzavřené dne 13.6.2018

Objednavatel: Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov
Za objednatele v zastoupení 

TDS:
Road control system a.s., Sládkova 1920/14, 702 00 Moravská Ostrava



Příloha ZL 3 - Výkresvá část přeložky STL plynovodu

Příčný řez

Koordinační situace



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ: #ODKAZ!

#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Uchazeč: IČ: #ODKAZ!

#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Projektant: IČ: #ODKAZ!

#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Poznámka:

Cena bez DPH 107 962,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 78 019,92 21,00% 16 384,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 124 346,71

#ODKAZ!

SO 501 - Přeložka STL plynovodu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant:

Uchazeč: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 107 962,53

HSV - Práce a dodávky HSV 107 962,53

    1 - Zemní práce 32 946,17

    4 - Vodorovné konstrukce 645,25

    8 - Trubní vedení 64 771,11

SO 501 - Přeložka STL plynovodu

#ODKAZ!

#ODKAZ!
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!

Uchazeč: #ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 107 962,53

D HSV Práce a dodávky HSV 107 962,53

D 1 Zemní práce 32 946,17

1 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 21,750 236,00 5 133,00 CS ÚRS 2014 01

P
Poznámka k položce:

vypočteno z příloh situace, vzorový řez, podélný profil

VV výkop pro potrubí

VV (2,5+1,5)*1,0*1,0 4,000

VV startovací jáma

VV (3-1,2)*2*1,5 5,400

VV cílová jáma

VV 2*2*1,4 5,600

VV montážní jámy pro stlačení potrubí

VV 1,5*1,5*1,5*2 6,750

2 K 141721115 Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm v hornině tř 1 až 4 m 8,600 1 300,00 11 180,00 CS ÚRS 2018 01

3 M 28613132 potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 12m 160x9,5mm m 11,400 424,00 4 833,60 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

ochranná trubka, vč. středících prvků utěsnění konců

4 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 44,200 94,62 4 182,20 CS ÚRS 2013 01

5 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 44,200 17,43 770,41 CS ÚRS 2013 01

6 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 21,750 130,00 2 827,50 CS ÚRS 2018 01

VV Výkop 21,750

7 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 21,750 39,03 848,90 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

uložení na mezideponii, dovoz zásypu z mezideponie

#ODKAZ!

SO 501 - Přeložka STL plynovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Výkop 21,750

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 17,650 81,82 1 444,12 CS ÚRS 2014 01

VV Výkop-0,82-3,28 17,650

9 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu
m3 3,280 78,07 256,07 CS ÚRS 2014 01

P

Poznámka k položce:

lože pod potrubí - štěrkopísek fr. 0-32mm

odečteno z programu autocad z přílohy podélný profil a situace stavby

VV (5+1,7+1,5)*1,0*0,4 3,280

10 M 583373310 štěrkopísek frakce 0-22 t 7,175 204,93 1 470,37 CS ÚRS 2014 01

VV (0,82+3,28)*1,75 7,175

D 4 Vodorovné konstrukce 645,25

11 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,820 786,89 645,25 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

lože pod potrubí - štěrkopísek fr. 0-16mm

odečteno z programu autocad z přílohy podélný profil a situace stavby

VV (5+1,7+1,5)*1,0*0,1 0,820

D 8 Trubní vedení 64 771,11

12 230200117 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 80 m 11,400 1 350,00 15 390,00 CS ÚRS 2018 01

13 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 

3,0 mm
m 1,500 57,30 85,95 CS ÚRS 2018 01

14 M 28613595 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m m 1,500 35,40 53,10 CS ÚRS 2018 01

15 K 871241221
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 

5,4 mm
m 15,300 83,00 1 269,90 CS ÚRS 2018 01

VV 15,3 15,300

16 M 28613620 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 17 90x5,4 dl 12m m 15,300 154,00 2 356,20 CS ÚRS 2018 01

17 K 230205225
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 32 mm, tl.stěny 

2,0 mm
kus 5,000 179,00 895,00 CS ÚRS 2017 01

18 M 28653014 elektrospojka PE 100 SDR 11 D 32mm kus 3,000 100,00 300,00 CS ÚRS 2018 01

19 M 286148630R Oblouk 90° PE100 SDR11 32 kus 1,000 292,00 292,00

20 M 28614826 koleno 90° SDR 17 PE 100 PN 10 D 90mm kus 2,000 380,00 760,00 CS ÚRS 2018 01

21 M 286148410R koleno 30° SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm kus 1,000 451,00 451,00

22 M 28654232.WVN ZÁSLEPKA D 32 kus 1,000 14,00 14,00

23 K 230205251
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 90 mm, tl.stěny 

5,1 mm
kus 10,000 290,00 2 900,00 CS ÚRS 2017 01

24 M 28614008 tvarovka T-kus navrtávací s 360° odbočkou, d 90-32 kus 1,000 1 180,00 1 180,00 CS ÚRS 2018 01

25 M 28653024 elektrospojka PE 100 SDR 11 D 90mm kus 7,000 320,00 2 240,00 CS ÚRS 2018 01

26 M 286153830R Záslepka PE100 SDR11 90 kus 2,000 624,00 1 248,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

27 K 230201311 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 160 mm en 9,1 mm kus 1,000 426,00 426,00 CS ÚRS 2018 01

28 M 28614923 elektrospojka SDR 17 PE 100 PN 10 d 160 kus 1,000 598,00 598,00 CS ÚRS 2018 01

29 K 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 1,500 10,80 16,20 CS ÚRS 2018 01

30 K 230230017 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 80 m 15,300 11,40 174,42 CS ÚRS 2017 01

31 K 899713111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém kus 2,000 234,00 468,00 CS ÚRS 2018 01

32 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 16,800 41,60 698,88 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

signalizační vodič (červeně izolovaný drát CYY o průřezu min. 4 mm2)

VV 15,3+1,5 16,800

33 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 16,800 9,73 163,46 CS ÚRS 2018 01

VV 15,3+1,5 16,800

34 K 58050610101R Odplynění, zaplynění plynovodu kpl 1,000 191,00 191,00 CS ÚRS 2018 01

35 K 23020031101R Stlačení  potrubí PE d90 kus 2,000 16 300,00 32 600,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Místa stlačení budou po provedení přeložky vyrovnány do původní ovality a trvale označeny 

popisem stlačení na potrubí.
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Finanční vyčíslení změny:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Zhotovitel:  AWT Rekultivace a.s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Evidenční list změny stavby
Název a evidenční číslo stavby: Číslo SO/PS / číslo změny 

SO/PS:

Číslo změny stavby:

Vratimov - Horní Datyně, chodník od ul. Nad Točnou po ul. Na Hranici

dle smlouby o dílo č. SML382/2018/Inv a 40ŘP0543-18

5 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 310
SO 310 Přeložka splaškové kanalizace

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. SML382/2018/Inv a 40ŘP0543-18 uzavřené dne 13.6.2018

Objednavatel: Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov
Za objednatele v zastoupení 

TDS:
Road control system a.s., Sládkova 1920/14, 702 00 Moravská Ostrava

Autorský dozor:  DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, Ostrava

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce : Objednatel TDS Zhotovitel Projektant (autorský dozor)

Technický popis a zdůvodnění změny:
Technický popis původního stavu:

TÍMTO ZMĚNOVÝM LISTEM SE NAHRAZUJE PŮVODNÍ ZL Č. 3 - ZMĚNA TECHNICKÉHO PROVEDENÍ NA ZÁKLADĚ 

DODATEČNÉHO POŽADAVKU SPRÁVCE SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ SÍTĚ SmVaK (ZMĚNA MATERIÁLU KANALIZAČNÍ ŠACHTICE 

A TÍM I KANALIZAČNÍCH TVAROVEK) - CENA SE NEMĚNÍ

Dešťová kanalizační VĚTEV A z potrubí DN 400 UR 2, v km 0,15392 je ve výškové kolizi se stávající splaškovou kanalizací DN 250 Stoka 

F3a. Proto je nutno nechat přeložit tuto stávající splaškovou kanalizaci.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Na začátku ul. Vilové bude na splaškové kanaliazci na stoce F3a osazena betonová spádišťová revizní šachta DN 1000. Poklop šachty 

bude betonový D400. Šachta bude uložena na podkladním betonu C12/15 XO tl. 100 mm, která bude uložena na ŠD loži tl. 100 mm.  

Rovněž bude sníženo spádiště stávající plaškové kanalizace Š9 tj. bude výškově upraven stávající obtok. Na tuto změnu byla autorským 

dozorem zpracována projektová dokumentace SO 310 Přeložka splaškové kanalizace.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu kolize se stávající splaškovou kanalizací je nutno přeložit výškově stávající splaškovou kanalizaci DN 250 UR2 stoky F3a. Je 

nutno zachovat stávající niveletu potrubí dešťové kanalizace, jinak při upravě nivelety dešťové kanalizace by došlo ke kolizi s STL 

Plynovodními přípojkami a STL Plynovodním řádem. Tato přeložka si vyžádá vodoprávní řízení. K tomuto byla zpracována projektová 

dokumentace. Podélný profil je přílohou tohoto ZL.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, 

jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Uvedené změny jsou prováděny dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Uvedené změny nemohl 

zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatečné stavební práce není možné provést 

novým dodavatelem, neboť úzce souvisejí s probíhající realizací a provedení jinou osobou by přineslo zvýšené náklady, časové prodlevy a 

hlavně by bylo problematické řešit záruční podmínky.

časový vliv na plnění SoD:  MÁ VLIV (potřeba 5 dnů na provedení změny) 

Počet paré: 3 x tištěné 1 x 1 x 1 x

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): 
Ing. Roman Kotas

Popis Cena bez DPH

Procentuální podíl 

k vysoutěžené ceně 

stavby

Cena s DPH

Cena navrhovaných méněprací: 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč

Cena navrhovaných víceprací: 73 824,93 Kč 1,31% 89 328,17 Kč

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou 

všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Zhotovitel:AWT rekultivace a.s.
Ing. Jiří Zavadil, Ph.D.

Objednatel: město Vratimov
Bc. Daniel Filip

TDS: Road control systém s.r.o. 
Ing. Ivan Kudra



Koordinační výkres přeložky splaškové kanalizace



Podélný profil



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 17. 9. 2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

73824,93

Cena bez DPH 73 824,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 73 824,93 21,00% 15 503,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 89 328,17

Dostavba a rekonstrukce chodníků ve Vratimově a Horních Datyních, chodníky Horní Datyně ul. Vratimovská

SO 310 - Přeložka splaškové kanalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 9. 2018

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 73 824,93

HSV - Práce a dodávky HSV 73 824,93

    1 - Zemní práce 14 807,37

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 55,88

    4 - Vodorovné konstrukce 878,02

    5 - Komunikace pozemní 7 465,46

    8 - Trubní vedení 41 493,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 580,20

Dostavba a rekonstrukce chodníků ve Vratimově a Horních Datyních, chodníky Horní Datyně ul. Vratimovská

SO 310 - Přeložka splaškové kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 9. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 73 824,93

D HSV Práce a dodávky HSV 73 824,93

D 1 Zemní práce 14 807,37

1 K 113107413
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm při překopech strojně pl do 15 

m2
m2 12,000 81,10 973,20 CS ÚRS 2018 01

2 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 12,000 236,00 2 832,00 CS ÚRS 2014 01

P
Poznámka k položce:

vypočteno z příloh situace, vzorový řez, podélný profil

VV hlobení rýhy

VV 3*1,05*(2,6-0,45) 6,773

VV rozšíření pro šachtu Š9a

VV (1,6-1,05)*1,6*2,15 1,892

3 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 30,000 170,00 5 100,00 CS ÚRS 2018 01

VV 5*3*2 30,000

4 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 30,000 83,50 2 505,00 CS ÚRS 2018 01

5 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 12,000 130,00 1 560,00 CS ÚRS 2018 01

VV 8,665 8,665

6 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 12,000 39,03 468,36 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

uložení na mezideponii, dovoz zásypu z mezideponie

VV 8,665 8,665

7 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 12,235 81,82 1 001,07 CS ÚRS 2014 01

VV 8,665-3,43 5,235

8 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu
m3 2,642 78,07 206,26 CS ÚRS 2014 01

P

Poznámka k položce:

lože pod potrubí - štěrkopísek fr. 0-32mm

odečteno z programu autocad z přílohy podélný profil a situace stavby

VV (0,55*1,05-0,125^2*3,14)*5 2,642

9 M 583373310 štěrkopísek frakce 0-22 t 0,788 204,93 161,48 CS ÚRS 2014 01

VV (0,788+2,642+12,235)*1,75 0,788

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 55,88

10 K 358325114 Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2 m3 0,011 5 080,00 55,88 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

vyvrtání otvoru do šachty Š9

VV 0,1675^2*3,14*0,12 0,011

D 4 Vodorovné konstrukce 878,02

11 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,788 786,89 620,07 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

lože pod potrubí - štěrkopísek fr. 0-16mm

odečteno z programu autocad z přílohy podélný profil a situace stavby

VV 5*1,05*0,15 0,788

12 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,100 2 579,45 257,95 CS ÚRS 2016 01

VV 1,0*1,0*0,1 0,100

D 5 Komunikace pozemní 7 465,46

13 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 7,263 109,58 795,86 CS ÚRS 2018 01

VV dvě vrstvy (plocha x tl.)

VV 12*2 24,000

14 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 12,000 19,52 234,24 CS ÚRS 2018 01

15 K 573231112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,80 kg/m2 m2 24,000 14,64 351,36 CS ÚRS 2018 01

16 K 577135121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu
m2 12,000 216,00 2 592,00 CS ÚRS 2018 01

18 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu
m2 12,000 291,00 3 492,00 CS ÚRS 2018 01

D 8 Trubní vedení 41 493,00

21 K 871360410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250 m 5,000 140,00 700,00 CS ÚRS 2018 01

22 M 28615009 trubka kanalizační  PP DIN UR-2 DN 250x5000 mm SN10 m 5,000 1 030,00 5 150,00 CS ÚRS 2018 01

23 K 877360430 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných  DN 250 kus 3,000 309,00 927,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

redukce PP DN250/200 za šachtou Š9a

spadišťová hlava (popř. odbočka) v šachtě Š9

24 K 877360320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250 kus 2,000 373,00 746,00 CS ÚRS 2018 01

25 M 28611437 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/200/87° kus 2,000 1 170,00 2 340,00 CS ÚRS 2018 01

26 K 877350310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 kus 2,000 203,00 406,00 CS ÚRS 2018 01

27 M 28611366 koleno kanalizační PVC 200x45° kus 2,000 247,00 494,00 CS ÚRS 2018 01

36 K 896211112
Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno beton tř. C 25/30 horní 

potrubí DN 250 nebo 300
kus 1,000 25 600,00 25 600,00 CS ÚRS 2018 01

286147880
přechod na KG-hrdlo UR/KG-M 250/250mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA 

RIB
kus 3,000 1 710,00 5 130,00 CS ÚRS 2014 01

Dostavba a rekonstrukce chodníků ve Vratimově a Horních Datyních, chodníky Horní Datyně ul. Vratimovská

SO 310 - Přeložka splaškové kanalizace
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 580,20

32 K 919121121 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem m 14,000 110,00 1 540,00 CS ÚRS 2018 01

33 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 14,000 74,30 1 040,20 CS ÚRS 2018 01
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Finanční vyčíslení změny:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Zhotovitel:  AWT Rekultivace a.s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Číslo SO/PS / číslo změny 

SO/PS:

Číslo změny stavby:

Vratimov - Horní Datyně, chodník od ul. Nad Točnou po ul. Na Hranici

dle smlouvy o dílo č. SML382/2018/Inv a 40ŘP0543-18

6Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 308n Dešťová 

kanalizaceSO 308n - SO 308 Dešťová kanalizace km 1,300 – 1,800, neuznatelné náklady

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. SML382/2018/Inv a 40ŘP0543-18 uzavřené dne 13.6.2018

Objednavatel: Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

Za objednatele v zastoupení TDS: Road control system a.s., Sládkova 1920/14, 702 00 Moravská Ostrava

Autorský dozor:  DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, Ostrava

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce : Objednatel TDS Zhotovitel Projektant (autorský dozor)

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

Během realizace se vyskytla kolize nově realizované dešťové kanalizace UR 2 DN 400 s STL plynovodním řádem (umístěném v chráničce). Tato kolize 

se nachází v Km 0,364.41 kanalizační větve A. Tato kolize nelze řešit úpravou sklonu nivelety potrubí a proto je nutno redukovat průměr potrubí dešťové 

kanalizace.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Nově byla navržena redukce řádu v kanalizační revizní šachtici Š10 ve směru od Š 11 z UR 2 DN 400 na KG 200 SN 10. Nová kanalizační přípojka 

(namísto stoky) bude vedena pod stávajícím plynovodem. Toto řešení bylo odsouhlaseno technikem plynáren.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu skutečnosti, že se jedná o poslední úsek kanalizace, je možno zredukovat profil kanalizace z  UR 2 DN 400 na KG 200 SN 10 a není nutno 

tedy STL plynovod překládat . Tento změnový list délkově dorovnává délky kanalizačních stok. Tento změnový list rovněž upravuje celkovou délku 

kanalizační sítě vč. dimenzí a materiálu.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje 

nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Uvedené změny jsou prováděny dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Uvedené změny nemohl zadavatel 

jednající s náležitou péčí předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatečné stavební práce není možné provést novým dodavatelem, 

neboť úzce souvisejí s probíhající realizací a provedení jinou osobou by přineslo zvýšené náklady, časové prodlevy a hlavně by bylo problematické řešit 

záruční podmínky.

časový vliv na plnění SoD:  MÁ VLIV (potřeba 2 dnů na provedení změny) 

Počet paré: 3 x tištěné 1 x 1 x 1 x

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): 
Ing. Roman Kotas

Popis Cena bez DPH
Procentuální podíl 

k vysoutěžené ceně stavby
Cena s DPH

Cena navrhovaných méněprací: -40 103,45 Kč -0,71% -48 525,17 Kč

Cena navrhovaných víceprací: 38 768,00 Kč 0,69% 46 909,28 Kč

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny 

písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Zhotovitel:AWT rekultivace a.s.
Ing. Jiří Zavadil, Ph.D.

Objednatel: město Vratimov
Bc. Daniel Filip

TDS: Road control systém s.r.o. 
Ing. Ivan Kudra



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 11 CC-CZ:

Místo: Vratimov - Horní Datyně Datum: 26.11.2018
CZ-CPV: 45231300-8

Zadavatel: IČ: 00297372

Město Vratimov DIČ: CZ00297372

Zhotovitel: IČ: 47676175

AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá DIČ: CZ47676175

Projektant: IČ: 42767377

Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ: CZ42767377

Poznámka:

Cena bez DPH -1 335,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -1 335,45 21,00% -280,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 615,89

Vratimov - Horní Datyně, chodník od ul. Nad Točnou po ul. Na Hranici (rozdělení nákladů 11/2017)

SO 308n - SO 308 Dešťová kanalizace km 1,300 – 1,800, neuznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vratimov - Horní Datyně Datum: 26.11.2018

Zadavatel: Město Vratimov Projektant: Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Zhotovitel: AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství po změně Cena pozměně

0

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

29 K 871390410 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 400 m -20,200 216,37 -4 370,67 495,11 107 126,95

30 M 2861473501R

trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační 

žebrované ULTRA RIB 2 DIN (PP) DIN 16961 , včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 

450/400 mm, dl. 6 m

kus -3,370 10 603,20 -35 732,78 87,63 929 158,42

7a K 871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200 m 50,000 124,00 6 200,00 50,00 6 200,00

30a M 28611178.OSM KGEM Trubka DN 200/6000, plnostěnná SN10 m 50,000 472,60 23 630,00 50,00 23 630,00

30aa 877390330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 400 ks 1,000 497,00 497,00 1,00 497,00

30b M 28615508.WVN DIN UR2 redukce DN 400/300 ks 1,000 5 799,00 5 799,00 1,00 5 799,00

30bb 877370330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 ks 1,000 332,00 332,00 1,00 332,00

30c M 28617247R redukce kanalizační PP DN 300/DN250 ks 1,000 2 310,00 2 310,00 1,00 2 310,00

“popis redukce z UR 2 DN 300 na DN 200 KG“

MPC Celkem -40 103,45 Kč

Vratimov - Horní Datyně, chodník od ul. Nad Točnou po ul. Na Hranici (rozdělení nákladů 11/2017)

SO 308n - SO 308 Dešťová kanalizace km 1,300 – 1,800, neuznatelné náklady
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Finanční vyčíslení změny:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny 

písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Zhotovitel:AWT rekultivace a.s.
Ing. Jiří Zavadil, Ph.D.

Objednatel: město Vratimov
Bc. Daniel Filip

TDS: Road control systém s.r.o. 
Ing. Ivan Kudra

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): 
Ing. Roman Kotas

Popis Cena bez DPH
Procentuální podíl 

k vysoutěžené ceně stavby
Cena s DPH

Cena navrhovaných méněprací: 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč

Cena navrhovaných víceprací: 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč

Počet paré: 3 x tištěné 1 x 1 x 1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

1. Během realizace díla vystal požadavek majitele pozemku parc. č. 12/95, k. ú Horní Datyně, jehož pozemek sousedí s chodníkovým tělesem, o 

vytvoření dvou sjezdů k plánovanému RD, jehož výstavba má začít v příštím roce. Bylo doloženo také Rozhodnutí o povolení připojeni, vydané 

odborem dopravy Magistrátu města Ostravy, č. j. SMO/693765/18/OD/Šev. Toto "povolení připojení" je přílohou tohoto ZL.

2. Během realizace díla vyvstal požadavek na úpravu vjezdu před nemovitosti s č. p. 293, kde dle PD je navržená šířka vjezdu 5,5 m, avšak majitel 

přišel s požadavkem na rozšíření na max. možnou normovou šířku 6 m, kvůli široké vjezdové bráně. Další úprava vjezdu se týká před nemovitostí č. p. 

270, kde z původních 3,5 m se rozšiřuje vjezd na 4,0 m, a to z důvodu navázání snížené obruby u vstupní branky. Foto místních poměrů a provedené 

úpravy v příloze ZL.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

1. U nových vjezdů dojde ke zřízení jednoho nového 4,0 m vjezdu a dále nový vjezd si vyždádá spojení s vjezdem v km 0,5571, přičemž místní 

poměry, kdy šířka navrženého vjezdu v tomto místě byla 5,0 m, avšak v mezičase od projektování si majitel pozemku vybudoval vjezd o ířce 5,7 m, 

proto i tento vejzd je nutné rozšířit. Vzhledem k tomu, že nový vjezd je hned na hranici sousedního pozemku, tak dochází ke spojení těchto vjezdů, kdy 

tento zdvojený vjezd má max. možnou normovou šířku 12,0 m. 

2. Stávající vjezdy jsou rozšířeny o 0,5 m dle požadavku přilehlých majitelů pozemků. 

Veškeré bezbariérové úpravy jsou zachovány a nové řešení splňuje požadavky na bezbariérovost (vč. vodící linie 400 mm s drážkami pravidelného 

tvaru), změnový vykres je přílohou tohoto ZL.

Zdůvodnění změny:

1. Z důvodu skutečnosti, že se na přilehlém pozemku bude realizovat výstavba RD, je vhodné umístit nově vjezdy z důvodu toho, aby se posléze 

nezasahovalo stavebně do nového chodníkového tělesa realizované v rámci této investiční akce.

2. Šířková úprava vjezdů vznikla na základě požadavku dotčených majitelů pozemků.

Smlouvní strany se dohodly, že tyto provedené změny nemají vliv na cenu díla, jelikož nedochází ke změně celkové výměry, jen se mění druh dlažby,

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje 

nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Uvedené změny jsou prováděny dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Uvedené změny nemohl zadavatel 

jednající s náležitou péčí předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatečné stavební práce není možné provést novým dodavatelem, 

neboť úzce souvisejí s probíhající realizací a provedení jinou osobou by přineslo zvýšené náklady, časové prodlevy a hlavně by bylo problematické 

řešit záruční podmínky.
časový vliv na plnění SoD:  MÁ VLIV (potřeba 2 dnů na provedení změny) 

Příjemce : Objednatel TDS Zhotovitel Projektant (autorský dozor)

Road control system a.s., Sládkova 1920/14, 702 00 Moravská Ostrava

Autorský dozor:  DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, Ostrava

Iniciátor změny: zhotovitel

změna stavby nebude mít vliv na změnu ceny díla.

Zhotovitel:  AWT Rekultivace a.s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Číslo SO/PS / číslo změny 

SO/PS:

Číslo změny stavby:

Vratimov - Horní Datyně, chodník od ul. Nad Točnou po ul. Na Hranici

dle smlouvy o dílo č. SML382/2018/Inv a 40ŘP0543-18

7Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 118.2u - SO 118.2 

Pěší komunikace
SO 118.2u - SO 118.2 Pěší komunikace km 1,240 - 1,820 - chodník podél silnice 

II/478, uznatelné náklady

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. SML382/2018/Inv a 40ŘP0543-18 uzavřené dne 13.6.2018

Objednavatel: Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

Za objednatele v zastoupení TDS:
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připojeni, 

vydané 

odborem 

dopravy 

Magistrátu 

města 

Ostravy, č. j. 

SMO/693765/

18/OD/Šev. 

Toto "povolení 

připojení" je 

přílohou 





Rozšířený vjezd před nemovitostí č. p. 270 z 3,5 m na 4,0 m

Rozšířený vjezd před nemovitostí č. p. 293 z 5,5 m na 6,0 m



Situační výkres úpravy vjezdů


