
Dodatek C.l Smlouva o dilo C. 002206120L7

Doda tek i .  l keSmlouvd  o  d i l o  8 .00220612017
( d6le jen Dodatek i.l )

I. Smluvni stranv

SMS CZ, s.r.o
zastoupena: jednatelem Ing. Petrem JirsourPh.D.o Ing.Josefem Nau5em
sfdlo : ulice d. : Nfm.U Sask6 brfny 12,

PSe : 337 01 misto : Rokycany
Ieo :48360830 ret.371722r37
DIe : C248360830 fax.371720245
Bankovnf spojeni : Komerini banka a.s.n pob. Rokycany

iislo rriitu z 196440-381/0100

Zapsinv obchodnim rejstiiku u KS Plzef,, odd.C, vloLka3576
d6le jen zhotovitel - na strand jedn6

h

Tepeln6 hospodiistvi Rychnov nad Kn6Zndun s.r.o.
zastoupena jednatelem Ing. Janem D6kanem
sidlo : ulice d. : Mfrov6 l4l1

PSC : 516 01 misto : Rvchnov nad KndZnou
Ieo : 62o6roo3
DIe : C262061003
Bankovni spojeni : Fio banka, a.s.

iislo tiEtu : 2600317 40612010
Zapsfnv obchodnim rejstiiku u KS v Hradci Kril.lov6, oddfl C, vloika7228
d6lejen objednatel - na strand druhd
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2. Piedmdt Dodatku i.l

Vzhledem k legislativnim zmdnim ve smyslu novelizace vyhl65ky 41512012 ze dne

14.12.2017, kdy doSlo k posunuti terminu platnosti emisnich limitu pro Vytopnu Draha

Rychnov nad KndZnou, s.r.o. zprivodniho terminu 1.1.2018 na novy termin 20.12.2018'

dochfni k posunuti termint pln6ni dle n6sledujicfho bodu.

3. Terminy pln6ni

3.1. Smluvni stany se dohodly na tdchto terminech plndni:

3.1.1 . Vypracovrini projektov6 dokumentace dle bodu 2.1.1 . do 30.1 I.2017 .

3.I.2. Vyroba technologick6 d6sti vrozsahu a postupoqfch termfnri uvedenych
v piiloze d. 3

3.1.3. Montirttechnologick6 d6sti v rozsahu postupovych terminri viz. piilohad.3

3.1.4. Individu6lni vvzkou5eni dle bodu2-2.4.1. do 9.2.20T8

3.1.5. Komplexni vyzkou5eni dle bodu2.2.4.2. do 31.5.2018

3.2. Provedenim komplexniho vyzkou5eni a ov6ienim spr6vn6 funkdnosti cel6ho dila
neziivislou akreditovanou laboratoii se ce16 dilo (vdetnd projektov6 dokumentace dle
2.1. a dokumentace dle 2.2.3.) povaZuje zaifudnd dokondend a piedan6. To neplati,
pokud komplexni vyzkou5eni, nebo ovdieni pln6ni limitri SO2 nebylo rispd5n6.

3.3. Podminky pro splndni termint uvedenych v bodd 3.:

3.3.1. Piedanf projekdnich podkladt dle poZadavku zhotovitele nejpozddji do 10 dnt
od podpisu smlouvy.

3.3.2. Podepsani t6to smlouvy nejpozddji do 31.8.2017
3.3,.3. Vdasn6 irhrada vSech pendZitych z|vazktt objednatele vypllivajicich ztdto

smlouvy, zejm. vdasn6 rihrada v5ech faktur zhotovitele dle bodu 6.
3.3.4. Vdasn6 splndni v5ech povinnosti objednatele vypllivajicf ch zt6to smlouvy,

zejm. povinnosti spoluprisobeni dle bodu 7.
3.3.5. UmoZndni nepietrliteho piistupu na staveni5td dle poZadavkri zhotovitele
3.3.6. Piedani staveni5td v rozsahu bodu7.2. do 30.9.2011
3.3.7. Pied6ni staveni5t6 v rozsahu dle bodu 7.3. do 30.9.2017
3.3.8. Pied6ni pravomocn6ho stavebniho povoleni nejpozddji dne 30.9.2017

3.4. V piipad6, Ze se objednatel dostane do prodleni se splndnim jakdkoliv povinnosti
objednatele vypl;fvajici zbodu 3.3. (zejm. bude-li objednatel vprodleni srihradou
kter6hokoli ze svych splatnlichpenEZitlich ziwazkivypllvajicichzteto smlouvy) atoto
prodleni bude delsi neZ. 3 dny, je zhotovitel opriivndn pieruSit prov6ddnf dila (neni
povinen pokradovat v prov5ddni dfla).
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3.5. Smluvni strany se d6le dohodly, Ze pokud se objednatel dostane do prodleni se
splnEnim jakdkoli povinnosti objednatele vypljvajfcf zbodu 3.3., pak terminy
stanovend vbodE 3.1. neplatf a zhotovitel je oprdvndn novd jednostrannE stanovit -
prodlouXt t5rto terminy minim6lnd o dobu prodlellf objednatele, nejvfce v5ak o dobu
rovnajici se soudtu doby prodleni objednatele a lhrity 3 mdsfcri zakaidljednotliv6
prodlenf se splndnim kter6koli z povinnosti vypljvaj icich z bodu 3.3., piidemZ se sdft,5
doba v5ech jednotlivfch dildich prodlenf a doba v5ech jednotlivfch tffmEsfdnich lhrit.

Z a  o b j e d n a t e l e Z a  z h o t o v i t e l e


