
Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 00220 612017

Dodatek č. 2 keS m l o u v ě o d í l o č. 00220612017
( dále jen Dodatek č.2 )

[. Smluvní strany

SMS CZo s.r.o
zastoupena: jednatelem Ing. Petrem JirsourPh.D., Ing.Josefem Naušem
sídlo : ulice ě. : Nám.U Saské brány 12,

PSČ :337 01 místo : Rokycany
ICO : 48360830 Tel .371722137
DIC : CZ48360830 fax. 371720245
Bankovní spojení : Komerční bank& fl. .9 pob. Rokycany

číslo ričtu z l96440-381la100

Zapsánv obchodním rejst íku u KS Plzeň, odd.C, vložka3576
dále jen zhotovitel - na straně jedné

a

Tepelné hospodá ství Rychnov nad Kněžnouo s.r.o.
zastoupena jednatelem Ing. Janem Děkanem
sídlo : ulice č. : Mírová 141l

PSČ : 516 01 místo : Rychnov nad Kněžnou
Ičo : 62061003
ptČ : Cz62061003
Bankovní spojení : Fio banka, a.s.

číslo čtu :260a3fi406l2010
Zapsénv obchodním rejst íku u KS v IŤadci Králové, oddíl C, vložka7228
dálejen objednatel - na straně druhé
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2. p edmět Dodatku č.2

Vzhledem k nadpruměrn; m teplotám v měsíci dubnu a květnu není možné provést
odzkoušení technologie v plném q konu kotlri V}topny Draha Rychnov nad Kněžnou, s.r.o..

Ztohoto d vodu došlo ke druhé změně termínri plnění dle následujícího bodu.

3. Termíny plnění

3.1. Smluvní stany se dohodly na těchto termínech plnění:

3.1.1. Vypracování projekíové dokumentace dle bodu 2.1.1. do 30.1I.2017.

3.1.2. V roba technologické části vrozsahu a postupov ch termínri uveden}ch
v p íloze č. 3

3.1.3. Montátžtechnologické části v rozsahu postupovych termínri viz. p ílohač.3

3.I.4. Individuální vyzkoušení dle bodu2.2.4.1. do 9.2.2018

3.1.5. Komplexní vyzkoušení dle bo 12.2.4.2. do l0.10.2018

3.2. Provedením komplexního vyzkoušení a ově ením správné funkčnosti celého díla
nezávislou akreditovanou laborato í se celé dílo (včetně projektové dokumentace dle
2.1. a dokumentace dle 2.2.3.) považuje zaíádné dokončené a p edané. To neplatí,
pokud komplexní vyzkoušení, nebo ově ení plnění limitri SO2 nebylo rispěšné.

3.3. Podmínky pro splnění termínri uveden ch v bodě 3.:

3.3.1. P edání projekčních podklad dle požadavku zhotovitele nejpozději do 10

dnri od podpisu smlouvy.
3.3.2. Podepsaní této smlouvy nejpozději do 31.8.2017
3.3.3. Včasná hrada všech peněžit ch závazk,i objednatele vypl vajících ztéto

smlouvy, zejm. včasná rihrada všech faktur zhotovitele dle bodu 6.

3.3.4. Včasné splnění všech povinností objednatele vypl;fuajících ztéto smlouvy,
zejm. povinností spoluprisobení dle bodu 7.

3.3.5. Umožnění nepíetržitého p ístupu na staveniště dle požadavk zhotovitele
3.3.6. P edaní staveniště v rozsahu bodu7.2. do 30.9.2017
3.3.7. P edaní staveniště v rozsahu dle bodu 7.3. do 30.9.2017
3.3.8. P edání pravomocného stavebního povolení nejpozději dne30.9.2017

3.4. V p ípadě, že se objednatel dostane do prodlení se splněním jakékoliv povinnosti
objednatele vypl vající zbodu 3.3. (zejm. bude-li objednatel vprodlení srihradou
kteréhokoli ze sv ch splatn ch peněži| ch závazktt vypl vajících ztéto smlouvy) a
toto prodlení bude delší než 3 dny, je áotovitel oprávněn p erušit provádění díla
(není povinen pokračovat v provádění díla).
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3.5. Smluvní strany se dale dohodly, že pokud se objednatel dostane do prodlení se
splněním jakékoli povinnosti objednatele vyplývající z bodu 3.3., pak termíny
stanovené vbodě 3.1. neplatí a zhotovitel je oprávněn nově jednostranně stanovit -
prodloužit §rto termíny minimálně o dobu prodlení objednatele, nejvíce však o dobu
rovnající se součtu doby prodlení objednatele a lhůty 3 měsíců zakaždéjednotlivé
prodlení se splněním kterékoli z povinností vyplývajících z bodu 3.3., přičemž se sěítá
doba všech jednotlivých dílčích prodlení a doba všech jednotliqých tříměsíčních lhůt.

Za objednatele

V Rychnově nad Kněžnou dne 23.5.2018

Jméno: Ing Jan Děkan

jednatel

Podpis :

za zhotovitele
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