SMLOUVA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

Dodatek č. 3

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku a za použití § 22, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve  znění pozdějších předpisů mezi:




Objednatel:	Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1
IČ: 604 61 071
DIČ: CZ60461071
bankovní spojení: KB Praha
účet č. 19-5599810247/0100
zastoupený prof. PhDr. PaedDr. Jindřichem Vybíralem, CSc., rektorem
			
ve věcech technických
Mgr. Adama Petr, smluvní manažer projektu, adam@4prom.cz, +420 775 212 894 
	           	
		č. smlouvy objednatele: 

a

Zhotovitel:      	ZIP o.p.s.
se sídlem Tomanova 3-5, 301 00 Plzeň
IČ: 26324105
DIČ: CZ26324105
bankovní spojení: KB Plzeň
		účet č.: 78-1601640227/0100 
		zapsán dne 26.2.2001 do rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu  
                        v Plzni, oddíl O, vložka 45
zastoupen Mgr. Radkem Širokým, Ph.D. - ředitelem

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o provedení archeologického výzkumu ze dne 30.7.2018 (dále také jen Smlouva), která byla výsledkem zadávacího řízení zveřejněného na profilu zadavatele pod systémovým číslem P18V00003519, takto:

Úvodní ustanovení

Strany shodně konstatují, že:
a) V rámci koordinace prací archeologického výzkumu s pracemi na samotné realizaci stavby „Technologické centrum Mikulandská“ prováděnými generálním dodavatelem stavby Metrostav a.s. se smluvní strany dohodly na provádění prací archeologického výzkumu souběžně s postupným zajišťováním stěny sousedního objektu čp. 135; 

a proto se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy a to v článcích Smlouvy v rozsahu stanoveném tímto Dodatkem č. 3:


IV.
Doba trvání smlouvy 

„(4) Plnění předmětu díla terénní části ZAV bude provedeno podle instrukce a v koordinaci s generálním dodavatelem stavby „Technologické centrum UMPRUM Mikulandská“ společnosti Metrostav a.s, a to tak, že vyklizení a předání staveniště k rukám Metrostav a.s. zhotovitel provede nejpozději k 31.12.2019.“

Odstavec (5) příslušného čl. Smlouvy se mění takto:

„(5) Bezprostředně po ukončení plnění předmětu díla terénní části ZAV bude následovat část zpracování výzkumu do Nálezové zprávy, která bude ukončena nejpozději do: 30.12.2020.“



Za objednatele:	Za zhotovitele:



V Praze, dne 	V ……………………………………………



	……………………………………………
	…………………………………………….
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