


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.4.2019

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)



Článek I.
Smluvní strany


Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
Sídlem: 	Gen. Píky 2575/13A, 702 00 Ostrava
IČO: 	70933928
DIČ: 	CZ70933928 (neplátce DPH)
Peněžní ústav:	Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 	6938761/0100
Zastoupený:
ve věcech smluvních: 	Mgr. Jan Veselý, ředitel školy
ve věcech technických:	Ing. Jarmila Polášová, ekonom
		
(dále také jako objednatel)


OMLUX, spol. s r.o.
Sídlem/místem podnikání: Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava - Lhotka
IČO:			61944840
DIČ:			CZ61944840
Peněžní ústav:		ČSOB a.s. - Ostrava
Číslo účtu:                               207062516/0300
VS:		                                   uvedeno na faktuře
Zapsán:		                 u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 13512
Zastoupený:		Petrem Konečným, jednatelem společnosti
ve věcech smluvních:	Petr Konečný, jednatel
ve věcech technických:	Ing. Jan Čermák, stavbyvedoucí

(dále také jako zhotovitel)	

Článek II
Úvodní ustanovení

 Dne 30.4.2019 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo na realizaci zakázky „Stavební úpravy pavilonu E, ZŠO Gen. Píky 13A“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 11.2 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění. 

Článek III
Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy z důvodu vzniku víceprací nezbytných pro dokončení díla a méněprací.

3.2  Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny vícepráce v rozsahu daném změnovým listem s rozpočtem, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

 3.3 Celková cena za dílo sjednaná v čl. III odst. 3.1 smlouvy se v důsledku víceprací a méněprací mění následovně:
 Celková původní smluvní cena díla 		1.186.263,22 Kč bez DPH 
 Vícepráce					      77.737,00 Kč bez DPH
 Méněpráce 					      33.004,00 Kč bez DPH
 Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH     1.297.004,22Kč bez DPH
 výše DPH 					    272.371,28 Kč
 Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH      1.569.375.50 Kč vč. DPH

 Podrobný popis změn vč. rozpisu cen je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV
Závěrečná ujednání
 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 

4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

  Příloha: Změnový list s rozpočtem 


Za objednatele						Za zhotovitele			

V Ostravě, dne 16.9.2019				V Ostravě, dne 16.9.2019
[bookmark: _GoBack]		
		

_____________________________			_____________________________
      	Mgr. Jan Veselý 					  Petr Konečný
 	   ředitel školy						       jednatel
				  				
