
Změnový list / předložení vzorků k odsouhlasení

Projekt: Rekonstrukce wellness Č.smlouvy:

Název ZL: 19 SMTU0100000008

Číslo ZL: 1

Zdůvodnění změny / předložení vzorků k odsouhlasení:

Přílohy: Příloha 1 Položka 38 Kompletní konstrukce 252 580,00 Kč

Příloha 2 Položka 766-2 Interiér typizovaný -47 170,00 Kč

Příloha 3 Položka 64 Výplně otvorů -1 950,00 Kč

Příloha 4 Položka 3 Svislé a kompletní konstrukce   -15 907,62 Kč

Příloha 5 Položka 720 Zdravotechnická instalace -84 713,00 Kč

Příloha 6 Položka 766-3 Interiér ostatní, doplňkový   -1 960,00 Kč

Příloha 7 Položka M21 Elektromontáže- silnoproud 27 075,90 Kč

Příloha 8 Položka 4 Vodorovné konstrukce 19 931,50 Kč

Příloha 9 Položka 711 Izolace proti vodě   7 395,40 Kč

Příloha 10 Položka 713 Izolace tepelné 39 099,40 Kč

Příloha 11 Položka 771 Podlahy z dlaždic a obklady 16 434,80 Kč

Příloha 12 Položka 781 Obklady keramické 16 212,00 Kč

Celkem  VCP a MP 227 028,38 Kč

Cenový dopad změny - Celkem (je-li nějaký): 227 028,38 Kč bez DPH

Časový dopad změny (je-li nějaký):

Vystavil:
DRŽIK s.r.o. Adresa Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice

IČO: 28657454

Zembol Jiří Podpis: Datum: 30.9.2019
jméno, příjmení

Jan Chreno Podpis: Datum: 30.9.2019
jméno, příjmení

Schválil za Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.:
Adresa Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 25385691

TDS: ing. Kalus Pavel Podpis: Datum: 30.9.2019
jméno, příjmení

Tímto změnovým listem jsou řešeny VCP/MP při rekonstrukci wellness: 

VCP - Repase a montáž vyvíječů B13 - v doplnění odkalovačů a osvětlení vparních kabinách

MP - dodávky volného interiéru, jiný typ světlovodů, dodávky hodin

VCP - změny v rozsahu obkladů a dlažeb, změna materiálu na mozaiku

MP - SDK předstěny z Aquapanel u bazénku

MP - bidetové spršky v parních kabinách

MP a VCP - ZTI - menší rozsah rozvodů a armatur, dodatečné izolace a předělávky

MP a VCP - Elektroinstalace - stmívatelné okruhy, přívodní kabel, změna na rozvaděčích

VCP - změna v provedení schodiště k bazénu + revizní otvor

VCP - dodatečná izolace stěn parní kabiny 156


