
Dodatek é. 2 ke
SMLOUVĚ O OÍlO

č. smlouvy zhotovitele: 1l01412018

Název díla:

Nová Ves - řešení havarijního stavu malé vodní nádrže

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

objednatel: obec Nová Ves
Nová Ves 4,440 01 Louny 1

lčo: o05 56 351
DlČ:
zastoupený: Václavem Hockým, starostou obce
zástupce ve věcech smluvních: Václav Hocký, starosta obce

technický dozor investora: lng. Petr Reitinger

bankovní spojení: ČNa
číslo účtu: 94-411648110710

(dále jen ,,objednate|") na straně jedné a

Zhotovitel: TRANS-REGION-STAV s.r.o.
Spořická 4965, 430 01 Chomutov

tčo: 477 85 977
Dlč: CZ47785977
zastoupený: Eduardem Malinou, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních: Jiří Bauer, ředltel společnosti

na základě plné moci ze dne 11 ,04.2018
zástupce ve věcech technických: David Kanický, výrobní ředitel
stavbyvedoucí: Eduard Ma|ina
manažeř stavby: Jiří Bureš

tel. é.: 777 745 288, e-mail: j. bures@trsstav. cz
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 555871555/5500

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soud v Ústí nad Labem, v oddíIu C,
vložce č. 4284

(dále jen ,,zhotovite|") na straně druhé,

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž
jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smys|u
,,Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce" a příslušných smluvních
ustanovení na uzavření tohoto dodatku,
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Jedná se o:

a) změnu ceny díla
z důvodu.nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tytopráce nebyly obsaženy v původních 

_zadávacích iloominkacn,', kG"ý.h ;y;ilJi"]" t"tosmlouva 
-a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla 'až při realizaci veřejné zakázkv. Tatozměna.závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním oálsicr, p,á.i nárěiii ."rr""ořp*.r*veřejné zakázky.

změny, byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádnémkontrolním dnu stavby,

Mění se bod

a)5.1 objednatel souhlasí stím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení adokončení díla částku:

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě, Dodatek kesmlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotovenich, z ňlchž každé má ptatnost origiňáú

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních strana účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud ieto ůeinnosti dle příslušných ustanovenídodatku ke smlouvě nenabude později.

Původní hodnota závazku - smluvní cena bez DPH

Vícepráce - cena bez DPH- ZL č.1

Vícepráce - cena bez DPH- ZL č.2

cELKEM

Ostatní ujednání bodu 5, a smlouvy o dílo se nemění.
ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Jiří Bauer

2.650.000,00,- Kč

117.454,68,- Kč

267.678,55,- Kč

3,035..133,23,- Kč

Smluvní strany nepovažují žádné

-§Íov s.r.o.
Chomutov @
Cz477a5g77

ředitel společnosti
TRANS-REGlON-STAV s, r.o,

še",,;J,iffi:: fury'
stránka 2 Z 2
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oprávněný zástupce
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TRANS-IiEGION-STAV §.r.o., Spořická 4965, 430 01 Chomutov

zMĚNoVÝ LlsT č. 2

Dle zákona 134t2016 sb. §222 odst. 6

lng. Petr Reitinger
TRANS-REGlON-STAV sr.o.

Objekt SO 0,1: Obec Nová Ves - řešení h"u".ilního 
"t"uu 

rvlv-Ň

- Na požadavek investora z důvodu 
-zvýšení spáclu potrubi ocl požeráku knapoiení nulnáúprava pokračujíciho potrubí pr.:od 

" 
áeii."i "u"r. irruuYs.ní propojení kanalizaceneobsahovala původní PD ani roipočet pi.J 

".uur.ri"-'rt_rU- odtěŽení sedimentu na po žadavekinvestora
- Odsouhlasené změny oproti PD nátokovóho objektu viz přilo žený náčrt- Navýšení obetonování neobsahoval původní rozpočet
- Oprava šachty bývalého odtoku na požadavek investora
- Kácení stromů nebylo uvažováno v PD

Závěr:

Z výše uvedené změny bude cena navýšena o 267 ,678,55Kč bez DPH

Finanční dopad změny; Specifi kován položkovým rozpočtem
Změna ceny ke schválení:

267.678,55,- Kč bez DPH

stanovisko TDl; Z hlediska rechnického dororu inuuator" *r** *uhl"ď*-

Stanovisko projektanta: (autorský dozor), z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím,

Stanovi sko pr.o.iekttlrtta

Změnový list č,2
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ZměnoVý list č.2
str.2l2

VY'iáolření zholovitele: Provedenízměny nebude mít a@

,r,,-lťegion-stoňl
. sj,,v , ,1ó ., tos, +go ot Chomubv Ó
ldrJ,, íJÁ| ,r71 b25 49oi Dlď Cz477a5sř7{ 41 , n,n1

ktrt al6€r>

Datum: ď,4 t, ?u l f

Datum: /. 44_ lo


