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DODATEK č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 023/2019/OVR 
ze dne 4. 3. 2019 

 
na realizaci zakázky s názvem: 

„Vybudování učebny pro výuku přírodních věd na ZŠ Krátká 
(opakované řízení)“ 

 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku 

dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

  
I. 

Smluvní strany 
 

Město Klášterec nad Ohří 
sídlem:   nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří 
zastoupen:  Ing. Štefan Drozd, starosta 
IČO:   00261939 

DIČ:   CZ00261939 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Č. účtu:    
kontaktní osoba: Bc. Barbora Blehová, 

 
jako objednatel na straně jedné a 
 
Petr Vachulka 
sídlem:   Dlouhá 17, 435 46 Hora Svaté Kateřiny 
IČ:   43243070 
DIČ:   CZ6504110998 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č. účtu:    
kontaktní osoba: Petr Vachulka 

 
jako zhotovitel na straně druhé 
 
uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek“) ke smlouvě o 
dílo č. SD/023/2019/OVR ze dne 4. 3. 2019. 
 
Smyslem dodatku je úprava skutečné ceny za dílo ve smyslu nezbytných dodatečných prací 
souvisejících se stavebními úpravami učebny při současném odečtení nadbytečných prací. 
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Níže uvedená ustanovení smlouvy se tímto dodatkem ruší a nahrazují novým zněním takto: 
 

 
(1)Čl. V. Cena díla odst. 1): 

Původní cena díla byla dohodnuta v celkové výši: 

457 538,06 Kč včetně DPH 
(slovy: čtyři sta padesát sedm tisíc pět set třicet osm celé nula šest korun českých) 

bez DPH: 378 130,63 Kč 
(slovy: tři sta sedmdesát osm tisíc sto třicet celé šedesát tři korun českých) 

sazba 21 % DPH: 79 407,43 Kč 
(slovy: sedmdesát devět tisíc čtyři sta sedm celé čtyřicet tři korun českých) 

 
Níže uvedené schéma dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č. 1. 

 Smluvní cena v Kč 
(bez DPH) 

DPH 
(21%) 

Smluvní cena v Kč 
(vč. DPH) 

cena dle SoD 378 130,63,- 79 407,43,- 457 538,06,- 

ZL 01, méněpráce (sádrová stěrka stěn) - 4 391,40,- - 922,19,- - 5 313,59,- 

ZL 02, vícepráce (omítky stěn) + 42 264,16,- + 8 875,47,- + 51 139,63,- 

ZL03, vícepráce (osvětlení) + 74 942,00,- + 15 737,82,- + 90 679,82,- 

cena dle dodatku č. 1 490 945,39,- 103 098,53,- 594 043,92,- 

 
zdůvodnění změn 
Dodatečné stavební práce souvisejícící s realizací omítek stěn vč. osvětlení učebny neobsažené 
v původním projektu nezbytné pro zdárné dokončení a funkčnost výsledného díla vč. méněprací, 
nadbytečných pro realizaci díla (realizace sádrové stěrky stěn).  

Nově tedy čl. V. odst. 1 zní takto: 
 
Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši: 

594 043,92 Kč včetně DPH 
(slovy: pět set devadesát čtyři tisíce čtyřicet tři celých devadesát dva korun českých) 

bez DPH: 490 945,39 Kč 
(slovy: čtyři sta devadesát tisíc devět set čtyřicet pět celých třicet devět korun českých) 

sazba 21 % DPH: 103 098,53 Kč 
(slovy: jedno sto tři tisíce devadesát osm celých padesát tři korun českých) 

 
 
(2) Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 
 
 
(3)Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a 
zhotovitel jeden. 
 
 
(4) Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Klášterec nad Ohří č. 774/25/2019 ze dne 

16. 12. 2019.  
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Přílohy: 

• ZL 01 (méněpráce – sádrová stěrka stěn) 

• ZL 02 (vícepráce – omítky stěn) 

• ZL 03 (vícepráce – osvětlení) 
 
 
 
V Klášterci nad Ohří dne ……………………………  V Mostě dne 17.12.2019 
 
  
 
 
 
 . .    
       Ing. Štefan Drozd      Petr Vachulka 
                 starosta 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.11.2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 43243070

Petr Vachulka, Dlouhá 17, 435 46 Hora Sv.Kate iny DIČ: CZ6504110998

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 391,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 391,40 21,00% 922,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 313,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
Petr Vachulka

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KLÁŠTEREC NAD OH Í

Stavební úpravy učebny- MÉNĚPRÁCE - SÁDROVÁ STĚRKA STĚN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.11.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Petr Vachulka, Dlouhá 17, 435 46 Hora Sv.Kate iny Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 391,40

HSV - Práce a dodávky HSV 4 391,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 391,40

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KLÁŠTEREC NAD OH Í

Stavební úpravy učebny- MÉNĚPRÁCE - SÁDROVÁ STĚRKA STĚN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.11.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Petr Vachulka, Dlouhá 17, 435 46 Hora Sv.Kate iny Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 391,40

D HSV Práce a dodávky HSV 4 391,40

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 391,40

1 K 784161211
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 
0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80m m2 84,450 52,00 4 391,40

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KLÁŠTEREC NAD OH Í

Stavební úpravy učebny- MÉNĚPRÁCE - SÁDROVÁ STĚRKA STĚN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.11.2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 43243070

Petr Vachulka, Dlouhá 17, 435 46 Hora Sv.Kate iny DIČ: CZ6504110998

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 42 264,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 42 264,16 21,00% 8 875,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 51 139,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
Petr Vachulka

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KLÁŠTEREC NAD OH Í

Stavební úpravy učebny- VÍCEPRÁCE - VNITŘNÍ ÚPRAVY STĚN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.11.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Petr Vachulka, Dlouhá 17, 435 46 Hora Sv.Kate iny Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 42 264,16

HSV - Práce a dodávky HSV 42 264,16

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 42 264,16

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KLÁŠTEREC NAD OH Í

Stavební úpravy učebny- VÍCEPRÁCE - VNITŘNÍ ÚPRAVY STĚN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.11.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Petr Vachulka, Dlouhá 17, 435 46 Hora Sv.Kate iny Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 42 264,16

D HSV Práce a dodávky HSV 42 264,16

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 42 264,16

1 K 612142001
Potažení vnit ních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 135,540 185,40 25 129,12

2 K 612311131
Potažení vnit ních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 135,540 107,10 14 516,33

3 K 612131321 Penetrační disperzní nátěr vnit ních stěn m2 63,530 41,22 2 618,71

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KLÁŠTEREC NAD OH Í

Stavební úpravy učebny- VÍCEPRÁCE - VNITŘNÍ ÚPRAVY STĚN
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