DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO na akci „Modernizace VHI (ČOV) Karlovice“  

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
I.Smluvní strany:

Objednatel:
Obec Karlovice


č.p. 183 


793 23 Karlovice
zastoupená:
Karlem Batíkem, starostou obce

IČO:
00296112

DIČ:
CZ00296112
a

Zhotovitel:
„Společnost Hakov a FICHNA-HUDECZEK“

Hakov, a.s.


K Nádraží 256


753 61 Hranice IV – Drahotuše

zastoupená:
Ing. Ladislavem Režňákem, statutárním ředitelem

IČO:
48392855
DIČ:
CZ48392855                      
Preambule:

V souladu s vážnou situaci vyhlásila vláda ČR dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav od 14.00 hodin dne 12.3.2020. Vyhlášení nouzového stavu zahrnuje omezení pohybu osob, ubytování, uzavření zbytných obchodů a provozoven, uzavření hranic a omezení zahraničního obchodu a dopravy. 

V návaznosti na výše uvedená omezení nejsou schopni naši dodavatelé zajistit v požadovaných termínech dodávky a montáže částí projektu rekonstrukce. Jedná se především o dodávky strojů, zařízení a materiálu a s tím souvisejících výrobních celků jako jsou např. silové a řídící elektrorozvaděče. 

Vzhledem k výše uvedenému je zhotovitel nucen k 1.4.2020 přerušit práce na technologické části rekonstrukce ČOV Karlovice. Doby nemožnosti realizace díla představovala 66 kalendářních dnů.
V souvislosti s přetrvávajícím nouzovým stavem na území ČR a dřívějších omezení průběhu stavby           (viz. výpis ze stavebního deníku) se smluvní strany dohodly na úpravě článku 6. Termíny plnění, bod 6.2, písmeno a) takto:
Nové znění – Článek 6. Termíny plnění, bod 6.2, písmeno a)

Termín dokončení rekonstrukce ČOV se prodlužuje o 86 dnů, tedy dílo bude dokončeno nejpozději do 22.08.2020
K uvedenému datu bude ČOV připravena k zahájení zkušebního provozu.

Výpis ze stavebního deníku stavby „Modernizace VHI (ČOV) Karlovice“

Převzetí staveniště – viz předávací protokol a zápis ve stavebním deníku:             19.8.2019

Omezení z důvodu klimatických podmínek

Období:

9.9. 2019
1 den

2.1 – 8.1.2020
7 dnů

17.1.2020
1 den

21.1 – 22.1.2020
2 dny

25.1 – 26.1.2020
2 dny

23.3 – 27.3.2020
5 dnů

30.3 – 31.3.2020
2 dny

Celkem
20 dnů

Celková doba, po kterou nemohl zhotovitel provádět práce v důsledku klimatických podmínek -  20 kalendářních dnů

CELKOVÝ POČET KALENDÁŘNÍCH DNŮ, KDY NEMOHL ZHOTOVITEL PLNIT PŘEDMĚT SOD – 86 DNŮ
Ostatní ujednání smlouvy neupravená v tomto Dodatku č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.
Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Karlovice usnesení č. 16/03/2020 dne 19. 5. 2020
V Karlovicích, dne 20.5. 2020






Objednatel:






Zhotovitel: 

…………………………




         ……………………………

Karel Batík






Ing. Ladislav Režňák
starosta obce






 statutární ředitel
2

