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Zobrazení hlavních vazeb
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SO01 Vila
60 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 1 120.0 120.00 1.000 120 2 0 1.6.20 13.6.20 1.6.20 13.6.20

1 SO01 Vila TKČ

103 DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ 2 48.6 53.34 3.730 181 2 1 1.6.20 13.6.20 8.6.20 20.6.20
1 SO01 Vila M3

108 ODSTR PODLAH POVLAKOVÝCH 2 205.0 11.43 0.190 39 1 1 1.6.20 6.6.20 8.6.20 13.6.20
1 SO01 Vila M2

109 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 3 142.4 250.96 2.350 335 2 0 1.6.20 13.6.20 1.6.20 13.6.20
1 SO01 Vila M3

159 OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE 4 12.5 26.36 27.600 345 2 0 8.6.20 20.6.20 8.6.20 20.6.20
1 SO01 Vila M3

169 OTLUČENÍ OMÍTEK 3 1866.7 153.35 0.320 597 4 2 8.6.20 4.7.20 22.6.20 18.7.20
1 SO01 Vila M2

189 DEMOLICE STAVEB KONSTR 2 24.6 48.88 4.280 105 1 0 8.6.20 13.6.20 8.6.20 13.6.20
1 SO01 Vila M3

191 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 85.2 82.56 0.150 51 1 2 1.6.20 6.6.20 15.6.20 20.6.20
1 SO01 Vila M3

201 HL VYKOPÁVKY UZAVŘ PROST 1 5.8 10.24 2.530 15 1 1 8.6.20 13.6.20 15.6.20 20.6.20
1 SO01 Vila M3

287 DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ 1 131.5 29.84 0.220 29 1 3 8.6.20 13.6.20 29.6.20 4.7.20
1 SO01 Vila M2

307 DEMONTÁŽ TRUHL.KCÍ 1 66.2 7.41 0.140 9 1 3 8.6.20 13.6.20 29.6.20 4.7.20
1 SO01 Vila M2

317 DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR 2 905.9 14.71 0.040 36 1 3 8.6.20 13.6.20 29.6.20 4.7.20
1 SO01 Vila KG

347 ODSTR PODLAH DŘEVĚNÝCH 2 129.0 11.19 0.260 34 1 3 8.6.20 13.6.20 29.6.20 4.7.20
1 SO01 Vila M2

357 BOURÁNÍ PODLAH A DLAŽEB 2 377.0 34.17 0.390 147 2 3 8.6.20 20.6.20 29.6.20 11.7.20
1 SO01 Vila M2

367 ODSTRANĚNÍ NÁTĚRŮ 1 70.8 11.06 0.290 21 1 3 8.6.20 13.6.20 29.6.20 4.7.20
1 SO01 Vila M2

387 VYSKLÍVÁNÍ 1 6.8 0.59 0.260 2 1 3 8.6.20 13.6.20 29.6.20 4.7.20
1 SO01 Vila M2

427 DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD 2 85.0 4.68 0.450 38 1 3 8.6.20 13.6.20 29.6.20 4.7.20
1 SO01 Vila M

437 DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD 1 10.0 0.90 0.120 1 1 3 15.6.20 20.6.20 7.7.20 11.7.20
1 SO01 Vila M

517 DEMONTÁŽ KOTLŮ 2 12.0 0.97 8.100 97 1 5 15.6.20 20.6.20 20.7.20 25.7.20
1 SO01 Vila KS

537 DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT 1 151.2 9.06 0.200 30 1 4 22.6.20 27.6.20 20.7.20 25.7.20
1 SO01 Vila M

569 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 2 354.4 624.63 0.830 382 4 2 8.6.20 4.7.20 22.6.20 18.7.20
1 SO01 Vila T

589 ČISTĚNÍ PO BOURÁNÍ 1 127.9 23.02 0.720 192 4 3 15.6.20 11.7.20 7.7.20 1.8.20
1 SO01 Vila M2

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 34.1 20.55 0.130 4 1 1 8.6.20 13.6.20 15.6.20 20.6.20
1 SO01 Vila M3

732 ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM 2 99.2 2.13 0.020 2 1 3 8.6.20 13.6.20 29.6.20 4.7.20
1 SO01 Vila M2

752 PODCHYCOVÁNÍ 1 21.9 8.90 2.360 52 1 0 15.6.20 20.6.20 15.6.20 20.6.20
1 SO01 Vila M

1202 ZÁKLADY 1 5.4 22.20 2.350 13 1 0 22.6.20 27.6.20 22.6.20 27.6.20
1 SO01 Vila M3

1606 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 2 8.7 2.81 0.330 3 1 0 22.6.20 27.6.20 22.6.20 27.6.20
1 SO01 Vila M2

1807 KANALIZACE LEŽATÁ 1 18.0 8.08 0.450 8 1 0 22.6.20 27.6.20 22.6.20 27.6.20
1 SO01 Vila M

1827 IZOL PROTI TLAKOVÉ VODĚ 2 127.9 45.33 0.170 22 1 0 29.6.20 4.7.20 29.6.20 4.7.20
1 SO01 Vila M2

1859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ 2 7882.7 7.88 0.004 35 1 2 22.6.20 27.6.20 7.7.20 11.7.20
1 SO01 Vila KČ

2103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ 2 1.0 8.02 6.590 7 1 0 29.6.20 4.7.20 29.6.20 4.7.20
1 SO01 Vila M3

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 1 451.7 86.20 0.140 63 1 0 7.7.20 11.7.20 7.7.20 11.7.20
1 SO01 Vila M2

2718 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 2 8.0 78.10 6.000 48 1 0 7.7.20 11.7.20 7.7.20 11.7.20
1 SO01 Vila KS

2751 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 2 2.9 0.48 0.760 2 1 3 13.7.20 18.7.20 3.8.20 8.8.20
1 SO01 Vila M3

2801 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 1 73.5 13.23 0.320 24 1 3 13.7.20 18.7.20 3.8.20 8.8.20
1 SO01 Vila M3

3252 ZPEVŇOVÁNÍ KONSTRUKCÍ 1 7.3 554.79 12.100 88 2 2 22.6.20 4.7.20 7.7.20 18.7.20
1 SO01 Vila M3

3328 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK 1 4.2 40.16 7.460 95 2 5 15.6.20 27.6.20 20.7.20 1.8.20
1 SO01 Vila M3

3353 ZDI NOSNÉ 2 53.3 219.99 4.180 223 2 0 13.7.20 25.7.20 13.7.20 25.7.20
1 SO01 Vila M3

3403 SLOUPY A PILÍŘE 1 0.6 4.21 22.700 15 1 2 13.7.20 18.7.20 27.7.20 1.8.20
1 SO01 Vila M3

3437 OCELOVÁ KCE VYTAH 1 2.5 102.12 32.300 81 2 1 13.7.20 25.7.20 20.7.20 1.8.20
1 SO01 Vila T

3454 STROPY 1 8.7 18.50 2.080 95 2 0 20.7.20 1.8.20 20.7.20 1.8.20
1 SO01 Vila M2

3506 TESAŘI STĚNY A STROPY 2 10.2 34.80 0.960 10 1 3 3.8.20 8.8.20 24.8.20 29.8.20
1 SO01 Vila M2

3554 SCHODIŠTĚ 1 10.7 134.08 4.490 48 1 1 27.7.20 1.8.20 3.8.20 8.8.20
1 SO01 Vila M2

3859 PŘESUN HMOT TE 3 1 189461.3 189.46 0.002 310 6 6 22.6.20 1.8.20 3.8.20 12.9.20
1 SO01 Vila KČ

4107 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR 1 227.0 28.09 0.230 52 1 0 3.8.20 8.8.20 3.8.20 8.8.20
1 SO01 Vila M

4123 ODSTRAN TVRDÝCH KRYTIN 3 1248.2 103.01 0.230 287 2 0 3.8.20 15.8.20 3.8.20 15.8.20
1 SO01 Vila M2

6 7 8 9 10 11 12
2020

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Zařízení staveniště

Dmtž tesař konstrukcí

Odstr podlah povlakových

Bourání konstrukcí

Ostatní bourací práce

Otlučení omítek

Demolice staveb konstr

Hloubené vykopávky

Hl vykopávky uzavř prost

Dmtž klempíř konstrukcí

Demontáž truhl.kcí

Dmtž zámečnických konstr

Odstr podlah dřevěných

Bourání podlah a dlažeb

Odstranění nátěrů

Vysklívání

Demontáž potrubí vodovod

Dmtž potrubí plynovod

Demontáž kotlů

Demontáž rozvodů ÚT

Doprava a sklád vyb hmot

Čistění po bourání

Přemístění výkopku

Úpravy pláně vyrovnáním

Podchycování

Základy

Podklad lež kanalizace

Kanalizace ležatá

Izol proti tlakové vodě

Přesun hmot zakládání

Zdi spodní stavby nosné

Izol proti zemní vlh svi

Domovní šachtice ZTI

Obsypy a zásypy potrubí

Obsypy a zásypy objektu

Zpevňování konstrukcí

Zdi opěrné a protihluk

Zdi nosné

Sloupy a pilíře

Ocelová kce vytah

Stropy

Tesaři stěny a stropy

Schodiště

Přesun hmot TE 3

Ochran a záchytné konstr

Odstran tvrdých krytin
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4127 ODSTR POVL KRYTIN PROV. 2 557.7 44.81 0.360 201 2 0 3.8.20 15.8.20 3.8.20 15.8.20
1 SO01 Vila M2

4137 DMTŽ TESAŘ KCÍ STŘECHY 2 42.4 25.79 3.730 158 2 0 10.8.20 22.8.20 10.8.20 22.8.20
1 SO01 Vila M3

4157 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV 5 827.9 372.08 1.020 844 4 0 17.8.20 12.9.20 17.8.20 12.9.20
1 SO01 Vila M2

4259 TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ 3 656.9 580.74 0.870 571 4 0 31.8.20 26.9.20 31.8.20 26.9.20
1 SO01 Vila M2

4307 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA 1 6.0 53.64 2.040 12 1 2 14.9.20 19.9.20 29.9.20 3.10.20
1 SO01 Vila KPL

4357 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 1 57.0 2.85 0.170 97 2 0 14.9.20 26.9.20 14.9.20 26.9.20
1 SO01 Vila M2

4457 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY 1 4.2 5.34 0.270 1 1 0 21.9.20 26.9.20 21.9.20 26.9.20
1 SO01 Vila KS

4607 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 1 49.0 104.50 0.540 26 1 3 21.9.20 26.9.20 12.10.20 17.10.20
/HROMO 1 SO01 Vila M

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 1 45.0 7.50 0.130 6 1 0 29.9.20 3.10.20 29.9.20 3.10.20
1 SO01 Vila KS

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 4 128.3 174.39 1.130 145 1 4 5.10.20 10.10.20 2.11.20 7.11.20
1 SO01 Vila M2

4859 PŘESUN HMOT STŘECHA 1 57737.7 57.74 0.002 238 5 7 3.8.20 5.9.20 21.9.20 24.10.20
1 SO01 Vila KČ

5103 ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ 1 5.1 55.71 4.920 25 1 3 3.8.20 8.8.20 24.8.20 29.8.20
1 SO01 Vila M3

5123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 2 28.5 50.80 0.660 19 1 3 3.8.20 8.8.20 24.8.20 29.8.20
1 SO01 Vila M2

5157 OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE 1 5.9 34.98 7.600 45 1 1 3.8.20 8.8.20 10.8.20 15.8.20
1 SO01 Vila M3

5187 PŘÍČKY SÁDROKART 2 209.9 178.63 1.150 287 3 1 10.8.20 29.8.20 17.8.20 5.9.20
1 SO01 Vila M2

5256 VÝPLNĚ OTVORŮ 1 10.0 22.06 0.640 6 1 2 31.8.20 5.9.20 14.9.20 19.9.20
1 SO01 Vila KS

5327 TRUHLÁŘI OKNA 1 102.2 840.55 0.830 85 2 4 10.8.20 22.8.20 7.9.20 19.9.20
1 SO01 Vila M2

5480 DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE 1 48.0 3.12 0.510 24 1 2 10.8.20 15.8.20 24.8.20 29.8.20
1 SO01 Vila M

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ 2 98.8 54.74 1.110 110 1 2 17.8.20 22.8.20 31.8.20 5.9.20
1 SO01 Vila M

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 2 196.3 57.98 0.730 143 1 1 31.8.20 5.9.20 7.9.20 12.9.20
1 SO01 Vila M

5542 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 262.0 8.82 0.080 21 1 1 31.8.20 5.9.20 7.9.20 12.9.20
1 SO01 Vila M

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 1 7.9 7.83 0.870 7 1 2 31.8.20 5.9.20 14.9.20 19.9.20
1 SO01 Vila M

5587 STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI 1 15.0 49.40 4.430 66 1 1 7.9.20 12.9.20 14.9.20 19.9.20
1 SO01 Vila KPL

5607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 3 416.8 169.48 0.470 196 1 1 7.9.20 12.9.20 14.9.20 19.9.20
1 SO01 Vila M

5627 ARMATURY ÚT 1 140.0 99.19 0.360 50 1 1 7.9.20 12.9.20 14.9.20 19.9.20
1 SO01 Vila KS

5637 OTOPNÁ TĚLESA 1 46.0 302.16 1.510 69 1 1 7.9.20 12.9.20 14.9.20 19.9.20
1 SO01 Vila KS

5652 KOTELNY ÚT 1 81.0 18.21 0.190 15 1 2 14.9.20 19.9.20 29.9.20 3.10.20
1 SO01 Vila KG

5657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 2 589.9 23.04 0.488 288 3 1 7.9.20 26.9.20 14.9.20 3.10.20
1 SO01 Vila M2

5667 STROJNÍ VYBAVENÍ UT,CHL. 2 9.0 96.48 2.860 26 1 3 21.9.20 26.9.20 12.10.20 17.10.20
1 SO01 Vila KPL

5707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 1 145.0 524.17 0.190 95 2 0 21.9.20 3.10.20 21.9.20 3.10.20
/MONT 1 SO01 Vila M

5727 SILNOPROUD VODIČE 2 7125.0 306.71 0.050 192 2 2 21.9.20 3.10.20 5.10.20 17.10.20
/SILNO 1 SO01 Vila M

5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE 1 8.0 292.33 3.270 26 1 1 5.10.20 10.10.20 12.10.20 17.10.20
/ROZV 1 SO01 Vila KPL

5767 SLABO,TRUBKY,KABEL.TRASY 1 444.0 45.88 0.020 9 1 0 21.9.20 26.9.20 21.9.20 26.9.20
/KT 1 SO01 Vila M

5777 SLABOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 1 145.0 54.00 0.040 6 1 2 21.9.20 26.9.20 5.10.20 10.10.20
/KT 1 SO01 Vila M

5782 SLABOPROUD VODIČE 1 2005.0 50.75 0.040 80 2 2 21.9.20 3.10.20 5.10.20 17.10.20
/SLABO 1 SO01 Vila M

5807 VZDUCHOTECHNIKA 1 53.0 45.10 2.360 96 2 1 21.9.20 3.10.20 29.9.20 10.10.20
1 SO01 Vila KS

5859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR 1 16717.8 16.72 0.002 0 1 7 31.8.20 5.9.20 19.10.20 24.10.20
1 SO01 Vila KČ

6109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 1 1235.2 59.35 0.058 72 1 1 29.9.20 3.10.20 5.10.20 10.10.20
1 SO01 Vila M2

6204 ODVĚTRÁNÍ KOTELNY 2 20.0 53.56 0.690 14 1 1 5.10.20 10.10.20 12.10.20 17.10.20
1 SO01 Vila KS

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 5 2431.6 1067.60 0.343 719 3 0 29.9.20 17.10.20 29.9.20 17.10.20
1 SO01 Vila M2

6407 IZOLACE PROTI VODĚ,NÁTĚR 2 561.5 113.91 0.140 96 1 1 12.10.20 17.10.20 19.10.20 24.10.20
1 SO01 Vila M2

6507 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 1 597.3 251.74 0.150 90 2 1 29.9.20 10.10.20 5.10.20 17.10.20
1 SO01 Vila M2

6657 NÁTĚRY POTRUBÍ 1 1.5 0.13 0.100 0 1 1 12.10.20 17.10.20 19.10.20 24.10.20
1 SO01 Vila M

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 2 617.0 338.59 0.250 154 2 0 12.10.20 24.10.20 12.10.20 24.10.20
1 SO01 Vila M2

6727 TRUHLÁŘI INTER SCHODIŠTĚ 1 21.5 185.00 2.310 50 1 3 19.10.20 24.10.20 9.11.20 14.11.20
1 SO01 Vila M2

7107 OBKLADY A PODHLEDY SDK 2 592.0 633.72 0.752 384 4 2 5.10.20 31.10.20 19.10.20 14.11.20
1 SO01 Vila M2

7157 TRUHLÁŘI STĚNY DŘEV. 1 18.2 133.94 0.790 14 1 0 19.10.20 24.10.20 19.10.20 24.10.20
1 SO01 Vila M2

7257 POŽÁRNÍ UCPÁVKY 1 1.0 19.20 0.730 1 1 3 12.10.20 17.10.20 2.11.20 7.11.20
1 SO01 Vila M2

7407 OBKLADY VNITŘNÍ 3 169.0 170.56 1.410 238 2 0 19.10.20 31.10.20 19.10.20 31.10.20
1 SO01 Vila M2

6 7 8 9 10 11 12
2020

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Odstr povl krytin prov.

Dmtž tesař kcí střechy

Tesaři zastřešení,krov

Tvrdé krytiny střešní

Truhláři střešní okna

Tepelná izolace střech

Kanalizace strešní prvky

Hromosvod strešní část

Zámečníci střešní prvky

Klempíři střešní prvky

Přesun hmot střecha

Zdi výplňové a komínové

Příčky a stěny výplňové

Ostatní bourací práce

Příčky sádrokart

Výplně otvorů

Truhláři okna

Dmtž potrubí kanalizace

Kanalizace vnitřní

Vodovod rozv a armatury

Tlak zk a dezinf potrubí

Plynovod rozv a armatury

Strojní vybavení ZTI

Rozvody ÚT vnitřní

Armatury ÚT

Otopná tělesa

Kotelny ÚT

Tepelná izolace potrubí

Strojní vybavení ut,chl.

Silnoproud hrubá montáž

Silnoproud vodiče

Silnoproud rozváděče

Slabo,trubky,kabel.trasy

Slaboproud hrubá montáž

Slaboproud vodiče

Vzduchotechnika

Přesun hmot vnitř konstr

Lehké pomocné lešení

Odvětrání kotelny

Úprava povrchů vnitřní

Izolace proti vodě,nátěr

Tepelná izolace konstr

Nátěry potrubí

Podlahové konstrukce

Truhláři inter schodiště

Obklady a podhledy sdk

Truhláři stěny dřev.

Požární ucpávky

Obklady vnitřní
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7457 KANALIZACE PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 1.0 1.50 0.740 1 1 0 2.11.20 7.11.20 2.11.20 7.11.20
1 SO01 Vila KS

7557 PODLAHY Z TERACA 3 5.6 11.66 2.990 17 1 2 9.11.20 14.11.20 23.11.20 28.11.20
1 SO01 Vila M2

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 4 454.6 568.67 1.230 559 3 0 26.10.20 14.11.20 26.10.20 14.11.20
1 SO01 Vila M2

7657 NÁTĚRY VNITŘNÍ 1 902.0 212.17 0.125 113 2 0 26.10.20 7.11.20 26.10.20 7.11.20
1 SO01 Vila M2

7707 MALBY VNITŘNÍ 2 2827.5 197.92 0.090 254 3 2 26.10.20 14.11.20 9.11.20 28.11.20
1 SO01 Vila M2

7807 PODLAHY POVLAKOVÉ 1 153.0 253.11 0.320 49 1 0 9.11.20 14.11.20 9.11.20 14.11.20
1 SO01 Vila M2

7859 PŘESUN HMOT POVRCHY 1 55555.0 55.56 0.002 122 3 4 12.10.20 31.10.20 9.11.20 28.11.20
1 SO01 Vila KČ

8107 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 1 64.0 540.24 1.040 67 1 0 9.11.20 14.11.20 9.11.20 14.11.20
1 SO01 Vila KS

8157 VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET 1 29.0 70.65 1.660 48 1 0 16.11.20 21.11.20 16.11.20 21.11.20
1 SO01 Vila KS

8257 PODLAHY TEXTILNÍ 2 30.4 19.29 0.320 10 1 1 16.11.20 21.11.20 23.11.20 28.11.20
1 SO01 Vila M2

8309 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY 2 1.0 689.00 269.772 270 3 2 12.10.20 31.10.20 26.10.20 14.11.20
1 SO01 Vila KS

8407 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ 2 6.0 1.06 0.380 2 1 2 9.11.20 14.11.20 23.11.20 28.11.20
1 SO01 Vila KS

8457 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ 1 201.0 48.72 0.140 28 1 0 9.11.20 14.11.20 9.11.20 14.11.20
1 SO01 Vila KG

8480 DMTŽ ZAŘIZ PŘEDMETŮ ZTI 1 26.0 1.77 1.040 27 1 0 9.11.20 14.11.20 9.11.20 14.11.20
1 SO01 Vila KPL

8507 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 1 39.0 214.17 0.900 35 1 0 16.11.20 21.11.20 16.11.20 21.11.20
1 SO01 Vila KS

8557 STRUKT.KABELÁŽ KOMPL. 1 233.0 56.77 0.181 42 1 1 9.11.20 14.11.20 16.11.20 21.11.20
/SLABO 1 SO01 Vila M

8607 MĚŘENÍ A REGULACE 1 0.0 0.00 1.000 0 2 2 19.10.20 31.10.20 2.11.20 14.11.20
/ 1 SO01 Vila KS

8677 POPLACH.ZABEZP.SYSTÉM 1 55.0 114.38 0.770 42 1 0 16.11.20 21.11.20 16.11.20 21.11.20
/PZTS 1 SO01 Vila KPL

8692 DOMOVNÍ TELEFONY 2 11.0 43.22 4.770 52 1 0 16.11.20 21.11.20 16.11.20 21.11.20
/DT 1 SO01 Vila KPL

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE 2 412.0 899.96 0.310 128 1 0 23.11.20 28.11.20 23.11.20 28.11.20
/KOMPL 1 SO01 Vila KS

8849 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 1 900.9 81.08 0.110 99 2 0 16.11.20 28.11.20 16.11.20 28.11.20
1 SO01 Vila M2

8859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE 1 23916.6 23.92 0.003 72 2 1 9.11.20 21.11.20 16.11.20 28.11.20
1 SO01 Vila KČ

9109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 3 907.9 109.52 0.270 245 2 4 31.8.20 12.9.20 29.9.20 10.10.20
1 SO01 Vila M2

9167 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 2 93.8 107.16 0.570 53 1 2 29.9.20 3.10.20 12.10.20 17.10.20
1 SO01 Vila M2

9227 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 1 589.9 84.53 0.090 53 1 3 29.9.20 3.10.20 19.10.20 24.10.20
1 SO01 Vila KS

9287 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ 1 128.0 62.24 0.650 83 2 2 5.10.20 17.10.20 19.10.20 31.10.20
/HROMO 1 SO01 Vila M

9306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 7 1069.9 907.30 1.240 1327 4 2 5.10.20 31.10.20 19.10.20 14.11.20
1 SO01 Vila M2

9387 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 1 6.7 2.44 0.120 80 2 2 19.10.20 31.10.20 2.11.20 14.11.20
1 SO01 Vila M

9427 DESKY PARAPET A OKAPNICE 1 63.2 39.00 0.410 26 1 2 2.11.20 7.11.20 16.11.20 21.11.20
1 SO01 Vila M

9587 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 2 27.3 13.81 0.620 17 1 3 2.11.20 7.11.20 23.11.20 28.11.20
1 SO01 Vila M2

9607 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 3 26.3 20.81 1.010 27 1 2 9.11.20 14.11.20 23.11.20 28.11.20
1 SO01 Vila M2

9627 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 1 95.0 53.94 0.560 53 1 2 2.11.20 7.11.20 16.11.20 21.11.20
1 SO01 Vila M

9657 LEŠENÍ DEMONTÁŽ 4 816.0 37.17 0.080 65 1 2 9.11.20 14.11.20 23.11.20 28.11.20
1 SO01 Vila M3

9756 DLAŽBA VENKOVNÍ 2 29.8 19.72 0.620 18 1 2 9.11.20 14.11.20 23.11.20 28.11.20
1 SO01 Vila M2

9950 OSTATNÍ A VEDL. NÁKLADY 1 614.0 614.00 1.113 683 26 3 1.6.20 28.11.20 22.6.20 17.12.20
1 SO01 Vila TKČ

9980 VÝST.KONTROLA,ODSTR.VAD 6 0.0 0.00 0.001 144 3 0 30.11.20 17.12.20 30.11.20 17.12.20
/ 1 SO01 Vila

SO02 Dešť.kanal.
10101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 180.0 1.82 0.280 50 1 2 15.6.20 20.6.20 29.6.20 4.7.20

1 SO02 Dešť.kanal. M2
10301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 95.7 34.53 0.080 8 1 2 15.6.20 20.6.20 29.6.20 4.7.20

1 SO02 Dešť.kanal. M3
10501 PAŽENÍ 1 104.0 11.39 0.170 18 1 2 15.6.20 20.6.20 29.6.20 4.7.20

1 SO02 Dešť.kanal. M2

12103 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 37.0 6.81 0.290 11 1 2 22.6.20 27.6.20 7.7.20 11.7.20
1 SO02 Dešť.kanal. M2

15557 POTRUBÍ Z PLASTU 1 104.2 50.88 0.640 67 1 2 22.6.20 27.6.20 7.7.20 11.7.20
1 SO02 Dešť.kanal. M

15859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR 1 3448.5 3.45 0.004 15 2 2 22.6.20 4.7.20 7.7.20 18.7.20
1 SO02 Dešť.kanal. KČ

16109 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 93.0 1.77 0.300 28 1 2 29.6.20 4.7.20 13.7.20 18.7.20
1 SO02 Dešť.kanal. M

16181 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 29.5 7.38 0.260 8 1 2 29.6.20 4.7.20 13.7.20 18.7.20
1 SO02 Dešť.kanal. M3
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Kanalizace příslušenství

Podlahy z teraca

Podlahy z dlaždic vnitř

Nátěry vnitřní

Malby vnitřní

Podlahy povlakové

Přesun hmot povrchy

Truhláři dveře,vybavení

Vzduchotechnika komplet

Podlahy textilní

Výtahy netechnol povahy

Drobné doplňky vnitřní

Zámečníci doplňky vnitř

Dmtž zařiz předmetů ZTI

Zařizovací předměty ZTI

Strukt.kabeláž kompl.

Měření a regulace

Poplach.zabezp.systém

Domovní telefony

Silnoproud kompletace

Vyčistění objektu

Přesun hmot kompletace

Lehké řadové lešení

Tepelná izolace vnější

Zámečníci doplňky

Hromosvod fasáda,zemnění

Úprava povrchů vnější

Obrubníky a krajníky

Desky parapet a okapnice

Povrchové úpravy terénu

Dlažba pěší komunikace

Klempíři fasádní prvky

Lešení demontáž

Dlažba venkovní

Výst.kontrola,odstr.vad

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Pažení 

Podklad a vedl konstr IS

Potrubí z plastu

Přesun hmot vnitř konstr

Tlak zk a dezinf potrubí

Obsypy a zásypy potrubí
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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Množství Cena Norma času Pracnost Doba Rez. Začátek Konec Začátek Konec
Dodav. Směnnost [M. j.] [TKč] [Nh/m. j.] [Ph] [týd.] možný možný přípust. přípust.

1
6

8
13

15
20

22
27

29
4

7
11

13
18

20
25

27
1

3
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7
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3

5
10

12
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24

26
31
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7

9
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16
21

23
28

30
5

7
12

14
17

16231 ODPAŽENÍ 1 104.0 3.12 0.130 14 1 2 7.7.20 11.7.20 20.7.20 25.7.20
1 SO02 Dešť.kanal. M2

16254 ZÁSYPY 1 51.8 5.70 0.180 9 1 2 7.7.20 11.7.20 20.7.20 25.7.20
1 SO02 Dešť.kanal. M3

19327 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 1 4.0 1.00 0.120 0 1 2 13.7.20 18.7.20 27.7.20 1.8.20
1 SO02 Dešť.kanal. M

19487 DLAŽBA KOMUNIKACE 1 35.0 42.15 1.160 41 1 2 13.7.20 18.7.20 27.7.20 1.8.20
1 SO02 Dešť.kanal. M2

19980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0.0 0.00 0.001 0 1 2 13.7.20 18.7.20 27.7.20 1.8.20
1 SO02 Dešť.kanal.

MILNÍKY
20015 PŘED.,PŘEVZ.STAV. 1.6.20 0 0.0 0.00 0.000 0 1 0 1.6.20 1.6.20 1.6.20 1.6.20

MILNIK 1 Milník 0
20020 DOK.HSV 0 0.0 0.00 0.000 0 1 0 24.10.20 24.10.20 24.10.20 24.10.20

MILNIK 1 Milník 1
20030 DOK.ELEKTRO 0 0.0 0.00 0.000 0 1 0 28.11.20 28.11.20 28.11.20 28.11.20

MILNIK 1 Milník 2
20040 DOK.M+R 0 0.0 0.00 0.000 0 1 0 14.11.20 14.11.20 14.11.20 14.11.20

MILNIK 1 Milník 3
20050 DOK.ZTI A VYTÁPĚNÍ 0 0.0 0.00 0.000 0 1 0 21.11.20 21.11.20 21.11.20 21.11.20

MILNIK 1 Milník 4
20060 DOK.VÝTAHU 0 0.0 0.00 0.000 0 1 0 14.11.20 14.11.20 14.11.20 14.11.20

MILNIK 1 Milník 5
20065 DOK.VNITŘ.VYBAVENÍ 0 0.0 0.00 0.000 0 1 0 14.11.20 14.11.20 14.11.20 14.11.20

MILNIK 1 Milník 5
20070 PŘEDÁNÍ OBJEKTU 0 0.0 0.00 0.000 0 1 0 23.11.20 23.11.20 23.11.20 23.11.20

MILNIK 1 Milník 6
20080 ODSTR. VAD A NEDODĚLKŮ 0 0.0 0.00 0.000 0 1 0 17.12.20 17.12.20 17.12.20 17.12.20

MILNIK 1 Milník 7
20090 ODSTR.ZAŘÍZ.STAVENIŠTĚ 0 0.0 0.00 0.000 0 1 0 17.12.20 17.12.20 17.12.20 17.12.20

MILNIK 1 Milník 8

6 7 8 9 10 11 12
2020

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Odpažení

Zásypy

Obrubníky a krajníky

Dlažba komunikace

Výstupní kontrola

Před.,převz.stav. 1.6.20

Dok.HSV

Dok.elektro

Dok.m+r

Dok.ZTI a vytápění

Dok.výtahu

Dok.vnitř.vybavení

Předání objektu

Odstr. vad a nedodělků

Odstr.zaříz.staveniště


