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EVROPSKA UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZV0J / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PREKRACUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE





SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Dodatek č. 1

Číslo smlouvy objednatele: IRM/495/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: 
I.

Smluvní strany

Objednatel:
Město Náchod

Se sídlem:
Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod

Zastoupený:
Janem Birke, starostou

Telefon:
491 405 111

IČO:
00272868

DIČ:
CZ00272868

Bankovní spojení:
xxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxx
Datová schránka:
gmtbqhx
K technickému jednání je oprávněn:
xxxxxxxxx
Technický dozor investora,


Koordinátor bezpečnosti práce:
xxxxxxxxx
dále jen „objednatel“

Zhotovitel:
EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem:
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupený:
Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci
Telefon:
495 851 111; 495 859 296; 731 601 597
IČO:
452 74 924
DIČ:
CZ45274924
Bankovní spojení:
xxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxx
Datová schránka:
bjpdzta
K technickému jednání je oprávněn:
xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  vložka 1561. 
dále jen „zhotovitel“
Tímto Dodatkem č. 1 se na základě dohody smluvních stran, z důvodu nezbytné návaznosti díla na stavbu plynovodu v ulici Hřbitovní, kterou prováděl jiný subjekt než zhotovitel a jejíž průběh nemohl zhotovitel ovlivnit, sjednává následující změna smlouvy o dílo č. IRM/495/2017 uzavřené dne 30.6.2017.
V článku III. Doba a místo plnění, body 3.1. a 3.2. nově znějí takto:
3.1.
Předpokládaný termín zahájení díla:
červenec 2017


Termín ukončení a předání díla:
18. října 2017
3.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo nejpozději do 18.10.2017 v místě realizace díla na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje postupovat dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1
Týdenní harmonogram prací ze dne 8.6.2017 uvedený v příloze č. 2 smlouvy o dílo č. IRM/495/2017 se nahrazuje harmonogramem prací, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. IRM/495/2017 ze dne 30.6.2017 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Na tento Dodatek č. 1 se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění do registru smluv město Náchod. 
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Případné plnění stran v rámci předmětu tohoto Dodatku č. 1 před účinností tohoto Dodatku č. 1 se považuje za plnění podle tohoto Dodatku č. 1 a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto Dodatkem č. 1.
Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Náchoda dne 18. září 2017 pod číslem usnesení 116/3213/17.
Příloha č. 1:

Harmonogram prací

V Náchodě dne 19.9.2017
V Hradci Králové dne 19.9.2017
Objednatel:
Zhotovitel:

Město Náchod
EUROVIA CS, a.s.

…………………………………...............
………………………………………………
zastoupený Janem Birke
zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem
starostou
ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci
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