DODATEK C.1 KE SMLOUVE O DiLO

»Skladka odpadi Kolinec, 3. etapa vystavby — rekultivace kazety &. 2
SO 01.1 — hrubé terénni Gpravy, 1. etapa
SO 03 — pfelozka pfijezdové komunikace

Uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale

jen ,ob&ansky zakonik")

Cislo smlouvy objednatele: ........................

Cislo smlouvy zhotovitele: 09/2020

1.

Smluvni strany

Objednatel: Méstys Kolinec

se sidlem: Kolinec 28, 341 42 Kolinec
Zastoupeny: Mgr. Pavel Princ, starosta méstyse
IC: 00255688

DIC: CZ 00255688

Bankovni spojeni:
C. Gétu:

Telefonni spojeni:

e-mail;

Zastupce objednatele: Mgr. Pavel Princ, starosta méstyse

Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

se sidlem: Luby 175, Klatovy 339 01

zapis v obchodnim rejstiku u Krajského soudu v Plzni ze dne 21.2.1994, v odd. C, vioZce 4844
Zastoupeny: Ing. Stanislav Brand, jednatel spole&nosti

IC: 49791788 DIC: CZ 49791788

Bankovni spojeni:
C. Gétu:
Telefonni spojeni:

E-mail:

2. Terminy plnéni

Terminy plnéni uvedené v ¢l. 6. smlouvy o dilo se méni takto:

a) Predpokladany termin zahdjeni praci: 10 dni od podpisu SOD

b) Termin ukonéeni praci: nejpozdéji do 15.5.2021




Dlvodem Upravy terminu ukoné&eni praci je soucasna situace $ifeni nakazy COVID-19 a
nevhodné klimatické podminky pro provadéni nasypu zemni hrazky kazety &.2 skladky
Kolinec.

3. DalSi ujednani
e V ostatnich bodech zUstava smlouva o dilo nedotéena.
e Smluvni strany prohlasuiji, ze uzavrely tento dodatek jako projev své svobodné vile.
e Dodatek nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

e Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotovenich, z nich ve dvou vytiscich pro objednatele
a jeden vytisk pro zhotovitele.

Tento dodatek byl schvélen radou méstyse Kolinec usnesenim 610 ze dne 26.11.2020.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

A

0 1114,
V Klatovech dne.. ‘10 .{. : ?S.d ?

7,339 01 KLATOVY
1.:376 31 18 - fax:376 314 117
1&: 49721738, DIE: CZ 49701788

Mgr. Pavel Princ, starosta ) Ing Stanis\av Brand, jednatel spoleénosti




