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pooerEr č. r
ke Smlouvě o díIo uzavŤené dne 5.8.2020

,,Rekonstrukce chodníků podél silnice IV44} v obci Ústín -L etapa""

Zastoupený ve věcech smluvních: Jana Chalupová, starostka
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Karel Kuchař

Smluvní strany:

Objednatel:
se sídlem

Bankovní spojení:
čislo úttu:
Ič:
DIČ:

obec Ústín
Ústín g,78g 46 Těšetice

Komerční banka a.s.
21,829811/0100
00635618
neplátce DPH

GALVA TRANS, s.r.o.
Na trávníku 41,4,796 07 Držovice
Ing. Pavlem Rekem, jednatelem
DIČ: CZ291,95446

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Jana Chalupová, starostka
Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

dále jen objednatel - na straně jedné

a

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:
tčo: zgtgs++a
Bankovní spojení: ČSOg

č. i.: 25'],468660 / 0300
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat Ing. Pavel Rek, jednatel
Ve věcech technických je oprávněn jednat: David Golha, Michal Zbranek,stavbyvedoucí
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 64750

dále jen zhotouitel - na straně druhé

I.
předmět dodatku

Smluvní strany lzavŤely dne 5.8.2020 smlouvu o dílo, jejimž předmětem je závazek
zhotovitele k provedené díIa specifikovaného v podmínkách smlouvy o dílo a
projektovou dokumentací, kterou vypíacoval NELL PROJEKT s. r. o./ Zlín. Objednatel
se zavaztlje k zaplacení ceny za jeho provedení.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo v souladu s odstavcem 12.7 takto:

Članek III. Doba plnění, odstavec 3.2 se mění a nahrazuje tímto zněním:

1,.1

1,.2
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1.3

2.t

2.2

3.2 Zhotovitel se zavaztlje provést a protokolárně předat řádně dokončené d1lo bez
zkušebního provozu v celém rozsahu nejpozději do 30.12.2020. O tomto sepíší obě
smluvní sťrany předávací protokol, který bude obsahovat prohlášení o pŤevzett
nebo nepřevzeti dila a soupis pŤípadných vad a nedodělků.

Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění,

il.
závěrečná ustanovení

Uzavření tohoto dodatku bylo odsouhlaseno oběma smluvními stranami na základé
žáďostt skutečnosti, že zhotovitel nemohl provádět předmět díla za sjednaných
podmínek v dŮsledku vzniku vyšší moci. Za vyšši moc je v tomto případě nutné
považovat okolr:rost, kdy významný podíl zaměstrranců zhotovitele byl pozitivně
testován na přítomnost viru Covid-19, dalším zaměstnancům byla naŤizena domácí
karanténa v souvislosti s kontaktem s nakaženými. Tato okolnost není závislá na
smluvních stranách a smluvní sťrany ji nemohou ovlivnit.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech vzájemné potltzených oběma
smluvními stranami, znichžjeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosť dnem jeho podpisu oběma smluvními
stranami.

2.3.

2.4 UzavŤeni tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Ústín č.
v l?, !1;1.l.q J.414e dne .4.|.:.4.t. z o Ž o
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obec Ústín
fana Chalupová

starostka

úsríN

GALVA TRANS, s.r.o.
Ing. Pavel Rek

jednatel
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