
Dodatek č. 2  
ke Smlouvě o dílo uzavřené  dne 3. 6.2020 

 (dále jen „Smlouva“) dle § 2586  násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů 

  

Účastníci smlouvy 
 
Smluvní strany: 

Objednatel :  Město Lomnice nad Popelkou 

Sídlo:  Husovo náměstí 6, 512 51  Lomnice nad Popelkou 
   
IČ:  00275905          
Jednající: Mgr. Josef Šimek, starosta 
na straně jedné 

(dále jen „objednatel“)  

 

a 

 

Obchodní firma/jméno a příjmení:  MBQ s.r.o. 

Sídlo / místo podnikání:   Pobřežní 249/46, Praha 8 – Karlín 186 00 

IČ:                  24247677 

DIČ:      CZ 24247677 

Jednající:     Filip Balatka, jednatel společnosti 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 
197049 

Bankovní spojení, vč. čísla účtu:   Československá obchodní banka, a.s.,  

     č.ú.: 267256697/0300 

na straně druhé 

(dále jen „zhotovitel“)  

 
(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také 
jen „smluvní strany“) 

 
 

1. Preambule 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.6.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci 

stavebních prací v rámci díla „Modernizace infrastruktury ZŠ T. G. Masaryka Lomnice 

nad Popelkou – stavební práce“, registrační číslo projektu: 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003893 ve znění dodatku č.  1 uzavřeného dne 2.12.2020. 
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2. Smluvní strany se z dále uvedených důvodu dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým 

upravují rozsah závazku ze Smlouvy o níže specifikované plnění a v souvislosti s tím 

upravují celkovou cenu díla. 

2. Předmět dodatku 
 

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je nepodstatná změna závazku obsaženého ve 

Smlouvě ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).  

Obsahem změny závazku je změna spočívající v drobných úpravách, a to: 

- drobné úpravy rozsahu plnění (nebourání podlah u imobilního WC, změna madla, 

záměna dveří za protipožární, nerealizace 2 ks dveří, ponechání parketové podlahy 

- nerealizace položení PVC, vypuštění osazení digestoře, náprava početní chyby 

původního rozpočtu - zvýšení m2 OSB desek) 

- úpravy součtů v oceněném rozpočtu (početní chyby) v rozpočtu elektro - neuznatelné 

a aula uznatelné. 

2. Podrobný popis změn závazku je obsažen ve Změnovém listu č. 2, který je nedílnou 

přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

3. Uvedené změny nemění celkovou povahu díla a hodnota změny nepřekračuje 15% 

původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. 

 

3. Cena díla 

1. Vzhledem k výše popsaným změnám závazku se cena díla uvedená v čl. 3., odst. 3.1. 

Smlouvy upravuje následovně: 

Celková cena Díla dle Smlouvy: 15 896 691,28 Kč bez DPH 

Hodnota víceprací dle dodatku č. 1:  3 487 994,39 Kč bez DPH 

Hodnota víceprací dle dodatku č. 2: 174 044,74 Kč bez DPH  

Hodnota méněprací dle dodatku č. 2: 79 682,72 Kč bez DPH 

Hodnota změny 1,60 % 

Nová Celková cena díla dle dodatku č. 2: 19 479 047,69 Kč bez DPH 

Nová Celková cena díla dle dodatku č. 2: 23 569 647,70 včetně DPH 

2. Položkový rozpočet víceprací je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku.  
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4. Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami. 

2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, 

se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým 

jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl 

sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

4. Uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Lomnice nad Popelkou dne 

9.2.2021 usnesením č. 361/21/RM. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Oznámení změny/Změnový list č. 2 

Příloha č. 2 - Oceněný rozpočet 

 
 
 

V Lomnici nad Popelkou dne ………………           V  Semilech dne ……………… 

 

 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

Mgr. Josef Šimek, starosta                Filip Balatka, jednatel  
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