



Obec Předmíř

Dodatek ke smlouvě

Smlouva o dílo **Rekonstrukce budovy OÚ – výměna střešní krytiny**

Uzavřený mezi smluvními stranami

Obec Předmíř

Předmíř 43, 387 42 Lnáře

IČ: 00228699

zastoupena Ing. Pavlem Karlíkem, starostou

(dále jen jako „objednatel“)

a

Josef Cihla

se sídlem Předmíř 29, 387 42 Lnáře

IČ: 68535961

(dále jen jako „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na změně **Smlouvy o dílo** uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 26.9.2017 (dále jen "smlouva") následovně:

1 Cena za dílo

Z důvodu změny tržních cen a skutečnosti, že objednatel provedl likvidaci staré střešní krytiny na vlastní náklady, došlo ke snížení ceny za dílo. Tímto se mění odstavec 6.1 takto:

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za provedené dílo cenu za dílo ve výši 735 978,- Kč včetně DPH, a to na základě řádného daňového dokladu – faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto písemně jinak, až po předání řádně provedeného díla objednateli. Lhůta splatnosti faktury vystavené zhotovitelem je sjednána na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Všechny ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

2 Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

V Předmíří dne 24.10.2017




objednatel

Obec Předmíř

Ing. Pavel Karlík, starosta

OBEC PŘEDMÍŘ
Předmíř 43, 387 42 Lnáře
tel.: 383 495 644
e-mail: ou@predmir.cz



zhotovitel

Josef Cihla