



DODATEK Č.1

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Těmice

zastoupená starostkou obce, paní Hanou Tomanovou
Těmice 53, 394 96 Těmice u Kamenice nad Lipou
IČ: 00249203
DIČ: *obec není plátcem DPH*
datová schránka ID: cfpa8tg
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 129063766/0300
mobil: 606 611 372
telefon/fax: 565 434 629
e-mail: ou.temice@tiscali.cz

I.2 Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

zastoupená
Ing. Pavlem Drbalem, jednatelem
se sídlem: U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
spisová značka: C3873 vedená u KS v ČB
IČ: 608 38 531
DIČ: CZ60838531
datová schránka ID: zkmce4p
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 19-3875730237/0100
telefon: 565 432 243 fax: 565 433 310
e-mail: info@kamenicka.cz
dále jen **zhotovitel**

II. Preambule

- II.1 Smluvní strany uzavřely dne 19.7.2021 smlouvu o dílo na „Posílení vodovodu Nový Drahoňov“. Smluvní strany se dohodly na změnách a doplnění smlouvy takto:

III. Změny smlouvy

Ustanovení článku III odstavce III.1. se mění tak, že nově zní

III.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení realizace díla: **do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště**
- dokončení díla: **do 30. 11. 2021 z důvodu posunutí termínu stavebního povolení**

Společné povolení č.j Mpe/OŽP/702/2021-14 ze dne 18.8.2021 nabylo právní moc 15.9.2021 a stalo se vykonatelným 16.9.2021.

K zahájení prací, resp. k předání a převzetí staveniště bude vybraný dodavatel vyzván.

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

IV. Závěrečná ustanovení

- IV.1 Tímto dodatkem ostatní ustanovení SOD zůstávají nedotčena. Smluvní strany se dohodly, že ujednání, která jsou předmětem tohoto dodatku neznámají vytvoření zvyklostí mezi smluvními stranami a změnu zásad, na kterých je postavena smlouva o dílo.
- IV.2 Tento dodatek byl sepsán v Českém jazyce a řídí se právem České Republiky
- IV.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek obsahuje a představuje jejich pravý záměr a vůli, a že žádné obchodní zvyklosti Smluvních stran, byť i ústně ujednané, se neuplatní.
- IV.4 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (4) výtiscích, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Těmčicích dne 25. 10 2021

Za objednatele:



Hana Tomanová
starostka obce

V Kamenici nad Lipou dne 25. 10 2021

Za zhotovitele:

I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice n.L. -1-
tel.: 565 432 243 fax 565 433 310
DIČ: CZ60838531

Ing. Pavel Drbal
Jednatel společnosti