



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo na realizaci stavby

„Obnova laboratoří „

Střední průmyslová škola keramická sklářská Karlovy Vary

se sídlem: nám. 17. listopadu 12, Karlovy Vary 360 05
IČO: 000 77 135
bankovní spojení: KB Karlovy Vary
číslo účtu: 32738341/0100
jednající: Ing. Bc. Markéta Šlechtová, ředitelka školy

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ZISTAV s. r. o.


sídlo : U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 26316803
DIČ : CZ263316803
bankovní spojení: KB Karlovy Vary
číslo účtu: 78-2424450207/0100
jednající: Zdeněk Havel, Lukáš Havel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 12980

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

dle bohu 5. 5. smlouvy o dílo uzavírají smluvní strany dodatek číslo 1 na vícepráce v celkové výši 51.357,-Kč bez DPH. Tento dodatek je sepsán na základě schváleného příloženého rozpočtu.

V Karlových Varech dne 1. 3. 2014


jednající


Střední průmyslová škola
keramická a sklářská Karlovy Vary
zastoupena
Ing. Bc. Markéta Šlechtová
ředitelka školy

ROZPOČET

Stavba: Karlovy Vary, SPŠ keramická a sklářská, nám. 17. listopadu 12
 Objekt: Obnova laboratoří - vícepráce

Část:

JKSO:

Objednatel: ZHOTOVITEL: ZISTAV s.r.o., U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Svislé a kompletní konstrukce

Zazdění otvoru

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Vnitřní omítka zdiva šluková

Začištění omítek po odstranění vestavěné skříňe

Oprava vnitřních omítek vápenných šlukových stropů ŽB rovných v rozsahu do 5 %

Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m

Malby směsí tekuté disperzní bílé dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m

Vnitřní kanalizace

Potrubi kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50

Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 50, zasklepení

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m

Vnitřní vodovod

Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm

Vnitřní plynovod

Chránička do D 38x2,6 mm

Potrubi plynové plastové Pe ALPEX-GAS, PN 10 D 26/3,0 mm spojované

Potrubi měděné měkké spojované lisováním DN 15 ZTI

Vypustky plynovodní vedení a upevnění DN 15, zasklepení

Vypustky plynovodní vedení a upevnění DN 25, zasklepení

Zkouška těsnosti potrubí plynovodního

Napojení odbočky na potrubí plynovodní DN 15

					m2	2,500	650,00	1 625,00	
					m2	5,000	360,00	1 800,00	
					kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
					m2	46,500	35,00	1 627,50	
					m2	120,500	12,00	1 446,00	
					m2	120,500	42,00	5 061,00	
					m	38,0	292,67	11 121	
					kus	9,0	55,31	498	
					m	38,0	15,74	598	
					%	1,68	122,17	205	
					m	8,0	217,81	1 742	
					m	26,0	234,03	18 983	
					m	10,0	418,90	4 189	
					m	16,0	348,89	5 582	
					kus	4,0	218,67	875	
					kus	3,0	148,21	445	
					kus	7,0	168,52	1 180	
					kus	2,0	129,84	260	

Podpora vzdělávání v KK - P8
 CZ.1.07/1.1.00/44.0004

Napojení odbočky na potrubí plynovodní DN 25
Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m

Kus	173
%	195


Zařizovací předměty

Ventil rohový s filtrem VAR 1/2" x 3/8"
Umývadlo keramické připravené na stěnu šrouby bílé bez krytů na sifon
Baterie umývadlové stojánkové pákové bez vypusti
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m

Kus	201,00	4 149
soubor	2 155,17	402
soubor	1 583,58	2 155
%	41,41	1 584
		9

Celkem bez DPH

51 357 Kč



1.3. 2014
Švecová