

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 ve spojení s § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník" nebo „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Dodatek“)

1.

Obec Jeseník nad Odrou

se sídlem 742 33 Jeseník nad Odrou 256

zastoupená Mgr. Tomášem Machýčkem

kontakt: tel. č. 724 180 667

e-mail: starosta@jeseniknadodrou.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

2.

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

se sídlem Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín

zastoupená Ing. Tomášem Vytlačilem

kontakt: tel. č. 777 869 667

e-mail: vyki@vyki.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel stavby se z důvodu nedostatku stavebního a sádkového materiálu, dohodli v souladu s čl. XII. Závěrečná ustanovení, bod 1. Smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 6. 2021 na změně takto:

II.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujícím termínu:

➤ Doba plnění: **do 29. 10. 2021**

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

V Jeseníku nad Odrou,

dne 21. 10. 2021

Objednatel:



V Jeseníku nad Odrou

dne 21. 10. 2021

Zhotovitel: