

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO ze dne 11.8.2021

o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu §2586 a násl. Občanského zákoníku

č. 89/2012 Sb. v platném znění

Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova

čl. I. Smluvní strany

1. Obec Kostelec u Holešova

se sídlem:

Kostelec u Holešova 58, 76843 Kostelec u Holešova

zastoupen:

IČ:

00287342

DIČ:

CZ00287342

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s

číslo účtu:

1483094359/0800

Zmocněnec k jednání ve věcech technických:

Tel. / fax:

573 385 129

Email:

obec@kostelecuholesova.cz

(dále jen „objednatel“)

2. KLASA VTP s.r.o.

se sídlem:

L. Výducha 809, 763 21 Slavičín

zastoupena:

IČ:

09824545

DIČ:

CZ09824545

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 121138

bankovní spojení:

Česká spořitelna

číslo účtu:

5963312309/0800

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Tel. / email:

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II Předmět dodatku

Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.8.2021 se mění pouze čl. V. Cena za dílo:

Cena za dílo celkem (dle SOD)	Kč
Cena bez DPH	5 058 315,31
DPH	1 062 246,22
Cena vč. DPH	6 120 561,53

Z toho :

- Rekonstrukce školní kotelny

Cena za dílo celkem (dle SOD)	Kč
Cena bez DPH	3 322 704,22
DPH	697 767,89
Cena vč. DPH	4 020 472,11

Rozdíl Vícepráce - Méněpráce	Kč
Cena bez DPH	-200 253,03
DPH	-42 053,14
Cena vč. DPH	-242 306,17

Cena za dílo celkem (dle SOD+ Dodatek č. 2) Rekonstrukce školní kotelny	Kč
Cena bez DPH	3 122 451,19
DPH	655 714,75
Cena vč. DPH	3 778 165,94

- Rekonstrukce VZT školní kuchyně

Cena za dílo celkem (dle SOD)	Kč
Cena bez DPH	1 735 611,09
DPH	364 478,33
Cena vč. DPH	2 100 089,42

Rozdíl Vícepráce - Méněpráce	Kč
Cena bez DPH	211 358,22
DPH	44 385,23
Cena vč. DPH	255 743,45

Cena za dílo celkem (dle SOD+ Dodatek č. 2) VZT	Kč
Cena bez DPH	1 946 969,31
DPH	408 863,56
Cena vč. DPH	2 355 832,87

Cena za dílo celkem (dle SOD+ Dodatek č. 2)

Cena za dílo celkem (dle SOD+ Dodatek č. 2)	Kč
Cena bez DPH	5 069 420,50
DPH	1 064 578,31
Cena vč. DPH	6 133 998,81

Položkový rozpočet stavby – rekapitulace dílčích částí a rekapitulace dílů představující navýšení ceny díla oproti souhrnnému rozpočtu dle SOD je Přílohou č. 1 Dodatku č. 2 k výše uvedené SOD.

Ve všech zbývajících částech zůstává výše uvedená SOD ze dne 11.8.2021 v platnosti beze změn.

V Kostelci u Holešova dne: 9.11.2021

