

**Novostavba haly na pozemcích parc.č. 304 (PK 370, 371) parc.č. 283/1
v k.ú. Drachkov u Strakonice**

**Dodatek č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku
č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na dílo

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

JAMA CZ s.r.o.

statutární zástupce: Jan Janout
adresa sídla: 386 01 Drachkov 68
IČ: 28120272
DIČ: CZ0028120272
telefon: 383 323 507
mobil: 603 450 591
e-mail: jama@jama.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání místa plnění

I.2. Zhotovitel:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

se sídlem: Písecká 290, 386 01 Strakonice
spisová značka: oddíl C vložka 711 vedená OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích
IČ: 43841252
DIČ: CZ43841252
jednající:
Ing. Luděk Joza, jednatel
bankovní spojení: ČSOB Strakonice
číslo účtu: 812803773/0300
telefon: 373 313 920 fax: 383 313 933
e-mail: protom@protom.cz

dále jen **zhotovitel**

**Novostavba halý na pozemcích parc.č. 304 (PK 370, 371) parc.č. 283/1
v k.ú. Drachkov u Strakonice**

- Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu dokončení prací. V článku IV.1 se nahradí Termín dokončení prací novým zněním.

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- Termín dokončení prací: **do 31. 08. 2014**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Drachkově dne 11. 11. 2013

Ve Strakonících dne 11. 11. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:


JAMA CZ s.r.o.
Drachkov 68
386 01 Strakonice
IČ: 28120272 DIČ: CZ28120272

Jan Janout

JAMA CZ s.r.o.


STAVĚRNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
PROTOM
STRAKONICE
Písecká 290, 386 01 Strakonice
DIČ: CZ43841262 T: 383 313 920

Ing. Luděk Joza, jednatel

PROTOM Strakonice, s.r.o.



Novostavba haly na pozemcích parc.č. 304 (PK 370, 371) parc.č. 283/1
v k.ú. Drachkov u Strakonice

Dodatek č.2
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku

č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na dílo

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

JAMA CZ s.r.o.

statutární zástupce: Jan Janout

adresa sídla: 386 01 Drachkov 68

IČ: 28120272

DIČ: CZ0028120272

telefon: 383 323 507

mobil: 603 450 591

e-mail: jama@jama.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání místa plnění

I.2. Zhotovitel:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

se sídlem: Písecká 290, 386 01 Strakonice

spisová značka: oddíl C vložka 711 vedená OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích

IČ: 43841252

DIČ: CZ43841252

jednající:

Ing. Luděk Joza, jednatel

bankovní spojení: ČSOB Strakonice

číslo účtu: 812803773/0300

telefon: 373 313 920 fax: 383 313 933

e-mail: protom@protom.cz

dále jen **zhotovitel**

Novostavba haly na pozemcích parc.č. 304 (PK 370, 371) parc.č. 283/1
v k.ú. Drachkov u Strakonice

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla. V článku V.1 se ~~nahradi cena díla~~ novým zněním.

V. Cena díla

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II. 1. této smlouvy je dohodnuta ~~smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb.,~~ o cenách ve výši:

Celková cena díla dle SOD bez DPH	9 896 487.– Kč
Celková cena díla dodatku č. 2 bez DPH	0.– Kč
Celková cena díla dle SOD vč. dodatku č. 2 bez DPH	9 896 487.– Kč
DPH 21%	2 078 263.– Kč
Celková cena díla včetně DPH	11 974 750.– Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Drachkově dne 2. 6. 2014

Ve Strakonících dne 2. 6. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

 **JAMA CZ s.r.o.**
Drachkov 68
386 01 Strakonice
IČ: 28120272 DIČ: CZ28120272

Jan Janout
JAMA CZ s.r.o.

(14)  **STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST**
PROTON
STRAKONICE
Písecká 290, 386 01 Strakonice
DIČ: CZ43841252, Tel.: 383 313 920

Ing. Luděk Joza, jednatel
PROTOM Strakonice, s.r.o.